



Comisión Presidencial
Por la Paz y los
Derechos Humanos

SEGEPLAN
RECEPCION
10 SEP 2025
HORA: 11:43 NOMBRE: [Signature]

COPIA

Guatemala, 09 de septiembre de 2025

OFICIO Ref. No. DE-709-2025/COPADEF/ELDS/ACCS/cf

Señor Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, artículo 53 Bis, relativo a los "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

En cumplimiento de lo anterior, me permito remitir en archivo digital (formato Word) las Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero-IAFF-, correspondientes al IV Bimestre (julio-agosto 2025), de los siguientes proyectos:

- 1) Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic, fase II.
- 2) Reparación transformadora para la consolidación de la paz.

Asimismo, adjunto un CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero-IAFF- y el Informe Ejecutivo de cada uno de los proyectos mencionados.

Sin otro particular me suscribo de usted, con las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCION VENTANILLA
10 SEP 2025

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCION DE DOCUMENTOS
10 SEP 2025
HORA: 11:05 FIRMA: [Signature]

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia-SEGEPLAN-
Su Despacho.

[Signature]
Lic. Elyvn Leonel Díaz Sánchez
Director Ejecutivo

URGENTE

Adjunto: Lo indicado
c.c. Ministerio de Relaciones Exteriores / Despacho del Señor Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas / Dirección de Crédito Público

C.c.: Archivo

Van 49 folios+1CD

Página 1 de 1





Comisión Presidencial
**Por la Paz y los
Derechos Humanos**

Guatemala, 11 septiembre de 2025

OFICIO REF NO. DE-746-2025/COPADEFH/ELDS/ACCS/CF

COPIA

Respetable señora Diputada:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República".

A este respecto, me permito adjuntar al presente las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", en formato Word, correspondientes al IV Bimestre julio-agosto 2025 de los siguientes proyectos:

1. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic, fase II;
2. Reparación transformadora para la Consolidación de la paz.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de los referidos proyectos.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Lc. Eivyn Leonel Díaz Sánchez
Director Ejecutivo



Señora
Hellen Magaly Alejandra Ajcip Canel
PRESIDENTE COMISIÓN 2025
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado
c.c. Archivo

C.c.: Archivo

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO

RECORRIDO
16 SEP 2025

HORA: 13:44 FIRMA: 

Van 50 folios+ 1cd

Página 1 de 1





Comisión Presidencial
**Por la Paz y los
Derechos Humanos**

Guatemala, 11 de septiembre de 2025

OFICIO REF NO. DE-747-2025/COPADEH/ELDS/ACCS/cf

COPIA

Respetable señor Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República".

A este respecto, me permito adjuntar al presente las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", en formato Word, correspondientes al IV Bimestre julio-agosto 2025 de los siguientes proyectos:

1. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic, fase II;
2. Reparación transformadora para la Consolidación de la Paz.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de los referidos proyectos.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Señor
Julio Héctor Estrada Domínguez
PRESIDENTE COMISIÓN 2025
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado

C.c.: Archivo



Lic. Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Director Ejecutivo

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO

RECIBIDO
16 SEP 2025

HORA: 13:43 FIRMA: 

Van 50 folios+ 1cd

Página 1 de 1



INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic FASE II

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución	
Nombre:	Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Correo electrónico:	elvyn.diaz@copadeh.gob.gt
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	David Augusto Dávila Navarro
Correo electrónico:	david.davila@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	Zoila Carolina Mijangos Dávila
Correo electrónico:	carolina.mijangos@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre:	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargada de Cooperación

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
3.1.2	No. de Donación	00130021 PBF/GTM/B-5
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	022-2025-COPADEH
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo para la Consolidación de la Paz
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1.7	Institución Ejecutora	Agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH
3.1.8	Dirección de la Institución	7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior

	Ejecutora	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
3.1...	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán:	17 de septiembre de 2024

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto	
1.	Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.
2.	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta 1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16.6, 16-7, 16a).
3	Política General de Gobierno 2024-2028: en el eje estratégico 7.7: Seguridad Democrática en un país para vivir, en sus líneas estratégicas: <ul style="list-style-type: none"> "Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a la persona, su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos". "Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos".
4	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.
5	Plan Estratégico Institucional 2021-2031, Plan Operativo Multianual 2025-2029 y Plan Operativo Anual 2025 de la COPADEH.

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	04	Noviembre	2024
3.2.2	Fecha de inicio	11	Diciembre	2024
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	04	Febrero	2025
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	06	Febrero	2026
3.2.5	Fecha de finalización original	06	Febrero	2026
3.2.6	Fecha de finalización vigente	06	Febrero	2026
* 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)				
No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CTNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	✓
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual?		
	SI	NO	✓
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	3.6.3 Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI	N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	No	N/A
3.6.2.3	Desembolso Final	No	N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		N/A

3.7 Modalidad de Ejecución

		SI/NO
3.7.1	Directa	N/A
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	N/A

3.8 Mecanismos de Ejecución

3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI		NO	X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]				
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:				
3.8.2.3	Otro (especifique)				

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información					
3.8.1.1	Institución		3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante	
3.8.1.2	Institución Ejecutora		3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto	
3.8.1.3	Fuente de financiamiento				

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825 ¹	Q. 1,253,564.19
+/-	Enmiendas				
=	Monto total	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	-	-	-	-
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	-	-	-	-
3.10.4	-	-	-	-	-
3.10.5	Monto total	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*		
3.12.1	Objetivo general	Fortalecer los conocimientos y capacidades de la institucionalidad pública, a través de herramientas y habilidades, para que puedan atender las causas que generan violaciones de derechos humanos relacionados a la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
3.12.2	Objetivo específico 1	Fortalecimiento institucional para la garantía de los derechos humanos como elemento vital para la gestión de la conflictividad.
3.12.3	Objetivo específico 2	Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de actores comunitarios para la participación efectiva en la gestión de conflictos y la gobernanza de tierra; y

¹ Tipo de cambio: Q 7.72825 por US\$, del 18 de septiembre de 2024, Banco de Guatemala.

3.12.4	Objetivo específico 3	Contribución para la puesta en práctica de los espacios de diálogo multiactor existentes en la región.
--------	-----------------------	--

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto					
3.13.1	Instituciones (Beneficiado directo ²) COPADEF	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	FAO	FAO		
				OACNUDH		
3.13.2	Personas (Beneficiados indirectos ³) Instituciones vinculadas al abordaje agrario	SI	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana	SI	31	12
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural			
			No Indígena	NO	-	-
			Indígena			
TOTAL			31	12		

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1.	11/12/2024	\$. 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19
2.				
4.1.1	Monto Total	\$. 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto Ejecutado Julio-agosto 2025
1.	Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
P1	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de	Q. 507,728.91	Q.00.00

² Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEF, en coordinación con las agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH.

³ Las personas beneficiarias indirectas son funcionarias (os) representando a distintas dependencias estatales a nivel central y departamental (Alta Verapaz e Izabal).

	SAN.		
P2	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 745,835.28	Q.00.00
4.2.1	Monto Total	Q.1,253,564.19	Q.00.00

***En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)**

***La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.**

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

***Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.**

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

***Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.**

POA o programación aprobada para el año 2025 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto	Monto
--------------------------------------	--------------	-------

Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.	asignado, de monto de Cooperante (año 2025)	asignado, de monto de Contrapartida (año 2024)
Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 507,728.91	N/A
Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 745,835.28	
TOTAL	Q. 1,253,564.19	N/A

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2025 en Quetzales. En el marco del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic, implementado por las agencias del Sistema de Naciones Unidas (FAO-OACNUDH) en coordinación con la COPADEH, se presenta la proyección del presupuesto para su ejecución, incluyendo el 7% destinado a costos operativos programados para el 2025.

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre	Total 4 trimestres
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	Q. 376,069.26	Q. 626,782.10	Q. 250,712.83	Q. 1,253,564.19
Ejecución física	30%	50%	20%	100%
Total	Q. 376,069.26	Q. 626,782.10	Q. 250,712.83	Q. 1,253,564.19

VI. AVANCE FÍSICO

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH) presentan el informe de avance físico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el **bimestre junio-julio de 2025**.

El Programa Conjunto PBF Valle del Polochic cuenta con herramientas de monitoreo y evaluación que permiten dar seguimiento al Marco de Resultados del Proyecto, al POA 2025, a las metas compartidas entre las agencias participantes y al tablero de género. Estas herramientas facilitan la organización de reuniones periódicas de trabajo para consensuar los avances en la ejecución financiera y programática. En el Anexo 1 se detallan las actividades por Resultado, Producto y Actividad.

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		
Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		Avance Total %
P1	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0%
P2	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0%

***En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:
Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)**

COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Meta 1 , Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4 , Resultado 4.1, lineamiento a).	Alta Verapaz	Q.0.00	0%
		Izabal	Q. 0.00	0%
		Total	Q. 0.00	0%

Cobertura geográfica: Las acciones del componente se focalizan territorialmente en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal. Estas áreas han sido priorizadas debido a su relevancia en la conflictividad y a la necesidad de fortalecer la presencia institucional con un enfoque de derechos humanos.

VII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

En el marco del proyecto, específicamente el **Resultado 3: Los espacios de diálogo multisectorial abordan de manera integral e inclusiva los conflictos agrarios en el Valle del Polochic**. Se ha avanzado en la gestión del proceso de formación sobre la implementación de mecanismos interinstitucionales para la gestión integral de la conflictividad, se han desarrollado los siguientes talleres participativos: taller 1) diagnóstico territorial participativo en el municipio de Puerto Barrios, Izabal (11 hombres y 4 mujeres) y el municipio del Estor, Izabal (10 hombres), y con el taller 2) generación de planes de acción multisectoriales en El Estor (12 hombres y 3 mujeres). En cuanto a la vinculación de herramientas y metodologías, los avances reflejan la implementación de un enfoque participativo que articula el uso del diagnóstico territorial como insumo central para la formulación de planes multisectoriales y para la apropiación de la herramienta en línea Registro de Casos de Conflictos (RECA), integrando los enfoques transversales de derechos humanos, género, juventud y pueblos indígenas, tal como establece el plan de trabajo validado.

Finalmente, respecto a la recolección de información de la línea de base del proyecto para la fase de extensión, se reporta un avance de recolección de datos del 80% en el resultado 1 y del 100% en los resultados 2 y 3, lo que representa un progreso sustantivo en la recopilación de insumos que fortalecerán el monitoreo y la evaluación del proyecto. Se prevé que para el próximo bimestre se realice la socialización de los resultados y la entrega del informe final de la Línea Base.

En el marco de la implementación de las herramientas para la implementación de las medidas cautelares, se estableció un cronograma de trabajo para completar el primer registro de información y analizar su contenido.

Derivado de ellos se planificó un taller para retroalimentar el análisis desarrollado que fue ajustado para adecuarse a las nuevas directrices de trabajo y se abordó la necesidad de integrar el enfoque de derechos humanos al análisis del registro y el procedimiento para generar indicadores con enfoque de derechos humanos.

En el mismo taller se desarrolló un análisis FODA de las herramientas para identificar en ese primer proceso, elementos mejorables de la herramienta en su implementación cotidiana. Se realizó una sistematización del mismo y se espera indicaciones directivas sobre la ruta a seguir. Se contó con la participación de 14 personas (8H y 6M).

Se sostuvieron reuniones de coordinación ejecutiva con la Dirección y Subdirección de la COPADEH, realizadas los días 4 y 27 de agosto, se revisaron los avances en función del Plan Operativo Anual 2025 y las acciones vinculadas al Caso Sepur Zarco.


En las cuales se llegaron a los siguientes acuerdos: Revisión de las herramientas y metodologías, determinar los costos de contrapartida para avanzar en la gestión de un sistema en línea, preparar los términos de referencia e identificar los elementos clave para la asistencia técnica. Asimismo, se designaron los puntos focales para el seguimiento del proyecto entre las agencias FAO-OACNUDH y la COPADEH.

Así mismo se acordó programar una reunión con el Sr. Juan Carlos Peláez para la presentación de los resultados del estudio legal del Caso Sepur Zarco y para el próximo bimestre presentar avances del proceso de formación a implementar en el área de influencia del proyecto.

VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
9.3 Ejecución presupuestaria	
	Ninguna
9.4 Ejecución física	
	Ninguna


 Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
 Encargado de Cooperación


 Responsable Área Técnica: Zoila Carolina Mijangos Dávila
 Profesional de Divulgación y Fomento de Derechos Humanos y PP


 Lic. David Augusto Dávila Navarro
 Gerente/Director/Coordinador




 Lic. Elynn Leonel Díaz Sánchez
 Máxima autoridad de la institución



(*) Anexo 1. Cuadro Informe de avance bimensual 2025.

Proyecto. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.				
Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH)				
Informe bimensual correspondiente a: julio-agosto de 2025				
Código del proyecto: 00130021 PBF/GTM/B-5				
Código SEGEPLAN: SIGEACI455				
Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.				
Indicadores de resultado	Línea de base ⁴	Meta al finalizar el proyecto	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (julio-agosto de 2025)
Indicador de resultado 1a. de casos de conflictividad agraria que han sido atendidas con enfoque de derechos humanos, al final del proyecto.	Línea base: 10%	Meta: 40%	-	-
Indicador de resultado 1b. de mecanismos institucionales que incorporan el enfoque de derechos humanos en la transformación de los casos de	Línea de base: 0	Meta: 3 mecanismos desarrollados que incorporan el enfoque de derechos humanos	1	Durante el período se avanzó en la implementación de la consultoría para el diseño de mecanismos interinstitucionales de gestión de la conflictividad en el Valle del Polochic. En este marco, se llevaron a cabo los primeros talleres participativos con autoridades locales e institucionales en los municipios de Puerto Barrios y El Estor Izabal, orientados al diagnóstico territorial y a la formulación inicial de planes de acción multisectoriales. Estos espacios permitieron aplicar metodologías participativas que incorporan de manera transversal el enfoque de derechos humanos, género, juventud y pueblos indígenas, en línea con los principios una cultura de paz, diálogo y pertinencia cultural.

⁴ Línea de base del proyecto. La recolección de datos para la línea de base correspondiente a la fase de extensión del proyecto finalizará en septiembre de 2025. Posteriormente, se avanzará en la revisión de los datos, la priorización de la información y el análisis de los resultados, así como en la elaboración del informe preliminar para su revisión. La aprobación final se realizará durante una presentación que la entidad consultora llevará a cabo ante las agencias FAO, OACNUDH y la COPADEH.

comunidades que cuentan con medidas cautelares.				0.%	A partir de estos avances, se han generado insumos clave que servirán de base para la validación técnica del plan de trabajo y para la integración progresiva de los mecanismos destinados a su utilización en los espacios de diálogo multifactor, en los que convergen funcionarios de entidades gubernamentales y representantes comunitarios.
Indicador de resultado 1c. de funcionarios públicos con capacidades fortalecidas en materia de derechos humanos que aplican conocimientos en la atención de casos con medidas cautelares.	Línea de base: 60%	Meta: 80% de los funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos.			

Producto 1.1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (julio-agosto de 2025)
Indicador de producto 1.1.1. Número de funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el área de intervención del proyecto (desagregado por sexo, grupo etario, pueblo de pertenencia).	Línea de base: 60	Meta: 90 funcionarios (25% de participantes son mujeres).	Número de funcionarios 0.%	
Indicador de producto 1.1.2. Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas en la aplicación de estándares de derechos humanos para la prevención y	Línea de base: 4	Meta: 8 instituciones	#	

gestión de la conflictividad agraria.	Actividades	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (julio-agosto de 2025)
Actividad 1.1.1. Identificar las necesidades de formación de las instituciones gubernamentales y municipalidades para la prevención y gestión de la conflictividad agraria y SAN en el área de intervención.		-	Durante el período se avanzó en el proceso administrativo para gestionar la contratación del proveedor de servicios que tendrá a su cargo el diseño metodológico y la implementación del programa de formación en prevención y gestión de la conflictividad con enfoque de derechos humanos, interseccionalidad y seguridad alimentaria y nutricional, por lo que se espera iniciar en el próximo bimestre la implementación de los procesos de formación planificados, contribuyendo al fortalecimiento de la institucionalidad pública en el Valle del Polochic.
Actividad 1.1.2. Elaborar plan y metodología de la formación dirigido a instituciones gubernamentales y municipalidades.		-	
Actividad 1.1.3. Desarrollar procesos de formación de los funcionarios y funcionarias de las instituciones gubernamentales y municipalidades de Alta Verapaz e Izabal.		-	

Producto 1.2. Las instituciones públicas incorporan el uso de herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género, para el abordaje de la conflictividad agraria.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (julio-agosto de 2025)
Indicador de producto 1.2.1. Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta desarrollados e implementadas para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos priorizados.	Línea de base: 1 herramienta y 1 metodología	Meta: 2 herramientas y/o metodologías	-	-
Indicador de producto 1.2.2. Número de instituciones que colaboran en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria.	Línea de base: 2 instituciones	Meta: 4 instituciones	-	-
Actividades				
Actividad 1.2.1. Establecer una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal.			-	-
Actividad 1.2.2. Proporcionar herramientas metodológicas y técnicas a las instituciones a nivel Departamental (A.V. e Izabal) para generar y consolidar información sobre los casos de conflictividad agraria en los territorios. (bases de			-	Desarrollado un taller dirigido a personas funcionarias públicas de la COPADEH sobre la implementación de herramientas metodológicas y directrices con enfoque de derechos humanos en el seguimiento de medias cautelares

datos, # de casos, registro, # personas, otros)		de carácter colectivo. Se contó con la participación de 14 personas (8H y 6M).
Actividad 1.2.3. Las instituciones a nivel departamental y municipal implementan mecanismos de respuesta ante casos priorizados y/o en situación de crisis aplicando estándares de derechos humanos.	-	-
Actividad 1.2.4. Elaborar una sistematización de las buenas prácticas-lecciones aprendidas en las instituciones que abordan la conflictividad agraria en los territorios.	-	-

Anexo1. Presentación de la Reunión ejecutiva

Reunión ejecutiva
Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

04 de agosto de 2025.

Área Prioritaria 2

Promoviendo la Gestión del Entorno Social, Político e Institucional para Contribuir a Disminuir la Conflictividad Agraria en el Valle del Polochic

1

HORA	TEMA	RESPONSABLE
9:00 am	Bienvenida y objetivos de la reunión	Elwyn Díaz Director Ejecutivo COPADEH
9:05 am	Ronda de presentación	Participantes
9:10 am	Alcances del proyecto PBF Valle del Polochic R1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.	Manica Coy Coordinadora Inter agencial
9:20 am	Propuesta: Estrategia para el diseño y la implementación de herramientas metodológicas con enfoque de derechos humanos. (Respuesta a oficio: DE-377-2025)	FAC-OACNUDH
9:35 am	Intervención con base al requerimiento enviado a través de oficio: DE-377-2025	Autoridades COPADEH
9:45 am	Espacio para preguntas y respuestas	Participantes
9:55 am	Acuerdos, compromisos y próximas pasos	Manica Coy Coordinadora Inter agencial
10:00 am	Cierre	Manica Coy

2

Alineación con Marcos Estratégicos Gubernamentales e Internacionales

1 Reducción de la pobreza y asociación social

2 Agua y saneamiento y gestión de los recursos hídricos

3 Empleo e Inversión

4 Seguridad alimentaria y nutrición

5 Participación ciudadana y planificación territorial

6 Desarrollo Sostenible

7 Desarrollo Social

8 Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

3 PLAN ESTRATÉGICO COMADEN

4 POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO

5 ODS 1 (meta 1.4)

6 ODS 2 (meta 2.3)

7 ODS 5 (meta 5.6)

8 ODS 10 (meta 10.3)

9 ODS 16 (meta 16.6 y 16.a)

10 ODS 17 (meta 17.14, 17.17)

3

OBJETIVO Y RESULTADOS ESPERADOS

Objetivo: Fortalecer los conocimientos y capacidades de la institucionalidad pública, a través de herramientas y habilidades, para que puedan atender las causas que generan violaciones de derechos humanos relacionadas a la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

RESULTADO 1

La institucionalidad pública fortalece su capacidad de gestión de los derechos humanos en el Valle del Polochic.

- Las instituciones públicas en el área de derechos humanos fortalecen su capacidad de gestión de los derechos humanos.
- Las instituciones públicas mejoran el uso de herramientas para la gestión de los derechos humanos.
- Las instituciones públicas mejoran su capacidad de gestión de los derechos humanos.

RESULTADO 2

Los actores involucrados en la gestión de los derechos humanos fortalecen su capacidad de gestión de los derechos humanos.


- Los actores involucrados en la gestión de los derechos humanos fortalecen su capacidad de gestión de los derechos humanos.
- Los actores involucrados en la gestión de los derechos humanos fortalecen su capacidad de gestión de los derechos humanos.

RESULTADO 3

Los espacios de diálogo institucional fortalecen su capacidad de gestión de los derechos humanos en el Valle del Polochic.

- Los espacios de diálogo institucional fortalecen su capacidad de gestión de los derechos humanos en el Valle del Polochic.
- Los espacios de diálogo institucional fortalecen su capacidad de gestión de los derechos humanos en el Valle del Polochic.

4



5

Cronología del proyecto, avances y principales hitos

No.	Actividad	Ejecutable	Plazo de entrega
1	1.1. Gestión del dictamen técnico entre SEGERLAN y Profeases nacionales, vinculación de ODS y POA-COPADEH	COPADEH	Agosto-Septiembre 2024
	1.2. Ajustes en el documento de proyecto	COPADEH	
	1.3. Dictámenes internos: DIDEH, financiero, jurídico, meta a SEGERLAN	FAO-OACNUDH	Septiembre 2024
	1.4. Dictamen favorable	SEGERLAN	Octubre 2024
	1.5. Ajustes al documento de proyecto, ajustes internos de COPADEH	COPADEH-FAO-OACNUDH	Octubre 2024
	1.6. Gestión de firmas, Documentos de proyecto.	COPADEH-FAO-OACNUDH-OCS-PRF	Noviembre 2024
2	Diseñado la estrategia inter agencial fase de extensión	FAO-OACNUDH	Octubre 2024
3	Ajustado el plan de gobernanzas	FAO-OACNUDH	Octubre 2024
4	En revisión el presupuesto de 108 líneas de base	FAO	Noviembre 2024
5	Plan para obtener el CLPI	FAO-OACNUDH	Noviembre 2024
6	Informe anual éter, Junta de proyecto	COPADEH-Agencias	8 de noviembre 2024
7	Desembolso por parte del Fondo para la Consolidación de la paz	PSD	12 de diciembre 2024
8	Misión Interagenal	COPADEH-Agencias	Febrero 2025
9	Taller de sinergias (Mapa de actores, FODA, POA)	COPADEH-Agencias	19 de marzo 2025
10	Aprobación del POA, 7mas. Junta de proyecto.	COPADEH-Agencias	08 de abril 2025
11	Taller y obtención del CTR, Misión al territorio	COPADEH-Agencias	Mayo 2025 (5-7) (22-31)
12	Informe semestral, 8vo. Junta de Proyecto.	COPADEH-Agencias	07 de junio 2025

6

¿Qué y cómo se va a hacer?

RESULTADO 1
La institucionalidad pública fortalece su capacidad para la participación de la gestión de la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Producto 1.1. Conocimiento y habilidades	Producto 1.2. Herramientas y metodologías	Medios participativos	Temporalidad
<ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico de necesidades con la COPADEH (Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal) Plan de formación interagenal: <ul style="list-style-type: none"> OACNUDH: 2da fase proceso de formación de capacitadores intergenales relacionados con pueblos indígenas y campesinos, áreas protegidas, el acceso a la tierra, vivienda digna entre otros. FAO: gobernanza responsable de la tierra con enfoque de género, juventud y pueblos indígenas. DISEH y PRF: procesos de formación 	<ul style="list-style-type: none"> Estrategia interinstitucional de planificación, prevención y gestión a nivel departamental y municipal Herramientas metodológicas e implementables de diagnóstico, articulación interinstitucional y consolidación de información de casos. Implementación de herramientas de seguimiento interinstitucional de medidas cautelares Mesas de trabajo para la incorporación de actores locales y autoridades relacionadas con casos prioritarios y/o en situación de crisis: (casos concretos Valle Polochic). Socialización estudio Valle Polochic como caso relevante en el proceso de configuración Gachems SPP y COPADEH Sistematizar buenas practicas y lecciones aprendidas. 	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones Mesas de trabajo Talleres y sesiones temáticas Intercambios de experiencias Sesiones interagenales 	<ul style="list-style-type: none"> 2025

7

Estrategia

Gobierno, grupo meta priorizado, criterios

RESULTADO 1
La institucionalidad pública fortalece su capacidad para la participación de la gestión de la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Grupos meta priorizados

- 90 funcionarios
- 40% mujeres, 60% hombres, jóvenes
- Rango etario 20-60 años

Articulación interinstitucional

- COPADEH-SPP
- DIDEH
- DISER

Articulación

- Ciudad de Guatemala
- Alta Verapaz
- Cobán
- Izabal
- El Estor
- Puerto Barrios

Institucionalidad: social, ambiental, agraria

Socio Implementador

- COPADEH


8

Acciones 2025

- Desarrollo planificación anual: las actividades fueron definidas y validadas con el equipo de la COPADEH designado para el seguimiento e implementación del proyecto (encargada de Cooperación, DIDEH y DISER)

Programa Conjunto PBF Valle del Polochic
Taller de sinergias
Participantes

Hombres Mujeres



9

Acciones principales del periodo implementación 2025

- Verificación en territorio: En coordinación con COPADEH, se visitaron las comunidades indígenas Q'eqchi' del caso Panzós (MC 121-2011) y Agua Caliente (lote 9), en cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Se documentó la situación de derechos humanos, acceso a servicios básicos, vivienda y necesidades prioritarias. La información servirá para orientar intervenciones institucionales con enfoque cultural y diferenciado, aplicables a otros contextos de conflictividad agraria.
- Implementación herramientas metodológicas y directrices en materia de derechos humanos para seguimiento de las medidas cautelares de carácter colectivo. Diseñadas en coordinación con la DIDEH durante 2024.
- Dos talleres "construcción de rutas de coordinación interinstitucional que incluyan estándares Internacionales de DDHH relacionados con los desalojos forzados y sus impactos". Desarrollados y coordinados con la COPADEH para personas funcionarias públicas de Izabal.
- Diseño de proceso formativo: Tras el taller de sinergias, se avanzó en la elaboración de contenidos metodológicos para procesos de formación en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal. Su implementación está prevista para el próximo bimestre.

10

RESULTADO 1



La implementación de las acciones de cooperación para el desarrollo de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, en el marco del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic.

- Actualización de hoja de ruta conjunta: Se realizó una reunión técnica con COPADEH (DIDEH y DISER) para actualizar la hoja de ruta, que tuvo como efecto el fortaleciendo la articulación interinstitucional, especialmente en los casos de Panzós y Sepur Zarco.
- Fortalecimiento institucional: Se desarrolló una metodología para capacitar a funcionarios públicos de Izabal en estándares internacionales sobre desalojos forzados y el derecho a un nivel de vida adecuado.

- Gestión de la conflictividad: Se inició la consultoría para implementar mecanismos institucionales en el Valle del Polochic. Se completaron los hitos iniciales y se construye el plan de trabajo, que será validado técnicamente.
- Línea base: Se inició la consultoría para levantar la línea de base del Programa Conjunto en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal.

11

RESULTADO 1

La implementación de las acciones de cooperación para el desarrollo de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, en el marco del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic.

Alcance de metas



La coordinación entre las Direcciones (DIDEH) y (DISER) de COPADEH permitió sesionar los procesos de formación dirigidos a 57 funcionarios (NSR, MUD) que integran la mesa de diálogo (MCA) en Izabal, la cual mantiene participación de cuatro sectores (Judicial, con 2 y 7 y Municipal, con 1).
2. Derechos Humanos, con 2; y Municipal, con 1.

Coordinación: Funcionarios de la Dirección de Vigilancia y Promoción de los Derechos Humanos (DDPH) y de la Dirección de Sedes Regionales (DISER) de la COPADEH han avanzado en la coordinación interinstitucional para el seguimiento de los casos Panzós (MC121-2011) y Sepur Zarco (18 medidas de reparación transformadoras)

12

Preguntas generadoras

- ¿Cuál es la ruta para la institucionalización de productos desarrollados como las herramientas Medidas Cautelares DIDEH?
- ¿Actualmente utilizan alguna herramienta para el registro de casos?
- ¿Qué niveles de acceso y roles de usuario requieren?
- ¿Qué tipo de información desean que sea recopilada, procesada y mostrada?
- ¿Cuál es la periodicidad esperada de actualización de la información?
- ¿Cómo se vinculará este sistema con los mecanismos de toma de decisión o acción institucional?
- ¿Quién se encarga del mantenimiento técnico del portal una vez finalizado el proyecto?

Preguntas generadoras

- **Con relación al sistema en línea:**
- ¿Qué equipos de sede central y de las regionales participarán en el diseño, pruebas piloto y validación?
- ¿Qué infraestructura y equipamiento requieren las sedes para el registro de casos?
- ¿Cómo garantizar la sostenibilidad técnica y financiera de la plataforma digital?
- ¿Qué mecanismos de seguridad y privacidad se implementarán para la protección de datos sensibles?
- ¿Cómo se definirá el acceso institucional y la visualización de información pública?

Próximos Pasos

Actividad	Temporalidad											
	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov.	Dic.	Jan.	Feb.	Mar.	Abr.	May.
Línea de base. (FAO-OACNUDH)	X	X	X	X	X	X	X					
Implementación de mecanismos institucionales. (FAO)		X	X	X	X	X	X					
Diagnósticos de gobernanza en 5 ejes: -Capacitación e intercambios -Open Tenure (FAO)		X	X	X	X	X	X					
Proceso de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias FAO-OACNUDH		X	X	X	X	X	X					
Implementación del plan de uso de la tierra		X	X	X	X	X	X					
Misión Open Tenure y DVG		X	X	X	X	X	X					
Monitoreo y Evaluación Basado en la comunidad.		X	X	X	X	X	X					
Estudios/Rutas para las 04 comunidades sin C.T. (FAO-OACNUDH)		X	X	X	X	X	X					
Sistemización del PC								X	X	X	X	X
Evaluación del PC								X	X	X	X	X

Acuerdos y compromisos 04 de agosto de 2025

- Iniciar en septiembre 2025, la prelación en tiempo ante COPADEH-SEGEPLAN.
 - Identificación en el sistema.
 - Integración en el sistema.
 - Paliamente la ampliación se extiende hasta junio 2024.
 - Actualizar el periodo de implementación de acciones.
- Herramientas y metodologías.
 - COPADEH enviará los siguientes documentos:
 - Costos de contingencia para el sistema en línea.
 - Manuales de referencia
 - Están disponibles los desarrolladores del sistema en línea
 - Respeto a la plataforma, harán la consulta si es para aumentar las capacidades y/o un nuevo servidor.
 - FAO analizará la viabilidad de la solicitud de la COPADEH
- Asistencia técnica para los instrumentos humanos y la revisión del plan de trabajo, sistematización
 - DIDEH junto con la OACNUDH avanzará con el taller programado para el 04 de agosto (el taller tiene el enfoque de derechos)
 - DIDER, iniciar la implementación de acciones
 - Se planificarán los talleres
- Puntos focales COPADEH:
 - Subdirectora: Pilar Salazar
 - DIDER, David Osvaldo
 - DIDER, Sandra Guillere, Karina Menaquin

Participantes
04 de agosto 2025



21

FONDO PARA LA
CONSOLIDACIÓN DE
LA PAZ → → → →

GRACIAS
#INVESTINPEACE

un.org/peacebuilding @UNPeacebuilding UNPeacebuilding @UNPeacebuilding

22

FE

Anexo2. Metodología de la reunión de trabajo con funcionarios de la COPADEH. 10 de julio de 2025.



Programa Conjunto

"Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic"

Reunión de trabajo para definir la metodología de abordaje de los casos Paralelos (medidas cautelares No. 121/2011) y Sepur Jarco (18 medidas de reparación transformadora).

Ciudad de Guatemala, 01 de julio de 2025

Página 1 de 18

Índice

1. Introducción.....	3
2. Objetivo general.....	4
3. Metodología.....	4
a. Previa a la reunión de trabajo.....	4
b. Durante la reunión de trabajo.....	4
c. Post reunión de trabajo.....	5
4. Materias.....	7
5. Instrumentos.....	8
a. Instrumento 1. Cua de preguntas "Identificación de espacios de trabajo de los casos Paralelos (medidas cautelares transformadoras)".....	8
b. Instrumento 2. Matriz de análisis relacionados a los casos.....	11
c. Instrumento 3. Escala de relevancia para la valoración de los principales ejes de cada caso.....	13
d. Instrumento 4. Identificación de necesidades prioritarias.....	14
e. Instrumento 5. Ruta metodológica y próximos pasos.....	17
6. Participantes.....	18

Página 2 de 18

1. Introducción

En el marco del Programa Conjunto FPR Valle del Polochic (FAC-OMC/MDH) en coordinación con la Comisión Residencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), se presenta la metodología con el propósito de garantizar la participación activa de los actores involucrados en la vigilancia y promoción de los Derechos Humanos (DDHH) y la ejecución de Sedes Regionales (SDER) para definir ruta estratégica de abordaje de los casos Paralelos (medidas cautelares No. 121/2011) y Sepur Jarco (18 medidas de reparación transformadora).

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso institucional de avanzar hacia procesos de fortalecimiento de las capacidades, el desarrollo de la generación de conocimiento para la toma de decisiones. La reunión de trabajo se enmarca en los tres resultados del proyecto. **Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic** incrementando la calidad de su participación para la gestión de la conflictividad agraria, **gubernanza comunitaria de la tierra y seguridad alimentaria y nutricional.** y **Resultado 3. Los espacios de diálogo multistakeholder abordan de manera integral e inclusiva los conflictos agrarios en el Valle del Polochic.**

La reunión de trabajo permite convocar y promover la articulación de acciones entre los funcionarios técnicos, jurídicos y directivos de DDHH y SDER de la COPADEH y busca crear un espacio de diálogo, colaborativo y participativo basado en enfoques de derechos humanos, interculturalidad, género y territorialidad, que permita trabajar vacíos de información, generar consenso y definir acciones de abordaje de los casos Paralelos para el seguimiento de los casos Paralelos medidas cautelares No. 121/2011) y Sepur Jarco (18 medidas de reparación transformadora).

A través del trabajo grupal, el análisis de insumos existentes y la deliberación conjunta, se espera avanzar en la formulación de propuestas que permitan establecer alianzas clave para garantizar la atención integral de las comunidades históricamente afectadas.

Página 3 de 18

c. Instrumento 3. Escala de relevancia para la valoración de los principales ejes de cada caso

Para este efecto, y una vez que los funcionarios de COPABEN hayan revisado la información y los fuentes disponibles de cada caso, se realizará una valoración individual y finalmente se hará una validación de datos consensuada sobre la ubicación de eje según la escala citada.

Categoría	Programa Conjunto del Valle del Pacífico	Programa de Atención a la Salud	Programa de Atención a la Salud	Programa de Atención a la Salud
Crítico	La falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	La falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	La falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	La falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.
Intermedio	La falta de un factor de riesgo que genere interferencia al conflicto.	La falta de un factor de riesgo que genere interferencia al conflicto.	La falta de un factor de riesgo que genere interferencia al conflicto.	La falta de un factor de riesgo que genere interferencia al conflicto.
Suave/Intermedio	La falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	La falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	La falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	La falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.
Alta	No hay evidencia de que la falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	No hay evidencia de que la falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	No hay evidencia de que la falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	No hay evidencia de que la falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.

d. Instrumento 4. Identificación de necesidades prioritarias

Los funcionarios de COPABEN trabajaron en grupos, respondiendo a las preguntas generadas, con el objetivo de identificar las necesidades prioritarias de las comunidades, identificando el tipo de estudios a desarrollar con el apoyo del Programa Conjunto (PAO-OK-CHIHU).

La información sobre los tipos de estudios fue identificada durante la construcción del proceso metodológico que dio sustento a la misión liderada por el equipo de trabajo en las comunidades vinculadas a los casos Pando y Sepur Zorco.

Comunidad	Objetivo	Relevancia	Impacto	Beneficio	Financiamiento	Financiamiento
Comunidad	Identificar y analizar la información disponible en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	Relevancia	Impacto	Beneficio	Financiamiento	Financiamiento
Comunidad	Identificar y analizar la información disponible en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	Relevancia	Impacto	Beneficio	Financiamiento	Financiamiento
Comunidad	Identificar y analizar la información disponible en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	Relevancia	Impacto	Beneficio	Financiamiento	Financiamiento
Comunidad	Identificar y analizar la información disponible en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	Relevancia	Impacto	Beneficio	Financiamiento	Financiamiento


e. Instrumento 5. Escala de relevancia para la valoración de los principales ejes de cada caso

Para este efecto, y una vez que los funcionarios de COPABEN hayan revisado la información y los fuentes disponibles de cada caso, se realizará una valoración individual y finalmente se hará una validación de datos consensuada sobre la ubicación de eje según la escala citada.

Categoría	Programa Conjunto del Valle del Pacífico	Programa de Atención a la Salud	Programa de Atención a la Salud	Programa de Atención a la Salud
Crítico	La falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	La falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	La falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	La falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.
Intermedio	La falta de un factor de riesgo que genere interferencia al conflicto.	La falta de un factor de riesgo que genere interferencia al conflicto.	La falta de un factor de riesgo que genere interferencia al conflicto.	La falta de un factor de riesgo que genere interferencia al conflicto.
Suave/Intermedio	La falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	La falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	La falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	La falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.
Alta	No hay evidencia de que la falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	No hay evidencia de que la falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	No hay evidencia de que la falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.	No hay evidencia de que la falta de información y datos de conflicto y salud en las comunidades de acceso a servicios de salud en los territorios.

22

Anexo3. Fotografías y publicaciones en redes sociales



copadeh • Seguir

copadeh • 7 días

A través de un espacio de diálogo interinstitucional, COPADEH, en coordinación con OACNUDH y FAO, analizó una ruta estratégica para avanzar en el cumplimiento de las medidas cautelares a favor de las comunidades en el marco del Proyecto "Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle de Polochic."

Todavía no hay comentarios.
Inicia la conversación.

15 Me gusta
10 de julio

Entra para indicar que te gusta o comentar.

COPADEH Guatemala
@copadehgt

A través de un espacio de diálogo COPADEH, OACNUDH y FAO, analizan una ruta estratégica para avanzar en el cumplimiento de las medidas cautelares a favor de comunidades en el Valle Polochic.

FAO Guatemala y OACNUDH Guatemala
6:14 p. m. · 10 jul. 2025 · 420 Visualizaciones



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 4
Año: 2025
Fecha de envío: 08/09/2025
Dependencia:
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: David Augusto Dávila Navarro
Correo Electrónico: david.davila@copadeh.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Correo Electrónico: elvyn.diaz@copadeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI455
Nombre del Programa/Proyecto: Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic fase II
No. de Donación: 00130021 PBF/GTM/B-5
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Resolución 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)
Dirección Física del Proyecto: 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto: 2316-5500 / 2326 9800
Institución Ejecutora: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Dirección de la Institución Ejecutora: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: DDD
Objetivo(s) Específico(s): 1.Fortalecimiento institucional para la garantía de los derechos humanos como elemento vital para la gestión de la conflictividad; 2.Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de actores comunitarios para la participación efectiva en la gestión de conflictos y la gobernanza de tierra; y3.La contribución para la puesta en práctica de los espacios de dialogo multi actor existentes en la región.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 4/11/2024
Fecha de inicio: 11/12/2024
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 4/2/2025
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 6/2/2026
Fecha de finalización original: 6/2/2026
Fecha de finalización vigente: 6/2/2026

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación en Especie No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por la fuente cooperante	la duración del proyecto (12 meses)

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	162,205.44	7.72825	1,253,564.19
Total:		162,205.44		1,253,564.19
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		162,205.44		1,253,564.19

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	162,205.44	7.72825	1,253,564.19
Total:		162,205.44		1,253,564.19
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.72825	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		162,205.44		1,253,564.19

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	28
Rural	No Indígena	Masculino	16-49	26

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
11/12/2024	162,205.44	7.72825	1,253,564.19
Total:	162,205.44		1,253,564.19

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
--	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	507,728.91	0.00	507,728.91	115,246.83	22.70%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	745,835.28	0.00	745,835.28	115,384.32	15.47%
Total:	1,253,564.19	0.00	1,253,564.19	230,631.15	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	376,069.26	626,782.10	250,712.84

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0 %	15.47 %
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0 %	9.38 %
Total:	0.00	12.43

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
ALTA VERAPAZ	0.00	0.00
IZABAL	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
18.40 %	12.43 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
Ejecución Financiera	

La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante
Ejecución presupuestaria

Ninguna

Ninguna

Ejecución física

Ninguna

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 4
Año: 2025
Fecha de impresión: 08/09/2025

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO


DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI: SIGEACI455
Nombre del Programa/Proyecto: Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic fase II
Dependencia:
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-
Objetivo General: DDD
No. de Donación: 00130021 PBF/GTM/B-5
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 4/11/2024
Fecha de inicio: 11/12/2024
Fecha de finalización vigente: 6/2/2026
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


Monto Suscrito:	Q. 1,253,564.19
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,253,564.19
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 230,631.15
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 230,631.15
% Avance Financiero:	18.40
% Avance Físico:	12.43


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR


Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperación


David Augusto Dávila Navarro
Gerente/ Director/Coordinador




Responsable Área Técnica: Zoila Carolina Mijangos Dávila
Profesional de Divulgación y Fomento de Derechos Humanos y PP


Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Máxima autoridad de la Institución



INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Proyecto “Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz”

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos – COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución:	
Nombre: Elvyn Leonel Díaz Sánchez	
Correo electrónico: elvyn.diaz@copadeh.gob.gt	
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Anantonia Reyes Prado
Correo electrónico:	anantonia.reyes@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	Anantonia Reyes Prado
Correo electrónico:	anantonia.reyes@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargada de Cooperación

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz
3.1.2	No. de Donación	00141017 PBF/GTMA/A1
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Resolución No. 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo para la Consolidación de la Paz
3.1.5	Dirección física del Proyecto	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2316-5500 / 2326 9800
3.1.7	Institución Ejecutora	Agencias del Sistema de Naciones Unidas PNUD-UNESCO
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 10, Ciudad de Guatemala, 01014
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2384 3100
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Derechos Humanos, Reducción de la Conflictividad Agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
3.1...	Fecha que solicitó opinión del programa/proyecto a Segeplán:	25 de abril de 2024

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto	
1	Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.
2	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta 1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16.3,16.6-, 16.10).
3	Política General de Gobierno 2024-2028: Eje estratégico 7.7: Seguridad Democrática en un país para vivir, en sus líneas estratégicas: “Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a las personas su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos” y “Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos”.
4	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.
5	Plan Estratégico Institucional 2021-2031, Plan Operativo Multianual 2024-2028 y Plan Operativo Anual 2024 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	19	Junio	2024
3.2.2	Fecha de inicio	27	Enero	2025
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	27	Agosto	2024
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	27	Enero	2027
3.2.5	Fecha de finalización original	27	Enero	2027
3.2.6	Fecha de finalización vigente	27	Enero	2027
*				
3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)				
No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
	-----	-----	-----	-----

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CTNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto	
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas) ✓
3.5.2	En ejecución plena
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)
3.5.4	Suspendido
3.5.5	Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:				
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI ✓ NO			
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	3.6.3	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI		N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	No		N/A
3.6.2.3	Desembolso Final	No		N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos			N/A

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	--
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	--

3.8 Mecanismos de Ejecución					
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN			SI	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]				
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:			X	
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:				
3.8.2.3	Otro (especifique)				

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información				
3.8.1.1	Institución		3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante
3.8.1.2	Institución Ejecutora		3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto
3.8.1.3	Fuente de financiamiento			

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804 ¹	Q 13,657,000
+/-	Enmiendas				
=	Monto total	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804	Q 13,657,000
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804	Q 13,657,000
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	-	-	-	-
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	-	-	-	-
3.10.4	-	-	-	-	-
3.10.5	Monto total	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804	Q 13,657,000

¹ Tipo de cambio de Naciones Unidas 7.804 al 22 de marzo de 2024

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general	El proyecto <i>Reparación transformadora para la consolidación de la paz</i> , en alianza con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), tiene el objetivo principal de apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las víctimas a la reparación transformadora, apoyando un proceso inclusivo, participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz.
3.12.2	Objetivo específico 1	Brindar asistencia técnica para el diseño del Plan Nacional de Dignificación acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.
3.12.3	Objetivo específico 2	Diseñar e implementar un Modelo de Gestión Documental del proceso técnico archivístico de los acervos del Programa Nacional de Resarcimiento, para su digitalización y preservación digital.
3.12.4	Objetivo específico 3	Apoyar el diseño y la puesta en operación del Registro Nacional de Víctimas (RNV) del Plan Nacional de Dignificación acorde a estándares internacionales.
3.12.5	Objetivo específico 4	Fortalecer las capacidades del personal de la COPADEH y otras instituciones del Estado para la adecuada gestión de los documentos, archivos y comunicación de derechos humanos y paz.
3.12.6	Objetivo específico 5	Establecer mecanismos de participación de las víctimas y sus organizaciones para el diseño y seguimiento al Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH, promovidos por organizaciones de víctimas a nivel departamental, regional y nacional.
3.12.7	Objetivo específico 6	Desarrollar una estrategia innovadora de Comunicación para el Cambio Social y de comportamiento con pertinencia cultural y lingüística, con las víctimas y sus organizaciones en el seguimiento del Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH.

3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto					
3.13.1	Instituciones (Beneficiado directo ²) COPADEH	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	PNUD	UNESCO		
3.13.2	Personas (Beneficiados indirectos ³)	Si	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana	Si		
			No Indígena	Si	09	16
			Rural	Si		
			Indígena	Si	60	40
TOTAL	-		69	56		

IV. AVANCE FINANCIERO

² Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.

³ Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias de instituciones u organizaciones que requieren información sobre casos de resarcimiento; mujeres, hombres y jóvenes de pueblos indígenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, que participan en encuentros intergeneracionales, que personas conocen las campañas de comunicación nacional del PND y la COPADEH. Mujeres, hombres y jóvenes de pueblos indígenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, que tienen acceso a la información y consulta de expedientes. Otras organizaciones de víctimas y de sociedad civil.

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1.		\$ 1,750,000	7.804	Q 13,657,000
2.				
	Monto Total	\$ 1,750,000	7.804	Q 13,657,000

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto Ejecutado Julio-Agosto2025
4.1.1	Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	Q 7,676,733	Q. 60,864.58
4.1.2	Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	Q. 5,980,267	Q,00
	Monto total	Q. 13,657,000	Q60,864.58

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

(Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

POA o programación aprobada para el año 2025 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2025)	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2025)
Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	Q 4,371,130	N/A
Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	Q 2,075,800	N/A
Monto total	Q. 6,446,930	N/A

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2025 en Quetzales

Las agencias del Programa Conjunto PBF REPARACIÓN TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACION DE LA PAZ (PNUD-UNESCO).

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre	Total 4 trimestres
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	Q. 2,148,977	Q. 1,719,181	Q. 2,578,772	Q. 6,446,930
Ejecución física	10 %	5%	10%	25%
Total	Q. 2,148,977	Q. 1,719,181	Q. 2,578,772	Q. 6,446,930

AVANCE FÍSICO

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

5.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Total %
Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	0%
Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	0%

VI. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Quinto eje, referido al "Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo", especialmente a la prioridad "Generar las capacidades políticas, legales, técnicas, administrativas y financieras de la institucionalidad pública, para poner al Estado en condiciones	Alta Verapaz	Q. 0	0%
		Baja Verapaz	Q. 0	0%
		Chimaltenango	Q. 0	0%
		Escuintla	Q. 0	0%
		Chiquimula	Q. 0	0%


	de conducir un proceso de desarrollo sostenible con un enfoque de derechos en el marco de la gobernabilidad democrática” y con las prioridades “Fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafíos del desarrollo, gobernabilidad democrática y seguridad y justicia con equidad, pertinencia social, cultural, genérica y etaria”.	Huehuetenango	Q. 0	0%
Total			Q. 0	0%

VII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

- Se ha trabajado de manera coordinada con los equipos técnicos de la institución, revisando el Plan de Trabajo y definiendo las próximas acciones clave para avanzar en la implementación del proyecto.
- Se han realizado reuniones de seguimiento con el equipo técnico de la COPADEH, para tener información actualizada de las acciones que se están realizando con el Plan Nacional de Dignificación y Resarcimiento, y el Convenio de Coordinación Interinstitucional de Acceso, Resguardo y Conservación del Archivo Histórico de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, entre el MIDES y la COPADEH, que permita la claridad de la gestión del Archivo del extinto Programa Nacional de Resarcimiento (PNR).
- Se realizó una visita al Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), al edificio ubicado en Avenida La Pedrera 10-00 Zona 6, de la ciudad de Guatemala, con el objetivo de analizar su idoneidad como espacio para albergar la documentación del PNR. La evaluación, estuvo a cargo de la especialista en archivística, en la cual concluyó que el inmueble no reúne las condiciones materiales ni de infraestructura necesarias para el resguardo, manejo adecuado de los documentos, ni para el funcionamiento del PND.

VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera está a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
9.3 Ejecución presupuestaria	
A la fecha del informe se reporta poco avance de ejecución presupuestaria de lo programado para el cuatrimestre 1.	Se realizan constantes reuniones técnicas y políticas para dar seguimiento al tema.
9.4 Ejecución física	
Falta de certeza sobre la permanencia de los expedientes en su ubicación actual. La ubicación física del archivo del extinto Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) podría requerir un traslado a inicios de 2026, lo cual podría generar interrupciones en el acceso a los expedientes, afectando la planificación de procesos clave. Es fundamental prever un manejo adecuado de los acervos y establecer un protocolo claro que garantice la integridad de los expedientes, ya que cualquier riesgo en este sentido podría comprometer tanto los objetivos técnicos del proyecto como la confianza de las víctimas y de las organizaciones aliadas.	Tras revisar las etapas del proceso técnico archivístico, se está elaborando un plan de contingencia para definir las acciones que podrían ejecutarse entre julio y diciembre de 2025 en las instalaciones actuales del archivo. Asimismo, se contempla establecer la siguiente fase de intervención en caso de ser necesario el traslado.


 Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
 Encargado de Cooperación


 Responsable Área Técnica: Anantonia Reyes Prado
 Directora de DIFOPAZ


 Lcda. Anantonia Reyes Prado
 Gerente/Director/Coordinador




 Licenciado Elvyn Leonel Díaz Sánchez
 Máxima autoridad de la institución





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 4
Año: 2025
Fecha de envío: 09/09/2025
Dependencia:
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Anantonia Reyes Prado
Correo Electrónico: anantonia.reyes@copadeh.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Correo Electrónico: elvyn.diaz@copadeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI432
Nombre del Programa/Proyecto: Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz
No. de Donación: 00141017 PBF/GTMA/A1
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Resolución 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)
Dirección Física del Proyecto: 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto: 2316-5500 / 2326 9800
Institución Ejecutora: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Dirección de la Institución Ejecutora: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las víctimas a la reparación transformadora, mediante un proceso inclusivo, participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz. Apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) en el diseño e impulso del Plan Nacional de Dignificación, a fin de atender el cumplimiento de los compromisos del Estado de Guatemala con el resarcimiento integral de las víctimas del conflicto armado interno, que incluye las siguientes medidas: dignificación de la memoria de las víctimas, reparación psicosocial y rehabilitación, restitución material e indemnización económica.

Objetivo(s) Especifico(s):

1. Brindar asistencia técnica para el diseño del Plan Nacional de Dignificación acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.
2. Diseñar e implementar un Modelo de Gestión Documental del proceso técnico archivístico de los acervos del Programa Nacional de Resarcimiento 30, para su digitalización y preservación digital.
3. Apoyar el diseño y la puesta en operación del Registro Nacional de Víctimas (RNV) del Plan Nacional de Dignificación acorde a estándares internacionales.
4. Fortalecer las capacidades del personal de la COPADEH y otras instituciones del Estado para la adecuada gestión de los documentos, archivos y comunicación de derechos humanos y paz.
5. Establecer mecanismos de participación de las víctimas y sus organizaciones para el diseño y seguimiento al Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH, promovidos por organizaciones de víctimas a nivel departamental, regional y nacional.
6. Desarrollar una estrategia innovadora de Comunicación para el Cambio Social y de comportamiento con pertinencia cultural y lingüística, con las víctimas y sus organizaciones en el seguimiento del Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 19/6/2024
 Fecha de inicio: 27/1/2025
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 27/8/2024
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 27/1/2027
 Fecha de finalización original: 27/1/2027
 Fecha de finalización vigente: 27/1/2027

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	1,750,000.00	7.80400	13,657,000.00
Total:		1,750,000.00		13,657,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		1,750,000.00		13,657,000.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	1,750,000.00	7.80400	13,657,000.00
Total:		1,750,000.00		13,657,000.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.80400	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		1,750,000.00		13,657,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	40
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	16
Urbana	No Indígena	Masculino	16-49	9
Rural	Indígena	Masculino	mayor 50	60

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEF-

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
27/1/2025	1,750,000.00	7.80400	13,657,000.00
Total:	1,750,000.00		13,657,000.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	7,676,733.00	0.00	7,676,733.00	60,864.58	0.79%
RESULTADO - Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	5,980,267.00	0.00	5,980,267.00	72,674.00	1.22%
Total	13,657,000.00	0.00	13,657,000.00	133,538.58	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	2,148,977.00	1,719,181.00	2,578,722.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	0 %	0.00 %
RESULTADO - Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	0 %	0.00 %
Total:	0.00	0.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
----------------------	------------------	----------------------------

03

0.98 %

0.00 %

NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
Ejecución Financiera	
La ejecución financiera está a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
Ejecución presupuestaria	
A la fecha del informe se reporta poco avance de ejecución presupuestaria de lo programado para el cuatrimestre 1	Se realizan constantes reuniones técnicas y políticas para dar seguimiento al tema
Ejecución física	
Falta de certeza sobre la permanencia de los expedientes en su ubicación actual. La ubicación física del archivo del extinto Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) podría requerir un traslado a inicios de 2026, lo cual podría generar interrupciones en el acceso a los expedientes, afectando la planificación de procesos clave. Es fundamental prever un manejo adecuado de los acervos y establecer un protocolo claro que garantice la integridad de los expedientes, ya que cualquier riesgo en este sentido podría comprometer tanto los objetivos técnicos del proyecto como la confianza de las víctimas y de las organizaciones aliadas	Tras revisar las etapas del proceso técnico archivístico, se está elaborando un plan de contingencia para definir las acciones que podrían ejecutarse entre julio y diciembre de 2025 en las instalaciones actuales del archivo. Asimismo, se contempla establecer la siguiente fase de intervención en caso de ser necesario el traslado

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
 Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 4
 Año: 2025
 Fecha de impresión: 09/09/2025

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO


DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI432
 Nombre del Programa/Proyecto: Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz
 Dependencia:
 Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-
 Objetivo General: Apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las víctimas a la reparación transformadora, mediante un proceso inclusivo, participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz. Apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) en el diseño e impulso del Plan Nacional de Dignificación, a fin de atender el cumplimiento de los compromisos del Estado de Guatemala con el resarcimiento integral de las víctimas del conflicto armado interno, que incluye las siguientes medidas: dignificación de la memoria de las víctimas, reparación psicosocial y rehabilitación, restitución material e indemnización económica.
 No. de Donación: 00141017 PBF/GTMA/A1
 Estado del proyecto: Seguimiento
 Fecha de suscripción: 19/6/2024
 Fecha de inicio: 27/1/2025
 Fecha de finalización vigente: 27/1/2027
 Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 13,657,000.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 13,657,000.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 133,538.58
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 133,538.58
% Avance Financiero:	0.98
% Avance Físico:	0.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR




Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
 Encargado de Cooperación




Antonia Reyes Prado
 Gerente/ Director/Coordinador



Responsable Area Técnica: Antonia Reyes Prado
 Director DIFOPAZ

Elvyn Leonel Díaz Sánchez
 Máxima autoridad de la Institución