



## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 1  
Año: 2026  
Fecha de envío: 06/03/2026  
Dependencia:  
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Anantonia Reyes Prado  
Correo Electrónico: anantonia.reyes@copadeh.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Elvyn Leonel Díaz Sánchez  
Correo Electrónico: elvyn.diaz@copadeh.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI432  
Nombre del Programa/Proyecto: PBF- Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz  
No. de Donación: 00141017 PBF/GTMA/A1  
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Resolución 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024  
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)  
Dirección Física del Proyecto: 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala  
Teléfono directo del Proyecto: 2316-5500 / 2326 9800  
Institución Ejecutora: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-  
Dirección de la Institución Ejecutora: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las víctimas a la reparación transformadora, mediante un proceso inclusivo, participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz. Apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) en el diseño e impulso del Plan Nacional de Dignificación, a fin de atender el cumplimiento de los compromisos del Estado de Guatemala con el resarcimiento integral de las víctimas del conflicto armado interno, que incluye las siguientes medidas: dignificación de la memoria de las víctimas, reparación psicosocial y rehabilitación, restitución material e indemnización económica.

##### Objetivo(s) Especifico(s):

1. Brindar asistencia técnica para el diseño del Plan Nacional de Dignificación acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.
2. Diseñar e implementar un Modelo de Gestión Documental del proceso técnico archivístico de los acervos del Programa Nacional de Resarcimiento 30, para su digitalización y preservación digital.
3. Apoyar el diseño y la puesta en operación del Registro Nacional de Víctimas (RNV) del Plan Nacional de Dignificación acorde a estándares internacionales.
4. Fortalecer las capacidades del personal de la COPADEH y otras instituciones del Estado para la adecuada gestión de los documentos, archivos y comunicación de derechos humanos y paz.
5. Establecer mecanismos de participación de las víctimas y sus organizaciones para el diseño y seguimiento al Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH, promovidos por organizaciones de víctimas a nivel departamental, regional y nacional.
6. Desarrollar una estrategia innovadora de Comunicación para el Cambio Social y de comportamiento con pertinencia cultural y lingüística, con las víctimas y sus organizaciones en el seguimiento del Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH.

**Plazos Clave del Programa/Proyecto:**

Fecha de suscripción: 19/6/2024  
 Fecha de inicio: 27/1/2025  
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 27/8/2024  
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 27/1/2027  
 Fecha de finalización original: 27/1/2027  
 Fecha de finalización vigente: 27/1/2027

**Enmiendas que modifiquen el convenio u otro**

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Técnica No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por la Fuente Cooperante

**Mecanismos de Ejecución:**

Normas o Guías del Cooperante

**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	1,750,000.00	7.80400	13,657,000.00
<b>Total:</b>		<b>1,750,000.00</b>		<b>13,657,000.00</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>1,750,000.00</b>		<b>13,657,000.00</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	1,750,000.00	7.80400	13,657,000.00
<b>Total:</b>		<b>1,750,000.00</b>		<b>13,657,000.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.80400	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>1,750,000.00</b>		<b>13,657,000.00</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Aea	Danominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	40
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	16
Urbana	No Indígena	Masculino	16-49	9
Rural	Indígena	Masculino	mayor 50	60

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:  
COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

#### IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
27/1/2025	1,750,000.00	7.80400	13,657,000.00
<b>Total:</b>	<b>1,750,000.00</b>		<b>13,657,000.00</b>

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	7,676,733.00	0.00	7,676,733.00	1,128,038.16	14.69%
RESULTADO - Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	5,980,267.00	0.00	5,980,267.00	1,562,740.54	26.13%
<b>Total</b>	<b>13,657,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,657,000.00</b>	<b>2,690,778.70</b>	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

#### V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	682,647.64	5,627,084.04	6,309,731.68
Avance Físico	5.00	45.00	30.00

#### VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	0 %	19.00 %
RESULTADO - Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	0 %	11.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>

#### VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
19.70 %	15.00 %	NeuN %

#### IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

##### Desembolsos

Es una donación y ejecutada por el cooperante N/A

##### Ejecución Financiera

La ejecución financiera está a cargo de la fuente cooperante N/A

##### Ejecución presupuestaria

A la fecha del presente informe, se registra un avance financiero monto Q.274,226.69 y 15.6% del correspondiente al período enero-febrero 2026, derivado de la puesta en marcha progresiva de las actividades planificadas en los resultados 1 y 2. En este bimestre se posibilitaron condiciones clave para la implementación plena del proyecto, por lo cual se espera que la ejecución financiera avance de manera sostenida y significativa en los próximos bimestres.

##### Ejecución física

El proyecto enfrenta un retraso sustantivo en su ejecución física debido a la ausencia prolongada de condiciones habilitantes esenciales para su puesta en marcha, especialmente la demora en la formalización del convenio interinstitucional, indispensable para el acceso y tratamiento técnico del Archivo Histórico del PNR, y el avance limitado en la construcción del Plan Nacional de Dignificación y Reparación; estas demoras acortaron significativamente el tiempo disponible para alcanzar las metas previstas; sin embargo, durante el bimestre reportado finalmente se concretaron los acuerdos y avances técnicos que permiten iniciar la implementación plena del proyecto y recuperar progresivamente el ritmo programado. Establecer mecanismos de seguimiento y acompañamiento técnico cercanos entre las contrapartes y las agencias para resolver cuellos de botella de manera oportuna y sostener el ritmo de implementación.

# Plan Operativo Anual del Programa/Proyecto SIGEACI432 2026

**PROYECTO:** PBF- Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz

**INSTITUCIÓN:** COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

## Proyección anual del proyecto por Componentes/Objetivo/Indicador/Meta

Subdivisión	Monto del Cooperante	Monto de la Contrapartida	Total
Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	509,910,107.85	00.00	509910107.85
Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	1,210,623.83	00.00	1210623.83

## Proyección anual del proyecto por Cuatrimestre

Indicador	Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre
Financiero(Fuente Cooperante)	682,647.64	5,627,084.04	6,309,731.68
Avance Físico	05.00	45.00	30.00

## Asignado Inicio Ciclo Fiscal

**Monto Asignado: 0.00**

## INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

### Proyecto “Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz”

#### I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH-

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución:	
Nombre: Elvyn Leonel Díaz Sánchez	
Correo electrónico: elvyn.diaz@copadeh.gob.gt	
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Anantonia Reyes Prado
Correo electrónico:	anantonia.reyes@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	Anantonia Reyes Prado
Correo electrónico:	anantonia.reyes@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargada de Cooperación

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz
3.1.2	No. de Donación	00141017 PBF/GTMA/A1
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Resolución No. 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo para la Consolidación de la Paz
3.1.5	Dirección física del Proyecto	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2316-5500 / 2326 9800
3.1.7	Institución Ejecutora	Agencias del Sistema de Naciones Unidas PNUD-UNESCO
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 10, Ciudad de Guatemala, 01014
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2384 3100
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Derechos Humanos, Reducción de la Conflictividad Agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
3.1...	Fecha que solicitó opinión del programa/proyecto a Segeplán:	25 de abril de 2024

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto	
1	Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.
2	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16.3,16.6-, 16.10).
3	Política General de Gobierno 2024-2028: Eje estratégico 7.7: Seguridad Democrática en un país

	para vivir, en sus líneas estratégicas: “Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a las personas su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos” y “Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos”.
4	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social. Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.
5	Plan Estratégico Institucional 2021-2031, Plan Operativo Multianual 2024-2028 y Plan Operativo Anual 2024 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	19	Junio	2024
3.2.2	Fecha de inicio	27	Enero	2025
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	27	Agosto	2024
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	27	Enero	2027
3.2.5	Fecha de finalización original	27	Enero	2027
3.2.6	Fecha de finalización vigente	27	Enero	2027

\*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)				
No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
	-----	-----	-----	-----

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CTNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	✓
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:				
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI ✓ NO			
3.6.2.	<b>Desembolsos</b>	<b>SI/NO</b>	3.6.3	<b>Condición</b>
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI		N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	No		N/A
3.6.2.3	Desembolso Final	No		N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos			N/A

3.7 Modalidad de Ejecución	SI/NO

3.7.1	Directa	--
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	--

<b>3.8 Mecanismos de Ejecución</b>			
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [ <i>marque con X</i> ]		
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X	
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:		
3.8.2.3	Otro (especifique)		

<b>3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información</b>				
3.8.1.1	Institución		3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante
3.8.1.2	Institución Ejecutora		3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto
3.8.1.3	Fuente de financiamiento			

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales	
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804 <sup>1</sup>	Q	13,657,000
+/-	Enmiendas					
=	Monto total	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804	Q	13,657,000
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales	
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804	Q	13,657,000
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	-	-	-	-	-
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	-	-	-	-	-
3.10.4	-	-	-	-	-	-
3.10.5	Monto total	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804	Q	13,657,000

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

<b>3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*</b>		
3.12.1	Objetivo general	El proyecto <i>Reparación transformadora para la consolidación de la paz</i> , en alianza con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEF), tiene el objetivo principal de apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las víctimas a la reparación transformadora, apoyando un proceso inclusivo, participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz.

<sup>1</sup> Tipo de cambio de Naciones Unidas 7.804 al 22 de marzo de 2024

3.12.2	Objetivo específico 1	Brindar asistencia técnica para el diseño del Plan Nacional de Dignificación acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.
3.12.3	Objetivo específico 2	Diseñar e implementar un Modelo de Gestión Documental del proceso técnico archivístico de los acervos del Programa Nacional de Resarcimiento, para su digitalización y preservación digital.
3.12.4	Objetivo específico 3	Apoyar el diseño y la puesta en operación del Registro Nacional de Víctimas (RNV) del Plan Nacional de Dignificación acorde a estándares internacionales.
3.12.5	Objetivo específico 4	Fortalecer las capacidades del personal de la COPADEH y otras instituciones del Estado para la adecuada gestión de los documentos, archivos y comunicación de derechos humanos y paz.
3.12.6	Objetivo específico 5	Establecer mecanismos de participación de las víctimas y sus organizaciones para el diseño y seguimiento al Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH, promovidos por organizaciones de víctimas a nivel departamental, regional y nacional.
3.12.7	Objetivo específico 6	Desarrollar una estrategia innovadora de Comunicación para el Cambio Social y de comportamiento con pertinencia cultural y lingüística, con las víctimas y sus organizaciones en el seguimiento del Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH.

<b>3.13</b>	<b>Beneficiarios del Programa o Proyecto</b>					
3.13.1	Instituciones (Beneficiado directo <sup>2</sup> ) COPADEH	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	PNUD	UNESCO		
3.13.2	Personas (Beneficiados indirectos <sup>3</sup> )	Si	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana	Si	74	97
			No Indígena	Si	26	32
			Rural	Si		
			Indígena	Si	48	65
			TOTAL	-	148	194

#### IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1.		\$ 1,750,000	7.804	Q 13,657,000
2.				
	Monto Total	\$ 1,750,000	7.804	Q 13,657,000

\*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

#### EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto Ejecutado Enero - Febrero 2026
1	Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado	Q 7,676,733.00	Q.271,503.28

<sup>2</sup> Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.

<sup>3</sup> Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias de instituciones u organizaciones que requieren información sobre casos de resarcimiento; mujeres, hombres y jóvenes de pueblos indígenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, que participan en encuentros intergeneracionales, que personas conocen las campañas de comunicación nacional del PND y la COPADEH. Mujeres, hombres y jóvenes de pueblos indígenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, que tienen acceso a la información y consulta de expedientes. Otras organizaciones de víctimas y de sociedad civil.

	interno.		
2	Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	Q. 5,980,267.00	Q.2,723.41
	<b>Monto total</b>	<b>Q. 13,657,000.00</b>	<b>Q.274,226.69</b>

\*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

\*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

**V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica**

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

<b>Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)</b>	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

**POA o programación aprobada para el año 2026 en Quetzales**

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2026)	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2026)
Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	Q 5,099,107.85	N/A

25

Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	Q. 1,210.623.83	N/A
<b>Monto total</b>	<b>Q. 6,309,731.68</b>	N/A

### Proyección de ejecución por cuatrimestre 2026 en Quetzales

Las agencias del Programa Conjunto PBF REPARACIÓN TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACION DE LA PAZ (PNUD-UNESCO).

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre	Total 4 trimestres
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	Q. 682,647.64	Q. 2.488,523.14	Q. 3.138,560.90	Q. 6.309,731.68
Ejecución física	5 %	20%	25%	30%
Total	Q. 682,647.64	Q. 2.488,523.14	Q. 3.138,560.90	Q. 6.309,731.68

### AVANCE FÍSICO

\*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

5.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Total %
Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	0%
Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	0%

## VI. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Quinto eje, referido al "Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo", especialmente a la	Alta Verapaz	Q. 0	0%
		Baja Verapaz	Q. 0	0%

<p>prioridad “Generar las capacidades políticas, legales, técnicas, administrativas y financieras de la institucionalidad pública, para poner al Estado en condiciones de conducir un proceso de desarrollo sostenible con un enfoque de derechos en el marco de la gobernabilidad democrática” y con las prioridades “Fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafíos del desarrollo, gobernabilidad democrática y seguridad y justicia con equidad, pertinencia social, cultural, genérica y etaria”.</p>	Chimaltenango	Q. 0	0%
	Escuintla	Q. 0	0%
	Chiquimula	Q. 0	0%
	Huehuetenango	Q. 0	0%
Total		Q. 0	0%

## VII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

- Se completó el proceso de revisión y validación del Plan de Dignificación y Reparación (PDR), fortaleciendo la apropiación del instrumento mediante la participación activa de la Plataforma Nacional de Víctimas. Este proceso garantizó que las voces de las víctimas y sus organizaciones incidieran sustantivamente en el diseño y en el futuro seguimiento del PDR.
- El Plan de Dignificación y Reparación fue firmado y presentado públicamente por el Presidente de la República, Bernardo Arévalo Bermejo. En el acto estuvieron presentes el director de COPADEH, Elvyn Díaz, y representantes de la Plataforma Nacional de Víctimas. Este acto político de alto nivel consolidó el respaldo institucional necesario para su implementación e incrementó la visibilidad pública del compromiso estatal con la reparación transformadora, quedando pendiente la suscripción del acuerdo gubernativo correspondiente.
- Se firmó e inició la vigencia del Convenio Interinstitucional para el acceso, resguardo y conservación del Archivo Histórico de las Víctimas del Conflicto Armado Interno entre MIDES y COPADEH, habilitando legal y operativamente el inicio del trabajo archivístico en el acervo del extinto Programa Nacional de Resarcimiento (PNR). Este convenio constituye un hito fundamental para garantizar los resultados del proyecto.
- Inició el proceso de restauración, organización y conservación del Archivo Histórico de las Víctimas, con un equipo de 12 archivistas y una especialista en archivos que lidera la implementación de los protocolos técnicos, bajo estándares internacionales en la materia. Este avance marca el arranque formal del componente archivístico, indispensable para el futuro funcionamiento del Registro Nacional de Víctimas y para asegurar el derecho de acceso a la información de las víctimas.
- Se brindó acompañamiento técnico al espacio de diálogo entre la Plataforma Nacional de Víctimas y la COPADEH, fortaleciendo la participación informada de las organizaciones en los mecanismos conjuntos de diseño y seguimiento del PDR. Este acompañamiento contribuye al fortalecimiento de la confianza entre Estado y víctimas, uno de los resultados estratégicos del proyecto.

- Se otorgó una subvención a la Plataforma Nacional de Víctimas, implementada a través de la organización designada (CONAVIGUA), para la ejecución de la propuesta “Fortalecimiento de las Capacidades Organizativas y Políticas de las Organizaciones Integrantes de la Plataforma Nacional de Víctimas del CAI”. Esta acción potencia la capacidad de agencia de las organizaciones y su articulación en los procesos de diálogo y seguimiento del PDR.
- La consultoría “Asistencia Técnica para Apoyar el Diseño del Plan Nacional de Dignificación e Intercambio de Experiencias el diseño del Plan Nacional de Dignificación” avanzó en la entrega del informe técnico de avances, detallando los preparativos metodológicos y operativos necesarios para la futura implementación y socialización del PDR ante la imposibilidad de informar sobre la operacionalización y socialización del plan, recién aprobado.

### VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
<b>9.1 Desembolsos</b>	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	N/A
La ejecución financiera está a cargo de la fuente cooperante	N/A
<b>9.3 Ejecución presupuestaria</b>	
A la fecha del presente informe, se registra un avance financiero monto Q.274,226.69 y 15.6% del correspondiente al período enero-febrero 2026, derivado de la puesta en marcha progresiva de las actividades planificadas en los resultados 1 y 2.	En este bimestre se posibilitaron condiciones clave para la implementación plena del proyecto, por lo cual se espera que la ejecución financiera avance de manera sostenida y significativa en los próximos bimestres.
<b>9.4 Ejecución física</b>	
El proyecto enfrenta un retraso sustantivo en su ejecución física debido a la ausencia prolongada de condiciones habilitantes esenciales para su puesta en marcha, especialmente la demora en la formalización del convenio interinstitucional, indispensable para el acceso y tratamiento técnico del Archivo Histórico del PNR, y el avance limitado en la construcción del Plan Nacional de Dignificación y Reparación; estas demoras acortaron significativamente el tiempo disponible para alcanzar las metas previstas; sin embargo, durante el bimestre reportado finalmente se concretaron los acuerdos y avances técnicos que permiten iniciar la implementación plena del proyecto y recuperar progresivamente el ritmo programado.	Establecer mecanismos de seguimiento y acompañamiento técnico cercanos entre las contrapartes y las agencias para resolver cuellos de botella de manera oportuna y sostener el ritmo de implementación.




Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana  
Encargado de Cooperación



Responsable Área Técnica: Anantonia Reyes Prado  
Directora DIFOPAZ



Lcda. Anantonia Reyes Prado  
Gerente/Director/Coordinador



Licenciado Elvyn Leonel Díaz Sánchez  
Máxima autoridad de la institución

