




Comisión Presidencial Por la Paz y los Derechos Humanos

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA

Guatemala, 13 de noviembre de 2025

OFICIO REF NO. DE-1108-2025/COPADEF/ELDS/ACCS/cf



Señor Secretario
Hora: 11:42 Firma: [Signature]
Número Único de Expediente: 10 25-82299

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, artículo 53 Bis "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", en formato Word, correspondientes al V Bimestre de los meses de septiembre-noviembre 2025 de los siguientes proyectos:

1. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic, fase II;
2. Reparación transformadora para sostener la paz.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de los referidos proyectos.


Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

[Signature]
Lic. Elyvn Lesnel Díaz Sánchez
Director Ejecutivo

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado
c.c. Ministerio de Relaciones Exteriores / Despacho del Señor Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas / Dirección de Crédito Público



C.c.: Archivo

HORA: 11:04 NOMBRE: [Signature]

HORA: 10:15 FIRMA: [Signature] Página 1 de 1

[Handwritten mark]



Comisión Presidencial
**Por la Paz y los
Derechos Humanos**

95325 C

Guatemala, 13 de noviembre de 2025

OFICIO REF NO. DE-1106-2025/COPADEF/ELDS/ACCS/cf

Respetable señor Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República".

A este respecto, me permito adjuntar al presente las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", en formato Word, correspondientes al V Bimestre septiembre-octubre 2025 de los siguientes proyectos:

1. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic, fase II;
2. Reparación transformadora para la Consolidación de la Paz.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de los referidos proyectos.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Lic. Elyvn Leonel Díaz Sánchez
Director Ejecutivo

Señor
Julio Héctor Estrada Domínguez
PRESIDENTE COMISIÓN 2025
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO
RECIBIDO
17 NOV 2025
HORA: 11:15 FIRMA:

Van 41 folios+ 1cd

C.c.: Archivo

Página 1 de 1



Comisión Presidencial
**Por la Paz y los
Derechos Humanos**

95328.



Guatemala, 13 de noviembre de 2025

OFICIO REF NO. DE-1107-2025/COPADEF/ELDS/ACCS/cf

Respetable señora Diputada:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República".

A este respecto, me permito adjuntar al presente las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", en formato Word, correspondientes al V Bimestre de los meses de septiembre-octubre 2025 de los siguientes proyectos:

1. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic, fase II;
2. Reparación transformadora para la Consolidación de la paz.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de los referidos proyectos.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Lit. Elyyn Leonel Díaz Sánchez
Director Ejecutivo



Señora
Hellen Magaly Alejandra Ajcip Canel
PRESIDENTE COMISIÓN 2025
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y PROBIIDAD
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado
c.c. Archivo

C.c.: Archivo



Van 41 folios+ 1cd

Página 1 de 1

9



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2025
Fecha de envío: 12/11/2025
Dependencia:
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Luis Fernando Ávila Zamora
Correo Electrónico: luis.avila@copadeh.gob.gt
Datos de Autoridad Máxima:
Nombre: Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Correo Electrónico: elvyn.diaz@copadeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI455
Nombre del Programa/Proyecto: PBF- Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic fase II
No. de Donación: 00130021 PBF/GTM/B-5
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Resolución 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)
Dirección Física del Proyecto: 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto: 2316-5500 / 2326 9800
Institución Ejecutora: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Dirección de la Institución Ejecutora: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: DDD
Objetivo(s) Especifico(s): 1.Fortalecimiento institucional para la garantía de los derechos humanos como elemento vital para la gestión de la conflictividad; 2.Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de actores comunitarios para la participación efectiva en la gestión de conflictos y la gobernanza de tierra; y3.La contribución para la puesta en práctica de los espacios de dialogo multi actor existentes en la región.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 4/11/2024
Fecha de inicio: 11/12/2024
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 4/2/2025
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 6/2/2026
Fecha de finalización original: 6/2/2026
Fecha de finalización vigente: 6/2/2026

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación en Especie No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por la fuente cooperante	la duración del proyecto (12 meses)

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	162,205.44	7.72825	1,253,564.19
Total:		162,205.44		1,253,564.19
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		162,205.44		1,253,564.19

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	162,205.44	7.72825	1,253,564.19
Total:		162,205.44		1,253,564.19
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.72825	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		162,205.44		1,253,564.19

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	28
Rural	No Indígena	Masculino	16-49	26

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEF-

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
11/12/2024	162,205.44	7.72825	1,253,564.19
Total:	162,205.44		1,253,564.19

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
--	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	507,728.91	0.00	507,728.91	348,832.66	68.70%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	745,835.28	0.00	745,835.28	322,007.51	43.17%
Total	1,253,564.19	0.00	1,253,564.19	670,840.17	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	376,069.26	626,782.10	250,712.84

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	43 %	58.47 %
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	69 %	78.38 %
Total:	56.00	68.43

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
ALTA VERAPAZ	93,434.33	93,434.33
IZABAL	123,973.91	123,973.91
Total	217,408.24	217,408.24

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
53.51 %	68.43 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
Ejecución Financiera	

La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
Ejecución presupuestaria	
Ninguna	Ninguna
Ejecución física	
Ninguna	Ninguna



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2025
Fecha de impresión: 12/11/2025

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI455
Nombre del Programa/Proyecto: PBF- Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic fase II
Dependencia:
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-
Objetivo General: DDD
No. de Donación: 00130021 PBF/GTM/B-5
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 4/11/2024
Fecha de inicio: 11/12/2024
Fecha de finalización vigente: 6/2/2026
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 1,253,564.19
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,253,564.19
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 670,840.17
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 670,840.17
% Avance Financiero:	53.51
% Avance Físico:	68.43

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperación

Lic. Luis Fernando Avila Zamora
Director de Vigilancia y Promoción en

Derechos Humanos en Funciones
Gerente/ Director/Coordinador
COPADEH

Responsable Área Técnica: Zoila Carolina Mijangos Dávila
Profesional de Divulgación y Fomento de Derechos Humanos y Políticas Públicas

Elvyn Leonel Díaz Sanchez
Máxima autoridad de la Institución



INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (sept-octubre 2025)

Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic FASE II

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución	
Nombre:	Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Correo electrónico:	elvyn.diaz@copadeh.gob.gt
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Luis Fernando Ávila Zamora
Correo electrónico:	luis.avila@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	Zoila Carolina Mijangos Dávila
Correo electrónico:	carolina.mijangos@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargada de Cooperación

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
3.1.2	No. de Donación	00130021 PBF/GTM/B-5
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	022-2025-COPADEH
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo para la Consolidación de la Paz
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1.7	Institución Ejecutora	Agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH
3.1.8	Dirección de la Institución	7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior

	Ejecutora	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
3.1...	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán:	17 de septiembre de 2024

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto	
1.	Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.
2.	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta 1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16.6, 16-7, 16a).
3	Política General de Gobierno 2024-2028: en el eje estratégico 7.7: Seguridad Democrática en un país para vivir, en sus líneas estratégicas: <ul style="list-style-type: none"> • "Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a la persona, su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos". • "Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos".
4	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.
5	Plan Estratégico Institucional 2021-2031, Plan Operativo Multianual 2025-2029 y Plan Operativo Anual 2025 de la COPADEH.

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	04	Noviembre	2024
3.2.2	Fecha de inicio	11	Diciembre	2024
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	04	Febrero	2025
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	06	Febrero	2026
3.2.5	Fecha de finalización original	06	Febrero	2026
3.2.6	Fecha de finalización vigente	06	Febrero	2026
*				
3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)				
No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
	-----	-----	-----	-----

	-----	-----	-----	-----
--	-------	-------	-------	-------

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CTNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto	
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)
3.5.2	En ejecución plena
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)
3.5.4	Suspendido
3.5.5	Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:			
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual?		
	SI	NO	✓
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	3.6.3 Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI	N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	No	N/A
3.6.2.3	Desembolso Final	No	N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		N/A

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	N/A
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	N/A

3.8 Mecanismos de Ejecución			
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	NO X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]		
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X	
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:		
3.8.2.3	Otro (especifique)		

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información			
3.8.1.1	Institución	3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante

3.8.1.2	Institución Ejecutora		3.8.1.5	Correlativo/progr ma-proyecto	
3.8.1.3	Fuente de financiamiento				

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825 ¹	Q. 1,253,564.19
+/-	Enmiendas				
=	Monto total	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	-	-	-	-
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	-	-	-	-
3.10.4	-	-	-	-	-
3.10.5	Monto total	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

3.12		Objetivos del Programa o Proyecto*
3.12.1	Objetivo general	Fortalecer los conocimientos y capacidades de la institucionalidad pública, a través de herramientas y habilidades, para que puedan atender las causas que generan violaciones de derechos humanos relacionados a la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
3.12.2	Objetivo específico 1	Fortalecimiento institucional para la garantía de los derechos humanos como elemento vital para la gestión de la conflictividad.
3.12.3	Objetivo específico 2	Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de actores comunitarios para la participación efectiva en la gestión de conflictos y la gobernanza de tierra; y
3.12.4	Objetivo específico 3	Contribución para la puesta en práctica de los espacios de diálogo multiactor existentes en la región.

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

¹ Tipo de cambio: Q 7.72825 por US\$, del 18 de septiembre de 2024. Banco de Guatemala.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones (Beneficiado directo ²) COPADEF	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	FAO	FAO		
				OACNUDH		
3.13.2	Personas (Beneficiados indirectos ³) Instituciones vinculadas al abordaje agrario	SI	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana	40	16	28
			No Indígena			
			Indígena	06	-	06
			Rural			
			No Indígena			
			Indígena			
TOTAL						

² Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEF, en coordinación con las agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH.

³ Las personas beneficiarias indirectas son funcionarias (os) representando a distintas dependencias estatales a nivel central y departamental (Alta Verapaz e Izabal).

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1.	11/12/2024	\$. 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19
2.				
4.1.1	Monto Total	\$. 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto Ejecutado Septiembre-Octubre
1.	Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
P1	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 507,728.91	Q.233,585.83
P2	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 745,835.28	Q.206,623.19
4.2.1	Monto Total	Q.1,253,564.19	Q.440,209.02

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:

Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

***Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.**

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

***Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.**

POA o programación aprobada para el año 2025 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2025)	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2024)
Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 507,728.91	N/A
Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 745,835.28	N/A
TOTAL	Q. 1,253,564.19	N/A

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2025 en Quetzales. En el marco del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic, implementado por las agencias del Sistema de Naciones Unidas (FAO-OACNUDH) en coordinación con la

COPADEF, se presenta la proyección del presupuesto para su ejecución, incluyendo el 7% destinado a costos operativos programados para el 2025.

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre	Total 4 trimestres
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	Q. 376,069.26	Q. 626,782.10	Q. 250,712.83	Q. 1,253,564.19
Ejecución física	30%	50%	20%	100%
Total	Q. 376,069.26	Q. 626,782.10	Q. 250,712.83	Q. 1,253,564.19

VI. AVANCE FÍSICO

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH) presentan el informe de avance físico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el **bimestre Septiembre-Octubre de 2025**.

El Programa Conjunto PBF Valle del Polochic cuenta con herramientas de monitoreo y evaluación que permiten dar seguimiento al Marco de Resultados del Proyecto, al POA 2025, a las metas compartidas entre las agencias participantes y al tablero de género. Estas herramientas facilitan la organización de reuniones periódicas de trabajo para consensuar los avances en la ejecución financiera y programática. En el Anexo 1 se detallan las actividades por Resultado, Producto y Actividad.

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		
Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		Avance Total %
P1	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	69%
P2	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	43%

***En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)**

COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Meta 1 , Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4 , Resultado 4.1, lineamiento a).	Alta Verapaz	Q.93,434.33	40%
		Izabal	Q. 123,973.91	60%
		Total	Q. 217,408.24	100%

Cobertura geográfica: Las acciones del componente se focalizan territorialmente en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal. Estas áreas han sido priorizadas debido a su relevancia en la conflictividad agraria y a la necesidad de fortalecer la presencia institucional con un enfoque de derechos humanos.

VII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Durante el trimestre se logró la coordinación programática (9 de septiembre de 2025), orientada a alinear la planificación, consensuar la ruta metodológica y plan de trabajo institucional.

Se revisó el marco de resultados del POA 2025 y se priorizaron temas para la formación institucional, incluyendo manejo de expedientes, atención a víctimas, y articulación con el sistema interamericano de derechos humanos.

Se desarrolló un taller de fortalecimiento de capacidades institucionales (16 de septiembre de 2025): con la participación de funcionarios de las direcciones DIDEH, DISER y DIFOPAZ, así como de asesores informáticos y del despacho de la COPADEH.

Durante el taller se abordaron temas relacionados sobre medidas cautelares, reparación, manejo de expedientes y coordinación interinstitucional. Se acordó una ruta de trabajo conjunta y la realización de un taller ampliado para la validación de acciones interagenciales.


El 3 de octubre se realizó un taller para fortalecer las capacidades técnicas de funcionarios de las direcciones de DIDEH, DISER y DIFOPAZ de la COPADEH, sobre la implementación de herramientas metodológicas y directrices sobre:

- El marco general del Sistema Internacional de Derechos Humanos.
- Funcionamiento del Sistema Universal y Sistema Interamericano de Derechos Humanos.


- Analizar el rol del Estado en la implementación de medidas cautelares de la CIDH y sentencias de la Corte IDH.
- Fortalecer capacidades de articulación interinstitucional y asesoría técnica en el marco de la protección de derechos humanos.
- Sensibilizar sobre el enfoque de derechos humanos y articulación interna para la efectiva implementación de las medidas cautelares.

VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
9.3 Ejecución presupuestaria	
	Ninguna
9.4 Ejecución física	
	Ninguna



Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperación



Responsable Área Técnica: Zoila Carolina Mijangos Dávila
Profesional de Divulgación y Fomento de Derechos Humanos y Políticas Públicas



Lic. Luis Fernando Avila Zamora
Director de Vigilancia y Promoción en
Derechos Humanos en Funciones

Lic. Luis Fernando Avila Zamora
Gerente/Director/Coordinador



Lic. Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Máxima autoridad de la institución



(*) Anexo 1. Cuadro Informe de avance bimensual 2025.

Proyecto. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.				
Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH)				
Informe bimensual correspondiente a: Septiembre-octubre 2025				
Código del proyecto: 00130021 PBF/GTM/B-5				
Código SEGEPLAN: SIGEAC1455				
Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.				
Indicadores de resultado	Línea de base ⁴	Meta al finalizar el proyecto	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (septiembre-octubre de 2025)
Indicador de resultado 1a. de porcentajes de casos de conflictividad agraria que han sido atendidas con enfoque de derechos humanos, al final del proyecto.	Línea de base: 10%	Meta: 40%	-	El informe final de la línea de base se encuentra en revisión por parte del Programa Conjunto y el Secretariado PBF en Guatemala. En ese marco, se organizará una reunión virtual para la presentación de resultados. Posteriormente, el informe será remitido a la COPADEH para su conocimiento y revisión, con el fin de recibir retroalimentación, incorporar los ajustes finales y proceder al cierre del proceso. Los avances del Caso Panzós (6 comunidades sin certeza jurídica) serán reportados durante el primer bimestre (enero-febrero 2026).
Indicador de resultado 1b. de mecanismos institucionales que incorporan el enfoque de derechos humanos en la transformación de los casos de	Línea de base: 0	Meta: mecanismos desarrollados que incorporan el enfoque de derechos humanos	1	El informe final de la línea de base se encuentra en revisión por parte del Programa Conjunto y el Secretariado PBF en Guatemala. En ese marco, se organizará una reunión virtual para la presentación de resultados. Posteriormente, el informe será remitido a la COPADEH para su conocimiento y revisión, con el fin de recibir retroalimentación, incorporar los ajustes finales y proceder al cierre del proceso. Los mecanismos revisados iniciaron su fase de validación, se documentarán los avances en 2026.

⁴ Línea de base del proyecto. La entidad consultora Mercado Planificado contratada por la FAO, presentó el informe final de la línea de base, el cual se encuentra actualmente en proceso de revisión final.

comunidades que cuentan con medidas cautelares.	Indicador resultado 1c. de Proporción funcionarios públicos con capacidades fortalecidas en materia de derechos humanos que aplican conocimientos en la atención de casos con medidas cautelares.	Línea de base: 60%	Meta: 80% de los funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos.	0.%	<p>El informe final de la línea de base se encuentra en revisión por parte del Programa Conjunto y el Secretariado PBF en Guatemala. En ese marco, se organizará una reunión virtual para la presentación de resultados. Posteriormente, el informe será remitido a la COPADEH para su conocimiento y revisión, con el fin de recibir retroalimentación, incorporar los ajustes finales y proceder al cierre del proceso.</p> <p>Junto con funcionarios de las tres direcciones: DIDEH, DISER y DIFOPAZ de la COPADEH se hizo una revisión de las necesidades de formación y se priorizaron siete sesiones a ser implementadas durante el último trimestre de 2025 finalizando durante el primer bimestre de 2026.</p> <p>Ha sido contratada la entidad consultora FLACSO para realizar los procesos de fortalecimiento institucional en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal.</p>
---	---	--------------------	---	-----	--

Producto 1.1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (septiembre-octubre de 2025)
<p>Indicador de producto 1.1.1. Número de funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque derechos humanos en el área de intervención del proyecto (desagregado por sexo, grupo etario, pueblo de pertenencia).</p>	<p>Línea de base: 60</p>	<p>Meta: 90 funcionarios (25% de participantes son mujeres).</p>	<p>59 funcionarios (H:54%, M46%)</p>	<p>El informe final de la línea de base se encuentra en revisión por parte del Programa Conjunto y el Secretariado PBF en Guatemala. En ese marco, se organizará una reunión virtual para la presentación de resultados. Posteriormente, el informe será remitido a la COPADEH para su conocimiento y revisión, con el fin de recibir retroalimentación, incorporar los ajustes finales y proceder al cierre del proceso.</p> <p>Junto con la COPADEH se han programado tres procesos de formación en Ciudad de Guatemala.</p> <p>Taller 1: Programado para el 26 de noviembre de 2025.</p> <p>Taller 2: Programado para el 02 de diciembre de 2025</p> <p>Taller 3: Programado para el 14 de enero de 2026.</p>
<p>26 Indicador de producto 1.1.2. Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas en la aplicación de estándares de derechos humanos para la prevención y</p>	<p>Línea de base: 4</p>	<p>Meta: 8 instituciones</p>	<p>0</p>	<p>El informe final de la línea de base se encuentra en revisión por parte del Programa Conjunto y el Secretariado PBF en Guatemala. En ese marco, se organizará una reunión virtual para la presentación de resultados. Posteriormente, el informe será remitido a la COPADEH para su conocimiento y revisión, con el fin de recibir retroalimentación, incorporar los ajustes finales y proceder al cierre del proceso.</p> <p>Se ha contratado al proveedor de servicios responsable de la consultoría que documentará las buenas prácticas institucionales y lecciones aprendidas a identificar en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal.</p>

gestión de la conflictividad agraria.	Actividades	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (septiembre-octubre 2025)
Actividad 1.1.1. Identificar las necesidades de formación de las instituciones gubernamentales y municipalidades para la prevención y gestión de la conflictividad agraria y SAN en el área de intervención.	3 (Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal)	Durante el período de reporte se avanzó en la identificación de necesidades de formación institucional, mediante la reunión técnica interinstitucional realizada el 9 de septiembre, con la participación de FAO, OACNUDH y autoridades de la COPADEH. En esta sesión se revisó y definió la ruta para la implementación de las acciones previstas en el plan de trabajo, orientadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de derechos humanos, estándares internacionales, prevención y gestión de la conflictividad. A partir de la fase preparatoria y de coordinación técnica con COPADEH, se avanzó en la preparación del plan y definición de la metodología para el proceso de formación el cual se desarrollará en siete sesiones con la participación de funcionarios que integran DIDEH, DISER, DIFOPAZ, equipo asesor, funcionarios de las sedes regionales de Baja Verapaz, Escuintla, Nebaj, Ciudad de Guatemala de la COPADEH. Funcionarios de las Instituciones: FONTIERRAS, RIC, PGN, RGP, MAGA-VISAN, SESAN, MSPAS (agua), MINEDUC, CONALFA, CONRED, COPRECON, entre otras instancias.	Durante la reunión del 16 de septiembre, mediante una lluvia de ideas, se revisaron los contenidos temáticos y se identificaron los ejes metodológicos de los módulos enfocados en el seguimiento a las medidas cautelares, medidas de reparación, manejo de expedientes y atención prioritaria a víctimas. Asimismo, se definió la estructura del taller ampliado programado para el 3 de octubre. Este proceso permitió establecer los lineamientos metodológicos y temáticos que orientaron la capacitación del personal institucional, bajo un enfoque de derechos humanos y pertinencia cultural. Como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades institucionales, se planificó y definió la metodología para el taller realizado el 3 de octubre, orientado al fortalecimiento de conocimiento en derechos humanos. Durante la jornada se abordaron herramientas metodológicas para la articulación interinstitucional, el rol del estado frente a medidas cautelares y sentencias internacionales, así como con el funcionamiento de los sistemas Universal e Interamericano. Se contó con la
Actividad 1.1.2. Elaborar plan y metodología de la formación dirigido a instituciones gubernamentales y municipalidades.	-	-	-
Actividad 1.1.3. Desarrollar procesos de formación de los funcionarios y funcionarios de las instituciones gubernamentales y municipalidades de Alta Verapaz e Izabal.	2 Guatemala Puerto Barrios, Izabal.	-	-

<p>participación de 40 funcionarios de distintas direcciones de COPADEH (DIDEH, DISER, DIFOPAZ y asesores de despacho).</p>	
<p>Durante la reunión del 24 de octubre se identificó la necesidad de continuar fortaleciendo los conocimientos del personal institucional, validar el plan de formación y planificar cinco sesiones prácticas orientadas a la aplicación de estándares internacionales en la atención de casos de conflictividad agraria y derechos humanos. De estas sesiones, tres serán implementadas en Ciudad de Guatemala por FLACSO.</p> <p>Este avance marca la transición del diagnóstico hacia la fase de ejecución formativa, sentando las bases para replicar el modelo en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal.</p>	

Producto 1.2. Las instituciones públicas incorporan el uso de herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género, para el abordaje de la conflictividad agraria.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (septiembre-octubre de 2025)
<p>Indicador de producto 1.2.1. Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta desarrolladas e implementadas para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos prioritarios.</p>	<p>Línea de base: 1 herramienta y 1 metodología</p>	<p>Meta: 2 herramientas y/o metodologías</p>	<p>1</p>	<p>Se inició el proceso de revisión y actualización de herramientas metodológicas orientadas a fortalecer la capacidad institucional para la comprensión y atención de casos colectivos vinculados a medidas cautelares emitidas por la CIDH, especialmente aquellos relacionados con conflictos de tierras y territorios.</p>
<p>Indicador de producto 1.2.2. Número de instituciones que colaboran en el desarrollo de herramientas y metodologías para</p>	<p>Línea de base: 2 instituciones</p>	<p>Meta: 4 instituciones</p>	<p>4</p>	<p>Se alcanzó la meta de las 4 instituciones agrarias que por su mandato abordan la conflictividad agraria, sin embargo en el proceso participaron 49 instituciones aportando lineamientos estratégicos para validar las herramientas con un enfoque holístico.</p>

consolidar información sobre casos de conflictividad agraria.	Actividades	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (septiembre-octubre de 2025)
Actividad 1.2.1. Establecer una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal.		0	Se prevé presentar avances durante el primer bimestre de 2026.
Actividad 1.2.2. Proporcionar herramientas metodológicas y técnicas a las instituciones a nivel Departamental (A.V. e Izabal) para generar y consolidar información sobre los casos de conflictividad agraria en los territorios. (bases de datos, # de casos, registro, # personas, otros)		0	Durante el período se avanzó en el fortalecimiento institucional mediante la gestión, adquisición y entrega de equipo tecnológico destinado a las sedes departamentales de Alta Verapaz, Izabal y Ciudad Guatemala. Este proceso incluyó la elaboración de fichas técnicas, la tramitación administrativa correspondiente y la compra de computadoras portátiles que serán utilizados para la gestión y consolidación de información sobre casos de conflictividad, incluyendo bases de datos, registros y reportes de campo. La dotación de estos recursos tecnológicos constituye un paso clave para fortalecer la capacidad operativa de las instituciones aliadas, facilitar el uso de herramientas digitales y mejorar la calidad y sistematización de la información territorial.
Actividad 1.2.3. Las instituciones a nivel departamental y municipal implementan mecanismos de respuesta ante casos prioritarios y/o en situación de crisis aplicando estándares de derechos humanos.		0	Ha sido contratada la entidad consultora FLACSO para realizar los procesos de fortalecimiento institucional en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal.
Actividad 1.2.4. Elaborar una sistematización de las buenas prácticas-lecciones aprendidas en las instituciones que abordan la conflictividad agraria en los territorios.		0	Se prevé disponer de los resultados en el segundo bimestre de 2026.


Análisis FODA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<p>Compromiso institucional y técnico de COPADEH: Durante el trimestre, las direcciones DIDEH, DISER y DIFOPAZ mostraron alta disposición para participar en procesos de fortalecimiento de capacidades, articulación interinstitucional y construcción de herramientas conjuntas.</p> <p>El compromiso de COPADEH se evidencia en el fortalecimiento de capacidades institucionales y técnicas, lo cual incluye la complementariedad de los equipos mediante la incorporación de nuevo personal, con el objetivo de responder de manera más efectiva a los procesos de articulación interinstitucional y construcción conjunta de herramientas.</p> <p>Acompañamiento interagencial efectivo: La coordinación técnica entre FAO y OACNUDH permitió integrar enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad y la gobernanza responsable de la tierra en las actividades, garantizando coherencia metodológica y respaldo técnico.</p> <p>Progreso en la digitalización institucional: El avance disponer de una ruta metodológica vinculada al plan de trabajo constituye una base sólida para avanzar en la gestión de la conflictividad agraria y abordaje de los casos.</p>	<p>Alineación con políticas nacionales de derechos humanos: La estrategia de fortalecimiento institucional se enmarca en el Plan Operativo Anual, los instrumentos del sistema interamericano y universal, lo que facilita la sostenibilidad de los resultados alcanzados.</p> <p>Potencial de expansión territorial: Los aprendizajes y metodologías desarrolladas pueden ser replicados en las sedes regionales de la COPADEH en Alta Verapaz e Izabal, fortaleciendo el vínculo entre nivel central y territorial y entre las direcciones sustantivas DIDEH-DISER-DIFOPAZ.</p> <p>Integración tecnológica progresiva: La implementación y oficialización de herramientas y metodologías permitirá generar evidencia para la toma de decisiones y mejorar la coordinación con otras instituciones del Estado</p> <p>Oportunidad para fortalecer la coordinación interinstitucional: La necesidad de contar con mecanismos formales y sostenidos de seguimiento y articulación entre las direcciones DIDEH, DISER y DIFOPAZ abre la posibilidad de consolidar procesos de coordinación estructurados y oportunos, que contribuyan a mejorar la planificación conjunta y la implementación de acciones estratégicas.</p>
DEBILIDADES	AMENAZAS
<p>Capacidades tecnológicas limitadas: Algunos equipos aún presentan rezagos en el uso de herramientas y metodologías lo que podría retrasar la implementación de acciones, registro y monitoreo de casos.</p> <p>Carga laboral elevada: La atención simultánea de múltiples casos prioritarios limita la disponibilidad del personal para participar plenamente en procesos de formación o desarrollo metodológico.</p>	<p>Inestabilidad política y administrativa: Los cambios en las estructuras gubernamentales o en la conducción de COPADEH podrían afectar la sostenibilidad de las acciones implementadas.</p> <p>Limitaciones presupuestarias nacionales: La reducción de fondos públicos asignados a la institucionalidad de derechos humanos podría afectar la continuidad operativa de las direcciones sustantivas y limitar su capacidad de respuesta frente a los compromisos institucionales.</p> <p>Factores sociopolíticos en territorios priorizados: La conflictividad agraria, la criminalización de líderes comunitarios o la falta de coordinación interinstitucional pueden ralentizar la aplicación de las</p>

	<p>medidas de reparación o seguimiento de casos. Para el año 2026, se prevé un posible escenario de tensiones y mayor sensibilidad institucional asociado a procesos de perfilación y cambios en el sistema de justicia. Dichas dinámicas podrían afectar el funcionamiento y la articulación de los espacios institucionales clave, constituyendo un riesgo crítico para la continuidad y sostenibilidad de las acciones del proyecto en el área de influencia.</p>
<p>SUPUESTOS</p> <p>Se mantiene la voluntad política y administrativa de COPADEH para continuar participando activamente en los procesos de fortalecimiento institucional y formación técnica.</p> <p>La colaboración interagencial FAO–OACNUDH seguirá siendo estable, garantizando acompañamiento técnico especializado en derechos humanos y gestión de la conflictividad y la gobernanza responsable de la tierra.</p> <p>Los equipos técnicos formados permanecen en funciones, asegurando la continuidad de los procesos de transferencia de conocimiento.</p> <p>El Secretariado PBF mantiene su respaldo financiero y técnico, permitiendo el cumplimiento del POA 2025.</p>	<p>RIESGOS</p> <p>Cambios en autoridades o políticas institucionales: Un eventual relevo institucional podría generar ajustes en las prioridades institucionales y, en consecuencia, influir en la continuidad y el ritmo de implementación de las estrategias previamente planificadas.</p> <p>Retrasos en la validación e institucionalización de herramientas y metodologías: Eventuales dificultades técnicas, administrativas podrían ampliar los plazos previstos para la fase de validación de implementación, lo cual podría incidir en el cumplimiento del indicador 1.2.1.</p>

Resumen y gráficas de ejecución financiera septiembre-octubre 2025.

Gráfica de ejecución financiera bimensual septiembre-octubre 2025 en Quetzales.




Gráfica de ejecución financiera bimensual septiembre-octubre 2025 en dólares americanos.

**Programa Conjunto PBF Valle del Polochic
COPADEFH-FAO-OACNUDH**

Informe bimensual sept-octubre 2025

Resumen de la ejecución financiera en dólares americanos

■ PROGRAMADO EN \$ ■ EJECUTADO EN \$



Fotografías de las actividades presentadas desarrolladas durante el bimestre (septiembre-octubre de 2025)



Taller de fortalecimiento de capacidades de COPADEH en el marco del proyecto PBF Valle del Polochic. Martes 16 de septiembre 2025

Taller para fortalecer las capacidades técnicas del personal de la COPADEH para implementar herramientas metodológicas y directrices con enfoque de derechos humanos promoviendo su integración en el que hacer institucional en los procesos de articulación interinstitucional. Viernes 03 de octubre 2025

Publicaciones en redes sociales (septiembre-octubre de 2025)

<https://www.instagram.com/p/DPXmW5-DIPm/?igsh=eGYzbDFocGt3cDdu>



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2025
Fecha de envío: 13/11/2025
Dependencia:
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Anantonia Reyes Prado
Correo Electrónico: anantonia.reyes@copadeh.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Correo Electrónico: elvyn.diaz@copadeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI432
Nombre del Programa/Proyecto: PBF- Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz
No. de Donación: 00141017 PBF/GTMA/A1
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Resolución 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)
Dirección Física del Proyecto: 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto: 2316-5500 / 2326 9800
Institución Ejecutora: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Dirección de la Institución Ejecutora: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las víctimas a la reparación transformadora, mediante un proceso inclusivo, participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz. Apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) en el diseño e impulso del Plan Nacional de Dignificación, a fin de atender el cumplimiento de los compromisos del Estado de Guatemala con el resarcimiento integral de las víctimas del conflicto armado interno, que incluye las siguientes medidas: dignificación de la memoria de las víctimas, reparación psicosocial y rehabilitación, restitución material e indemnización económica.

Objetivo(s) Especifico(s):

1. Brindar asistencia técnica para el diseño del Plan Nacional de Dignificación acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.
2. Diseñar e implementar un Modelo de Gestión Documental del proceso técnico archivístico de los acervos del Programa Nacional de Resarcimiento 30, para su digitalización y preservación digital.
3. Apoyar el diseño y la puesta en operación del Registro Nacional de Víctimas (RNV) del Plan Nacional de Dignificación acorde a estándares internacionales.
4. Fortalecer las capacidades del personal de la COPADEH y otras instituciones del Estado para la adecuada gestión de los documentos, archivos y comunicación de derechos humanos y paz.
5. Establecer mecanismos de participación de las víctimas y sus organizaciones para el diseño y seguimiento al Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH, promovidos por organizaciones de víctimas a nivel departamental, regional y nacional.
6. Desarrollar una estrategia innovadora de Comunicación para el Cambio Social y de comportamiento con pertinencia cultural y lingüística, con las víctimas y sus organizaciones en el seguimiento del Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 19/6/2024
 Fecha de inicio: 27/1/2025
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 27/8/2024
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 27/1/2027
 Fecha de finalización original: 27/1/2027
 Fecha de finalización vigente: 27/1/2027

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	1,750,000.00	7.80400	13,657,000.00
Total:		1,750,000.00		13,657,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		1,750,000.00		13,657,000.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	1,750,000.00	7.80400	13,657,000.00
Total:		1,750,000.00		13,657,000.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.80400	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		1,750,000.00		13,657,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aea	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	40
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	16
Urbana	No Indígena	Masculino	16-49	9
Rural	Indígena	Masculino	mayor 50	60

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEF-

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M.(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
27/1/2025	1,750,000.00	7.80400	13,657,000.00
Total:	1,750,000.00		13,657,000.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	7,676,733.00	0.00	7,676,733.00	358,914.54	4.68%
RESULTADO - Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	5,980,267.00	0.00	5,980,267.00	791,214.16	13.23%
Total	13,657,000.00	0.00	13,657,000.00	1,150,128.70	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	2,148,977.00	1,719,181.00	2,578,722.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	5 %	5.00 %
RESULTADO - Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	5 %	5.00 %
Total:	5.00	5.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
----------------------	------------------	----------------------------

8.42 %

5.00 %

NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
Ejecución Financiera	
La ejecución financiera está a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
Ejecución presupuestaria	
A la fecha del presente informe, se registra un avance financiero correspondiente al período septiembre–octubre 2025, derivado de la puesta en marcha progresiva de las actividades planificadas en los resultados 1 y 2.	Se mantienen reuniones técnicas y de coordinación interinstitucional con las agencias cooperantes y COPADEH para fortalecer la planificación operativa, validar los compromisos pendientes, y garantizar la adecuada articulación entre la ejecución física y financiera.
	Se priorizará un mecanismo de planificación conjunta y establecimiento de los lineamientos de trabajo técnico y financiero que permitirán consolidar el ritmo de ejecución en los próximos meses.
Ejecución física	
La ausencia de una decisión definitiva sobre el lugar que albergará el acervo documental del PNR genera incertidumbre para la planificación técnica, presupuestaria y de sostenibilidad del proceso archivístico. No se ha logrado la suscripción del acuerdo interinstitucional entre MIDES y COPADEH, lo cual representa un atraso significativo en la identificación, clasificación y organización de los expedientes del PNR.	Seguimiento a la suscripción del acuerdo interinstitucional entre MIDES y COPADEH.



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2025
Fecha de impresión: 13/11/2025

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO


DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI432
Nombre del Programa/Proyecto: PBF- Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz
Dependencia:
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-
Objetivo General: Apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las víctimas a la reparación transformadora, mediante un proceso inclusivo, participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz. Apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) en el diseño e impulso del Plan Nacional de Dignificación, a fin de atender el cumplimiento de los compromisos del Estado de Guatemala con el resarcimiento integral de las víctimas del conflicto armado interno, que incluye las siguientes medidas: dignificación de la memoria de las víctimas, reparación psicosocial y rehabilitación, restitución material e indemnización económica.
No. de Donación: 00141017 PBF/GTMA/A1
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 19/6/2024
Fecha de inicio: 27/1/2025
Fecha de finalización vigente: 27/1/2027
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 13,657,000.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 13,657,000.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 1,150,128.70
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 1,150,128.70
% Avance Financiero:	8.42
% Avance Físico:	5.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR


Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperación


Antonía Reyes Prado
Gerente/ Director/Coordinador




Responsable Área Técnica: Antonía Reyes Prado
Directora DIFOPAZ


Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Director Ejecutivo
Máxima autoridad de la Institución



INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Proyecto “Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz”

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos – COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución:	
Nombre:	Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Correo electrónico:	elvyn.diaz@copadeh.gob.gt
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Anantonia Reyes Prado
Correo electrónico:	anantonia.reyes@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	Anantonia Reyes Prado
Correo electrónico:	anantonia.reyes@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargada de Cooperación

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz
3.1.2	No. de Donación	00141017 PBF/GTMA/A1
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Resolución No. 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo para la Consolidación de la Paz
3.1.5	Dirección física del Proyecto	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2316-5500 / 2326 9800
3.1.7	Institución Ejecutora	Agencias del Sistema de Naciones Unidas PNUD-UNESCO
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 10, Ciudad de Guatemala, 01014
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2384 3100
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Derechos Humanos, Reducción de la Conflictividad Agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
3.1...	Fecha que solicitó opinión del programa/proyecto a Segelán:	25 de abril de 2024

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto	
1	Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.
2	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16.3,16.6-, 16.10).
3	Política General de Gobierno 2024-2028: Eje estratégico 7.7: Seguridad Democrática en un país para vivir, en sus líneas estratégicas: “Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a las personas su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos” y “Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos”.
4	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.
5	Plan Estratégico Institucional 2021-2031, Plan Operativo Multianual 2024-2028 y Plan Operativo Anual 2024 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	19	Junio	2024
3.2.2	Fecha de inicio	27	Enero	2025
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	27	Agosto	2024
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	27	Enero	2027
3.2.5	Fecha de finalización original	27	Enero	2027
3.2.6	Fecha de finalización vigente	27	Enero	2027

*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)				
No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
	-----	-----	-----	-----

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CTNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	✓
3.5.2	En ejecución plena	
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:				
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI ✓ NO			
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	3.6.3	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI		N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	No		N/A

08

3.6.2.3	Desembolso Final	No		N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos			N/A

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	--
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	--

3.8 Mecanismos de Ejecución			
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]		
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X	
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:		
3.8.2.3	Otro (especifique)		

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información			
3.8.1.1	Institución	3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante
3.8.1.2	Institución Ejecutora	3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto
3.8.1.3	Fuente de financiamiento		

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales	
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804 ¹	Q	13,657,000
+/-	Enmiendas					
=	Monto total	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804	Q	13,657,000
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales	
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804	Q	13,657,000
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	-	-	-		-
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	-	-	-		-
3.10.4	-	-	-	-		-
3.10.5	Monto total	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804	Q	13,657,000

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*		
3.12.1	Objetivo general	El proyecto <i>Reparación transformadora para la consolidación de la paz</i> , en alianza con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), tiene el objetivo principal de apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las víctimas a la reparación transformadora, apoyando un proceso inclusivo.

¹ Tipo de cambio de Naciones Unidas 7.804 al 22 de marzo de 2024

		participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz.
3.12.2	Objetivo específico 1	Brindar asistencia técnica para el diseño del Plan Nacional de Dignificación acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.
3.12.3	Objetivo específico 2	Diseñar e implementar un Modelo de Gestión Documental del proceso técnico archivístico de los acervos del Programa Nacional de Resarcimiento, para su digitalización y preservación digital.
3.12.4	Objetivo específico 3	Apoyar el diseño y la puesta en operación del Registro Nacional de Víctimas (RNV) del Plan Nacional de Dignificación acorde a estándares internacionales.
3.12.5	Objetivo específico 4	Fortalecer las capacidades del personal de la COPADEH y otras instituciones del Estado para la adecuada gestión de los documentos, archivos y comunicación de derechos humanos y paz.
3.12.6	Objetivo específico 5	Establecer mecanismos de participación de las víctimas y sus organizaciones para el diseño y seguimiento al Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH, promovidos por organizaciones de víctimas a nivel departamental, regional y nacional.
3.12.7	Objetivo específico 6	Desarrollar una estrategia innovadora de Comunicación para el Cambio Social y de comportamiento con pertinencia cultural y lingüística, con las víctimas y sus organizaciones en el seguimiento del Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH.

3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto					
3.13.1	Instituciones (Beneficiado directo ²) COPADEH	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	PNUD	UNESCO		
3.13.2	Personas (Beneficiados indirectos ³)	SI	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana	SI		
			No Indígena	SI	09	16
			Rural	SI		
			Indígena	SI	60	40
TOTAL	-	69	56			

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [<i>original</i>]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1.		\$ 1,750,000	7.804	Q 13,657,000
2.				
	Monto Total	\$ 1,750,000	7.804	Q 13,657,000

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

² Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.

³ Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias de instituciones u organizaciones que requieren información sobre casos de resarcimiento; mujeres, hombres y jóvenes de pueblos indígenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, que participan en encuentros intergeneracionales, que personas conocen las campañas de comunicación nacional del PND y la COPADEH. Mujeres, hombres y jóvenes de pueblos indígenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, que tienen acceso a la información y consulta de expedientes. Otras organizaciones de víctimas y de sociedad civil.

EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto Ejecutado Septiembre-Octubre 2025
1	Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	Q. 7,676,733	Q.298,049.96
2	Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	Q. 5,980,267	Q.718,540.16
Monto total		Q. 13,657,000	Q.1,016,590.12

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

POA o programación aprobada para el año 2025 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2025)	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2025)
Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	Q 4,371,130	N/A
Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	Q 2,075,800	N/A
Monto total	Q. 6,446,930	N/A

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2025 en Quetzales

Las agencias del Programa Conjunto PBF REPARACIÓN TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACION DE LA PAZ (PNUD-UNESCO).

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre	Total 4 trimestres
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	Q. 2,148,977	Q. 1,719,181	Q. 2,578,772	Q. 6,446,930
Ejecución física	10 %	5%	10%	25%
Total	Q. 2,148,977	Q. 1,719,181	Q. 2,578,772	Q. 6,446,930

AVANCE FÍSICO

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

5.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Total %
Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	5%
Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	5%

VI. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Quinto eje, referido al "Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo", especialmente a la prioridad "Generar las capacidades políticas, legales, técnicas, administrativas y financieras de la institucionalidad pública, para poner al Estado en condiciones de conducir un proceso de desarrollo sostenible con un enfoque de derechos en el marco de la gobernabilidad	Alta Verapaz	Q. 0	0%
		Baja Verapaz	Q. 0	0%
		Chimaltenango	Q. 0	0%
		Escuintla	Q. 0	0%
		Chiquimula	Q. 0	0%
		Huehuetenango	Q. 0	0%

	democrática” y con las prioridades “Fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafíos del desarrollo, gobernabilidad democrática y seguridad y justicia con equidad, pertinencia social, cultural, genérica y etaria”.			
Total			Q. 0	0%

VII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

- Durante el período de reporte el proyecto brindó asistencia técnica a la COPADEH en la formulación del Plan Nacional de Dignificación y Reparación (PNDR), promoviendo la inclusión de las víctimas a través de la Plataforma Nacional de Víctimas en el diseño y seguimiento del proceso.
- Se avanzó en la contratación de dos consultorías estratégicas: Diseño, operativización y socialización del PNDR, y otra para la elaboración del diagnóstico nacional de las acciones de reparación implementadas por el Estado.
- Contratación 12 personas consultores quienes realizarán la identificación, clasificación y organización de los acervos documentales.
- Se consolidó un protocolo técnico integrado para la gestión y preservación del acervo del extinto PNR.
- Se ha brindado acompañamiento al espacio de diálogo entre la Plataforma Nacional de Víctimas -PNV- y COPADEH para la participación informada en la elaboración el PND.
- En proceso de implementación del diseño de la estrategia de Comunicación para el Cambio Social y de comportamiento.

VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera está a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
9.3 Ejecución presupuestaria	
A la fecha del presente informe, se registra un avance financiero correspondiente al período septiembre–octubre 2025, derivado de la puesta en marcha progresiva de las actividades planificadas en los resultados 1 y 2.	Se mantienen reuniones técnicas y de coordinación interinstitucional con las agencias cooperantes y COPADEH para fortalecer la planificación operativa, validar los compromisos pendientes, y garantizar la adecuada articulación entre la ejecución física y financiera. Se priorizará un mecanismo de planificación conjunta y establecimiento de los lineamientos de trabajo técnico y

financiero que permitirán consolidar el ritmo de ejecución en los próximos meses.

9.4 Ejecución física

La ausencia de una decisión definitiva sobre el lugar que albergará el acervo documental del PNR genera incertidumbre para la planificación técnica, presupuestaria y de sostenibilidad del proceso archivístico.

Sensibilidad política en torno al proceso de reparación y dignificación.


No se ha logrado la suscripción del acuerdo interinstitucional entre MIDES y COPADEH, lo cual representa un atraso significativo en la identificación, clasificación y organización de los expedientes del PNR.

Seguimiento a la suscripción del acuerdo interinstitucional entre MIDES y COPADEH.

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperación

Responsable Área Técnica: Anantonia Reyes Prado
Directora de DIFOPAZ

Lcda. Anantonia Reyes Prado
Gerente/Director/Coordinador



Lic. Elyvn Leonel Díaz Sánchez
Director Ejecutivo

Licenciado Elyvn Leonel Díaz Sánchez
Máxima autoridad de la institución

