



Comisión Presidencial
Por la Paz y los
Derechos Humanos

UNA PAZ
VIVA



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



HORA: 18:18 FIRMA: [Firma]

Guatemala, 08 de julio de 2026

Oficio No. DE-952-2026/COPADEH/ELDS/JMLS/cf

COPIA

Señor Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, específicamente en el artículo 53 Bis, relativo a los "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

En ese sentido, me permito remitir adjunto al presente las Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero (IAFF), en formato Word, correspondientes al III bimestre mayo-junio de 2026, de los siguientes proyectos:

1. "Promoviendo la gestión del entorno social para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic";
2. "Reparación transformadora para sostener la paz".

Asimismo, se adjunta un CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero (IAFF) y el Informe Ejecutivo de los proyectos antes indicados.

Licenciado

Carlos Mendoza Alvarado

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-

Su Despacho.

Lic. Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Director Ejecutivo




2026-44582
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
DE FINANZAS PÚBLICAS
ENTRADA

10 JUL 2026


Registro Único de Expedientes

Van 039 Folios+ 1 CD

c.c. Ministerio de Relaciones Exteriores / Despacho del Señor Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas / Dirección de Crédito Público



HORA: 14:27 NOMBRE: [Firma]
Pagina 1 de 1



INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (mayo-junio 2026)

Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic FASE II

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución	
Nombre: : Elvyn Leonel Díaz Sánchez	
Correo electrónico: elvyn.diaz@copadeh.gob.gt	
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Carlos Enmanuel Guzmán Valdéz
Correo electrónico:	carlos.guzman@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	Zoila Carolina Mijangos Dávila
Correo electrónico:	carolina.mijangos@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargada de Cooperación

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
3.1.2	No. de Donación	00130021 PBF/GTM/B-5
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	022-2025-COPADEH
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo para la Consolidación de la Paz
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1.7	Institución Ejecutora	Agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH

3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
3.1...	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplan:	22 de enero de 2026

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto

1.	Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.
2.	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta 1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16.6, 16-7, 16a).
3	Política General de Gobierno 2024-2028: en el eje estratégico 7.7: Seguridad Democrática en un país para vivir, en sus líneas estratégicas: • "Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a la persona, su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos". • "Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos".
4	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.
5	Plan Estratégico Institucional 2021-2031, Plan Operativo Multianual 2025-2029 y Plan Operativo Anual 2026 de la COPADEH.

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1	Fecha de suscripción	04	Noviembre	2024
3.2.2	Fecha de inicio	11	Diciembre	2024
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	04	Febrero	2025
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	06	Febrero	2026
3.2.5	Fecha de finalización original	06	Febrero	2026
3.2.6	Fecha de finalización vigente	06	Agosto	2026

*3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
1	Enmienda al proyecto	Opinión Técnica Favorable	22 de enero de 2026	Fortalecimiento institucional para la garantía de los

		SCAD-DGNCD-001-2026		derechos humanos como elemento vital para la gestión de la conflictividad.
	-----	-----	-----	-----

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CTNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	✓
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:				
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual?			
	SI NO ✓			
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	3.6.3	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI		N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	No		N/A
3.6.2.3	Desembolso Final	No		N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos			N/A

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	N/A
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	N/A

3.8 Mecanismos de Ejecución				
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN			SI NO X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X		
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:			
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información					
3.8.1.1	Institución		3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante	
3.8.1.2	Institución Ejecutora		3.8.1.5	Correlativo/progrma-proyecto	
3.8.1.3	Fuente de financiamiento				

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825 ¹	Q. 1,253,564.19
+/-	Enmiendas				
=	Monto total	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253.564.19
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253.564.19
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	-	-	-	-
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	-	-	-	-
3.10.4	-	-	-	-	-
3.10.5	Monto total	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*		
3.12.1	Objetivo general	Fortalecer los conocimientos y capacidades de la institucionalidad pública, a través de herramientas y habilidades, para que puedan atender las causas que generan violaciones de derechos humanos relacionados a la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
3.12.2	Objetivo específico 1	Fortalecimiento institucional para la garantía de los derechos humanos como elemento vital para la gestión de la conflictividad.

¹ Tipo de cambio: Q 7.72825 por US\$, del 18 de septiembre de 2024. Banco de Guatemala.

3.12.3	Objetivo específico 2	Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de actores comunitarios para la participación efectiva en la gestión de conflictos y la gobernanza de tierra; y
3.12.4	Objetivo específico 3	Contribución para la puesta en práctica de los espacios de diálogo multiactor existentes en la región.

***Ampliar número de líneas según sea necesario.**

3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto					
3.13.1	Instituciones (Beneficiado directo ²) COPADEH	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	FAO	FAO		
				OACNUDH		
3.13.2	Personas (Beneficiados indirectos ³) Instituciones vinculadas al abordaje agrario	Si	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana	-	-	-
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural	-	-	-
			No Indígena			
			Indígena			
			TOTAL	-	-	-

² Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH, en coordinación con las agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH.

³ Las personas beneficiarias indirectas son funcionarias (os) representando a distintas dependencias estatales a nivel central y departamental (Alta Verapaz e Izabal).

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1.	11/12/2024	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19
2.				
4.1.1	Monto Total	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19

***Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.**

EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto Ejecutado Mayo-junio 2026
1.	Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
P1	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 507,728.91	0.00
P2	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 745,835.28	Q. 26,510.27⁴
4.2.1	Monto Total	Q.1,253,564.19	Q. 26,510.27

***En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:
Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)**

***La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.**

⁴ USD \$3,483.61

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

POA o programación aprobada para el año 2026 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2026)	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2024)
Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q.215,872.66	N/A
Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 459,600.00	
TOTAL	Q. 675,472.66	N/A

	1er Cuatrimestre Enero-abril	2do Cuatrimestre Mayo-agosto	3er Cuatrimestre	Total 4 trimestres
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación *	Q.405,283.60	Q. 270,189.07		
Ejecución física	60%	40%		
Total	Q.405,283.60	Q. 270,189.07		

*La proyección de ejecución para el año 2026, desagregada por cuatrimestre y expresada en quetzales, fue registrada en el IAFF12026. (enero-febrero).

VI. AVANCE FÍSICO

El 8 de junio de 2026 se celebró la Décima Junta de Proyecto del Programa Conjunto, con el propósito de presentar el Informe Semianual 2026. Como parte del proceso preparatorio, la OACNUDH y la FAO, en su calidad de agencia líder, remitieron previamente el informe a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y al Secretariado del Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF) en Guatemala, para su revisión y retroalimentación.

Durante la sesión se analizaron los avances físicos y financieros correspondientes a los tres resultados del proyecto, en relación con los indicadores, metas y productos establecidos en el Marco de Resultados del Programa Conjunto. Asimismo, se identificaron oportunidades de mejora orientadas a fortalecer la implementación de acciones, la articulación interinstitucional y el proceso de cierre programático y financiero del proyecto.

Posteriormente, la COPADEH, SEGEPLAN y el Secretariado PBF remitieron observaciones complementarias por correo electrónico, las cuales fueron incorporadas en la versión ajustada del informe. Este proceso contribuyó al fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza, seguimiento y gestión adaptativa del Programa Conjunto, favoreciendo la toma de decisiones basada en evidencia y la implementación oportuna de acciones orientadas al logro de los resultados previstos. Finalmente, se acordaron los siguientes puntos:

- **Retroalimentación a los informes semianuales:** COPADEH y SEGEPLAN enviaron las observaciones el 8 de junio de 2026. La aprobación del informe fue confirmada por la COPADEH mediante correo electrónico.
- **Visita del Comité Ejecutivo:** visita programada del 5 al 7 de agosto de 2026. La invitación será enviada por el Secretariado PBF en Guatemala.

- **Gestión de extensión en tiempo sin costo adicional:** En relación con la solicitud de extensión sin costo adicional del Programa Conjunto, con nueva fecha de cierre al 6 de noviembre de 2026, se revisaron y validaron los requerimientos técnicos y administrativos establecidos por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y el Sistema de las Naciones Unidas, con el propósito de asegurar que la solicitud estuviera debidamente sustentada y alineada con los procedimientos aplicables del Gobierno de Guatemala y del Sistema de las Naciones Unidas.
- **Reunión previa entre COPADEH y COPRECON:** coordinar visita al territorio para el Caso Panzós.
- **Procesos en curso:** detallar los nombres de los procesos y actualizar el estado actual en el cronograma de actividades.
- **Reunión del Comité Ejecutivo:** Programada para el 16 de junio de 2026.
- **Participación de SEGEPLAN:** invitar a SEGEPLAN a las actividades planificadas en el marco del proyecto PBF Valle del Polochic. **Punto focal en SEGEPLAN:** Claudia Barillas.

En el marco del Programa Conjunto, la FAO contrató a la entidad consultora CLIODINÁMICA, de Chile, para desarrollar la consultoría denominada "Evaluación final del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic, período enero 2022 a agosto 2026".

A la fecha, la entidad consultora se encuentra en la fase de revisión documental de los productos, informes y medios de verificación generados durante la implementación del proyecto. Posteriormente, durante la primera semana de julio 2026, presentará su plan de trabajo ante COPADEH, SEGEPLAN, el Secretariado PBF, FAO y OACNUDH, a fin de avanzar con la recolección de información conforme a la metodología e instrumentos previstos para el proceso de evaluación final.

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		
Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		Avance Total %
P1	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	3.53%
P2	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	2.48%

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:
Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Meta 1, Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4, Resultado 4.1, lineamiento a).	Alta Verapaz	Q.13,255.14	50%
			Q. 13,255.14	50%
		Izabal		
Total			26.510.27	100%

Cobertura geográfica: Las acciones del proyecto se han desarrollado en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal, donde se llevaron a cabo procesos de coordinación, acompañamiento técnico y fortalecimiento institucional.

VII. RESUMEN DE EJECUCIÓN:

Durante tercer bimestre, el Programa Conjunto consolidó sus mecanismos de gobernanza y coordinación interinstitucional para fortalecer el seguimiento estratégico de la implementación y orientar las acciones necesarias para el cierre del proyecto. Los espacios de coordinación permitieron revisar el estado de avance físico y financiero de las intervenciones, validar decisiones estratégicas y definir acciones para asegurar el cumplimiento de los compromisos institucionales y de los resultados previstos en el Marco de Resultados.

Como parte de este proceso, se acordaron acciones orientadas a la preparación de la visita del Comité Ejecutivo del Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF), programada para agosto de 2026, así como al fortalecimiento de la coordinación entre la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (COPRECON), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y las agencias implementadoras FAO, OACNUDH del Sistema de las Naciones Unidas. Asimismo, se validaron los requerimientos técnicos y administrativos para la gestión de la extensión del Programa sin costo adicional, con nueva fecha de cierre al 6 de noviembre de 2026, garantizando su alineación con los procedimientos establecidos por el Gobierno de Guatemala y el Sistema de las Naciones Unidas.


De forma paralela, se inició la fase preparatoria de la evaluación final independiente del Programa Conjunto mediante la contratación de la entidad consultora CLIODINÁMICA (Chile). Durante el período, la consultora avanzó en la revisión documental de los productos, informes y medios de verificación generados por el proyecto, como base para la planificación del trabajo de campo y la aplicación de la metodología de evaluación. Este proceso permitirá valorar la pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y contribución del Programa a la consolidación de la paz, así como documentar lecciones aprendidas y recomendaciones para fortalecer futuras intervenciones orientadas a la prevención y gestión de la conflictividad en Guatemala.

VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
9.3 Ejecución presupuestaria	
	Ninguna
9.4 Ejecución física	
	Ninguna


Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperación


Responsable Área Técnica: Zoila Carolina Mijangos Dávila
Profesional de Divulgación y Fomento de Derechos Humanos y
Políticas Públicas


Carlos Enmanuel Guzmán Valdéz
Gerente/Director/Coordinador
Carlos Enmanuel Guzmán Valdéz
Director de Vigilancia y Promoción de
Derechos Humanos
-COPADEH-


Lic. Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Máxima autoridad de la institución



(*) Anexo 1. Cuadro Informe de avance bimensual mayo-junio 2026.

Proyecto. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.					
Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH)					
Informe bimensual correspondiente a: mayo-junio 2026					
Código del proyecto: 00130021 PBF/GTM/B-5					
Código SEGEPLAN: SIGEACI455					
Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.					
Indicadores de resultado	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (mayo-junio 2026)	
Indicador de resultado 1a. Porcentajes de casos de conflictividad agraria que han sido atendidas con enfoque de derechos humanos, al final del proyecto.	Línea de base: 10%	Meta: 40%	-	- Datos reportados en bimestre pasado	
Indicador de resultado 1b. Número de mecanismos institucionales que incorporan el enfoque de derechos humanos en la transformación de los casos de comunidades que cuentan con medidas cautelares.	Línea de base: 0	Meta: 3 mecanismos desarrollados que incorporan el enfoque de derechos humanos	-	- Datos reportados en bimestre pasado	
Indicador de resultado 1c. Proporción de funcionarios públicos con capacidades fortalecidas en materia de derechos humanos que aplican conocimientos en la atención de casos con medidas cautelares.	Línea de base: 60%	Meta: 80% de los funcionarios/as capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos.	-	- Datos reportados en bimestre pasado	

Producto 1.1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (mayo-junio 2026)
Indicador de producto 1.1.1. Número de funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el área de intervención del proyecto (desagregado por sexo, grupo etario, pueblo de pertenencia).	Línea de base: 60	Meta: 90 funcionarios (25% de participantes son mujeres).	99 funcionarios Mujeres: 35% Hombres 65% Jóvenes: 11%	- Datos reportados en bimestre pasado
Indicador de producto 1.1.2. Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas en la aplicación de estándares de derechos humanos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria.	Línea de base: 4	Meta: 8 instituciones	1. COPADEH 2. RIC 3. FONTIERRAS 4. SECONRED 5. MINGOB 6. PGN 7. COPRECON	- Datos reportados en bimestre pasado
Actividades		Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (mayo-junio 2026)	
Actividad 1.1.1. Identificar las necesidades de formación de las instituciones gubernamentales y municipales para la prevención y gestión de la conflictividad agraria y SAN en el área de intervención.		100%	Actividad finalizada	
Actividad 1.1.2. Elaborar plan y metodología de la formación dirigido a instituciones gubernamentales y municipales.		100%	Actividad finalizada.	
Actividad 1.1.3. Desarrollar procesos de formación de los funcionarios y funcionarias de		100%	Actividad finalizada	

las instituciones gubernamentales y municipales de Alta Verapaz e Izabal.	
---	--

Producto 1.2. Las instituciones públicas incorporan el uso de herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género, para el abordaje de la conflictividad agraria.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (mayo-junio 2026)
Indicador de producto 1.2.1. Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta desarrollados e implementadas para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos prioritizados.	Línea de base: 1 herramienta y 1 metodología	Meta: 1 herramienta y 1 metodología	1	50% Datos reportados en bimestre pasado
Indicador de producto 1.2.2. Número de instituciones que colaboran en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria.	Línea de base: 2 instituciones	Meta: 4 instituciones	1. COPADEH 2. COPRECON 3. RIC 4. FONTIERRAS 5. SECONRED 6. MINGOB 7. PGN	100% Datos reportados en bimestre pasado
Actividades			Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (mayo-junio 2026)
Actividad 1.2.1. Establecer una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal.			20%	Como resultado de las clínicas de diálogo y de las presentaciones técnicas realizadas por las 7 instituciones (Indicador. 1.2.2.), se propuso que la ruta de trabajo sea liderada por la COPADEH para la formulación de una estrategia interinstitucional orientada a fortalecer los procesos de diálogo, la atención integral de las problemáticas prioritizadas y la

incorporación de acciones que contribuyan a la consolidación de la paz y la promoción de los derechos humanos.			
Actividad 1.2.2. Proporcionar herramientas metodológicas y técnicas a las instituciones a nivel Departamental (A.V. e Izabal) para generar y consolidar información sobre los casos de conflictividad agraria en los territorios. (bases de datos, # de casos, registro, # personas, otros)	20%		Se impulsa la finalización del proceso de institucionalización de herramientas previamente desarrolladas por el proyecto alineando las mismas a las herramientas generadas por la DIDEH para el seguimiento sistemático de medidas de reparación y medidas cautelares en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala. Se inició la asistencia técnica logrando la estructuración del plan de trabajo, que define de manera clara las etapas, herramientas metodológicas y cronograma para el desarrollo e implementación de propuestas normativas y metodológicas, para la implementación efectiva de reparaciones ordenadas por la Corte IDH y la CIDH, así como para la incorporación operativa del Foro Interinstitucional de COPADEH como mecanismo de coordinación estatal.
Actividad 1.2.3. Las instituciones a nivel departamental y municipal implementan mecanismos de respuesta ante casos priorizados y/o en situación de crisis aplicando estándares de derechos humanos.	-		
Actividad 1.2.4. Elaborar una sistematización de las buenas prácticas-lecciones aprendidas en las instituciones que abordan la conflictividad agraria en los territorios.	10%		Para el mes de julio 2026 se ha programado una reunión con la entidad consultora seleccionada, con el propósito de presentar y validar el plan de trabajo que orientará el inicio del proceso de recolección de información en el marco de la consultoría.

Anexo1. Fotografías de las actividades desarrolladas durante el bimestre (mayo-junio 2026)

Decima Junta de Proyecto. 8 de junio de 2026.




Anexo1. Presentación utilizada durante la Décima Junta de Proyecto. 8 de junio de 2026.




1



2



3



4




5



6



7



8




9

Impactos para la consolidación de la paz

Lista de comunidades indígenas y campesinas del Valle del Polochic incrementan la calidad de su participación para la gestión de la conflictividad agraria, gobernanza comunitaria de la tierra y seguridad alimentaria y nutricional.

Comunidad	Impactos	Indicadores	Logros
Comunidad 1	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Logros en la gestión de la conflictividad agraria
Comunidad 2	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Logros en la gestión de la conflictividad agraria
Comunidad 3	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Logros en la gestión de la conflictividad agraria
Comunidad 4	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Logros en la gestión de la conflictividad agraria
Comunidad 5	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Logros en la gestión de la conflictividad agraria
Comunidad 6	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Logros en la gestión de la conflictividad agraria
Comunidad 7	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Logros en la gestión de la conflictividad agraria
Comunidad 8	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Logros en la gestión de la conflictividad agraria
Comunidad 9	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Logros en la gestión de la conflictividad agraria
Comunidad 10	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Participación en la gestión de la conflictividad agraria	Logros en la gestión de la conflictividad agraria

10



11



12

Intercambios, encuentros, fortalecimiento de la organización comunitaria, la creación de espacios seguros, comunicación de acuerdos, promoción de la sana coexistencia de desastres

13

3.3. Estr. Los aspectos de la multilateralidad abordan de manera integral e inclusiva los conflictos agrarios en el Valle del Polochic

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO

- Identificación del conflicto
- Identificación de las partes involucradas
- Identificación de los intereses en juego

2. DIAGNÓSTICO DEL CONFLICTO

- A. IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL CONFLICTO
- B. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS
- C. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES
- D. IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN

3. ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN

- A. IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN
- B. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS
- C. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES
- D. IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN

4. IMPLEMENTACIÓN Y MONITORIA

- Implementación de las estrategias de resolución
- Monitoreo de los resultados
- Evaluación de los impactos

5. CIERRE Y EVALUACIÓN

- Cierre del proceso de resolución
- Evaluación de los resultados
- Lecciones aprendidas

Resolución pacífica de los conflictos agrarios en un contexto de multilateralidad y respeto a los derechos humanos

14

3.3. Ext. Los espacios de diálogo multilateral abordan de manera integral e inclusiva los conflictos agrarios en el Valle del Cauca

Resumen: puntos de pertenencia y ruta de retroceso

- Revisión al curso de las Clínicas de Escuchas en el marco de una propuesta de estrategia de articulación intermunicipal para el abordaje de la conflictividad agraria.
- Tercera asamblea técnica a la MCAE: evaluación y monitoreo FICA 2024.
- Repaso foro InterMunI+CAI.
- Definición de los próximos espacios de diálogo con la COFOPROC y el municipio agrario para el abordaje de los casos.





15

Proceso	Avances
SEGEPLAN COFACDES DIGADH/SEGEPLAN	✓ Presentados los informes bimestrales
Sistema de monitoreo PSE	✓ Ingresados los informes trimestrales Enero-Marzo 2018
Plan de monitoreo de Proyecto	✓ Revisado el plan de monitoreo del programa conjunto
Instrumentos complementarios	✓ Actualizado el tablero de gestión
Línea de base	✓ Revisión las metas comparadas
	✓ Ingresado informe final

16

[illegible]

17

Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor		Valor		Valor		Valor	
Indicador		Unidad		Valor							

18

[illegible]

19

Programa Corpesu PEF Valle del Poliovinilo TAD DACHEN

Exportación
Materia asfáltica 2016

Programa prior. A. Nacional
Programa prior. B. Nacional

Trimestre	Programa prior. A. Nacional	Programa prior. B. Nacional	Total
Q1	5,000,000	0	5,000,000
Q2	5,000,000	0	5,000,000
Q3	5,000,000	0	5,000,000
Q4	10,000,000	0	10,000,000

20

[illegible]

21


Ente
Giunta
Provincia
Valle
d'Aosta
2021

Programa Comunità Val d'Aosta 143 (C420208)
ES (comunità indigena e compagine)
Spesa Finanziaria
Milioni euro (2021)

- 1° trimestre - 2° trimestre - 3° trimestre



Trimestre	comunità indigena	altre compagini
1° trimestre	2.37	2.07
2° trimestre	0.71	0.59
3° trimestre	3.76	3.77

22

Programa Contorno Valor das Faltas

Programa Corpus PSP pela Pol. IAO GACINOH

1. Exatidão da
Gestão Financeira
Volume estimado 2016

Programa Operacional Programa Especial

Category	Programa Operacional (2016)	Programa Especial (2016)	Total (2016)
Total	3.765,400	47,045	3.812,445
Prest. Indiv.	1.217,719	100,000	1.317,719
Total	2.547,681	100,000	2.647,681

23

[illegible]

24

```

graph TD
    A[Elementos de análisis] --> B[Estrategia 1  
Clase operativa el 06 de agosto 2023]
    A --> C[Estrategia 2  
Laboratorio Naranja en aula virtual]
    B --> B1[✓ Implementación con contratos en un proceso operativo reducido: Jumbo-Infra]
    B --> B2[✓ Mayor margen para accountability]
    B --> B3[✓ Incentivos más satisfactorios]
    B --> B4[✓ Clases coincidentes con implementación de procesos]
    C --> C1[✓ El programa cuenta actualmente con procesos estratégicos en curso y condiciones financieras y laborales favorables para desarrollar resultados orientados a sostenibilidad y generación.]
    C --> C2[✓ El programa cuenta actualmente con procesos estratégicos en curso y condiciones financieras y laborales favorables para desarrollar resultados orientados a sostenibilidad y generación.]
  
```

25

[illegible]

26

Acuerdos y compromisos
Junta de Proyecto



- **Reorientación a los bloques semestrales:** COPAFIDE y SIGEPAL enviaron observaciones el 6 de junio de 2016. La elaboración del informe está confirmada por COPAFIDE mediante correo electrónico.
- **Visita del Comité Ejecutivo:** visita programada el 7 y 8 de agosto de 2016. Se invita a todos los miembros por el territorio.
- **Gestión de extensión en tiempo sin costo adicional:** se solicita la ampliación de temas adicionales con nueva fecha de cierre del 6 de noviembre de 2016.
- **Reunión previa entre COPAFIDE-COPIRECON:** coordinar visita al territorio por el Comité.
- **Proceso en curso:** detallar los nombres de los procesos y actualizar el estado actual.
- **Revisión del Comité Ejecutivo:** Programada para el 16 de junio de 2016.
- **Participación de SIGEPAL:** SIGEPAL a las actividades planificadas en el marco del proyecto PEF Valle del Polvorín.
- **Nueva fecha final:** SIGEPAL: Cierre de Bantón.

27

28

[illegible]

29



FONDO PARA LA
**CONSOLIDACIÓN DE
LA PAZ** ▶ ▶ ▶ ▶

GRACIAS
#INVESTINPEACE

 [@unopsocialcapital](#)
 [@unopsocialcapital](#)
 [unopsocialcapital](#)
 [unopsocialcapital](#)

30



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Período que reporta: Bimestre: 3
Año: 2026
Fecha de envío: 07/07/2026
Dependencia:
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Carlos Enmanuel Guzmán Valdés
Correo Electrónico: carlos.guzman@copadeh.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Correo Electrónico: elvyn.diaz@copadeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI455
Nombre del Programa/Proyecto: PBF- Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
No. de Donación: 00130021 PBF/GTM/B-5
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Resolución 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)
Dirección Física del Proyecto: 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto: 2316-5500 / 2326 9800
Institución Ejecutora: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Dirección de la Institución Ejecutora: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecer los conocimientos y capacidades de la institucionalidad pública, a través de herramientas y habilidades, para que puedan atender las causas que generan violaciones de derechos humanos relacionados a la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Objetivo(s) Específico(s):

1.Fortalecimiento institucional para la garantía de los derechos humanos como elemento vital para la gestión de la conflictividad; 2.Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de actores comunitarios para la participación efectiva en la gestión de conflictos y la gobernanza de tierra; y3.La contribución para la puesta en práctica de los espacios de dialogo multi actor existentes en la región.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 4/11/2024
Fecha de inicio: 11/12/2024
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 4/2/2025
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 6/2/2026
Fecha de finalización original: 6/2/2026
Fecha de finalización vigente: 6/2/2026

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación en Especie No Reembolsable

Estado del proyecto:

Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por la fuente cooperante	la duración del proyecto (12 meses)

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	162,205.44	7.72825	1,253,564.19
Total:		162,205.44		1,253,564.19
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		162,205.44		1,253,564.19

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	162,205.44	7.72825	1,253,564.19
Total:		162,205.44		1,253,564.19
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.72825	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		162,205.44		1,253,564.19

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	28
Rural	No Indígena	Masculino	16-49	26

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
11/12/2024	162,205.44	7.72825	1,253,564.19
Total:	162,205.44		1,253,564.19

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
--	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	507,728.91	0.00	507,728.91	348,832.66	68.70%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	745,835.28	0.00	745,835.28	348,517.78	46.73%
Total	1,253,564.19	0.00	1,253,564.19	697,350.44	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	405,283.60	270,189.07	0.00
Avance Físico	9.07	5.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	2.48 %	88.95 %
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	3.53 %	96.05 %
Total:	3.01	92.50

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
ALTA VERAPAZ	13,255.14	106,689.47
IZABAL	13,255.14	137,229.05
Total	26,510.28	243,918.52

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
55.63 %	92.50 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna

Ejecución Financiera

La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante

Ninguna

Ejecución presupuestaria

Ninguna

Ejecución física

Ninguna

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 3
Año: 2026
Fecha de impresión: 07/07/2026

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI: SIGEACI455
Nombre del Programa/Proyecto: PBF- Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
Dependencia:
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-
Objetivo General: Fortalecer los conocimientos y capacidades de la institucionalidad pública, a través de herramientas y habilidades, para que puedan atender las causas que generan violaciones de derechos humanos relacionados a la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
No. de Donación: 00130021 PBF/GTM/B-5
Estado del proyecto: Ejecución
Fecha de suscripción: 4/11/2024
Fecha de inicio: 11/12/2024
Fecha de finalización vigente: 6/2/2026
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 1,253,564.19
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,253,564.19
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 697,350.44
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 697,350.44
% Avance Financiero:	55.63
% Avance Físico:	92.50

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR


Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperación


Carlos Enmanuel Guzmán Valdés
Gerente/ Director/Coordinador

Carlos Enmanuel Guzmán Valdés
Director de Vigilancia y Promoción de
Derechos Humanos
-COPADEH-


Responsable Área Técnica: Zoila Carolina Mijangos Dávila
Profesional de Divulgación y Fomento de Derechos Humanos y Políticas
Públicas


Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Máxima autoridad de la Institución

