



Comisión Presidencial  
**Por la Paz y los  
 Derechos Humanos**



HORA: 14:50 NOMBRE: Silvia

Guatemala, 13 de marzo de 2025

**OFICIO Ref. No. DE-182-2025/COPADEFH/YAPR/MJAB/cf**

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS



Señor Secretario HORA: 15:29 FIRMA: [Signature]

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, artículo 53 Bis "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente la "Ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitida por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al I Bimestre enero-febrero 2025 del proyecto "Consolidando Infraestructuras para Sostener la Paz", registrado por medio del código de sistema SIGEACI 299.


Así mismo, me permito solicitar el cambio de estado en el sistema, para dar por finalizado el presente proyecto, por lo que adjunto los siguientes documentos de soporte:

1. Copia del informe final con nota del cooperante que establece la finalización del proyecto de manera satisfactoria, entregado a la COPADEH con sello de recibido;
2. Oficio de recibido y aceptado el informe final por parte de la COPADEH, para dar por finalizado el proyecto, entregado al cooperante con sello de recibido;
3. CD que contiene todos los documentos.

Sin otro particular me suscribo ~~dentro~~ **CONTROL DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-**

Atentamente,

SECRETARÍA GENERAL  
 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
 RECEPCION VENTANILLA



Hora: 16:07 Firmas: [Signature]  
 Registro Único de Expediente:



Yolanda Auxiliadora Pérez Ruíz  
 Directora Ejecutiva

Licenciado  
 Carlos Mendoza Alvarado  
 Secretario  
 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-  
 Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado  
 c.c. Ministerio de Relaciones Exteriores / Despacho del Señor Ministro  
 Ministerio de Finanzas Públicas / Dirección de Crédito Público

Van ~~16~~ folios+1CD

C.c.: Archivo

Página 1 de 1

OFICIO Ref. No. DE-182-2025/COPADEFH/YAPR/MJAB/cf

[Handwritten mark]



Comisión Presidencial  
**Por la Paz y los  
Derechos Humanos**



C

Guatemala, 20 de marzo de 2025

**OFICIO REF NO. DE-199-2025/COPADEH/YAPR/MJAB/cf**

Respetable señor Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República".

A este respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio entregado a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- conteniendo la "Ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitida por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-", correspondientes al I Bimestre enero-febrero 2025 del proyecto "Consolidando Infraestructuras para Sostener la Paz".

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo del referido proyecto.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



*[Handwritten Signature]*  
Yolanda Auxiliadora Pérez Rufz  
Directora Ejecutiva

Señor  
Julio Héctor Estrada Domínguez  
PRESIDENTE COMISIÓN 2025  
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA  
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado  
c.c. Archivo

Van 67 folios+ 1cd

C.c.: Archivo

Página 1 de 1

OFICIO REF NO. DE-199-2025/COPADEH/YAPR/MJAB/cf

*[Handwritten mark]*



Comisión Presidencial  
**Por la Paz y los  
Derechos Humanos**

74568



Guatemala, 20 de marzo de 2025

**OFICIO REF NO. DE-198-2025/COPADEF/YAPR/MJAB/cf**

Respetable señora Diputada:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República".

A este respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio entregado a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- conteniendo la "Ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitida por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-", correspondientes al I Bimestre enero-febrero 2025 del proyecto "Consolidando Infraestructura para Sostener la Paz".

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo del referido proyecto.

Sin otro particular me suscribo de usted:

Atentamente,



Yolanda Auxiliadora Pérez Ruíz  
Directora Ejecutiva

Señora  
Hellen Magaly Alejandra Ajcip Canel  
PRESIDENTE COMISIÓN 2025  
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA  
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado  
c.c. Archivo

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
ORGANISMO LEGISLATIVO



FIRMA:  HORA: 11:40

Van 67 folios+ 1cd

C.c.: Archivo

Página 1 de 1  
OFICIO REF NO. DE-198-2025/COPADEF/YAPR/MJAB/cf



# INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CONSOLIDANDO INFRAESTRUCTURAS PARA SOSTENER LA PAZ

## I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH-

## II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución	
Nombre:	Licenciada Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz
Correo electrónico:	yolanda.perez@copadeh.gob.gt
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones)	
Nombre:	Lesvia Guisela Hernández Moran
Correo electrónico:	guisela.hernandez@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	Edgar Rene Celada Quezada
Correo electrónico:	edgar.celada@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargado de Cooperación

## III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Consolidando infraestructuras para sostener la paz
3.1.2	No. de Donación	00130028 PBF/GTM/B-6
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	062-2022-COPADEH
3.1.4	Fuente Cooperante	Sistema de Naciones Unidas (PNUD, ONU Mujeres y UNESCO)
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2384-3100
3.1.7	Institución Ejecutora	PNUD, ONU Mujeres y UNESCO
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 10. Ciudad de Guatemala, 01014
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2384-3100 / 2316-5500
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Paz y atención de la conflictividad
3.1...	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplan:	21 de marzo 2022 y 16 de mayo 2022

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto	
1.	Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032
2.	Prioridades Nacionales de Desarrollo de Reducción de la Pobreza
3.	Política General de Gobierno 2020-2024
4.	Política Agraria
5.	Política de Desarrollo Social y Población
6.	Política Nacional de Desarrollo Rural Integral

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	31	agosto	2022
3.2.2	Fecha de inicio	31	agosto	2022
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	23	septiembre	2022
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	5	enero	2024
3.2.5	Fecha de finalización original	5	enero	2024
3.2.6	Fecha de finalización vigente	10	mayo	2024
3.2.7	Fecha de finalización vigente	10	Agosto	2024

\*

### 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
1				
2				

### 3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	✓
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

### 3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	✓

### 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO x		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	3.6.3 Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		N/A
3.6.2.2	Desembolsos		N/A

65

	intermedios			
3.6.2.3	Desembolso Final			N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos			N/A

<b>3.7 Modalidad de Ejecución</b>		SI/NO
3.7.1	Directa	
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	

<b>3.8 Mecanismos de Ejecución</b>			
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]		X
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:		X
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:		
3.8.2.3	Otro (especifique)		

<b>3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información</b>			
3.8.1.1	Institución	3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante
3.8.1.2	Institución Ejecutora	3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto
3.8.1.3	Fuente de financiamiento		

<b>3.9 Datos Financieros</b>		<b>Moneda</b>	<b>Monto moneda original</b>	<b>Tipo de cambio</b>	<b>Monto en Quetzales</b>
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	609,400.00	7.71912	4,704.031.73
+/-	Enmiendas				
=	Monto total	Dólar USA	609,400.00	7.71912	4,704.031.73
<b>3.10 Distribución por Fuente</b>		<b>Moneda</b>	<b>Monto moneda original</b>	<b>Tipo de cambio</b>	<b>Monto en Quetzales</b>
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	609,400.00	7.71912	4,704.031.73
3.10.2	Monto que ejecutará la institución				
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.10.4	Otros aportes				
3.10.5	Monto total		609,400.00	7.71912	4,704.031.73

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*		
3.12.1	Objetivo general	Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.
3.12.2	Objetivo específico 1	Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las infraestructuras de la paz.
3.12.3	Objetivo específico 2	Facilitar estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social.
3.12.4	Objetivo específico 3	Fortalecer procesos de participación y dialogo inclusivos por COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de la paz.

\*Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones (beneficiario directo <sup>1</sup> ) COPADEH	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	PNUD	ONU Mujeres		
				UNESCO		
3.13.2	Personas (beneficiarios indirectos <sup>2</sup> )	NO	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			<i>No Indígena</i>			
			<i>Indígena</i>			
			Rural			
			<i>No Indígena</i>			
			<i>Indígena</i>			
			TOTAL			

<sup>1</sup> Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.

<sup>2</sup> Las personas beneficiarias indirectas serán los/las usuarios en general de distintas dependencias estatales a nivel nacional y departamental que intervienen en la atención a la conflictividad en el área de intervención que reciben asesoría y/o coordinan con la COPADEH, y los usuarios de los servicios que prestan la COPADEH y otras instituciones gubernamentales; es decir, comunidades y familias que requieran de estos servicios para resolver conflictos por la vía del diálogo.

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1	10 enero 2022	\$609,400.00	7.71912	Q4,704.031.73
4.1.1	Monto Total	\$609,400.00		Q4,704.031.73

\*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto*	Monto suscrito**	Monto Ejecutado Enero-Febrero2025
1.	<b>Resultado 1.</b> Las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.	Q4,704.031.73 (\$609,400.00)	Q 0.00 (\$0.00)
2.	Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	Q1,952,937.36 (\$253,000.00)	Q 0.00 (\$0.00)
3.	Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	Q883,067.32 (\$ 114,400.00)	Q 0.00 (\$0.00)
4.	Producto 1.3. Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	Q1,868,027.04 (\$242,000.00)	Q 0.00 (\$ 0.00)
4.2.1	Monto Total	Q4,704.031.73 (\$609,400.00)	Q 0.00 (\$ 0.00)

\*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:

Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

\*\* La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

\*\*\* Para detalle de rubros de monto ejecutado ver: VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

<b>Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)</b>	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

\*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

**POA o programación aprobada para el año 2025 en Quetzales**

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2025)	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2025)
<b>Resultado 1.</b> Las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.	Q 0.00 (\$ 0.00)	0.00

Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	Q 0.00 (\$ 0.00)	0.00
Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	Q 0.00 (\$ 0.00)	0.00
Producto 1.3. Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	Q 0.00 (\$ 0.00)	0.00
TOTAL	Q 0.00 (\$ 0.00)	0.00

**Proyección de ejecución por cuatrimestre 2025 en Quetzales**

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	Q 0.00 (\$ 0.00)	Q 0.00 (\$ 0.00)	Q 0.00 (\$ 0.00)
Ejecución física %	Q 0.00 (\$ 0.00)	Q 0.00 (\$ 0.00)	Q 0.00 (\$ 0.00)
Total	Q 0.00 (\$ 0.00)	Q 0.00 (\$ 0.00)	Q 0.00 (\$ 0.00)

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Total % Bimestre Enero- Febrero 2025	
<p>Producto 1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz</p>	<p>I1.1.1. Número y tipo de marcos normativos orientados a la transformación de conflictos desarrollados (L. B:0 Meta:3) I.1.1.2. Número y tipo de mecanismos para el análisis y toma de decisiones para el abordaje de la conflictividad social generados y/o fortalecido (L.B:0 Meta:2) I.1.1.3. Proporción de funcionarios públicos cuyas capacidades para la transformación de conflictos de forma participativa, intercultural e inclusiva han sido fortalecidas. (L.B:0 Meta: TBD)</p>	<p>0%</p>
<p>Producto 2. Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social</p>	<p>I.1.2.1. Número de estrategias y/o mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional (L.B:0 Meta:2) I.1.2.2. Número de instituciones cuyas capacidades han sido fortalecidas por COPADEH para la prevención y transformación de conflictos. (L.B:0 Meta:2)</p>	<p>0%</p>
<p>Producto 3. Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz</p>	<p>I.1.3.1. Número de espacios de participación y diálogo multiactor implementados. (L.B:0 Meta:2) I.1.3.2. Proporción de beneficiarios/as del proyecto que participan en el diseño y/o implementación de los acuerdos generados (desagregado por género, edad y etnia). (L.B:0 Meta:40%) I.1.3.3. Número de facilitadores interculturales formados para promover el entendimiento mutuo, el manejo de conflictos y la paz (desagregado por género, edad y etnia). (L.B:0 Meta:2)</p>	<p>0%</p>

**\*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)**

## VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]		Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Paz y atención de la conflictividad	5to. Eje	1	Guatemala	Q. 3,553,318.66	75%
		2	Huehuetenango	Q. 86,215.70	2%
		3	Quiché	Q. 1,035,164.71	22%
		4	Baja Verapaz	Q. 29,332.66	1%
Total				Q. 4,704,031.73	100%

NOTA: La ejecución del proyecto tiene un área geográfica determinada (Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz); sin embargo, varias acciones tuvieron alcance nacional. No se realizaron actividades en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán y Alta Verapaz como proyectado, debido a que el proyecto respondió a la priorización de atención a la conflictividad social y política indicada por COPADEH, por lo que se acompañó procesos de diálogo en Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y la Ciudad de Guatemala. Concretamente, se priorizaron las mesas de atención a la conflictividad en Huehuetenango y Quiché, la actualización y puesta en marcha del Sistema de Información de Casos, la Mesa Interinstitucional de Alto Nivel de Energía Eléctrica, la elaboración de dos marcos regulatorios con enfoque de género, estudios registrales y catastrales para la toma de decisiones informada, desarrollo de capacidades a funcionarios en técnicas y herramientas para la gestión de conflictos, entre otros.

## VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Durante la implementación del proyecto se desarrollaron acciones coordinadas con COPADEH orientadas a fortalecer la consolidación de la paz a través de la transformación de conflictos sociales. En este marco se impulsaron mecanismos, herramientas y capacidades para el diálogo, se elaboraron marcos normativos, documentos técnicos y de análisis para la toma de decisiones informada, y se brindó asesoría técnica y apoyo logístico en espacios de diálogo multiactor. Los principales resultados son:

### Sistema de Alerta y Respuesta Temprana

En coordinación con la COPADEH se establecieron los criterios para la construcción de la base de datos del registro de conflictos sociales atendidos por la institución, con el fin de recuperar y actualizar el Sistema de Alerta y Respuesta Temprana - SART -. Este sistema había sido desarrollado previamente por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, COPREDEH, para el monitoreo de la conflictividad.

En 2023, el SAT quedó habilitado y actualizado para utilización de los usuarios de la COPADEH, proporcionando un enfoque basado en datos para abordar la conflictividad social.

Durante el proceso de habilitación el sistema fue socializado y se efectuaron pruebas piloto con los usuarios, lo que permitió mejorarlo y adaptarlo a las necesidades de la institución. A la vez, se realizó un ejercicio de análisis sobre la incorporación del enfoque de género.

A raíz del cambio del mandato institucional en materia de conflictividad, el SART fue puesto a disposición de la Secretaría Privada de la Presidencia para que se evalúe su utilización e instalación en la Dirección de Transformación de Conflictos.

#### Marcos normativos

Se apoyó la elaboración de dos marcos regulatorios con enfoque de género, que contribuyen a determinar criterios y normas de actuación en situaciones de riesgo:

-Protocolo para la vigilancia de derechos humanos en conflictos sociales y acciones colectivas; - Protocolo de seguridad para la actuación en crisis del personal de COPADEH.

El desarrollo de los protocolos implicó un plan de trabajo y la implementación de una ruta metodológica que incluyó análisis, trabajo de campo, recolección de información, entrevistas a profundidad y revisión bibliográfica y documental.

#### Mesas de atención de la conflictividad: CODESAC y MEDESACH

El proyecto brindó asistencia técnica a la Comisión Departamental de Seguridad y Atención a la Conflictividad Social en Quiché, CODESAC, y a la Mesa Departamental de Atención a la Conflictividad Social en Huehuetenango, MEDESACH. Se implementaron mecanismos y herramientas para el abordaje de la conflictividad, tales como: mapeo y evaluación de necesidades, mapeo y análisis de actores, brechas específicas a nivel territorial e identificación de posibles acciones. Durante el proceso fueron identificados y priorizados dos conflictos que serían abordados en cuatro fases: análisis de condiciones, codiseño del proceso de diálogo, implementación del diálogo y seguimiento de acuerdos. Para el análisis de condiciones se elaboraron hojas de ruta específicas por caso. Los conflictos identificados por ambas mesas fueron: en el Quiché, un conflicto sobre una cantera en la carretera de Sacapulas a Cunén, y en Huehuetenango el conflicto limítrofe entre Chiabal, Todos Santos, y Chancol, Chiantla.

Las Mesas han tenido un impacto significativo como mecanismos de coordinación y abordaje de la conflictividad social en ambos departamentos. Además, los funcionarios han aplicado herramientas de análisis y priorización de conflictos, mapeo de actores y co-diseño de diálogo, desarrollando un modelo importante para abordar los conflictos de manera eficaz. Estos modelos pueden replicarse en otros contextos, promoviendo un enfoque integral y sistemático para la gestión de conflictos.

#### Mesa Interinstitucional de Alto Nivel de Energía Eléctrica

La Mesa liderada por la COPADEH en atención a su mandato de promover e implementar acciones que favorezcan la paz y los derechos humanos, a nivel nacional ha fortalecido su articulación interinstitucional alrededor del abordaje de casos específicos de conflictos energéticos, facilitando procesos de diálogo y dando seguimiento a los acuerdos.

Estuvo integrada por instituciones como: ENERGUATE, Ministerio de Energía y Minas, Comisión de Electricidad, Gobernaciones Departamentales y Municipalidades (las que correspondan), Procuraduría

de los Derechos Humanos, ANAM, COCODES, representación de hidroeléctricas o entidades que correspondan.

El proyecto ha brindado acompañamiento y apoyo logístico a los casos de Nueva Concepción, Escuintla e Hidro Xacbal, Quiché.

#### Seminarios de Energía Eléctrica y Conflictividad Social

En 2022 el proyecto apoyó a la COPADEH en la celebración de cuatro seminarios denominados: “Energía Eléctrica y Conflictividad Social: situación y perspectivas de abordaje”. El objetivo de los talleres fue identificar las diferentes perspectivas sectoriales respecto a la problemática de la energía eléctrica, fortaleciendo el conocimiento sobre esta para generar rutas de abordaje y mejorar así la prevención y transformación de los conflictos sociales relacionados. Los seminarios tuvieron enfoque territorial en: Guatemala, Huehuetenango-Quiché, Retalhuleu y Zacapa-Chiquimula.

#### Talleres de sensibilización de las comunidades de Chilasco, Salamá, Baja Verapaz

En 2022 el proyecto acompañó a la COPADEH en acciones para sensibilizar a la población respecto a la importancia de establecer una ruta para regularizar la posesión de la tierra y fomentar la cohesión social para el desarrollo comunitario. En ese sentido se desarrollaron cuatro talleres en Chilasco. Participaron 125 personas entre autoridades ancestrales, autoridades comunitarias, representantes del COCODE, representantes del Comité de Desarrollo Campesino y de OSC presentes en la zona, jóvenes, delegados del MINEDUC, INEB, entre otros.

El apoyo del proyecto a los talleres responde al objetivo de promover la colaboración entre actores del territorio e impulsar el fortalecimiento de procesos de diálogo con las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de paz, la cuales coordinadas por la COPADEH mejoran el abordaje de la prevención y transformación de los conflictos sociales.

#### Documentos analíticos y estudios para la toma de decisiones informadas

##### a) Documento de apoyo al proceso de consulta sobre la Mina Escobal

Como resultado de la coordinación de la COPADEH con el Ministerio de Energía y Minas, MEM, el proyecto apoyó el desarrollo de una consultoría de apoyo al parlamento Xinka en el marco de la consulta previa, libre e informado por la mina de El Escobal, para el estudio denominado “Informe de soporte técnico-científico desde el análisis geotécnico de estabilidad de los depósitos de colas enfocado a su comportamiento ante sollicitaciones sísmicas y análisis de las vibraciones antrópicas generadas por la actividad minera en viviendas. Para la interpretación y comprensión de la información y haciéndola accesible a las comunidades, voceros y autoridades del pueblo Xinka”.

La consultoría contribuyó a fortalecer el análisis y toma de decisiones informada y reducir las asimetrías de poder del parlamento Xinka en el marco del proceso de consulta.

## b) Estudios registrales y catastrales del caso de Santa María Xalapán, Jalapa

El proyecto apoyó el desarrollo de los estudios registrales y catastrales para el abordaje del caso de Santa María Xalapán, Jalapa, denominados:

- Informe sobre las formas de acceso a la propiedad de la tierra por parte de indígenas y ladinos en el área de disputa desde el enfoque histórico.
- Informe sobre las formas de acceso a la propiedad de la tierra por parte de indígenas y ladinos en el área de disputa desde el enfoque catastral.
- Informe sobre el rol que jugaron las instituciones en los asuntos de tierras en Jalapa, desde el enfoque histórico.
- El rol que jugaron las instituciones en los asuntos de tierras en Jalapa, desde el enfoque catastral.
- Unificación y/o relacionamiento social de ambos comunes (indígenas y ladinos) por causas de interés común. Otros registros que aportan datos que permitan entender más sobre la población y el acceso a las tierras desde el enfoque histórico y catastral.
- Unificación y/o relacionamiento social de ambos comunes (indígenas y ladinos) por causas de interés común. Otros registros que aportan datos que permitan entender más sobre la población y el acceso a las tierras desde enfoque catastral.

Los documentos contribuyen al análisis y la toma de decisiones informada por parte de la COPADEH en el abordaje del conflicto.

Fortalecimiento de capacidades a instituciones que integran las infraestructuras para la paz

### a) Diplomado en Transformación de Conflictos para una Cultura de Paz y DDHH

Se desarrollo el “Diplomado en Transformación de Conflictos para una Cultura de Paz y DDHH”, dirigido a funcionarios de COPADEH y a funcionarios de las distintas instituciones que abordan los temas de conflictividad en el Quiché y Huehuetenango. Participaron 48 funcionarios/as.

Otro diplomado se realizó en paralelo con organizaciones de sociedad civil de ambos departamentos, contribuyendo de esta manera a reducir las asimetrías de conocimientos y capacidades frente a eventuales procesos de diálogo y consulta con la institucionalidad. Participaron 73 integrantes de sociedad civil.

Los diplomados, impartido de agosto a noviembre de 2023, fue liderado por UNESCO con apoyo del Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA, y de ONU Mujeres y PNUD. Se desarrollaron cinco módulos: Cultura de Paz, Enfoque de Género, Diálogo Intercultural, Derechos Humanos y Transformación de Conflictos, culminando con un ejercicio de integración y expectativas.

Previo al diplomado se realizó un diagnóstico de necesidades de formación a nivel nacional con énfasis en Quiché y Huehuetenango, el desarrollo del diseño curricular y su socialización con la Comisión Departamental de Seguridad y Atención a la Conflictividad Social En Quiché, CODESAC, y con la Mesa Departamental de Atención a la Conflictividad Social en Huehuetenango, MEDESACH.

Como parte del proceso, también se realizó la consultoría denominada “Análisis y conceptualización de la interculturalidad y cultura de paz desde el conocimiento y filosofía maya”, que aborda la comprensión de la interculturalidad desde los cuatro pueblos de Guatemala con enfoque en cultura de paz.

Las personas beneficiarias del diplomado, además de fortalecer sus conocimientos en transformación de conflictos y cultura de paz, incrementaron sus conocimientos en materia de derechos humanos y de derechos de las mujeres, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de las mujeres y facilitando la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de diálogo y resolución de conflictos.

b) Curso “Análisis y mapeo de actores: técnicas y herramientas digitales”

La formación fue liderada por PNUD e impartida por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Participaron 44 funcionarios/as de la COPADEH. El curso tuvo una duración de 15 horas y fue realizado en octubre de 2023.

Los y las participantes tuvieron acceso a herramientas digitales que les permiten analizar los actores clave y las relaciones que se establecen entre ellos de una manera más ágil y profunda.

c) Curso en herramientas de georreferenciación de conflictos (Sistemas de información geográfica con QGis I).

El curso fue liderado por PNUD e impartido por FLACSO a 23 funcionarios/as de COPADEH. Incluyó cinco módulos y se realizó en enero y febrero de 2024.

Los y las participantes tuvieron acceso a la herramienta digital que les permite georreferenciar eventos, facilitando el análisis y la toma de decisiones en la prevención y abordaje de conflictos.

d) Curso de Diálogo y Consulta: Estrategias para la Gestión y Transformación de Conflictos Sociales

El curso fue impartido por PNUD a 21 funcionarios/as del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, fortaleciendo sus capacidades para el abordaje de conflictos en sus áreas de competencia, a través de herramientas de diálogo y consulta. Previamente se realizó un diagnóstico de capacidades y conocimientos de diálogo, mediación y consulta con personal del INDE. Participaron en el curso funcionarios/as con cargos directivos de los departamentos: Regulación de Mercado y Ambiente, Cambio Climático y Registro de Información Ambiental, Servicios Corporativos, Registro y Control de Bienes Inmuebles, Incidencia Social, Derecho de Vía, Responsabilidad Social Corporativa, Información Pública, Comunicación y Asesoría Jurídica.

La formación constó de cinco módulos: 1) Gobernabilidad democrática y contexto de la conflictividad social en Guatemala; 2) Herramientas para el análisis de conflictos sociales y métodos alternativos para la resolución de conflictos; 3) Diálogo democrático: principios y metodología. Estudio de caso; 4) Fundamentos básicos de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas; 5) comunicación efectiva para el diálogo. Se efectuó entre el 02 de octubre y el 06 de noviembre, 20 horas de trabajo presenciales y cinco horas de trabajo de campo.

#### e) Cursos sobre “Atención y mediación de conflictos”

En el marco de colaboración del proyecto con la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, el PNUD impartió dos talleres de formación, el primero para directores/as de la PDH y el segundo para personal de la Dirección del observatorio de los Derechos Humanos. Participaron en total 53 personas. Previamente se realizó un diagnóstico de capacidades y conocimientos sobre diálogo, mediación y consulta con funcionarios de la PDH.

La formación constó de 3 módulos; cada módulo integrado por temas y subtemas que permitieron fortalecer las capacidades del personal en la preparación e intervención en situaciones de conflicto y crisis, en métodos alternativos de resolución de conflictos en contextos de Derechos Humanos y en habilidades comunicacionales, que les permitirá desarrollar su función de mediadores de conflictos sociales.

El primer taller se realizó el 20 y 21 de junio de 2024, el segundo taller el 13 y 14 de agosto de 2024 y el tercer taller el 05 y 06 de noviembre de 2024.

Este apoyo contribuye a promover la defensa de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y convenciones; y tiene un impacto positivo en el cumplimiento del mandato de la PDH, promoviendo la utilización de enfoques inclusivos y participativos en el abordaje de momentos de crisis de gobernanza y amenazas a la democracia.

#### Diálogos entre Presidencia de la República con autoridades ancestrales

En abril de 2024, el proyecto brindó apoyo logístico para la participación de autoridades ancestrales en la reunión entre el presidente de la República y las autoridades ancestrales de Alta Verapaz, enmarcado en el proceso de diálogo entre el Presidente y la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas y Ancestrales.

El propósito de la reunión fue fortalecer el diálogo territorial y complementar la mesa de diálogo nacional. En la reunión las autoridades ancestrales presentaron una declaración política, donde se articulan las prioridades para su territorio.

El apoyo logístico a estos espacios contribuye al propósito de fortalecer el diálogo territorial, complementar la mesa de diálogo nacional que tiene un enfoque hacia una gobernanza inclusiva y participativa, y la consecución y seguimiento de acuerdos que contribuyen al sostenimiento de entornos pacíficos.

#### Consultorías de apoyo para la implementación de la estrategia de abordaje de la conflictividad

A solicitud de la SPP, institución a cargo del manejo de la conflictividad, se apoyó con consultorías que dieron como resultado: una guía metodológica sobre el análisis de información de fuentes abiertas sobre un conflicto emblemático; un mecanismo de seguimiento en la implementación de acuerdos alcanzados en el marco de los procesos de diálogo y una propuesta de diseño metodológico para un proceso de diálogo sostenido. Estas herramientas contribuyen a la estrategia de la SPP para el abordaje de la conflictividad.

Para la elaboración participativa del mecanismo de seguimiento de la implementación de acuerdos alcanzados en el marco de los procesos de dialogo liderados por el Gobierno de la Republica con los pueblos indígenas, se llevó a cabo un pilotaje de la implementación participativa de un compromiso asumido por el gobierno en el marco del diálogo con las autoridades ancestrales y se desarrollaron lecciones aprendidas en relación con la consideración de la integración de la cosmovisión indígena, inclusión en la toma de decisiones, conocimiento de derechos indígenas, cobertura de servicios públicos, mejoramiento en la comunicación y capacidades técnicas, generando importantes lecciones aprendidas para futuras acciones de la Presidencia con los pueblos indígenas, como el reconocimiento de la importancia de la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana en la implementación de agendas territoriales, mantener los enfoques participativo y pluricultural en procesos de formación, importancia de desarrollar las capacidades y competencias de los funcionarios y servidores públicos, acciones de seguimiento y evaluación efectivas y flexibilidad y adaptación de metodologías utilizadas en las acciones e intervenciones.

#### Mallas curriculares para formación en Derechos Humanos

En coordinación con la COPADEH, se apoyó el fortalecimiento de las mallas curriculares a través de la realización de un diagnóstico de la actual currícula de la COPADEH.


Por medio del proceso de co-creación del “Manual de contenidos teóricos para formación de derechos humanos y cultura de paz” se realizó un proceso de transferencia de conocimientos y capacidades al personal del Departamento de Formación y Capacitación en Cultura de Paz DIFOPAZ-, a su vez se fortaleció la oferta académica de la COPADEH en derechos humanos, derechos humanos de las mujeres y la agenda global de mujeres, paz y seguridad.

Avances para realización de diálogos sobre el estado de los Acuerdos de Paz y la resignificación de sus contenidos.

En el marco de los acuerdos del proyecto con la COPADEH, se llevaron a cabo reuniones exploratorias para reflexionar sobre un potencial diseño y realización de proceso de diálogo para la resignificación de los Acuerdos de Paz. En ese sentido se acordaron acciones preparatorias para la realización de pre-diálogos con distintos sectores, que buscan generar una reflexión colectiva que permita consensos sobre la gobernabilidad democrática, en el marco de un proceso de consolidación de la democracia y la paz.

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
<b>9.1 Desembolsos</b>	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
<b>9.3 Ejecución presupuestaria</b>	
Cambio de socio implementador a raíz de la reestructuración institucional y de la transferencia de los temas de conflictividad hacia otra dependencia gubernamental.	El presente informe hace parte del cierre de actividades del proyecto con COPADEH
<b>9.4 Ejecución física</b>	
A raíz de la reestructuración institucional y de la transferencia de los temas de conflictividad hacia otra dependencia gubernamental, y que el proyecto se alinea a las prioridades institucionales, se han coordinado acciones para el traspaso de actividades del proyecto.	Se realizaron reuniones con COPADEH, con la Secretaría Privada de la Presidencia y SEGEPLAN para coordinar las acciones de cierre con COPADEH. El cierre coincide con la finalización de la primera fase del proyecto. La segunda fase, a través de una extensión con costo, tendrá como contraparte gubernamental a la Secretaría Privada de la Presidencia.




Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana  
Encargado de Cooperación



Responsable Área Técnica: Edgar Rene Celada Quezada  
Formador DIFOPAZ



Licda. Giselma Hernández Mora  
Gerente/Director/Coordinador  
Directora DIFOPAZ



Lcda. Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz  
Máxima Autoridad de la Institución



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Periodo que reporta: Bimestre: 1  
 Año: 2025  
 Fecha de Impresión: 13/03/2025

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**


Código SIGEACI: SIGEACI299  
 Nombre del Programa/Proyecto: Consolidando infraestructuras para sostener la paz  
 Dependencia: Dirección de Atención a la Conflictividad  
 Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-  
 Objetivo General: Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.  
 No. de Donación: 00130028 LL PBF/GTM/B-6  
 Estado del proyecto: Solicitud Finalizado  
 Fecha de suscripción: 31/8/2022  
 Fecha de inicio: 31/8/2022  
 Fecha de finalización vigente: 10/8/2024  
 Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)


**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito:	Q. 4,704,031.73
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 4,704,031.73
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 4,704,031.73
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 4,704,031.73
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

  
 Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana  
 Encargada de Cooperación

  
 Lesvia Guisela Hernández Morabán  
 Gerente/ Director/Coordinador



  
 Responsable Área Técnica: Edgar Rene Celada Quezada  
 Formador

  
 Yolanda Auxiliadora Pérez Ruíz  
 Máxima autoridad de la Institución





## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 1  
Año: 2025  
Fecha de envío: 13/03/2025  
Dependencia: Dirección de Atención a la Conflictividad  
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Lesvia Guisela Hernández Moran  
Correo Electrónico: guisela.hernandez@copadeh.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Yolanda Auxiliadora Pérez Ruíz  
Correo Electrónico: yolanda.perez@copadeh.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI299  
Nombre del Programa/Proyecto: Consolidando infraestructuras para sostener la paz  
No. de Donación: 00130028<sup>44</sup> PBF/GTM/B-6  
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 062-2022-COPADEH  
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)  
Dirección Física del Proyecto: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala  
Teléfono directo del Proyecto: 2316-5500  
Institución Ejecutora: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-  
Dirección de la Institución Ejecutora: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.

##### Objetivo(s) Especifico(s):

1. Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las infraestructuras de la paz.
2. Facilitar estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social.
3. Fortalecer procesos de participación y dialogo inclusivos por COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de la paz.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 31/8/2022  
Fecha de inicio: 31/8/2022  
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 23/9/2022  
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 10/8/2024  
Fecha de finalización original: 31/5/2024  
Fecha de finalización vigente: 10/8/2024

##### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Técnica No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

Solicitud Finalizado

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por la fuente cooperante	Ejecución Directa

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por la Fuente Cooperante

**Mecanismos de Ejecución:**

Normas o Guías del Cooperante

**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	609,400.00	7.71912	4,704,031.73
<b>Total:</b>		<b>609,400.00</b>		<b>4,704,031.73</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>609,400.00</b>		<b>4,704,031.73</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	609,400.00	7.71912	4,704,031.73
<b>Total:</b>		<b>609,400.00</b>		<b>4,704,031.73</b>
Monto que ejecutará la institución	DOLAR ESTADOUNIDENSE	0.00	7.71912	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>609,400.00</b>		<b>4,704,031.73</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Aea	Denominación	Genero	Rango de edad	Número de beneficiados
-----	--------------	--------	---------------	------------------------

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEFH-

**IV. AVANCE FINANCIERO**

**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
10/1/2022	609,400.00	7.71912	4,704,031.73
10/1/2023	36,762.44	7.71912	283,773.69
9/5/2023	572,637.56	7.71912	4,420,258.04
9/5/2023	-609,400.00	7.71912	-4,704,031.73
<b>Total:</b>	<b>609,400.00</b>		<b>4,704,031.73</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total - por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	1,952,937.36	0.00	1,952,937.36	1,952,937.36	100.00%
RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	883,067.32	0.00	883,067.32	883,067.32	100.00%
RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	1,868,027.05	0.00	1,868,027.05	1,868,027.05	100.00%
<b>Total</b>	<b>4,704,031.73</b>	<b>0.00</b>	<b>4,704,031.73</b>	<b>4,704,031.73</b>	

**Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA**

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

**VI. AVANCE FÍSICO**

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	0 %	100.00 %
RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	0 %	100.00 %
RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	0 %	100.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	3,553,318.66	3,553,318.66

TOTONICAPAN	0.00	0.00
QUETZALTENANGO	0.00	0.00
SAN MARCOS	0.00	0.00
HUEHUETENANGO	86,215.70	86,215.70
QUICHE	1,035,164.71	1,035,164.71
BAJA VERAPAZ	29,332.66	29,332.66
ALTA VERAPAZ	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>4,704,031.73</b>	<b>4,704,031.73</b>

#### VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

##### % de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

#### IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

##### Desembolsos

Es una donación y ejecutada por el cooperante. Ninguna.

##### Ejecución Financiera

La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante. Ninguna.

##### Ejecución presupuestaria

Cambio de socio implementador a raíz de la reestructuración institucional y de la transferencia de los temas de conflictividad hacia otra dependencia gubernamental. El presente informe hace parte del cierre de actividades del proyecto con COPADEH.

##### Ejecución física

A raíz de la reestructuración institucional y de la transferencia de los temas de conflictividad hacia otra dependencia gubernamental, y que el proyecto se alinea a las prioridades institucionales, se han coordinado acciones para el traspaso de actividades del proyecto. Se realizaron reuniones con COPADEH, con la Secretaría Privada de la Presidencia y SEGEPLAN para coordinar las acciones de cierre con COPADEH. El cierre coincide con la finalización de la primera fase del proyecto. La segunda fase, a través de una extensión con costo, tendrá como contraparte gubernamental a la Secretaría Privada de la Presidencia.



Comisión Presidencial  
**Por la Paz y los  
Derechos Humanos**

Guatemala, 07 de marzo 2025

OFICIO REF. No. DE-157-2025/COPADEH/YAPR/MJAB/cf

Señor Coordinador Residente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con referencia al oficio Ref: OCR2024-214/kc, remitido por su despacho, relacionado al seguimiento al cierre/liquidación de la primera etapa del proyecto Consolidando Infraestructuras para Sostener la Paz, implementado por la COPADEH con el acompañamiento de PNUD, ONU-Mujeres, y UNESCO, entre diciembre del año 2021 y agosto de 2024, en el mismo manifiesta su confirmación de haberse concluido satisfactoriamente, adjuntando el Informe Final del Proyecto.

Por lo antes descrito, me permito confirmar, de acuerdo al documento referido, la aceptación del Informe final de conformidad con el cumplimiento de los objetivos y resultados que se establecieron en la primera fase del proyecto. Aprovecho la oportunidad para mencionar que para la COPADEH el apoyo del PNUD, ONU Mujeres y UNESCO, ha sido esencial para avanzar en temas sustantivos de fortalecimiento para la construcción de la Democracia y el respeto a los Derechos Humanos.

Sin otro particular, me suscribo de usted,  
Atentamente,

Miguel Barreto  
Coordinador Residente  
Naciones Unidas Guatemala  
Su Despacho.



Yolanda Auxiliadora Pérez Ruíz  
Directora Ejecutiva

c.c. Archivo

Página 1/1

OFICIO REF. No. DE-157-2025/COPADEH/YAPR/MJAB/cf

44

TEB



Comisión Presidencial  
Por la Paz y los  
Derechos Humanos

1942

*Cristina*

16/12/2024

DIRECCIÓN EJECUTIVA	
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	16/12/2024
UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	
UNIDAD DE GÉNERO	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y PROMOCIÓN - DIDEH-	
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA PAZ -DIFOPAZ-	
DIRECCIÓN DE SEDES REGIONALES	
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA	
INFORMÁTICA	

EXPEDIENTE: Ref: OCR2024-214/kc

REMITENTE: Naciones Unidas Guatemala

El Coordinador Residente de NNUU, Miguel Barreto, informa que en seguimiento al cierre/liquidación de la primera etapa del proyecto "Consolidando Infraestructuras para sostener la Paz", en su calidad de Co presidente del Comité Ejecutivo de dicho proyecto este fue concluido satisfactoriamente

- Urgente
- Investigar e Informar
- Si procede, acceder según la solicitud
- Coordinar opinión
- Agregar a sus antecedentes
- Actualizar informe
- Pendiente
- Coordinar acciones
- Responder al interesado
- Hágase cargo

*Dora Sánchez  
16-12-24  
10:30*

Destinatario	UPLANI
Instrucciones	Con atención a Lic. Cristina Franco

*Cristina Franco  
16-12-24  
10:30*



Ref.: OCR2024-214/kc  
[elizabeth.turner@undp.org](mailto:elizabeth.turner@undp.org)

Ciudad de Guatemala, 12 de diciembre de 2024

Estimado señor Amézquita,

Tengo el agrado de dirigirme a usted en seguimiento al cierre/liquidación de la primera etapa del proyecto "Consolidando Infraestructuras para sostener la Paz" implementado por la COPADEH con el acompañamiento del PNUD, ONU Mujeres y UNESCO, entre diciembre de 2021 y agosto de 2024.

En mi calidad de Co-Presidente del Comité Ejecutivo del Fondo para la Consolidación para la Paz en Guatemala, tengo a bien confirmar que el proyecto en mención fue concluido satisfactoriamente, con resultados que crearon condiciones para un apoyo continuado del Fondo, mediante una segunda etapa del proyecto con la Secretaría Privada de la Presidencia como el socio implementador, como resultado del cambio del mandato institucional en torno al abordaje de la conflictividad y diálogo (AG 27-2024 / Ag 32-2024).

Adjunto copia del Informe Final del Proyecto que consolida las actividades realizadas durante el periodo de implementación con la COPADEH.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para hacerle llegar las muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

→ Miguel Barreto  
Coordinador Residente  
Sistema de las Naciones Unidas



Señor  
Carlos Amézquita  
Director Ejecutivo  
Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos - COPADEH  
Su despacho

Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos  
-COPADEH-  
RECEPCIÓN



Hora: 9:07 Firma: [Signature]





Ref.: OCR2024-214/kc  
[elizabeth.turner@undp.org](mailto:elizabeth.turner@undp.org)

Ciudad de Guatemala, 12 de diciembre de 2024

Estimado señor Amézquita,

Tengo el agrado de dirigirme a usted en seguimiento al cierre/liquidación de la primera etapa del proyecto "Consolidando Infraestructuras para sostener la Paz" implementado por la COPADEH con el acompañamiento del PNUD, ONU Mujeres y UNESCO, entre diciembre de 2021 y agosto de 2024.

En mi calidad de Co-Presidente del Comité Ejecutivo del Fondo para la Consolidación para la Paz en Guatemala, tengo a bien confirmar que el proyecto en mención fue concluido satisfactoriamente, con resultados que crearon condiciones para un apoyo continuado del Fondo, mediante una segunda etapa del proyecto con la Secretaría Privada de la Presidencia como el socio implementador, como resultado del cambio del mandato institucional en torno al abordaje de la conflictividad y diálogo (AG 27-2024 / Ag 32-2024).

Adjunto copia del Informe Final del Proyecto que consolida las actividades realizadas durante el periodo de implementación con la COPADEH.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para hacerle llegar las muestras de mi más alta consideración y estima.

32 EF

Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos  
-COPADEH-  
RECEPCIÓN

RECEPCIÓN  
16 DIC 2024  
Hora: 9:07 Firma: [Signature]

Atentamente,

Miguel Barreto  
Coordinador Residente  
Sistema de las Naciones Unidas



Señor  
Carlos Amézquita  
Director Ejecutivo  
Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos - COPADEH  
Su despacho

DIRECCION EJECUTIVA  
COPADEH

RECEPCIÓN  
16 DIC 2024  
Hora: 9:50 Firma: [Signature]



32 EF



Ref.: OCR2024-214/kc  
[elizabeth.turner@undp.org](mailto:elizabeth.turner@undp.org)

Ciudad de Guatemala, 12 de diciembre de 2024

Estimado señor Amézquita,

Tengo el agrado de dirigirme a usted en seguimiento al cierre/liquidación de la primera etapa del proyecto "Consolidando Infraestructuras para sostener la Paz" implementado por la COPADEH con el acompañamiento del PNUD, ONU Mujeres y UNESCO, entre diciembre de 2021 y agosto de 2024.

En mi calidad de Co-Presidente del Comité Ejecutivo del Fondo para la Consolidación para la Paz en Guatemala, tengo a bien confirmar que el proyecto en mención fue concluido satisfactoriamente, con resultados que crearon condiciones para un apoyo continuado del Fondo, mediante una segunda etapa del proyecto con la Secretaría Privada de la Presidencia como el socio implementador, como resultado del cambio del mandato institucional en torno al abordaje de la conflictividad y diálogo (AG 27-2024 / Ag 32-2024).

Adjunto copia del Informe Final del Proyecto que consolida las actividades realizadas durante el periodo de implementación con la COPADEH.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para hacerle llegar las muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos  
-COPADEH-  
RECEPCIÓN  
**RECIBIDO**  
20 DIC 2024  
Hora: 9:34 Firma:

Miguel Barreto  
Coordinador Residente  
Sistema de las Naciones Unidas



Señor  
Carlos Amézquita  
Director Ejecutivo  
Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos - COPADEH  
Su despacho



**REPORTE DE PROYECTOS**  
*Actualización agosto 2024*

**PAÍS:** Guatemala  
**TIPO DE REPORTE:** SEMI ANUAL, ANUAL O FINAL: FINAL  
**AÑO DE REPORTE:** 2022-2024

**GENERALIDADES DEL PROYECTO**

<b>Título del proyecto:</b> Consolidando Infraestructuras para Sostener la Paz <b>Número de identificación del Proyecto en la plataforma MPTF-O Gateway:</b> 00130028 PBF/GTM/B-6	
<b>Fondos distribuidos por un agente fiduciario nacional o regional:</b> <input type="checkbox"/> Fondo Multi-donante nacional <input type="checkbox"/> Fondo Multi-donante regional	<b>Tipo y nombre de las agencias receptoras de fondos:</b>  PNUD (Agencia/organización convocante) ONU MUJERES UNESCO
<b>Nombre del fondo receptor:</b>	
<b>Fecha del primer desembolso:</b> 10 de enero de 2022 <b>Fecha de finalización del proyecto:</b> 10 de agosto de 2024 ¿Ha recibido este proyecto una extensión con o sin costo? SI ¿Solicitará este proyecto una extensión con o sin costo? SI ¿La fecha de finalización del proyecto está dentro de los próximos seis meses? No. La extensión con costo finalizará el 09.02.2006	
<b>Por favor seleccione una opción si el proyecto se enmarca en una de las ventanas prioritarias del PBF:</b> <input type="checkbox"/> Iniciativa de promoción de género <input type="checkbox"/> Iniciativa de promoción de las juventudes <input type="checkbox"/> Transición de una misión de paz o misión política especial (de la ONU o regional) <input type="checkbox"/> Iniciativa trasfronteriza o regional	
<b>Presupuesto</b> Total del presupuesto aprobado por el Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF por sus siglas en inglés): USD1,500,000.00 Total del presupuesto para el <u>Resultado 1</u> : USD 617,448.48 ONU Mujeres: USD 170,000.00 UNESCO: 147,400.00 PNUD: 300,000.00	
<b>Marcador de Género del proyecto:</b> 2. Proyectos que tienen la igualdad de género como objetivo importante y asignan entre el 30 y el 79% del presupuesto total del proyecto a la GEWE. <b>Marcador de Riesgo del proyecto:</b> 1. Riesgo medio para la consecución de resultados. <b>Área prioritaria del PBF correspondiente al proyecto:</b> 2.3 Prevención y gestión de conflictos.	
<b>Preparación del reporte:</b> El reporte fue preparado por: Equipo del Proyecto Consolidando Infraestructuras para Sostener la Paz El reporte fue aprobado por: Iñaki de Francisco ¿Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al informe? SI ¿El reporte fue revisado y aprobado por el Secretariado PBF o el punto focal PBF local?: SI	
<b>Comité Directivo y Trabajo con gobierno</b>  El proyecto es gobernado por la Junta de Proyecto, espacio para la toma de decisiones sobre el avance y logro de resultados, así como para abordar los temas de implementación. Se realizaron Juntas de Proyecto con la participación de la Comisión Presidencial para la Paz y Derechos Humanos	

(COPADEF), socio institucional del proyecto; el PBF y las agencias implementadoras, en las siguientes fechas:

- 04 de agosto de 2022
- 14 de noviembre de 2022
- 25 de mayo de 2023
- 21 de noviembre de 2023
- 20 de junio de 2024

En enero de 2024, hubo reformas que redefinieron competencias en relación con la atención a la conflictividad. En este marco, se eliminó la atención de la conflictividad del mandato de la COPADEF (AG 27-2024) y se estableció una nueva estructura orgánica, atribuciones y funciones en la Secretaría Privada de la Presidencia (SPP) (AG 32-2024), incluyendo la atención de la conflictividad política y social.

En mayo de 2024 se efectuó una extensión sin costo del proyecto hasta el 10 de agosto de 2024. La extensión permitió acompañar la transición entre la COPADEF y la SPP para asegurar que los resultados del proyecto pudieran ser del conocimiento de las nuevas autoridades y contribuir a la atención de la conflictividad bajo los nuevos mandatos. La transición permitió brindar asesoría técnica, fortalecimiento de capacidades en instituciones clave y apoyo a la estrategia de abordaje de conflictos y diálogo. Para la continuidad del proyecto, se llegó a un acuerdo con la Secretaría Privada de la Presidencia, nuevo socio institucional, para la coordinación de actividades a través de una extensión con costo del proyecto del 11 de agosto de 2024 al 09 de febrero de 2026.

*Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno.*

El proyecto apoyó importantes iniciativas de consolidación de paz relacionadas con las mesas de atención a la conflictividad a nivel territorial, tales como la Comisión Departamental de Seguridad y Atención a la Conflictividad Social en Quiché (CODESAC), y la Mesa Departamental de Atención a la Conflictividad Social en Huehuetenango (MEDESACH). En términos de articulación interinstitucional, se brindó apoyo logístico y técnico a la Mesa Interinstitucional de Energía Eléctrica, que coordina acciones entre diversas instituciones para abordar casos de conflictividad por energía eléctrica. Estos espacios fueron clave para promover una colaboración e interacción multiactor para el abordaje de los conflictos sociales a nivel departamental y a nivel sectorial. Las metodologías de apoyo aplicadas facilitaron la elaboración de hojas de ruta para desarrollar los diálogos.

Con el objetivo de fortalecer los instrumentos normativos nacionales, se elaboraron dos protocolos con enfoque de género para: 1) la vigilancia de los derechos humanos en conflictos sociales y acciones colectivas y 2) la seguridad para la actuación en crisis del personal de COPADEF. Se desarrollaron mecanismos de fortalecimiento de capacidades para el análisis y abordaje de la conflictividad con la institucionalidad pública, como la recuperación, rehabilitación y adaptación del Sistema de Alerta y Respuesta Temprana para su implementación en COPADEF, ajustando el mismo a las necesidades de la institución; estudios registrales y catastrales, estudios geotécnicos, el Diplomado en Transformación de Conflictos y Derechos Humanos para una Cultura de Paz, el curso de georeferenciación de conflictos y el curso sobre mapeo de actores. Todas herramientas clave para la toma de decisiones estratégicas por parte de las infraestructuras para la paz.

## **PARTE I: PROGRESO GENERAL DEL PROYECTO**

Durante la implementación del proyecto se desarrollaron acciones coordinadas con COPADEH orientadas a fortalecer la consolidación de la paz a través de la transformación de conflictos sociales. En este marco se impulsaron mecanismos, herramientas y capacidades para el diálogo, se elaboraron marcos normativos, documentos técnicos y de análisis para la toma de decisiones informada, y se brindó asesoría técnica y apoyo logístico en espacios de diálogo multiactor. Los principales resultados son:

### **Sistema de Alerta y Respuesta Temprana**

En coordinación con la COPADEH se establecieron los criterios para la construcción de la base de datos del registro de conflictos sociales atendidos por la institución, con el fin de recuperar y actualizar el Sistema de Alerta y Respuesta Temprana - SART -. Este sistema había sido desarrollado previamente por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, COPREDEH, para el monitoreo de la conflictividad.

En 2023, el SAT quedó habilitado y actualizado para utilización de los usuarios de la COPADEH, proporcionando un enfoque basado en datos para abordar la conflictividad social.

Durante el proceso de habilitación el sistema fue socializado y se efectuaron pruebas piloto con los usuarios, lo que permitió mejorarlo y adaptarlo a las necesidades de la institución. A la vez, se realizó un ejercicio de análisis sobre la incorporación del enfoque de género.

A raíz del cambio del mandato institucional en materia de conflictividad, el SART fue puesto a disposición de la Secretaría Privada de la Presidencia para que se evalúe su utilización e instalación en la Dirección de Transformación de Conflictos.

### **Marcos normativos**

Se apoyó la elaboración de dos marcos regulatorios con enfoque de género, que contribuyen a determinar criterios y normas de actuación en situaciones de riesgo:

- Protocolo para la vigilancia de derechos humanos en conflictos sociales y acciones colectivas;
- Protocolo de seguridad para la actuación en crisis del personal de COPADEH.

El desarrollo de los protocolos implicó un plan de trabajo y la implementación de una ruta metodológica que incluyó análisis, trabajo de campo, recolección de información, entrevistas a profundidad y revisión bibliográfica y documental.

### **Mesas de atención de la conflictividad: CODESAC y MEDESACH**

El proyecto brindó asistencia técnica a la Comisión Departamental de Seguridad y Atención a la Conflictividad Social en Quiché, CODESAC, y a la Mesa Departamental de Atención a la Conflictividad Social en Huehuetenango, MEDESACH. Se implementaron mecanismos y herramientas para el abordaje de la conflictividad, tales como: mapeo y evaluación de necesidades, mapeo y análisis de actores, brechas específicas a nivel territorial e identificación de posibles acciones. Durante el proceso fueron identificados y priorizados dos conflictos que

serían abordados en cuatro fases: análisis de condiciones, codiseño del proceso de diálogo, implementación del diálogo y seguimiento de acuerdos. Para el análisis de condiciones se elaboraron hojas de ruta específicas por caso. Los conflictos identificados por ambas mesas fueron: en el Quiché, un conflicto sobre una cantera en la carretera de Sacapulas a Cunén, y en Huehuetenango el conflicto limítrofe entre Chiabal, Todos Santos, y Chancol, Chiantla.

Las Mesas han tenido un impacto significativo como mecanismos de coordinación y abordaje de la conflictividad social en ambos departamentos. Además, los funcionarios han aplicado herramientas de análisis y priorización de conflictos, mapeo de actores y co-diseño de diálogo, desarrollando un modelo importante para abordar los conflictos de manera eficaz. Estos modelos pueden replicarse en otros contextos, promoviendo un enfoque integral y sistemático para la gestión de conflictos.

### **Mesa Interinstitucional de Alto Nivel de Energía Eléctrica**

La Mesa liderada por la COPADEH en atención a su mandato de promover e implementar acciones que favorezcan la paz y los derechos humanos, a nivel nacional ha fortalecido su articulación interinstitucional alrededor del abordaje de casos específicos de conflictos energéticos, facilitando procesos de diálogo y dando seguimiento a los acuerdos.

Estuvo integrada por instituciones como: ENERGUATE, Ministerio de Energía y Minas, Comisión de Electricidad, Gobernaciones Departamentales y Municipalidades (las que correspondan), Procuraduría de los Derechos Humanos, ANAM, COCODES, representación de hidroeléctricas o entidades que correspondan.

El proyecto ha brindado acompañamiento y apoyo logístico a los casos de Nueva Concepción, Escuintla e Hidro Xacbal, Quiché.

### **Seminarios de Energía Eléctrica y Conflictividad Social**

En 2022 el proyecto apoyó a la COPADEH en la celebración de cuatro seminarios denominados: “Energía Eléctrica y Conflictividad Social: situación y perspectivas de abordaje”. El objetivo de los talleres fue identificar las diferentes perspectivas sectoriales respecto a la problemática de la energía eléctrica, fortaleciendo el conocimiento sobre esta para generar rutas de abordaje y mejorar así la prevención y transformación de los conflictos sociales relacionados. Los seminarios tuvieron enfoque territorial en: Guatemala, Huehuetenango-Quiché, Retalhuleu y Zacapa-Chiquimula.

### **Talleres de sensibilización de las comunidades de Chilasco, Salamá, Baja Verapaz**

En 2022 el proyecto acompañó a la COPADEH en acciones para sensibilizar a la población respecto a la importancia de establecer una ruta para regularizar la posesión de la tierra y fomentar la cohesión social para el desarrollo comunitario. En ese sentido se desarrollaron cuatro talleres en Chilasco. Participaron 125 personas entre autoridades ancestrales, autoridades comunitarias, representantes del COCODE, representantes del Comité de Desarrollo Campesino y de OSC presentes en la zona, jóvenes, delegados del MINEDUC, INEB, entre otros.

El apoyo del proyecto a los talleres responde al objetivo de promover la colaboración entre actores del territorio e impulsar el fortalecimiento de procesos de diálogo con las instituciones

estatales que conforman las infraestructuras de paz, la cuales coordinadas por la COPADEH mejoran el abordaje de la prevención y transformación de los conflictos sociales.

### **Documentos analíticos y estudios para la toma de decisiones informadas**

#### **a) Documento de apoyo al proceso de consulta sobre la Mina Escobal**

Como resultado de la coordinación de la COPADEH con el Ministerio de Energía y Minas, MEM, el proyecto apoyó el desarrollo de una consultoría de apoyo al parlamento Xinka en el marco de la consulta previa, libre e informado por la mina de El Escobal, para el estudio denominado "Informe de soporte técnico-científico desde el análisis geotécnico de estabilidad de los depósitos de colas enfocado a su comportamiento ante solicitaciones sísmicas y análisis de las vibraciones antrópicas generadas por la actividad minera en viviendas. Para la interpretación y comprensión de la información y haciéndola accesible a las comunidades, voceros y autoridades del pueblo Xinka".

La consultoría contribuyó a fortalecer el análisis y toma de decisiones informada y reducir las asimetrías de poder del parlamento Xinka en el marco del proceso de consulta.

#### **b) Estudios registrales y catastrales del caso de Santa María Xalapán, Jalapa**

El proyecto apoyó el desarrollo de los estudios registrales y catastrales para el abordaje del caso de Santa María Xalapán, Jalapa, denominados:

- Informe sobre las formas de acceso a la propiedad de la tierra por parte de indígenas y ladinos en el área de disputa desde el enfoque histórico.
- Informe sobre las formas de acceso a la propiedad de la tierra por parte de indígenas y ladinos en el área de disputa desde el enfoque catastral.
- Informe sobre el rol que jugaron las instituciones en los asuntos de tierras en Jalapa, desde el enfoque histórico.
- El rol que jugaron las instituciones en los asuntos de tierras en Jalapa, desde el enfoque catastral.
- Unificación y/o relacionamiento social de ambos comunes (indígenas y ladinos) por causas de interés común. Otros registros que aportan datos que permitan entender más sobre la población y el acceso a las tierras desde el enfoque histórico y catastral.
- Unificación y/o relacionamiento social de ambos comunes (indígenas y ladinos) por causas de interés común. Otros registros que aportan datos que permitan entender más sobre la población y el acceso a las tierras desde enfoque catastral.

Los documentos contribuyen al análisis y la toma de decisiones informada por parte de la COPADEH en el abordaje del conflicto.

### **Fortalecimiento de capacidades a instituciones que integran las infraestructuras para la paz**

#### **a) Diplomado en Transformación de Conflictos para una Cultura de Paz y DDHH**

Se desarrollo el "Diplomado en Transformación de Conflictos para una Cultura de Paz y DDHH", dirigido a funcionarios de COPADEH y a funcionarios de las distintas instituciones

que abordan los temas de conflictividad en el Quiché y Huehuetenango. Participaron 48 funcionarios/as.

Otro diplomado se realizó en paralelo con organizaciones de sociedad civil de ambos departamentos, contribuyendo de esta manera a reducir las asimetrías de conocimientos y capacidades frente a eventuales procesos de diálogo y consulta con la institucionalidad. Participaron 73 integrantes de sociedad civil.

Los diplomados, impartido de agosto a noviembre de 2023, fue liderado por UNESCO con apoyo del Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA, y de ONU Mujeres y PNUD. Se desarrollaron cinco módulos: Cultura de Paz, Enfoque de Género, Diálogo Intercultural, Derechos Humanos y Transformación de Conflictos, culminando con un ejercicio de integración y expectativas.

Previo al diplomado se realizó un diagnóstico de necesidades de formación a nivel nacional con énfasis en Quiché y Huehuetenango, el desarrollo del diseño curricular y su socialización con la Comisión Departamental de Seguridad y Atención a la Conflictividad Social En Quiché, CODESAC, y con la Mesa Departamental de Atención a la Conflictividad Social en Huehuetenango, MEDESACH.

Como parte del proceso, también se realizó la consultoría denominada “Análisis y conceptualización de la interculturalidad y cultura de paz desde el conocimiento y filosofía maya”, que aborda la comprensión de la interculturalidad desde los cuatro pueblos de Guatemala con enfoque en cultura de paz.

Las personas beneficiarias del diplomado, además de fortalecer sus conocimientos en transformación de conflictos y cultura de paz, incrementaron sus conocimientos en materia de derechos humanos y de derechos de las mujeres, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de las mujeres y facilitando la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de diálogo y resolución de conflictos.

#### **b) Curso “Análisis y mapeo de actores: técnicas y herramientas digitales”**

La formación fue liderada por PNUD e impartida por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Participaron 44 funcionarios/as de la COPADEH. El curso tuvo una duración de 15 horas y fue realizado en octubre de 2023.

Los y las participantes tuvieron acceso a herramientas digitales que les permiten analizar los actores clave y las relaciones que se establecen entre ellos de una manera más ágil y profunda.

#### **c) Curso en herramientas de georreferenciación de conflictos (Sistemas de información geográfica con QGIS I).**

El curso fue liderado por PNUD e impartido por FLACSO a 23 funcionarios/as de COPADEH. Incluyó cinco módulos y se realizó en enero y febrero de 2024.

Los y las participantes tuvieron acceso a la herramienta digital que les permite georreferenciar eventos, facilitando el análisis y la toma de decisiones en la prevención y abordaje de conflictos.

#### **d) Curso de Diálogo y Consulta: Estrategias para la Gestión y Transformación de Conflictos Sociales**

El curso fue impartido por PNUD a 21 funcionarios/as del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, fortaleciendo sus capacidades para el abordaje de conflictos en sus áreas de competencia, a través de herramientas de diálogo y consulta. Previamente se realizó un diagnóstico de capacidades y conocimientos de diálogo, mediación y consulta con personal del INDE. Participaron en el curso funcionarios/as con cargos directivos de los departamentos: Regulación de Mercado y Ambiente, Cambio Climático y Registro de Información Ambiental, Servicios Corporativos, Registro y Control de Bienes Inmuebles, Incidencia Social, Derecho de Vía, Responsabilidad Social Corporativa, Información Pública, Comunicación y Asesoría Jurídica.

La formación constó de cinco módulos: 1) Gobernabilidad democrática y contexto de la conflictividad social en Guatemala; 2) Herramientas para el análisis de conflictos sociales y métodos alternativos para la resolución de conflictos; 3) Diálogo democrático: principios y metodología. Estudio de caso; 4) Fundamentos básicos de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas; 5) comunicación efectiva para el diálogo. Se efectuó entre el 02 de octubre y el 06 de noviembre, 20 horas de trabajo presenciales y cinco horas de trabajo de campo.

#### **e) Cursos sobre “Atención y mediación de conflictos”**

En el marco de colaboración del proyecto con la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, el PNUD impartió dos talleres de formación, el primero para directores/as de la PDH y el segundo para personal de la Dirección del observatorio de los Derechos Humanos. Participaron en total 53 personas. Previamente se realizó un diagnóstico de capacidades y conocimientos sobre diálogo, mediación y consulta con funcionarios de la PDH.

La formación constó de 3 módulos; cada módulo integrado por temas y subtemas que permitieron fortalecer las capacidades del personal en la preparación e intervención en situaciones de conflicto y crisis, en métodos alternativos de resolución de conflictos en contextos de Derechos Humanos y en habilidades comunicacionales, que les permitirá desarrollar su función de mediadores de conflictos sociales.

El primer taller se realizó el 20 y 21 de junio de 2024, el segundo taller el 13 y 14 de agosto de 2024 y el tercer taller el 05 y 06 de noviembre de 2024.

Este apoyo contribuye a promover la defensa de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y convenciones; y tiene un impacto positivo en el cumplimiento del mandato de la PDH, promoviendo la utilización de enfoques inclusivos y participativos en el abordaje de momentos de crisis de gobernanza y amenazas a la democracia.

#### **Diálogos entre Presidencia de la República con autoridades ancestrales**

En abril de 2024, el proyecto brindó apoyo logístico para la participación de autoridades ancestrales en la reunión entre el presidente de la República y las autoridades ancestrales de Alta Verapaz, enmarcado en el proceso de diálogo entre el Presidente y la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas y Ancestrales.

El propósito de la reunión fue fortalecer el diálogo territorial y complementar la mesa de diálogo nacional. En la reunión las autoridades ancestrales presentaron una declaración política, donde se articulan las prioridades para su territorio.

El apoyo logístico a estos espacios contribuye al propósito de fortalecer el diálogo territorial, complementar la mesa de diálogo nacional que tiene un enfoque hacia una gobernanza inclusiva y participativa, y la consecución y seguimiento de acuerdos que contribuyen al sostenimiento de entornos pacíficos.

### **Consultorías de apoyo para la implementación de la estrategia de abordaje de la conflictividad**

A solicitud de la SPP, institución a cargo del manejo de la conflictividad, se apoyó con consultorías que dieron como resultado: una guía metodológica sobre el análisis de información de fuentes abiertas sobre un conflicto emblemático; un mecanismo de seguimiento en la implementación de acuerdos alcanzados en el marco de los procesos de diálogo y una propuesta de diseño metodológico para un proceso de diálogo sostenido. Estas herramientas contribuyen a la estrategia de la SPP para el abordaje de la conflictividad.

Para la elaboración participativa del mecanismo de seguimiento de la implementación de acuerdos alcanzados en el marco de los procesos de diálogo liderados por el Gobierno de la República con los pueblos indígenas, se llevó a cabo un pilotaje de la implementación participativa de un compromiso asumido por el gobierno en el marco del diálogo con las autoridades ancestrales y se desarrollaron lecciones aprendidas en relación con la consideración de la integración de la cosmovisión indígena, inclusión en la toma de decisiones, conocimiento de derechos indígenas, cobertura de servicios públicos, mejoramiento en la comunicación y capacidades técnicas, generando importantes lecciones aprendidas para futuras acciones de la Presidencia con los pueblos indígenas, como el reconocimiento de la importancia de la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana en la implementación de agendas territoriales, mantener los enfoques participativo y pluricultural en procesos de formación, importancia de desarrollar las capacidades y competencias de los funcionarios y servidores públicos, acciones de seguimiento y evaluación efectivas y flexibilidad y adaptación de metodologías utilizadas en las acciones e intervenciones.

### **Mallas curriculares para formación en Derechos Humanos**

En coordinación con la COPADEH, se apoyó el fortalecimiento de las mallas curriculares a través de la realización de un diagnóstico de la actual currícula de la COPADEH.

Por medio del proceso de co-creación del “Manual de contenidos teóricos para formación de derechos humanos y cultura de paz” se realizó un proceso de transferencia de conocimientos y capacidades al personal del Departamento de Formación y Capacitación en Cultura de Paz - DIFOPAZ-, a su vez se fortaleció la oferta académica de la COPADEH en derechos humanos, derechos humanos de las mujeres y la agenda global de mujeres, paz y seguridad.

## Avances para realización de diálogos sobre el estado de los Acuerdos de Paz y la resignificación de sus contenidos.

En el marco de los acuerdos del proyecto con la COPADEH, se llevaron a cabo reuniones exploratorias para reflexionar sobre un potencial diseño y realización de proceso de diálogo para la resignificación de los Acuerdos de Paz. En ese sentido se acordaron acciones preparatorias para la realización de prediálogos con distintos sectores, que buscan generar una reflexión colectiva que permita consensos sobre la gobernabilidad democrática, en el marco de un proceso de consolidación de la democracia y la paz.

### Encuentros por la paz y los derechos humanos

Se está coordinando con la COPADEH, la celebración de Encuentros por la paz y los derechos humanos.

## **PARTE II: EL MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO**

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de resultado claves para el Resultado 1 en la tabla a continuación

- Si el resultado tiene más de 3 indicadores, seleccione los 3 más relevantes, con miras a resaltar los avances más relevantes
- Si el resultado tiene más de cinco productos, seleccione cinco de los productos más relevantes por resultado y proporcione una actualización sobre el progreso realizado con respecto a los tres indicadores de productos más relevantes.
- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo y agregue una breve explicación. Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

**Resultado 1:** Las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales

**Producto 1.1:** Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de la paz.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1.1.1 Número y tipo de marcos normativos orientados a la transformación de conflictos desarrollados	0	3	Protocolo para la vigilancia de los derechos humanos en conflictos sociales y acciones colectivas. Protocolo de seguridad para la actuación en crisis del personal de COPADEH	2	La Secretaría Privada de la Presidencia desde enero de 2024 quedó a cargo de temas de conflictividad y diálogo. Se

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
					está evaluando la elaboración de un protocolo para un proceso de diálogo.
Indicador 1.1.2 Número y tipo de mecanismos para el análisis y toma de decisiones para el abordaje de la conflictividad social generados y/o fortalecidos	0	2	<p>1.Habilitado Sistema de Alerta Temprana.</p> <p>2.Generadas condiciones para el acceso de 23 funcionarios de COPADEH al software de información geográfica QGIS I administrado por FLACSO para la georreferenciación de conflictos.</p> <p>3. Generados estudios técnicos históricos y catastrales para el análisis y la toma de decisiones informada en el abordaje del conflicto de Santa María Xalapán, Jalapa, y de estudios geotécnicos para la toma de decisiones institucional.</p>	3	
Indicador 1.1.3 Proporción de funcionarios públicos cuyas capacidades para la transformación de conflictos de forma participativa, intercultural e inclusiva han sido fortalecidas	0	65%	<p>-1. Curso de Análisis y Mapeo de Actores impartido por FLACSO a funcionarios de COPADEH. Funcionarios inscritos: 63. Aprobaron el curso: 44 (27 hombres / 17 mujeres)</p> <p>2. Curso de Diálogo y consulta: Estrategias para la Gestión y Transformación de Conflictos Sociales, impartido por PNUD a funcionarios del INDE. -Funcionarios inscritos: 24. Aprobaron el curso: 20 (13 hombres / 7 mujeres) Desarrollados 5 módulos.</p> <p>3.Diplomado en Transformación de Conflictos para una Cultura de Paz y Derechos Humanos impartido por CIPREVICA. Implementados 5 módulos. Funcionarios que aprobaron: 48. 22 de Huehuetenango y 26 de Quiché.</p>	94%	Se tomó como referencia 200 beneficiarios del proyecto (dato línea de base). Total acumulado funcionarios/as que participaron en 6 cursos:188

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
			<p>4. Curso "Sistemas de Información Geográfica QGIS I" para georreferenciación de conflictos sociales impartido por FLACSO a 23 funcionarios/as de COPADEH (9 mujeres, 14 hombres). Incluyó cinco módulos. Del 22 al 26 de enero.</p> <p>5. Primer Taller sobre atención y mediación de conflictos para directores/as de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). 20 y 21 de junio. 25 directores/as de la PDH: 09 mujeres 16 hombres.</p> <p>6. Segundo taller sobre atención y mediación de conflictos dirigido al personal de la Dirección del Observatorio de los Derechos Humanos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el 13 y 14 de agosto. 28 personas de la Dirección del Observatorio de DDHH de la PDH: 14 mujeres 14 hombres.</p>		

**Producto 1.2:** Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1.2.1 Número de estrategias y/o mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social desarrollados	0	2	<p>1. Estrategias de abordaje de la conflictividad social de la MEDESACH y la CODESAC.</p> <p>2. Mesa Interinstitucional de Alto Nivel de Energía Eléctrica</p>	2	
Indicador 1.2.2 Número de instituciones cuyas capacidades han sido fortalecidas	0	9	Articulación interinstitucional de la Mesa de Alto	15	La COPADEH lidera y coordina mecanismos de

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
por COPADEH para la prevención y transformación de conflictos			Nivel de Energía Eléctrica, en la que participaron las siguientes entidades: 1.Ministerio de Energía y Minas 2.Energuate 3. COCODES 4.Comisión Nacional de Energía Eléctrica 5.Gobernación 6.PDH 7.Hidro Xacbal 8.III Viceministerio de Gobernación de Guatemala 9.Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 10.COMUDE 11.OSC 12.PNC 13.CONRED 14.PGN 15. Municipalidad		articulación interinstitucional para el abordaje de conflictos sociales relacionados a energía eléctrica a través de esta Mesa de Alto Nivel.  El proyecto apoyó sesiones relacionadas a casos de Nueva Concepción, Escuintla e Hidro Xacbal, Quiché.

**Producto 1.3:** Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de la paz

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1.3.1 Número de espacios de participación y diálogo multiactor implementados	0	2	1.Apoyo logístico diálogo sobre conflicto de energía eléctrica en Nueva Concepción, Escuintla.  2 y 3. Apoyo técnico a co-diseño de conflictos priorizados por la MEDESACH y la CODESAC.	3	
Indicador 1.3.2 Proporción de beneficiarios/as	0	40%	155 personas participan y reciben acompañamiento para	77.5% Se tomó como	

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
del proyecto que participan en el diseño y/o implementación de los acuerdos generados (desagregado por género, edad y etnia).			<p>el seguimiento de acuerdos.</p> <p>1) MEDESACH Funcionarios: 33 23 hombres 10 mujeres</p> <p>2) CODESAC Funcionarios: 25 18 hombres 7 mujeres</p> <p>3) Mesa Interinstitucional de Alto Nivel de Energía Eléctrica Participantes: 97 83 hombres 31 mujeres</p>	referencia 200 beneficiarios del proyecto (dato línea de base).	
Indicador 1.3.3 Número de facilitadores interculturales formados para promover el entendimiento mutuo, el manejo de conflictos y la paz. (desagregado por género, edad y etnia).	0	20	Se comprende como facilitadores interculturales a quienes completaron el Diplomado en Transformación de conflictos para una cultura de paz y DDHH y que realizaron una réplica didáctica dentro de sus instituciones/organizaciones.	39  Huehuetenango: Hombres:11 Mujeres:12  Quiché Hombres:8 Mujeres:8	

### PARTE III: TEMAS TRANSVERSALES

#### **Impacto Humano**

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor, indique el número de actores clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema al que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas.
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Grupo de interés	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas? (2000 caracteres)	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés
------------------	---	---

		(2000 caracteres)
<p>Personas funcionarias que conforman las Mesas departamentales de conflictividad y participantes del diplomado en Transformación de Conflictos para una Cultura de Paz y de Derechos Humanos:</p>	<p>El proyecto les ha brindado herramientas clave y estrategias para la atención de crisis en el terreno, para la articulación institucional y la definición de roles. Los ha reforzado en la transformación de conflictos para una cultura de paz, derechos humanos y género.</p>	<p>Hernán Carlos Ríos, Gobernación Departamental del Quiché: “El proyecto nos ha beneficiado a través del fortalecimiento de capacidades. La experiencia adquirida nos ha ayudado en sus intervenciones”.</p> <p>Luis René Valdez de León, Policía Nacional Civil del municipio de San Andrés Sajcabajá, Quiché: “Desde el diplomado tengo otra percepción en relación con la atención de conflictos; me identifico más con el ciudadano, analizo más la información y trato de ser empático. Hubo un módulo que me llamó la atención y fue el abordaje de conflictos y el tema de Derechos Humanos; a partir de ahí mi percepción cambió, me motivó y vino a fortalecer mis capacidades como Policía Nacional Civil. Esto me motivó a que en el momento que yo atiende a la víctima, apoyarla, asesorarla, ser más empático. El tema de género lo he puesto en práctica; debo hacer el cambio empezando con el trato hacia el compañero o la compañera, tener respeto mutuo. Tuve la oportunidad de replicar los conocimientos con mis compañeros de trabajo. Capacité 12 compañeros incluyendo un mando inmediato”.</p>
<p>Personas de sociedad civil del Quiché participantes del diplomado en Transformación de Conflictos para una Cultura de Paz y de Derechos Humanos.</p>	<p>Aprendieron sobre teoría y herramientas de conflictos, cultura de paz, equidad de género. Realizaron análisis político. El diplomado les permitió abrirse a nuevas oportunidades. A interactuar con hombres y mujeres de distintas edades, niveles educativos y experiencias.</p>	<p>Kathelin Aidé Sic López, estudiante de la Universidad Rafael Landívar: “Fue enriquecedor compartir con personas de distintas edades, contextos y puntos de vista. El diplomado me ayudó en mi formación política y a trabajar los conflictos colectivamente. Me transformó. Los jóvenes contribuyen a la resolución de conflictos y a la construcción de la cultura de paz, como agentes de cambio”.</p> <p>Lucía Xirum Equilá, Chichicastenango: “Aprendí que aunque opinemos diferente, no debemos estar en conflicto. Debemos saber escuchar y saber resolver las situaciones dialogando”.</p>

--	--	--

En la sección anterior se resume las opiniones de las cuatro personas entrevistadas, todas participantes del diplomado en transformación de conflictos y cultura de paz.

El enlace de video sobre la historia de éxito es:

[https://www.youtube.com/watch?v=-S0Wg9-cKEk&list=PLTx959a80M2vk\\_t-9DMn9oz0PrlaqZStk&index=1](https://www.youtube.com/watch?v=-S0Wg9-cKEk&list=PLTx959a80M2vk_t-9DMn9oz0PrlaqZStk&index=1)

Por favor seleccione el cambio que corresponda con base en la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? (seleccione hasta 3 opciones) (3000 caracteres en cada opción seleccionada):

- Procesos de digitalización mejorados. EL SART habilitado contiene una funcionalidad para digitalizar los casos de los conflictos que aborda COPADEH]
- Maneras de trabajar innovadoras<sup>1</sup> [Por favor explique]
- Movilizando recursos adicionales [Por favor explique]
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos. En enero de 2024 se entregaron a COPADEH las versiones finales de los protocolos de actuación en crisis y protección de personal institucional. Los protocolos contribuirán al abordaje de la conflictividad social de forma segura y eficaz.
- Fortaleciendo capacidades. El proyecto fortaleció capacidades institucionales para la prevención y abordaje de conflictos. Se impartieron dos cursos específicos al personal de la COPADEH, un diplomado a funcionarios y sociedad civil de Huehuetenango y Quiché, un curso a funcionarios/as del INDE y dos a funcionarios/as de la PDH.
- Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil
- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política [Por favor explique]
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs [Por favor explique]
- Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas [Por favor explique]

Estamos trabajando con (aparte de los socios implementadores) (3000 caracteres):

- Fortalecimiento de alianzas con IFIs [Por favor explique]
- Fortalecimiento de alianzas dentro de las agencias de la ONU [Por favor explique]
- En asociación con organizaciones de la sociedad civil locales/de base [Por favor explique]
- En asociación con instituciones académicas locales [A través de FLACSO se impartieron los cursos de análisis y mapeo de actores, y el curso de georreferenciación de conflictos para

<sup>1</sup> Donde la innovación se define como un producto, servicio o estrategia que es a la vez novedoso y útil. Las innovaciones no tienen que ser grandes avances en tecnología o soluciones digitales, sino que incluyen aquí un enfoque nuevo y/o creativo para resolver los desafíos del desarrollo.

fortalecer las capacidades del personal de COPADEH. A través de CIPREVICA se impartió el diplomado en transformación de conflictos para una cultura de paz y derechos humanos.

- Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional [Por favor explique]
- Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional [Por favor explique]
- En asociación con voluntarios/as locales [Por favor explique]

**LNOB – Leave No One Behind – Sin dejar a nadie atrás:** Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita [obligatorio]

- Personas desempleadas
- Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- Comunidades indígenas
- Personas con discapacidad
- Personas afectadas por la violencia (ej. violencia basada en género)
- Mujeres
- Juventudes
- Niños/Niñas
- Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- Personas afectadas por desastres naturales
- Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

**PARTE IV: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO**

<p>Monitoreo: Por favor, liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte (3000 caracteres):</p> <p>En coordinación con las tres agencias se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>Coordinación y seguimiento a la elaboración de la Línea de Base de indicadores de resultado.</p> <p>Revisión y actualización del marco de resultados.</p> <p>Elaboración de informes trimestrales, semianuales y anuales.</p> <p>Registro en las plataformas del PBF y Quantum.</p>	<p>¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? SI</p> <p>En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción (3000 caracteres):</p> <p>El diseño metodológico para la elaboración de la línea de base fue hecho a partir de cuatro variables que analizaban: a) confianza en la capacidad de instituciones del Estado; b) percepción sobre la capacidad de las instituciones del Estado; c) satisfacción sobre la participación en espacios y procesos; d) incidencia de sociedad civil y grupos priorizados, que permitieron una estructura de análisis y un cuestionario base para la realización de la encuesta de percepción. Respondieron la encuesta 92 personas de un universo de 200 beneficiarias. Cada variable arroja un dato de línea de base conforme escalas, que surgió de promediar la percepción de los beneficiarios consultados, así como la brecha respecto a la meta del proyecto.</p>
---	--

<p>Se elaboraron los informes bimensuales de Avance Físico y Financiero (IAFF) solicitados por COPADEH.</p> <p>Registro y archivo de medios de verificación de las acciones desarrolladas.</p>	<p>En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles (3000 caractères):</p> <p>Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados) (3000 caractères):</p> <p>Documentos generados, informes, minutas, acuerdos, planes y guías, agendas de eventos y talleres, registros de participación, contenidos impartidos en talleres, archivo fotográfico, productos comunicacionales.</p>
<p><b>Evaluación:</b> ¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación?</p> <p>NO hasta que se determine la fecha para evaluación final en la Junta de Proyecto.</p>	<p>Presupuesto para la evaluación final independiente (obligatorio):</p> <p>Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, y el presupuesto total del proyecto es superior a 1.5 millones de dólares, ¿Su evaluación va por buen camino? please select</p> <p>Por favor, describa los preparativos (3000 caractères):</p> <p>Se elaboraron los TDR. Se realizará un proceso competitivo tomando en consideración que la entrega del reporte final sea antes de la finalización del proyecto.</p>
<p><b>Efectos Catalíticos (financieros):</b> ¿El proyecto ha movilizadado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha? NO</p> <p>En caso afirmativo, indique el nombre del donante o fuente de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde que comenzó.</p>	<p>Financiador:                      Monto:</p>
<p><b>Efectos Catalíticos (no financieros):</b> ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? SI</p> <p>En caso afirmativo, por favor seleccione:  <input checked="" type="checkbox"/> Algún efecto catalítico  <input type="checkbox"/> Efecto catalítico significativo</p>	<p>Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin (3000 caractères):</p> <p>Al inicio del proyecto se llevó a cabo una alianza estratégica con el proyecto Tejiendo Paz de Creative</p>

	<p><i>Asociates</i>, quienes trabajan temas de análisis de SART en el país. Un potencial efecto catalítico es que los sistemas a nivel departamental que Tejiendo Paz está desarrollando se vinculen y alimenten al sistema nacional, potenciando así su capacidad de generación de información.</p> <p>El proyecto ha sostenido relaciones de colaboración con los líderes de los pueblos indígenas Ixil y Chortí que prepararon las condiciones para desarrollar actividades del proyecto <i>Insider Mediators</i>.</p>
<p><b>Sostenibilidad:</b> ¿El proyecto tiene una estrategia de salida explícita? Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto (3000 caractères):</p> <p>El proyecto ha fortalecido a instituciones que integran las infraestructuras para la paz mediante la instalación de capacidades para abordar, prevenir y transformar conflictos sociales, y apoyó la elaboración de instrumentos de análisis y herramientas prácticas. Estos avances generan condiciones para que estas capacidades se sostengan en el tiempo con la aprobación, promoción y aplicación por parte de las instituciones. Al invertir en el desarrollo de capacidades de las personas, se potencian las oportunidades que estas personas impacten con sus acciones en el desempeño de sus funciones.</p>	
<p><b>Otros:</b> ¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras? (3000 caractères):</p> <p>El cambio de mandato de las instituciones que trabajan las infraestructuras de paz ralentizó el avance de actividades mientras se concretaban acuerdos sobre las acciones que corresponden a cada entidad. El proyecto ha sostenido una serie de reuniones con el fin de articular y programar las actividades.</p>	

**Actividades de seguimiento y supervisión <sup>2</sup>**

Nombre del evento	Resumen	Hallazgos
Reuniones Inter agenciales de coordinación.	Se realizan mensualmente y permiten intercambiar información sobre el avance del proyecto, alinear acciones, identificar complementariedades entre agencias y establecer lineamientos comunes para el desarrollo de algunas acciones.	
Reuniones de seguimiento con PBF	Se realizan periódicamente entre las agencias implementadoras y el Secretariado de PBF para actualizar el estado del proyecto, intercambiar información e identificar aspectos	

<sup>2</sup> Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

	que se puedan reforzar o complementar,	
Junta de proyecto	En ella participan las agencias implementadoras y COPADEH y permite informar sobre los avances del proyecto, abordar y tomar decisiones sobre temas sustanciales para la implementación del proyecto, validar cambios no sustanciales en la estrategia de implementación, o validar informes entre otros.	

## REPORTE DE PROYECTOS

Actualización agosto 2024

PAÍS: Guatemala

TIPO DE REPORTE: SEMI ANUAL, ANUAL O FINAL: FINAL

AÑO DE REPORTE: 2022-2024

### GENERALIDADES DEL PROYECTO

<b>Título del proyecto:</b> Consolidando Infraestructuras para Sostener la Paz <b>Número de identificación del Proyecto en la plataforma MPTF-O Gateway:</b> 00130028 PBF/GTM/B-6	
<b>Fondos distribuidos por un agente fiduciario nacional o regional:</b> <input type="checkbox"/> Fondo Multi-donante nacional <input type="checkbox"/> Fondo Multi-donante regional	<b>Tipo y nombre de las agencias receptoras de fondos:</b> PNUD (Agencia/organización convocante) ONU MUJERES UNESCO
<b>Nombre del fondo receptor:</b>	
<b>Fecha del primer desembolso:</b> 10 de enero de 2022 <b>Fecha de finalización del proyecto:</b> 10 de agosto de 2024 <b>¿Ha recibido este proyecto una extensión con o sin costo?</b> SI <b>¿Solicitará este proyecto una extensión con o sin costo?</b> SI <b>¿La fecha de finalización del proyecto está dentro de los próximos seis meses?</b> No. La extensión con costo finalizará el 09.02.2006	
<b>Por favor seleccione una opción si el proyecto se enmarca en una de las ventanas prioritarias del PBF:</b> <input type="checkbox"/> Iniciativa de promoción de género <input type="checkbox"/> Iniciativa de promoción de las juventudes <input type="checkbox"/> Transición de una misión de paz o misión política especial (de la ONU o regional) <input type="checkbox"/> Iniciativa trasfronteriza o regional	
<b>Presupuesto</b> Total del presupuesto aprobado por el Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF por sus siglas en inglés): USD1,500,000.00 Total del presupuesto para el <u>Resultado 1</u> : USD 617,448.48 ONU Mujeres: USD 170,000.00 UNESCO: 147,400.00 PNUD: 300,000.00	
<b>Marcador de Género del proyecto:</b> 2. Proyectos que tienen la igualdad de género como objetivo importante y asignan entre el 30 y el 79% del presupuesto total del proyecto a la GEWE. <b>Marcador de Riesgo del proyecto:</b> 1. Riesgo medio para la consecución de resultados. <b>Área prioritaria del PBF correspondiente al proyecto:</b> 2.3 Prevención y gestión de conflictos.	
<b>Preparación del reporte:</b> El reporte fue preparado por: Equipo del Proyecto Consolidando Infraestructuras para Sostener la Paz El reporte fue aprobado por: Iñaki de Francisco <b>¿Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al informe?</b> SI <b>¿El reporte fue revisado y aprobado por el Secretariado PBF o el punto focal PBF local?:</b> SI	
<b>Comité Directivo y Trabajo con gobierno</b>  El proyecto es gobernado por la Junta de Proyecto, espacio para la toma de decisiones sobre el avance y logro de resultados, así como para abordar los temas de implementación. Se realizaron Juntas de Proyecto con la participación de la Comisión Presidencial para la Paz y Derechos Humanos	

(COPADEH), socio-institucional del proyecto; el PBF y las agencias implementadoras, en las siguientes fechas:

- 04 de agosto de 2022
- 14 de noviembre de 2022
- 25 de mayo de 2023
- 21 de noviembre de 2023
- 20 de junio de 2024

En enero de 2024, hubo reformas que redefinieron competencias en relación con la atención a la conflictividad. En este marco, se eliminó la atención de la conflictividad del mandato de la COPADEH (AG 27-2024) y se estableció una nueva estructura orgánica, atribuciones y funciones en la Secretaría Privada de la Presidencia (SPP) (AG 32-2024), incluyendo la atención de la conflictividad política y social.

En mayo de 2024 se efectuó una extensión sin costo del proyecto hasta el 10 de agosto de 2024. La extensión permitió acompañar la transición entre la COPADEH y la SPP para asegurar que los resultados del proyecto pudieran ser del conocimiento de las nuevas autoridades y contribuir a la atención de la conflictividad bajo los nuevos mandatos. La transición permitió brindar asesoría técnica, fortalecimiento de capacidades en instituciones clave y apoyo a la estrategia de abordaje de conflictos y diálogo. Para la continuidad del proyecto, se llegó a un acuerdo con la Secretaría Privada de la Presidencia, nuevo socio institucional; para la coordinación de actividades a través de una extensión con costo del proyecto del 11 de agosto de 2024 al 09 de febrero de 2026.

*Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno.*

El proyecto apoyó importantes iniciativas de consolidación de paz relacionadas con las mesas de atención a la conflictividad a nivel territorial, tales como la Comisión Departamental de Seguridad y Atención a la Conflictividad Social en Quiché (CODESAC), y la Mesa Departamental de Atención a la Conflictividad Social en Huehuetenango (MEDESACH). En términos de articulación interinstitucional, se brindó apoyo logístico y técnico a la Mesa Interinstitucional de Energía Eléctrica, que coordina acciones entre diversas instituciones para abordar casos de conflictividad por energía eléctrica. Estos espacios fueron clave para promover una colaboración e interacción multiactor para el abordaje de los conflictos sociales a nivel departamental y a nivel sectorial. Las metodologías de apoyo aplicadas facilitaron la elaboración de hojas de ruta para desarrollar los diálogos.

Con el objetivo de fortalecer los instrumentos normativos nacionales, se elaboraron dos protocolos con enfoque de género para: 1) la vigilancia de los derechos humanos en conflictos sociales y acciones colectivas y 2) la seguridad para la actuación en crisis del personal de COPADEH. Se desarrollaron mecanismos de fortalecimiento de capacidades para el análisis y abordaje de la conflictividad con la institucionalidad pública, como la recuperación, rehabilitación y adaptación del Sistema de Alerta y Respuesta Temprana para su implementación en COPADEH, ajustando el mismo a las necesidades de la institución; estudios registrales y catastrales, estudios geotécnicos, el Diplomado en Transformación de Conflictos y Derechos Humanos para una Cultura de Paz, el curso de georreferenciación de conflictos y el curso sobre mapeo de actores. Todas herramientas clave para la toma de decisiones estratégicas por parte de las infraestructuras para la paz.

## **PARTE I: PROGRESO GENERAL DEL PROYECTO**

Durante la implementación del proyecto se desarrollaron acciones coordinadas con COPADEH orientadas a fortalecer la consolidación de la paz a través de la transformación de conflictos sociales. En este marco se impulsaron mecanismos, herramientas y capacidades para el diálogo, se elaboraron marcos normativos, documentos técnicos y de análisis para la toma de decisiones informada, y se brindó asesoría técnica y apoyo logístico en espacios de diálogo multiactor. Los principales resultados son:

### **Sistema de Alerta y Respuesta Temprana**

En coordinación con la COPADEH se establecieron los criterios para la construcción de la base de datos del registro de conflictos sociales atendidos por la institución, con el fin de recuperar y actualizar el Sistema de Alerta y Respuesta Temprana - SART -. Este sistema había sido desarrollado previamente por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, COPREDEH, para el monitoreo de la conflictividad.

En 2023, el SAT quedó habilitado y actualizado para utilización de los usuarios de la COPADEH, proporcionando un enfoque basado en datos para abordar la conflictividad social.

Durante el proceso de habilitación el sistema fue socializado y se efectuaron pruebas piloto con los usuarios, lo que permitió mejorarlo y adaptarlo a las necesidades de la institución. A la vez, se realizó un ejercicio de análisis sobre la incorporación del enfoque de género.

A raíz del cambio del mandato institucional en materia de conflictividad, el SART fue puesto a disposición de la Secretaría Privada de la Presidencia para que se evalúe su utilización e instalación en la Dirección de Transformación de Conflictos.

### **Marcos normativos**

Se apoyó la elaboración de dos marcos regulatorios con enfoque de género, que contribuyen a determinar criterios y normas de actuación en situaciones de riesgo:

- Protocolo para la vigilancia de derechos humanos en conflictos sociales y acciones colectivas;
- Protocolo de seguridad para la actuación en crisis del personal de COPADEH.

El desarrollo de los protocolos implicó un plan de trabajo y la implementación de una ruta metodológica que incluyó análisis, trabajo de campo, recolección de información, entrevistas a profundidad y revisión bibliográfica y documental.

### **Mesas de atención de la conflictividad: CODESAC y MEDESACH**

El proyecto brindó asistencia técnica a la Comisión Departamental de Seguridad y Atención a la Conflictividad Social en Quiché, CODESAC, y a la Mesa Departamental de Atención a la Conflictividad Social en Huehuetenango, MEDESACH. Se implementaron mecanismos y herramientas para el abordaje de la conflictividad, tales como: mapeo y evaluación de necesidades, mapeo y análisis de actores, brechas específicas a nivel territorial e identificación de posibles acciones. Durante el proceso fueron identificados y priorizados dos conflictos que

serían abordados en cuatro fases: análisis de condiciones, codiseño del proceso de diálogo, implementación del diálogo y seguimiento de acuerdos. Para el análisis de condiciones se elaboraron hojas de ruta específicas por caso. Los conflictos identificados por ambas mesas fueron: en el Quiché, un conflicto sobre una cantera en la carretera de Sacapulas a Cunen, y en Huehuetenango el conflicto limítrofe entre Chiabal, Todos Santos, y Chancol, Chiantla.

Las Mesas han tenido un impacto significativo como mecanismos de coordinación y abordaje de la conflictividad social en ambos departamentos. Además, los funcionarios han aplicado herramientas de análisis y priorización de conflictos, mapeo de actores y co-diseño de diálogo, desarrollando un modelo importante para abordar los conflictos de manera eficaz. Estos modelos pueden replicarse en otros contextos, promoviendo un enfoque integral y sistemático para la gestión de conflictos.

### **Mesa Interinstitucional de Alto Nivel de Energía Eléctrica**

La Mesa liderada por la COPADEH en atención a su mandato de promover e implementar acciones que favorezcan la paz y los derechos humanos, a nivel nacional ha fortalecido su articulación interinstitucional alrededor del abordaje de casos específicos de conflictos energéticos, facilitando procesos de diálogo y dando seguimiento a los acuerdos.

Estuvo integrada por instituciones como: ENERGUATE, Ministerio de Energía y Minas, Comisión de Electricidad, Gubernaciones Departamentales y Municipalidades (las que correspondan), Procuraduría de los Derechos Humanos, ANAM, COCODES, representación de hidroeléctricas o entidades que correspondan.

El proyecto ha brindado acompañamiento y apoyo logístico a los casos de Nueva Concepción, Escuintla e Hidro Xacbal, Quiché.

### **Seminarios de Energía Eléctrica y Conflictividad Social**

En 2022 el proyecto apoyó a la COPADEH en la celebración de cuatro seminarios denominados: “Energía Eléctrica y Conflictividad Social: situación y perspectivas de abordaje”. El objetivo de los talleres fue identificar las diferentes perspectivas sectoriales respecto a la problemática de la energía eléctrica, fortaleciendo el conocimiento sobre esta para generar rutas de abordaje y mejorar así la prevención y transformación de los conflictos sociales relacionados. Los seminarios tuvieron enfoque territorial en: Guatemala, Huehuetenango-Quiché, Retalhuleu y Zacapa-Chiquimula.

### **Talleres de sensibilización de las comunidades de Chilasco, Salamá, Baja Verapaz**

En 2022 el proyecto acompañó a la COPADEH en acciones para sensibilizar a la población respecto a la importancia de establecer una ruta para regularizar la posesión de la tierra y fomentar la cohesión social para el desarrollo comunitario. En ese sentido se desarrollaron cuatro talleres en Chilasco. Participaron 125 personas entre autoridades ancestrales, autoridades comunitarias, representantes del COCODE, representantes del Comité de Desarrollo Campesino y de OSC presentes en la zona, jóvenes, delegados del MINEDUC, INEB, entre otros.

El apoyo del proyecto a los talleres responde al objetivo de promover la colaboración entre actores del territorio e impulsar el fortalecimiento de procesos de diálogo con las instituciones

estatales que conforman las infraestructuras de paz, la cuales coordinadas por la COPADEH mejoran el abordaje de la prevención y transformación de los conflictos sociales.

### **Documentos analíticos y estudios para la toma de decisiones informadas**

#### **a) Documento de apoyo al proceso de consulta sobre la Mina Escobal**

Como resultado de la coordinación de la COPADEH con el Ministerio de Energía y Minas, MEM, el proyecto apoyó el desarrollo de una consultoría de apoyo al parlamento Xinka en el marco de la consulta previa, libre e informado por la mina de El Escobal, para el estudio denominado "Informe de soporte técnico-científico desde el análisis geotécnico de estabilidad de los depósitos de colas enfocado a su comportamiento ante sollicitaciones sísmicas y análisis de las vibraciones antrópicas generadas por la actividad minera en viviendas. Para la interpretación y comprensión de la información y haciéndola accesible a las comunidades, voceros y autoridades del pueblo Xinka".

La consultoría contribuyó a fortalecer el análisis y toma de decisiones informada y reducir las asimetrías de poder del parlamento Xinka en el marco del proceso de consulta.

#### **b) Estudios registrales y catastrales del caso de Santa María Xalapán, Jalapa**

El proyecto apoyó el desarrollo de los estudios registrales y catastrales para el abordaje del caso de Santa María Xalapán, Jalapa, denominados:

- Informe sobre las formas de acceso a la propiedad de la tierra por parte de indígenas y ladinos en el área de disputa desde el enfoque histórico.
- Informe sobre las formas de acceso a la propiedad de la tierra por parte de indígenas y ladinos en el área de disputa desde el enfoque catastral.
- Informe sobre el rol que jugaron las instituciones en los asuntos de tierras en Jalapa, desde el enfoque histórico.
- El rol que jugaron las instituciones en los asuntos de tierras en Jalapa, desde el enfoque catastral.
- Unificación y/o relacionamiento social de ambos comunes (indígenas y ladinos) por causas de interés común. Otros registros que aportan datos que permitan entender más sobre la población y el acceso a las tierras desde el enfoque histórico y catastral.
- Unificación y/o relacionamiento social de ambos comunes (indígenas y ladinos) por causas de interés común. Otros registros que aportan datos que permitan entender más sobre la población y el acceso a las tierras desde enfoque catastral.

Los documentos contribuyen al análisis y la toma de decisiones informada por parte de la COPADEH en el abordaje del conflicto.

### **Fortalecimiento de capacidades a instituciones que integran las infraestructuras para la paz**

#### **a) Diplomado en Transformación de Conflictos para una Cultura de Paz y DDHH**

Se desarrollo el "Diplomado en Transformación de Conflictos para una Cultura de Paz y DDHH", dirigido a funcionarios de COPADEH y a funcionarios de las distintas instituciones

que abordan los temas de conflictividad en el Quiché y Huehuetenango. Participaron 48 funcionarios/as.

Otro diplomado se realizó en paralelo con organizaciones de sociedad civil de ambos departamentos, contribuyendo de esta manera a reducir las asimetrías de conocimientos y capacidades frente a eventuales procesos de diálogo y consulta con la institucionalidad. Participaron 73 integrantes de sociedad civil.

Los diplomados, impartido de agosto a noviembre de 2023, fue liderado por UNESCO con apoyo del Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA, y de ONU Mujeres y PNUD. Se desarrollaron cinco módulos: Cultura de Paz, Enfoque de Género, Diálogo Intercultural, Derechos Humanos y Transformación de Conflictos, culminando con un ejercicio de integración y expectativas.

Previo al diplomado se realizó un diagnóstico de necesidades de formación a nivel nacional con énfasis en Quiché y Huehuetenango, el desarrollo del diseño curricular y su socialización con la Comisión Departamental de Seguridad y Atención a la Conflictividad Social En Quiché, CODESAC, y con la Mesa Departamental de Atención a la Conflictividad Social en Huehuetenango, MEDESACH.

Como parte del proceso, también se realizó la consultoría denominada “Análisis y conceptualización de la interculturalidad y cultura de paz desde el conocimiento y filosofía maya”, que aborda la comprensión de la interculturalidad desde los cuatro pueblos de Guatemala con enfoque en cultura de paz.

Las personas beneficiarias del diplomado, además de fortalecer sus conocimientos en transformación de conflictos y cultura de paz, incrementaron sus conocimientos en materia de derechos humanos y de derechos de las mujeres, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de las mujeres y facilitando la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de diálogo y resolución de conflictos.

#### **b) Curso “Análisis y mapeo de actores: técnicas y herramientas digitales”**

La formación fue liderada por PNUD e impartida por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Participaron 44 funcionarios/as de la COPADEH. El curso tuvo una duración de 15 horas y fue realizado en octubre de 2023.

Los y las participantes tuvieron acceso a herramientas digitales que les permiten analizar los actores clave y las relaciones que se establecen entre ellos de una manera más ágil y profunda.

#### **c) Curso en herramientas de georreferenciación de conflictos (Sistemas de información geográfica con QGIS D).**

El curso fue liderado por PNUD e impartido por FLACSO a 23 funcionarios/as de COPADEH. Incluyó cinco módulos y se realizó en enero y febrero de 2024.

Los y las participantes tuvieron acceso a la herramienta digital que les permite georreferenciar eventos, facilitando el análisis y la toma de decisiones en la prevención y abordaje de conflictos.

#### **d) Curso de Diálogo y Consulta: Estrategias para la Gestión y Transformación de Conflictos Sociales**

El curso fue impartido por PNUD a 21 funcionarios/as del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, fortaleciendo sus capacidades para el abordaje de conflictos en sus áreas de competencia, a través de herramientas de diálogo y consulta. Previamente se realizó un diagnóstico de capacidades y conocimientos de diálogo, mediación y consulta con personal del INDE. Participaron en el curso funcionarios/as con cargos directivos de los departamentos: Regulación de Mercado y Ambiente, Cambio Climático y Registro de Información Ambiental, Servicios Corporativos, Registro y Control de Bienes Inmuebles, Incidencia Social, Derecho de Vía, Responsabilidad Social Corporativa, Información Pública, Comunicación y Asesoría Jurídica.

La formación constó de cinco módulos: 1) Gobernabilidad democrática y contexto de la conflictividad social en Guatemala; 2) Herramientas para el análisis de conflictos sociales y métodos alternativos para la resolución de conflictos; 3) Diálogo democrático: principios y metodología. Estudio de caso; 4) Fundamentos básicos de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas; 5) comunicación efectiva para el diálogo. Se efectuó entre el 02 de octubre y el 06 de noviembre, 20 horas de trabajo presenciales y cinco horas de trabajo de campo.

#### **e) Cursos sobre “Atención y mediación de conflictos”**

En el marco de colaboración del proyecto con la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, el PNUD impartió dos talleres de formación, el primero para directores/as de la PDH y el segundo para personal de la Dirección del observatorio de los Derechos Humanos. Participaron en total 53 personas. Previamente se realizó un diagnóstico de capacidades y conocimientos sobre diálogo, mediación y consulta con funcionarios de la PDH.

La formación constó de 3 módulos; cada módulo integrado por temas y subtemas que permitieron fortalecer las capacidades del personal en la preparación e intervención en situaciones de conflicto y crisis, en métodos alternativos de resolución de conflictos en contextos de Derechos Humanos y en habilidades comunicacionales, que les permitirá desarrollar su función de mediadores de conflictos sociales.

El primer taller se realizó el 20 y 21 de junio de 2024, el segundo taller el 13 y 14 de agosto de 2024 y el tercer taller el 05 y 06 de noviembre de 2024.

Este apoyo contribuye a promover la defensa de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y convenciones; y tiene un impacto positivo en el cumplimiento del mandato de la PDH, promoviendo la utilización de enfoques inclusivos y participativos en el abordaje de momentos de crisis de gobernanza y amenazas a la democracia.

#### **Diálogos entre Presidencia de la República con autoridades ancestrales**

En abril de 2024, el proyecto brindó apoyo logístico para la participación de autoridades ancestrales en la reunión entre el presidente de la República y las autoridades ancestrales de Alta Verapaz, enmarcado en el proceso de diálogo entre el Presidente y la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas y Ancestrales.

El propósito de la reunión fue fortalecer el diálogo territorial y complementar la mesa de diálogo nacional. En la reunión las autoridades ancestrales presentaron una declaración política, donde se articulan las prioridades para su territorio.

El apoyo logístico a estos espacios contribuye al propósito de fortalecer el diálogo territorial, complementar la mesa de diálogo nacional que tiene un enfoque hacia una gobernanza inclusiva y participativa, y la consecución y seguimiento de acuerdos que contribuyen al sostenimiento de entornos pacíficos.

### **Consultorías de apoyo para la implementación de la estrategia de abordaje de la conflictividad**

A solicitud de la SPP, institución a cargo del manejo de la conflictividad, se apoyó con consultorías que dieron como resultado: una guía metodológica sobre el análisis de información de fuentes abiertas sobre un conflicto emblemático; un mecanismo de seguimiento en la implementación de acuerdos alcanzados en el marco de los procesos de diálogo y una propuesta de diseño metodológico para un proceso de diálogo sostenido. Estas herramientas contribuyen a la estrategia de la SPP para el abordaje de la conflictividad.

Para la elaboración participativa del mecanismo de seguimiento de la implementación de acuerdos alcanzados en el marco de los procesos de dialogo liderados por el Gobierno de la Republica con los pueblos indígenas, se llevó a cabo un pilotaje de la implementación participativa de un compromiso asumido por el gobierno en el marco del diálogo con las autoridades ancestrales y se desarrollaron lecciones aprendidas en relación con la consideración de la integración de la cosmovisión indígena, inclusión en la toma de decisiones, conocimiento de derechos indígenas, cobertura de servicios públicos, mejoramiento en la comunicación y capacidades técnicas, generando importantes lecciones aprendidas para futuras acciones de la Presidencia con los pueblos indígenas, como el reconocimiento de la importancia de la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana en la implementación de agendas territoriales, mantener los enfoques participativo y pluricultural en procesos de formación, importancia de desarrollar las capacidades y competencias de los funcionarios y servidores públicos, acciones de seguimiento y evaluación efectivas y flexibilidad y adaptación de metodologías utilizadas en las acciones e intervenciones.

### **Mallas curriculares para formación en Derechos Humanos**

En coordinación con la COPADEH, se apoyó el fortalecimiento de las mallas curriculares a través de la realización de un diagnóstico de la actual currícula de la COPADEH.

Por medio del proceso de co-creación del “Manual de contenidos teóricos para formación de derechos humanos y cultura de paz” se realizó un proceso de transferencia de conocimientos y capacidades al personal del Departamento de Formación y Capacitación en Cultura de Paz - DIFOPAZ-, a su vez se se fortaleció la oferta académica de la COPADEH en derechos humanos, derechos humanos de las mujeres y la agenda global de mujeres, paz y seguridad.

**Avances para realización de diálogos sobre el estado de los Acuerdos de Paz y la resignificación de sus contenidos.**

En el marco de los acuerdos del proyecto con la COPADEH, se llevaron a cabo reuniones exploratorias para reflexionar sobre un potencial diseño y realización de proceso de diálogo para la resignificación de los Acuerdos de Paz. En ese sentido se acordaron acciones preparatorias para la realización de prediálogos con distintos sectores, que buscan generar una reflexión colectiva que permita consensos sobre la gobernabilidad democrática, en el marco de un proceso de consolidación de la democracia y la paz.

**Encuentros por la paz y los derechos humanos**

Se está coordinando con la COPADEH, la celebración de Encuentros por la paz y los derechos humanos.

**PARTE II: EL MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO**

**Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de resultado claves para el Resultado 1 en la tabla a continuación**

- Si el resultado tiene más de 3 indicadores, seleccione los 3 más relevantes, con miras a resaltar los avances más relevantes
- Si el resultado tiene más de cinco productos, seleccione cinco de los productos más relevantes por resultado y proporcione una actualización sobre el progreso realizado con respecto a los tres indicadores de productos más relevantes.
- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo y agregue una breve explicación. Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

**Resultado 1:** Las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales

**Producto 1.1:** Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de la paz.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1.1.1 Número y tipo de marcos normativos orientados a la transformación de conflictos desarrollados	0	3	Protocolo para la vigilancia de los derechos humanos en conflictos sociales y acciones colectivas. Protocolo de seguridad para la actuación en crisis del personal de COPADEH	2	La Secretaría Privada de la Presidencia desde enero de 2024 quedó a cargo de temas de conflictividad y diálogo. Se

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
					está evaluando la elaboración de un protocolo para un proceso de diálogo.
Indicador 1.1.2 Número y tipo de mecanismos para el análisis y toma de decisiones para el abordaje de la conflictividad social generados y/o fortalecidos	0	2	<p>1.Habilitado Sistema de Alerta Temprana.</p> <p>2.Generadas condiciones para el acceso de 23 funcionarios de COPADEH al software de información geográfica QGIS I administrado por FLACSO para la georreferenciación de conflictos.</p> <p>3. Generados estudios técnicos históricos y catastrales para el análisis y la toma de decisiones informada en el abordaje del conflicto de Santa María Xalapán, Jalapa, y de estudios geotécnicos para la toma de decisiones institucional.</p>	3	
Indicador 1.1.3 Proporción de funcionarios públicos cuyas capacidades para la transformación de conflictos de forma participativa, intercultural e inclusiva han sido fortalecidas	0	65%	<p>-1. Curso de Análisis y Mapeo de Actores impartido por FLACSO a funcionarios de COPADEH. Funcionarios inscritos: 63. Aprobaron el curso: 44 (27 hombres / 17 mujeres)</p> <p>2. Curso de Diálogo y consulta: Estrategias para la Gestión y Transformación de Conflictos Sociales, impartido por PNUD a funcionarios del INDE. -Funcionarios inscritos: 24. Aprobaron el curso: 20 (13 hombres / 7 mujeres) Desarrollados 5 módulos.</p> <p>3.Diplomado en Transformación de Conflictos para una Cultura de Paz y Derechos Humanos impartido por CIPREVICA. Implementados 5 módulos. Funcionarios que aprobaron: 48. 22 de Huehuetenango y 26 de Quiché.</p>	94%	Se tomó como referencia 200 beneficiarios del proyecto (dato línea de base). Total acumulado funcionarios/as que participaron en 6 cursos:188

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
			<p>4. Curso "Sistemas de Información Geográfica QGIS I" para georreferenciación de conflictos sociales impartido por FLACSO a 23 funcionarios/as de COPADEH (9 mujeres, 14 hombres). Incluyó cinco módulos. Del 22 al 26 de enero.</p> <p>5. Primer Taller sobre atención y mediación de conflictos para directores/as de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). 20 y 21 de junio. 25 directores/as de la PDH: 09 mujeres 16 hombres.</p> <p>6. Segundo taller sobre atención y mediación de conflictos dirigido al personal de la Dirección del Observatorio de los Derechos Humanos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el 13 y 14 de agosto. 28 personas de la Dirección del Observatorio de DDHH de la PDH: 14 mujeres 14 hombres.</p>		

**Producto 1.2:** Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1.2.1 Número de estrategias y/o mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social desarrollados	0	2	<p>1. Estrategias de abordaje de la conflictividad social de la MEDESACH y la CODESAC.</p> <p>2. Mesa Interinstitucional de Alto Nivel de Energía Eléctrica</p>	2	
Indicador 1.2.2 Número de instituciones cuyas capacidades han sido fortalecidas	0	9	Articulación interinstitucional de la Mesa de Alto	15	La COPADEH lidera y coordina mecanismos de

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
por COPADEH para la prevención y transformación de conflictos			Nivel de Energía Eléctrica, en la que participaron las siguientes entidades: 1.Ministerio de Energía y Minas 2.Energuate 3. COCODES 4.Comisión Nacional de Energía Eléctrica 5.Gobernación 6.PDH 7.Hidro Xacbal 8.III Viceministerio de Gobernación de Guatemala 9.Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 10.COMUDE 11.OSC 12.PNC 13.CONRED 14.PGN 15. Municipalidad		articulación interinstitucional para el abordaje de conflictos sociales relacionados a energía eléctrica a través de esta Mesa de Alto Nivel.  El proyecto apoyó sesiones relacionadas a casos de Nueva Concepción, Escuintla e Hidro Xacbal, Quiché.

**Producto 1.3:** Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de la paz

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
Indicador 1.3.1 Número de espacios de participación y diálogo multiactor implementados	0	2	1.Apoyo logístico diálogo sobre conflicto de energía eléctrica en Nueva Concepción, Escuintla.  2 y 3. Apoyo técnico a co-diseño de conflictos priorizados por la MEDESACH y la CODESAC.	3	
Indicador 1.3.2 Proporción de beneficiarios/as	0	40%	155 personas participan y reciben acompañamiento para	77.5% Se tomó como	

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el periodo reportado	Progreso a la fecha (acumulado)	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
del proyecto que participan en el diseño y/o implementación de los acuerdos generados (desagregado por género, edad y etnia).			<p>el seguimiento de acuerdos.</p> <p>1) MEDESACH Funcionarios: 33 23 hombres 10 mujeres</p> <p>2)CODESAC Funcionarios: 25 18 hombres 7 mujeres</p> <p>3)Mesa Interinstitucional de Alto Nivel de Energía Eléctrica Participantes: 97 83 hombres 31 mujeres</p>	referencia 200 beneficiarios del proyecto (dato línea de base).	
Indicador 1.3.3 Número de facilitadores interculturales formados para promover el entendimiento mutuo, el manejo de conflictos y la paz. (desagregado por género, edad y etnia).	0	20	Se comprende como facilitadores interculturales a quienes completaron el Diplomado en Transformación de conflictos para una cultura de paz y DDHH y que realizaron una réplica didáctica dentro de sus instituciones/organizaciones.	39  Huehuetenango: Hombres:11 Mujeres:12  Quiché Hombres:8 Mujeres:8	

### PARTE III: TEMAS TRANSVERSALES

#### **Impacto Humano**

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor, indique el número de actores clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema al que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas.
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Grupo de interés	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas? (2000 caracteres)	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés
------------------	---	---

		(2000 caracteres)
<p>Personas funcionarias que conforman las Mesas departamentales de conflictividad y participantes del diplomado en Transformación de Conflictos para una Cultura de Paz y de Derechos Humanos:</p>	<p>El proyecto les ha brindado herramientas clave y estrategias para la atención de crisis en el terreno, para la articulación institucional y la definición de roles.</p> <p>Los ha reforzado en la transformación de conflictos para una cultura de paz, derechos humanos y género.</p>	<p>Hernán Carlos Ríos, Gobernación Departamental del Quiché:  “El proyecto nos ha beneficiado a través del fortalecimiento de capacidades. La experiencia adquirida nos ha ayudado en sus intervenciones”.</p> <p>Luis René Valdez de León, Policía Nacional Civil del municipio de San Andrés Sajcabajá, Quiché:  “Desde el diplomado tengo otra percepción en relación con la atención de conflictos; me identifico más con el ciudadano, analizo más la información y trato de ser empático. Hubo un módulo que me llamó la atención y fue el abordaje de conflictos y el tema de Derechos Humanos; a partir de ahí mi percepción cambió, me motivó y vino a fortalecer mis capacidades como Policía Nacional Civil. Esto me motivó a que en el momento que yo atiende a la víctima, apoyarla, asesorarla, ser más empático. El tema de género lo he puesto en práctica; debo hacer el cambio empezando con el trato hacia el compañero o la compañera, tener respeto mutuo. Tuve la oportunidad de replicar los conocimientos con mis compañeros de trabajo. Capacité 12 compañeros incluyendo un mando inmediato”.</p>
<p>Personas de sociedad civil del Quiché participantes del diplomado en Transformación de Conflictos para una Cultura de Paz y de Derechos Humanos.</p>	<p>Aprendieron sobre teoría y herramientas de conflictos, cultura de paz, equidad de género. Realizaron análisis político.</p> <p>El diplomado les permitió abrirse a nuevas oportunidades. A interactuar con hombres y mujeres de distintas edades, niveles educativos y experiencias.</p>	<p>Kathelin Aidé Sic López, estudiante de la Universidad Rafael Landívar:  “Fue enriquecedor compartir con personas de distintas edades, contextos y puntos de vista. El diplomado me ayudó en mi formación política y a trabajar los conflictos colectivamente. Me transformó. Los jóvenes contribuyen a la resolución de conflictos y a la construcción de la cultura de paz, como agentes de cambio”.</p> <p>Lucía Xirum Equilá, Chichicastenango:  “Aprendí que aunque opinemos diferente, no debemos estar en conflicto. Debemos saber escuchar y saber resolver las situaciones dialogando”.</p>

--	--	--

En la sección anterior se resume las opiniones de las cuatro personas entrevistadas, todas participantes del diplomado en transformación de conflictos y cultura de paz.

El enlace de video sobre la historia de éxito es:

[https://www.youtube.com/watch?v=-S0Wg9-cKEk&list=PLTx959a80M2vk\\_t-9DMn9oz0PrlaqZStk&index=1](https://www.youtube.com/watch?v=-S0Wg9-cKEk&list=PLTx959a80M2vk_t-9DMn9oz0PrlaqZStk&index=1)

Por favor seleccione el cambio que corresponda con base en la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? (seleccione hasta 3 opciones) (3000 caracteres en cada opción seleccionada):

- Procesos de digitalización mejorados. EL SART habilitado contiene una funcionalidad para digitalizar los casos de los conflictos que aborda COPADEH]
- Maneras de trabajar innovadoras<sup>1</sup> [Por favor explique]
- Movilizando recursos adicionales [Por favor explique]
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos. En enero de 2024 se entregaron a COPADEH las versiones finales de los protocolos de actuación en crisis y protección de personal institucional. Los protocolos contribuirán al abordaje de la conflictividad social de forma segura y eficaz.
- Fortaleciendo capacidades. El proyecto fortaleció capacidades institucionales para la prevención y abordaje de conflictos. Se impartieron dos cursos específicos al personal de la COPADEH, un diplomado a funcionarios y sociedad civil de Huehuetenango y Quiché, un curso a funcionarios/as del INDE y dos a funcionarios/as de la PDH.
- Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil
- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política [Por favor explique]
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs [Por favor explique]
- Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas [Por favor explique]

Estamos trabajando con (aparte de los socios implementadores) (3000 caracteres):

- Fortalecimiento de alianzas con IFIs [Por favor explique]
- Fortalecimiento de alianzas dentro de las agencias de la ONU [Por favor explique]
- En asociación con organizaciones de la sociedad civil locales/de base [Por favor explique]
- En asociación con instituciones académicas locales [A través de FLACSO se impartieron los cursos de análisis y mapeo de actores, y el curso de georreferenciación de conflictos para

<sup>1</sup> Donde la innovación se define como un producto, servicio o estrategia que es a la vez novedoso y útil. Las innovaciones no tienen que ser grandes avances en tecnología o soluciones digitales, sino que incluyen aquí un enfoque nuevo y/o creativo para resolver los desafíos del desarrollo.

fortalecer las capacidades del personal de COPADEH. A través de CIPREVICA se impartió el diplomado en transformación de conflictos para una cultura de paz y derechos humanos.

- Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional [Por favor explique]
- Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional [Por favor explique]
- En asociación con voluntarios/as locales [Por favor explique]

**LNOB – Leave No One Behind – Sin dejar a nadie atrás:** Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita [obligatorio]

- Personas desempleadas
- Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- Comunidades indígenas
- Personas con discapacidad
- Personas afectadas por la violencia (ej. violencia basada en género)
- Mujeres
- Juventudes
- Niños/Niñas
- Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- Personas afectadas por desastres naturales
- Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

**PARTE IV: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO**

<p>Monitoreo: Por favor, liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte (3000 caracteres):</p> <p>En coordinación con las tres agencias se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>Coordinación y seguimiento a la elaboración de la Línea de Base de indicadores de resultado.</p> <p>Revisión y actualización del marco de resultados.</p> <p>Elaboración de informes trimestrales, semianuales y anuales.</p> <p>Registro en las plataformas del PBF y Quantum.</p>	<p>¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? SI</p> <p>En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción (3000 caracteres):</p> <p>El diseño metodológico para la elaboración de la línea de base fue hecho a partir de cuatro variables que analizaban: a) confianza en la capacidad de instituciones del Estado; b) percepción sobre la capacidad de las instituciones del Estado; c) satisfacción sobre la participación en espacios y procesos; d) incidencia de sociedad civil y grupos priorizados, que permitieron una estructura de análisis y un cuestionario base para la realización de la encuesta de percepción. Respondieron la encuesta 92 personas de un universo de 200 beneficiarias. Cada variable arrojó un dato de línea de base conforme escalas, que surgió de promediar la percepción de los beneficiarios consultados, así como la brecha respecto a la meta del proyecto.</p>
---	--

<p>Se elaboraron los informes bimensuales de Avance Físico y Financiero (IAFF) solicitados por COPADEH.</p> <p>Registro y archivo de medios de verificación de las acciones desarrolladas.</p>	<p>En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles (3000 caractères):</p> <p>Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados) (3000 caractères):</p> <p>Documentos generados, informes, minutas, acuerdos, planes y guías, agendas de eventos y talleres, registros de participación, contenidos impartidos en talleres, archivo fotográfico, productos comunicacionales.</p>
<p><b>Evaluación:</b> ¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación?</p> <p>NO hasta que se determine la fecha para evaluación final en la Junta de Proyecto.</p>	<p>Presupuesto para la evaluación final independiente (obligatorio):</p> <p>Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, y el presupuesto total del proyecto es superior a 1.5 millones de dólares, ¿Su evaluación va por buen camino? please select</p> <p>Por favor, describa los preparativos (3000 caractères):</p> <p>Se elaboraron los TDR. Se realizará un proceso competitivo tomando en consideración que la entrega del reporte final sea antes de la finalización del proyecto.</p>
<p><b>Efectos Catalíticos (financieros):</b> ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha? NO</p> <p>En caso afirmativo, indique el nombre del donante o fuente de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde que comenzó.</p>	<p>Financiador:                      Monto:</p>
<p><b>Efectos Catalíticos (no financieros):</b> ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? SI</p> <p>En caso afirmativo, por favor seleccione:  <input checked="" type="checkbox"/> Algún efecto catalítico  <input type="checkbox"/> Efecto catalítico significativo</p>	<p>Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin (3000 caractères):</p> <p>Al inicio del proyecto se llevó a cabo una alianza estratégica con el proyecto Tejiendo Paz de Creative</p>

	<p><i>Asociates</i>, quienes trabajan temas de análisis de SART en el país. Un potencial efecto catalítico es que los sistemas a nivel departamental que Tejiendo Paz está desarrollando se vinculen y alimenten al sistema nacional, potenciando así su capacidad de generación de información.</p> <p>El proyecto ha sostenido relaciones de colaboración con los líderes de los pueblos indígenas Ixil y Chortí que prepararon las condiciones para desarrollar actividades del proyecto <i>Insider Mediators</i>.</p>
<p><b>Sostenibilidad:</b> ¿El proyecto tiene una estrategia de salida explícita? Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto (3000 caractères):</p> <p>El proyecto ha fortalecido a instituciones que integran las infraestructuras para la paz mediante la instalación de capacidades para abordar, prevenir y transformar conflictos sociales, y apoyó la elaboración de instrumentos de análisis y herramientas prácticas. Estos avances generan condiciones para que estas capacidades se sostengan en el tiempo con la aprobación, promoción y aplicación por parte de las instituciones. Al invertir en el desarrollo de capacidades de las personas, se potencian las oportunidades que estas personas impacten con sus acciones en el desempeño de sus funciones.</p>	
<p><b>Otros:</b> ¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras? (3000 caractères):</p> <p>El cambio de mandato de las instituciones que trabajan las infraestructuras de paz ralentizó el avance de actividades mientras se concretaban acuerdos sobre las acciones que corresponden a cada entidad. El proyecto ha sostenido una serie de reuniones con el fin de articular y programar las actividades.</p>	

### Actividades de seguimiento y supervisión <sup>2</sup>

Nombre del evento	Resumen	Hallazgos
Reuniones Inter agenciales de coordinación.	Se realizan mensualmente y permiten intercambiar información sobre el avance del proyecto, alinear acciones, identificar complementariedades entre agencias y establecer lineamientos comunes para el desarrollo de algunas acciones.	
Reuniones de seguimiento con PBF	Se realizan periódicamente entre las agencias implementadoras y el Secretariado de PBF para actualizar el estado del proyecto, intercambiar información e identificar aspectos	

<sup>2</sup> Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

	que se puedan reforzar o complementar,	
Junta de proyecto	En ella participan las agencias implementadoras y COPADEH y permite informar sobre los avances del proyecto, abordar y tomar decisiones sobre temas sustanciales para la implementación del proyecto, validar cambios no sustanciales en la estrategia de implementación, o validar informes entre otros.	