



Comisión Presidencial  
**Por la Paz y los  
Derechos Humanos**

C

Guatemala, 13 de marzo de 2025

**OFICIO REF NO. DE-180-2025/COPADEH/YAPR/MJAB/cf**



74072

Respetable señor Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República".

A este respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio entregado a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- conteniendo la "Ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitida por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-", correspondientes al I Bimestre enero-febrero 2025 de los siguientes proyecto "Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic".

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo del referido proyecto.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



*Yolanda Auxiliadora Pérez Ruíz*  
Directora Ejecutiva

Señor  
Julio Héctor Estrada Domínguez  
PRESIDENTE COMISIÓN 2025-2026  
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA  
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado  
c.c. Archivo

Van 63 folios+ 1cd

C.c.: Archivo

Página 1 de 1

OFICIO REF NO. DE-180-2025/COPADEH/YAPR/MJAB/cf

*JCR*

**Constancia de Recepción de Documentos**

**Recepción: EXTERNA**

**Emisente:** COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-


**Destinatario:** ESTRADA DOMÍNGUEZ, JULIO HÉCTOR

**Dirección:** 10a. CALLE 6-811 ZONA 1, EDIFICIO 7-10, OFICINA 701, SEPTIMO NIVEL

**Documento No.:**

**Tipo Documento: INFORMES**

**Número de Folios:** 63



**Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos**

**Operador: JOCHOLA BAL MIGUEL ANGEL**

**COPIA EMISOR**

**Fecha impresión:**

**18-03-2025 10:19:19 AM**



Comisión Presidencial  
**Por la Paz y los  
Derechos Humanos**

Guatemala, 13 de marzo de 2025

**OFICIO REF NO. DE-181-2025/COPADEH/YAPR/MJAB/cf**



Respetable señora Diputada:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República".

A este respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio entregado a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- conteniendo la "Ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitida por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-", correspondientes al I Bimestre enero-febrero 2025 de los siguientes proyecto "Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic".

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo del referido proyecto.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Yolanda Auxiliadora Pérez Ruíz  
Directora Ejecutiva

Señora  
Hellen Magaly Alejandra Ajcip Canel  
PRESIDENTE COMISIÓN 2025  
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA  
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado  
c.c. Archivo

Van 63 folios+ 1cd

C.c.: Archivo

Página 1 de 1  
OFICIO REF NO. DE-181-2025/COPADEH/YAPR/MJAB/cf



# Centro de Gestión Administrativa

Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

8 avenida 9-60 zona 1, PBX: (502)-2297-8800  
www.congreso.gob.gt, cga@congreso.gob.gt

Lugar, fecha y hora de recepción : Guatemala

18/03/2025 10:13:20

**CUG: 74075**

## Constancia de Recepción de Documentos

Recepción: **EXTERNA**

Emisente: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-


Destinatario: AJCIP CANEL HELLEN MAGALY ALEXÁNDRA

Ubicación: 7ª Avenida 9-34 Zona 1, Edificio Morales, Segundo Nivel, Oficina No. 206

Documento No.:

Tipo Documento: INFORMES

Número de Folios: 63



Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

Operador: JOCHOLA BAL MIGUEL ANGEL

COPIA EMISOR


Fecha impresión:

18-03-2025 10:18:59 AM




Comisión Presidencial  
**Por la Paz y los  
Derechos Humanos**

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



HORA: 11:10 FIRMA: [Signature]

Señor Secretario:



HORA: 10:47 NOMBRE: Silva

Guatemala, 12 de marzo de 2025

OFICIO Ref. No. -DE-170-2025/COPADEF/YAPR/MJAB/cf

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, artículo 53 Bis "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente la "Ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitida por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al I Bimestre enero-febrero 2025 del proyecto "Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic", registrado por medio del código de sistema SIGEACI 301.


Así mismo, me permito solicitar el cambio de estado en el sistema, para dar por finalizado el presente proyecto, por lo que adjunto los siguientes documentos de soporte:

1. Copia del informe final con nota del cooperante que establece la finalización del proyecto de manera satisfactoria, entregado a la COPADEH con sello de recibido;
2. Oficio de recibido y aceptado el informe final por parte de la COPADEH, para dar por finalizado el proyecto;
3. CD que contiene todos los documentos.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


Atentamente,

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-  
SECRETARÍA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
RECEPCIÓN VENTANILLA



Hora: 11:10 Registro Único de Expedientes

2025-19813



[Signature]  
Yolanda Auxiliadora Pérez Rufz  
Directora Ejecutiva

Licenciado  
Carlos Mendoza Alvarado  
Secretario  
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-  
Su Despacho.

Adjunto: Lo Indicado  
c.c. Ministerio de Relaciones Exteriores / Despacho del Señor Ministro  
Ministerio de Finanzas Públicas / Dirección de Crédito Público

Van 62 folios+1CD

C.c.: Archivo



## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Período que reporta:	Bimestre: 1
Año:	2025
Fecha de envío:	11/03/2025
Dependencia:	Dirección de Atención a la Conflictividad
Institución:	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: David Augusto Dávila Navarro  
Correo Electrónico: david.davila@copadeh.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Licenciada Yolanda Auxiliadora Pérez Ruíz  
Correo Electrónico: yolanda.perez@copadeh.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI301  
Nombre del Programa/Proyecto: Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic  
No. de Donación: 00130021 PBF/GTM/B-5  
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 063-2022-COPADEH  
Fuente Cooperante: Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO)  
Dirección Física del Proyecto: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala  
Teléfono directo del Proyecto: 2316-5500  
Institución Ejecutora: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-  
Dirección de la Institución Ejecutora: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

##### Objetivos del Programa Proyecto:

###### Objetivo General:

Dotar a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos ¿COPADEH- de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.

###### Objetivo(s) Especifico(s):

1. Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el área de intervención, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.
2. Facilitar a la COPADEH el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	31/8/2022
Fecha de inicio:	1/6/2022
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	23/9/2022
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	5/8/2024
Fecha de finalización original:	31/5/2024
Fecha de finalización vigente:	5/8/2024

##### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de	Fecha de	Cambio Realizado
--------	----------	----------	------------------

**Tipo de Cooperación:**  
Cooperación Técnica No Reembolsable

**Estado del proyecto:**  
En Ejecución

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por la fuente cooperante	Ejecución directa

**Modalidad de Ejecución:**  
Ejecutado por la Fuente Cooperante

**Mecanismos de Ejecución:**

**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	252,574.83	7.71912	1,949,655.42
<b>Total:</b>		<b>252,574.83</b>		<b>1,949,655.42</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>252,574.83</b>		<b>1,949,655.42</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	252,574.83	7.71912	1,949,655.42
<b>Total:</b>		<b>252,574.83</b>		<b>1,949,655.42</b>
Monto que ejecutará la institución	DOLAR ESTADOUNIDENSE	0.00	7.71912	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>252,574.83</b>		<b>1,949,655.42</b>

<b>Beneficiarios del Programa o Proyecto:</b>				
Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiarios

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**  
COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

**IV. AVANCE FINANCIERO**

<b>Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:</b>				
Fecha	Monto (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)	
6/1/2022	252,574.83	7.71912	1,949,655.42	
<b>Total:</b>	<b>252,574.83</b>		<b>1,949,655.42</b>	

<b>Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):</b>						
Componente Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (compromiso)	Monto acumulado por	Monto Total por	Monto ejecutado	%	de Avance

	Emiendas	Componente			
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	1,033,722.77	0.00	1,033,722.77	1,033,722.76	100.00%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	915,932.65	0.00	915,932.65	915,932.64	100.00%
<b>Total</b>	<b>1,949,655.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,949,655.42</b>	<b>1,949,655.40</b>	

**Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):**

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA**

Concepto	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

**VI. AVANCE FÍSICO**

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0.50 %	100.00 %
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	1 %	100.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.75</b>	<b>100.00</b>

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

Territorio (Departamento - Municipios)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (en Quetzales)	Monto ejecutado Total
ALTA VERAPAZ	1,267,276.02	1,267,276.02
IZABAL	682,379.40	682,379.40
<b>Total</b>	<b>1,949,655.42</b>	<b>1,949,655.42</b>

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

Dificultades que surten en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	

Es una donación y ejecutada por el cooperante

Ninguna

**Ejecución Financiera**

La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante

Ninguna

**Ejecución presupuestaria**

Ninguna

**Ejecución física**

Ninguna



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -**  
**Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**  
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Periodo que reporta: Bimestre: 1  
Año: 2025  
Fecha de impresión: 11/03/2025

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI: SIGEACI301  
Nombre del Programa/Proyecto: Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic  
Dependencia: Dirección de Atención a la Conflictividad  
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-  
Objetivo General: Dotar a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos ¿COPADEH- de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.  
No. de Donación: 00130021 PBF/GTM/B-5  
Estado del proyecto: Solicitud Finalizado  
Fecha de suscripción: 31/8/2022  
Fecha de inicio: 1/6/2022  
Fecha de finalización vigente: 5/8/2024  
Fuente Cooperante: Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito:	Q. 1,949,655.42
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,949,655.42
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 1,949,655.40
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 1,949,655.40
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana  
Encargada de Cooperación

David Augusto Dávila Navarro  
Gerente/ Director/Coordinador  
**Lic. David Augusto Dávila Navarro**  
**Director de Vigilancia y Promoción de**  
**Derechos Humanos**  
**-COPADEH-**

Responsable Área Técnica: David Augusto Dávila Navarro  
Director DIDEH



Licenciada Yolanda Auxiliadora Pérez-Ruiz  
Máxima autoridad de la Institución

## INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO FASE 1.

### Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

#### I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos – COPADEH-

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución:	
Nombre:	Yolanda Auxiliadora Pérez Ruíz
Correo electrónico:	yolanda.perez@copadeh.gob.gt
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	David Augusto Dávila Navarro
Correo electrónico:	david.davila@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	David Augusto Dávila Navarro
Correo electrónico:	
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargada de Cooperación

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
3.1.2	No. de Donación	00130021 PBF/GTM/B-5
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	063-2022-COPADEH
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo para la Consolidación de la Paz
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1.7	Institución Ejecutora	Agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH-PMA
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
3.1...	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán:	21 de marzo 2022 y 17 de mayo 2022

<b>Políticas con las que se vincula el programa/proyecto</b>	
1.	Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.
2.	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta 1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16-7, 16a).
3.	Política General de Gobierno 2020-2024: Pilar Desarrollo Social, Pilar Gobernabilidad y seguridad en el desarrollo
4.	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.
5.	Plan Estratégico Institucional 2021-2024, Plan Operativo Multianual 2021-2024 y Plan Operativo Anual 2022 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3

<b>3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto</b>				
3.2.1	Fecha de suscripción	31	Agosto	2022
3.2.2	Fecha de inicio	31	Agosto	2022
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	23	Septiembre	2022
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	17	Mayo	2024
3.2.5	Fecha de finalización original	05	Enero	2024
3.2.6	Fecha de finalización vigente	05	Agosto	2024
*				
<b>3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)</b>				
No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----

<b>3.4 Tipo de Cooperación</b>			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CTNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

<b>3.5 Estado del proyecto</b>	
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)
3.5.2	En ejecución plena
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)
3.5.4	Suspendido
3.5.5	Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:				
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI ✓ NO			
3.6.2.	<b>Desembolsos</b>	<b>SI/NO</b>	3.6.3	<b>Condición</b>
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI		N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	No		N/A
3.6.2.3	Desembolso Final	No		N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos			N/A

3.7 Modalidad de Ejecución			SI/NO
3.7.1	Directa		N/A
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante		SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero		N/A

3.8 Mecanismos de Ejecución						
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN			SI	NO	X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]					
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:		X			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:					
3.8.2.3	Otro (especifique)					

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información				
3.8.1.1	Institución		3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante
3.8.1.2	Institución Ejecutora		3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto
3.8.1.3	Fuente de financiamiento			

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 252,574.83	7.71912 <sup>1</sup>	Q. 1.949,655.42
+/-	Enmiendas				
=	Monto total	Dólar USA	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	-	-	-	-
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	-	-	-	-
3.10.4	-	-	-	-	-
3.10.5	Monto total	Dólar USA	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42

<sup>1</sup> Tipo de cambio: Q 7.71912 por US\$, del 03 de enero de 2022. Banco de Guatemala.

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

3.12		Objetivos del Programa o Proyecto*
3.12.1	Objetivo general	Dotar a COPADEH de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.
3.12.2	Objetivo específico 1	Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el área de intervención, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.
3.12.3	Objetivo específico 2	Facilitar a la COPADEH del uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.

\*Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13		Beneficiarios del Programa o Proyecto				
3.13.1	Instituciones (Beneficiado directo <sup>2</sup> ) COPADEH	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	FAO	PMA OACNUDH		
3.13.2	Personas (Beneficiados indirectos <sup>3</sup> ) Instituciones vinculadas al abordaje agrario	Si	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana	SI	111	56
			<i>No Indígena</i>			
			<i>Indígena</i>			
			Rural	-	-	-
			<i>No Indígena</i>			
			<i>Indígena</i>			
			TOTAL	SI	111	56

<sup>2</sup> Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.

<sup>3</sup> Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias representando a distintas dependencias estatales a nivel central y departamental (Alta Verapaz e Izabal) que realizan acciones de prevención y atención de la conflictividad y coordinan con distintos actores y sectores: privado, sociedad civil organizada y líderes comunitarios que participan en las mesas de diálogo multiactor que privilegia el diálogo y aplican métodos alternos de resolución de conflictos relativos a la tierra.

#### IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M. [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1.	06/Enero/2022	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42
2.				
4.1.1	Monto Total	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42

\*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

#### EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto Ejecutado Enero-febrero 2025
1.	Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 1.033,722.77	Q. 109,457.13
4.	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 915,932.65	Q. 35,553.48
4.2.1	Monto Total	Q. 1.949,655.42	Q. 145,010.61

\*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

\*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

Las agencias implementadoras FAO, OACNUDH y WFP aseguraron que el presupuesto estuviera debidamente alineado con las actividades planificadas e implementadas en el área de influencia del proyecto (Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal). La ejecución financiera se completó en 2024, alcanzando el 100% del presupuesto total, que ascendió a Q. 1,949,655.42.

#### V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

<b>Justificación:</b> Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

\*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

**POA o programación aprobada para el año 2025 en Quetzales**

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante  (año 2025)	Monto asignado, de monto de Contrapartida  (año 2024)
Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 0.00	N/A
Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>Q. 0.00</b>	<b>N/A</b>

**Proyección de ejecución por cuatrimestre 2025 en Quetzales**

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP) no disponen de remanentes de presupuesto. Para el primer cuatrimestre, no se cuenta con presupuesto disponible, ya que se ha ejecutado el 100% del presupuesto asignado.

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre	Total 4 trimestres
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	Q. 0.00	N/A	N/A	N/A
Ejecución física	0%	N/A	N/A	N/A
Total	Q 0.00	N/A	N/A	N/A

## VI. AVANCE FÍSICO

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP) presentan el informe de avance físico correspondiente al **bimestre enero-febrero 2025**

El proyecto ha sido ejecutado con éxito, cumpliendo con los objetivos y actividades establecidos en el marco de resultados. Todas las fases (planificación, implementación y monitoreo) se han llevado a cabo conforme al cronograma previsto, garantizando la adecuada utilización de los recursos y la participación de todos los actores involucrados, incluidos los funcionarios que representaron a la institucionalidad agraria, social y ambiental, así como la sociedad civil en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal. Los resultados obtenidos reflejan el compromiso con los objetivos establecidos entre la COPADEH y las agencias del Programa Conjunto (FAO-OACNUDH-WFP).

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		Avance Total %
Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
P1	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	100%
P2	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	100%

\*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

VII. COBERTURA TERRITORIAL


7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Meta 1, Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4, Resultado 4.1, lineamiento a).	Alta Verapaz	Q. 1,267,276.02	65%
			Q.682,379.40	35%
		Izabal		
Total			Q.1,949.655.42	100%

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN


En el Anexo 1 se presenta un resumen detallado de la implementación de las acciones establecidas en el marco de resultados del proyecto, llevadas a cabo durante el período correspondiente 2024.

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.


Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
<b>9.1 Desembolsos</b>	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
<b>9.3 Ejecución presupuestaria</b>	
	Ninguna
<b>9.4 Ejecución física</b>	
	Ninguna



Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana  
Encargado de Cooperación



Responsable Área Técnica: David Augusto Dávila Navarro  
Director DIDEH



Lic. David Augusto Dávila Navarro  
Gerente/Director/Coordinador  
**Lic. David Augusto Dávila Navarro**  
**Director de Vigilancia y Promoción de**  
**Derechos Humanos**  
**-COPADEH-**



Licenciada Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz  
Máxima Autoridad de la Institución

(\*) Anexo 1. Cuadro Informe final (enero-diciembre 2024)

**1. Resumen Ejecutivo**

El proyecto "Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic" con el objetivo de fortalecer las capacidades de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) y otras instituciones agrarias, sociales y ambientales para gestionar de manera integral la conflictividad agraria en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal. A través de un enfoque basado en derechos humanos, seguridad alimentaria y gobernanza responsable de la tierra, el proyecto implementó herramientas, metodologías y promovió espacios de diálogo multisectorial para soluciones inclusivas y sostenibles.

El proyecto benefició directamente a 167 funcionarios de 22 instituciones promoviendo el empoderamiento comunitario y una gestión más inclusiva de los conflictos. Asimismo, se lograron avances significativos en la creación de mecanismos institucionales que aseguran la sostenibilidad de las acciones implementadas y su replicabilidad en otros territorios.

Entre los principales logros se destacan el "Estudio sobre tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic", tres publicaciones sobre "Estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales", "Una herramienta metodológica y directrices en materia de derechos humanos para la implementación de las medidas cautelares de carácter colectivo", la validación de la "Guía de Atención a la Conflictividad" y la formulación de la "Política Pública Departamental para la Atención de la Conflictividad en Izabal", además de la creación de la herramienta digital RECA (Registro de Casos de Conflictividad Agraria). Estas acciones contribuyeron a mejorar la coordinación interinstitucional, fortalecer la capacidad de respuesta interinstitucional para el abordaje integral de los conflictos.

**2. Arreglos de Gestión y Gobernanza**

Los arreglos de gestión del proyecto, alineados con los mecanismos del Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF), garantizaron una dirección estratégica y supervisión efectiva. La Junta de Proyecto, presidida por COPADEH y conformada por representantes de FAO, OACNUDH, PMA y el Secretariado del PBF, desempeñó un rol clave al brindar orientación estratégica, supervisar la implementación y asegurar la rendición de cuentas. Durante la vigencia del proyecto, la Junta se reunió en seis ocasiones para aprobar la planificación programática y financiera, así como los informes semestrales y anuales de ejecución. Además, facilitó la identificación de sinergias y estableció una estrategia de coordinación interinstitucional para documentar y compartir las buenas prácticas, junto con herramientas y metodologías clave para fortalecer la colaboración entre COPADEH y la Secretaría Privada de la Presidencia en el marco de la reforma institucional implementada en 2024.

**3. Metodología**

El proyecto implementó un proceso metodológico integral y participativo que combinó el desarrollo de herramientas metodológicas y tecnológicas, la articulación multisectorial y un enfoque inclusivo promoviendo la participación de hombres y mujeres. Se realizaron talleres, capacitaciones, intercambios departamentales y foros públicos dirigidos a funcionarios de la COPADEH en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal y de instituciones sociales, ambientales y agrarias, con el objetivo de fortalecer sus capacidades.

El proyecto desarrolló herramientas metodológicas y tecnológicas como el "Registro de Casos de Conflictividad Agraria (RECA)", una herramienta que facilita la recopilación, actualización y priorización de casos de conflictividad, mejorando la coordinación entre entidades gubernamentales. Se generaron directrices para la implementación de medidas cautelares de carácter colectivo con enfoque de derechos humanos, se realizó un estudio sobre la tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic y produjo tres publicaciones sobre los estándares internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales. Estas acciones se llevaron a cabo a través de una metodología que incluyó investigación documental, trabajo de campo con actores clave, y la elaboración y validación de herramientas y publicaciones específicas.

Los resultados han proporcionado marcos normativos y prácticos que apoyan la gestión de la conflictividad agraria y el fortalecimiento de la gobernanza territorial en la región, promoviendo el respeto a los derechos humanos y el empoderamiento de las comunidades indígenas. Además, se promovieron espacios de diálogo multisectorial que involucraron a actores gubernamentales, comunitarios y de la sociedad civil en Alta Verapaz e Izabal. Todas las actividades se llevaron a cabo con perspectiva de género, fomentando la participación de mujeres y jóvenes.

#### 4. Resultados alcanzados

##### a. Resumen de las actividades e indicadores clave

El proyecto implementó acciones estratégicas en colaboración con la COPADEH a nivel nacional, departamental y municipal, con el objetivo de abordar la conflictividad agraria y promover el respeto a los derechos humanos, especialmente en los casos colectivos de tierra y territorio sujetos a medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El proyecto fortaleció las capacidades de los funcionarios de COPADEH y de la institucionalidad agraria, social y ambiental para gestionar la conflictividad agraria en el Valle del Polochic. A través de catorce sesiones de capacitación temáticas, se incorporaron enfoques basados en estándares internacionales de derechos humanos<sup>4</sup>, seguridad alimentaria y nutricional<sup>5</sup>, y gobernanza responsable de la tierra<sup>6</sup>, con la participación de actores clave en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal. Este proceso resultó en una mejora significativa de la coordinación institucional, promoviendo el intercambio de experiencias, la aplicación de metodologías integrales para el análisis de casos, y la validación de quince herramientas metodológicas diseñadas para orientar el abordaje integral de la conflictividad. Además, se generaron sinergias entre actores y sectores clave en los territorios, lo que permitió brindar una respuesta articulada y efectiva a los desafíos de la conflictividad agraria, sentando las bases para una gestión inclusiva.

<sup>4</sup> DESC (2012). Análisis del nivel de aplicación de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos en particular lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y sus Observaciones Generales número 4, 7, y 26; el Convenio 169 de la OIT; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas; los Principios Básicos y Directrices sobre desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo; y las recomendaciones en materia de derechos humanos realizadas por órganos de tratados al Estado de Guatemala. Disponible en línea: <https://www.ceridh.or.cr/finanzas/29906.pdf>

<sup>5</sup> PMA. En concordancia con la estrategia de Gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional, se implementó un plan de fortalecimiento a las capacidades de las comunidades, cumpliendo así con el objetivo de la Estrategia de: "priorizar, armonizar, diseñar, ejecutar y evaluar acciones de SAN para lograr el desarrollo integral de la población guatemalteca." Esto se realizó a través de la organización comunitaria ya sea ésta nueva o ya consolidada, promoviendo la autonomía alimentaria de las comunidades y sus familias. Disponible en línea: <https://portal.ssan.gov.gt/svr-contenido/links/2019/09/MANUAL-GOBERNANZA-FINAL.pdf>

<sup>6</sup> FAO (2012). Principio 5. Establecido en las Directrices Voluntarias de Gobernanza Responsable de la Tierra. "Enfoque holístico y sostenible: Reconocer la interrelación que existe entre los recursos naturales y sus usos, y adoptar un enfoque integrado y sostenible para su administración." Disponible en línea: <https://www.fao.org/3/i2801s/i2801s.pdf>

El proyecto incorporó de manera transversal el enfoque de género en todas sus intervenciones, junto con la COPADEH se construyó y validó la "estrategia de género" y a través del "tablero de género"<sup>7</sup> las agencias FAO-OACNUDH-WFP implementaron acciones afirmativas para asegurar la participación e involucramiento efectivo de mujeres. Se establecieron indicadores y metas desglosadas por género, promoviendo la equidad desde el ámbito institucional hasta el nivel comunitario. Se logró involucrar al 41% de mujeres funcionarias, de las cuales el 6% son mujeres jóvenes que representan a instituciones agrarias, sociales y ambientales. Además, el 20% de las líderes de las diez comunidades<sup>8</sup> priorizadas por el proyecto son mujeres. Se fomentó una participación significativa de mujeres indígenas y rurales, con un 16% de mujeres jóvenes, fortaleciendo sus capacidades en liderazgo, participación y empoderamiento en la gobernanza comunitaria de la tierra.

En coordinación con las nuevas autoridades, se llevó a cabo un diálogo sobre los principales avances y desafíos en la implementación de dichas medidas, basado en un diagnóstico elaborado junto a COPADEH. Este proceso permitió identificar oportunidades para la nueva administración, lo que resultó en un ciclo formativo y el desarrollo de herramientas institucionales para COPADEH. Entre los logros más destacados están: la definición de criterios para el análisis de medidas cautelares, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para atender a las comunidades, y la creación de metodologías de trabajo de campo orientadas a estrategias de atención pertinentes y a la mejora de la asistencia humanitaria, impactando directamente en la garantía del derecho a la alimentación.

A nivel departamental, se fortaleció la articulación institucional entre la COPADEH y sus delegados mediante la reactivación de las mesas de diálogo en Alta Verapaz e Izabal. En este contexto, se construyó y validó la plataforma<sup>9</sup> en línea "Registro de Casos de Conflictividad Agraria - RECA-", que facilita la recopilación, actualización y priorización de casos, mejorando la coordinación entre entidades gubernamentales. Además, se brindó asistencia técnica para validar y socializar la Política para la Atención de la Conflictividad en Izabal, garantizando su coherencia con los marcos institucionales nacionales y su relevancia territorial.

A nivel municipal, el proyecto trabajó en estrecha colaboración con las autoridades locales de La Tinta, Panzós y Senahú, en Alta Verapaz, desarrollando lineamientos estratégicos participativos que fortalecen la gestión de conflictos agrarios en los territorios.

<sup>7</sup> Tablero de género: una herramienta innovadora que permite monitorear de manera periódica las metas programáticas y financieras, asegurando que todas las intervenciones promuevan la participación de mujeres y jóvenes en espacios de toma de decisiones, como asambleas comunitarias y mesas de diálogo para la gestión de conflictos agrarios. Este tablero facilita la realización de ajustes en la inversión de acciones específicas dirigidas a mujeres, optimizando así los recursos del proyecto y maximizando su impacto en la equidad de género. Disponible en línea: <https://openknowledge.fao.org/servlet/api/contentBlob?contentId=1577848&context=pubinfo&version=1.1&stream=0>

<sup>8</sup> Las diez comunidades priorizadas en el proyecto PBF Valle del Polochic responden a las acciones del Resultado 2: Comunidades indígenas y campesinas del Valle del Polochic incrementan la calidad de su participación para la gestión de la conflictividad agraria, gobernanza comunitaria de la tierra y seguridad alimentaria y nutricional.

<sup>9</sup> Registro de Casos de Conflictividad Agraria: Disponible en: <https://www.reca.gub.gt/>

5. En el siguiente cuadro se detallan los avances significativos en relación con las actividades, indicadores y metas establecidos en el marco de resultados del proyecto. Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.

Indicadores de resultado	Línea de base <sup>10</sup>	Meta al finalizar el proyecto	Resultados
<p><b>Indicador 1.a</b> Proporción de funcionarios/as públicos, del total de las personas designado por COPADEH para la atención de la conflictividad en el área de intervención del proyecto, cuyas capacidades para la gestión de la conflictividad agraria han sido fortalecidas.</p>	<p>67% del funcionamiento público de COPADEH y de instituciones con quien coordina, fortalecidos en sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria (31% hombres y 35% mujeres)</p>	<p>60 % de los funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria (30% hombres y 30% mujeres)</p>	<p>Datos desagregados: Hombres 67% y Mujeres: 33%</p> <p>164 funcionarios representando a la COPADEH y la institucionalidad agraria, social y ambiental en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal.</p>
<p><b>Indicador 1.b</b> Porcentajes de mecanismos institucionales para la gestión de la conflictividad agraria que aplican las herramientas y metodologías desarrolladas, al final del proyecto.</p>	<p>38% A partir de resultados de levantado de información de línea de base.</p>	<p>10% de los mecanismos institucionales aplican las herramientas y metodologías desarrolladas.</p>	<p>10% mecanismos</p> <p>Se aprobaron los siguientes mecanismos a nivel nacional, departamental y municipal que corresponde al 10%.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Socializada en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal, la guía de atención a la conflictividad (2%). Versión digital e impresa.</li> <li>2. Construida, validada y aprobada la Política Departamental para la atención de la Conflictividad Agraria en Izabal (3%)</li> <li>3. Lineamientos generales para estrategias de atención a la conflictividad agraria para uso a nivel municipal: La Tinta, Panzos y Senahú, A.V. (3%)</li> <li>4. Sistematización para la atención de crisis (desalojos) (2%)</li> </ol>
<p><b>Indicador 1.c</b> Número de instituciones representadas en mecanismos interinstitucionales de gestión de la conflictividad agraria que aplican estándares internacionales de derechos humanos con enfoque de SAN, al final del proyecto.</p>	<p>6 instituciones públicas (COPADEH, PDH, INAB, Fondo de Tierras, RIC y SESAN)</p>	<p>4 instituciones públicas</p>	<p>8 instituciones públicas ubicadas en Cobán, y La Tinta, Alta Verapaz; Puerto Barrios, Izabal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CONAP</li> <li>2. COPADEH</li> <li>3. FONTIERRAS</li> <li>4. Gubernaciones Departamentales de Alta Verapaz e Izabal</li> <li>5. INAB</li> <li>6. PDH</li> <li>7. RIC</li> <li>8. SESAN</li> </ol>

<sup>10</sup> Línea de base del proyecto. Los datos de línea de base fueron recolectados en 2023 mediante una metodología que incluyó una encuesta dirigida a 29 funcionarios, de los cuales el 21% fueron hombres y el 8% mujeres, quienes representaron a 10 instituciones clave: COPADEH, SESAN, PDH, INAB, CONAP, FONTIERRAS, RIC, MAGA, MIDES y MARN ubicados en ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal, además entrevistaron a autoridades municipales de Tucurú, La Tinta, Panzos y Senahú, Alta Verapaz; El Estor y Puerto Barrios, Izabal. La muestra fue diseñada con un error máximo aceptable del 5% y un nivel de confianza del 95%, garantizando la representatividad y fiabilidad de los datos. Esta información permite establecer un comparativo claro entre la situación inicial, las metas y datos finales alcanzados durante la implementación del proyecto, facilitando el análisis e impacto de los resultados en el informe final del proyecto.

Producto 1.1: Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Resultados
<b>Indicador 1.1.1</b> Número funcionarios de instituciones públicas, desagregado por sexo, con conocimientos sobre estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN.	13 funcionarios (38% de los participantes son mujeres) (5 mujeres / 8 hombres) que han recibido capacitaciones de alguno de los temas	60 funcionarios (25% de los participantes son mujeres)	167 funcionarios representando a 22 instituciones sociales, ambientales y agrarias ubicadas en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal.  <b>Datos desagregados:</b> Hombres 67% Mujeres: 33%
<b>Indicador 1.1.2</b> Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas sobre la aplicación de estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad.	3 instituciones	4 instituciones	5 instituciones públicas  <b>Datos desagregados:</b> 1. COPADEH 2. FONTERRAS 3. RIC 4. CONAP 5. Gobernación de Izabal

Producto 1.2: Las instituciones públicas incorporan el uso de herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género y a la nutrición, para el abordaje de la conflictividad agraria.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Resultados
<p><b>Indicador 1.2.1</b> Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta establecidos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos priorizados.</p>	<p>1 herramienta y 0 metodología</p>	<p>1 herramienta y 1 metodología</p>	<p>18 herramientas metodológicas distribuidas de la siguiente manera:                      15 herramientas                      01 metodología                      01 estudio                      03 publicaciones sobre estándares internacionales sobre derechos humanos.                       01 herramienta metodológica y directrices en materia de derechos humanos para la implementación de las medidas cautelares de carácter colectivo.                       01 estudio sobre tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic.                       03 publicaciones sobre estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales.                       15 herramientas que establecen la actuación interinstitucional en las mesas (Cobán y la Tinta, A.V.) y la mesa interinstitucional de coordinación agraria de Izabal (MICAI).                      Las herramientas:                      1.Solicitud                      2.Diagnóstico                      3.Análisis                      4.Acta                      5.Nota de aceptación                      6.Análisis del conflicto                      7.Boleta de información                      8.Estudio sociocultural</p>

<p><b>Indicador 1.2.2</b>  Número de instituciones que participan en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria.</p>	<p>1 institución</p>	<p>2 instituciones</p>	<p>9. Atención  10. Mesa de diálogo  11. Convenios  12. Minutas  13. Acta de acuerdos  14. Verificación de acuerdos  15. Informes  22 instituciones sociales, agrarias y ambientales<sup>11</sup>.  <b>Participaron en la aprobación de las siguientes herramientas/metodologías/mecanismos a nivel nacional, departamental y municipal que corresponde al número de metas:</b>  1. Diagramada y socializada la guía de atención a la conflictividad (versión digital e impresa)  2. Política Departamental para la atención de la Conflictividad Agraria en Izabal.  3. Tres lineamientos generales para tres estrategias de atención a la conflictividad agraria para uso a nivel municipal: La Tinta, Panzos y Senahú, A.V.  4. Sistematización del seminario para la atención de crisis (desalojos) en donde participaron 77 funcionarios de 19 sedes regionales de COPADEH.</p>
--	----------------------	------------------------	--


<sup>11</sup> Las instituciones sociales, ambientales y agrarias que participaron en los diferentes procesos implementados en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal se desagregan de la siguiente manera. Sector Ejecutivo: COPADEH, PDH, FONTIERRAS, RIC, MAGA, INAB, SCEP, SESAN, MSPAS, SEGEPLAN, SE-CONRED, CODISRA, DEMI, MEM, AMASURUL, MINGOB, FNC. Sector Judicial: MP, OJ, Brigada de Infantería Marina. Sector Privado: Naturacites, FUNDAECCO. Municipalidades: La Tinta, Senahú, Panzos, A.V.; El Estor y Livingston. Izabal. Sociedad Civil: Consejo de comunidades indígenas Maya Q'eqchi y Poqomchi.

Grafica. Metas y alcances del proyecto.

En la siguiente gráfica se presentan las metas establecidas y los alcances correspondientes, según los indicadores de los Resultados y Productos.

Programa Conjunto P8F Valle del Polochic  
Informe final por indicadores 2024

Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.



a. **Resumen de la ejecución financiera**


La ejecución financiera del proyecto alcanzó el 100% de los recursos aprobados, evidenciando una gestión eficiente y responsable por parte de las agencias implementadoras FAO, OACNUDH y WFP. Este resultado asegura que los recursos fueron plenamente utilizados para cumplir los objetivos del proyecto, incluyendo el fortalecimiento de capacidades institucionales, el desarrollo de herramientas metodológicas y la promoción de espacios de diálogo multisectorial. En el cuadro siguiente se detallan los datos totales de ejecución por producto, reflejando el compromiso de las agencias implementadoras con la correcta asignación de los fondos y la consecución de los resultados planificados.

La COPADEH ha iniciado las gestiones administrativas para registrar e incluir en el inventario los bienes<sup>12</sup> y equipos donados por las agencias FAO y WFP. El detalle de los equipos se encuentra en el anexo del informe final.

**Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.**

Producto	Total, ejecución en Quetzales
<b>Producto 1.</b> Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 1.033,722.77
<b>Producto 2.</b> Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 915,932.65
<b>Total</b>	Q. 1.949,655.42

A continuación, se presentan gráficas que ilustran la ejecución financiera desglosada por agencia implementadora (FAO, OACNUDH y WFP). Estas gráficas ofrecen una representación visual de la distribución y uso de los recursos asignados, destacando el compromiso de cada agencia en la implementación de las actividades programadas. Este análisis facilita la comprensión de la eficiencia financiera y el aporte individual de cada agencia al logro de los resultados del proyecto.



<sup>12</sup> Documento de proyecto. XVI. Cláusula de obligatoriedad. La COPADEH deberá certificar a la unidad especializada del Ministerio de Finanzas Públicas el ingreso al almacén o inventario de los bienes o equipos donados de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 y 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto.

b. *Cobertura territorial*

En coordinación con la COPADEH y las agencias implementadoras FAO-OACNUDH-WFP, se contribuyó al fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios de las instituciones sociales, agrarias y ambientales que convergen en los espacios de diálogo multisectorial ubicados en Cobán y La Tinta, Alta Verapaz, y en Puerto Barrios, Izabal.

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katún 2032)	Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad alimentaria y nutricional	Meta 1. Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4, Resultado 4.1, lineamiento a).	1 Alta Verapaz	Q. 1,267,276.02	65%
		2 Izabal	Q. 682,379.40	35%
<b>Total</b>			<b>Q. 1,949,655.42</b>	<b>100%</b>

c. *Acciones de sostenibilidad efectuadas en el área de influencia del proyecto*

El proyecto ha tenido un impacto significativo en la mejora de los procesos dentro del marco normativo para la atención de la conflictividad agraria, contribuyendo de manera directa a la sostenibilidad de estos avances. El proyecto se centró en fortalecer las capacidades institucionales a través de un enfoque participativo, involucrando a funcionarios públicos clave en talleres, intercambios interinstitucionales, foros públicos, festivales y reuniones de trabajo que permitieron contrastar y analizar la normativa técnica y legal existente para el abordaje integral de los conflictos. Este proceso participativo facilitó el diálogo entre los actores involucrados y permitió una mejora sistemática de los procesos, estableciendo procedimientos que contribuyeron a un entorno favorable para la gestión de la conflictividad agraria.

En términos de sostenibilidad, el proyecto validó y socializó diversas herramientas y metodologías clave como la "Guía de Atención a la Conflictividad" y la "Política Pública Departamental para la Atención de la Conflictividad en Izabal", lo que fortaleció la capacidad institucional para abordar la conflictividad agraria con un marco normativo coherente y accesible. Estas herramientas han quedado como base informativa, brindando a las instituciones agrarias un marco de referencia sólido para la atención de conflictos y asegurando la continuidad de los esfuerzos a largo plazo. Además, la generación de evidencia y la documentación de los avances han facilitado la coordinación interinstitucional, estableciendo un entorno de paz y diálogo que será crucial para la prevención y gestión integral de la conflictividad en el Valle del Polochic a futuro.

#### *d. Impacto a nivel territorial*

Un aspecto central del proyecto fue el fortalecimiento de la institucionalidad agraria, social y ambiental, que enfrentaba desafíos importantes, promoviendo la coordinación para gestionar la conflictividad agraria en Alta Verapaz e Izabal. A través del proyecto, se desarrollaron metodologías y herramientas específicas para la gestión integral de conflictos, lo que permitió contribuir a la capacidad de respuesta institucional en la resolución de conflictos.

Además, se logró una mejora significativa en la coordinación interinstitucional, particularmente en los espacios de diálogo establecidos en Alta Verapaz e Izabal. Estos espacios permitieron promover la colaboración entre entidades gubernamentales y las comunidades, facilitando la toma de decisiones conjuntas y un diálogo inclusivo. La validación de la herramienta en línea "RECA" para el registro y seguimiento de casos de conflictividad agraria también ha sido un componente clave para garantizar el monitoreo y la resolución efectiva de los conflictos a largo plazo.

La creación de tres espacios de diálogo multisectorial (Cobán y La Tinta, Alta Verapaz, Puerto Barrios, Izabal) a nivel institucional ha sido fundamental para fomentar la inclusión de diversas instituciones y garantizar la continuidad de los esfuerzos en la gestión de la conflictividad agraria. En el caso específico de la mesa de diálogo ubicada en el municipio de La Tinta, Alta Verapaz, el diálogo era participativo multilingüe y las comunidades logran avances progresivos de sus casos a través del establecimiento de compromisos institucionales para el seguimiento de los casos. Este enfoque integrador contribuye a soluciones respetuosas de los derechos humanos, promoviendo un entorno de confianza y cooperación entre los actores involucrados.

#### **6. Conclusiones**

En conclusión, el proyecto logró fortalecer de manera significativa las capacidades institucionales para gestionar la conflictividad agraria en el Valle del Polochic, al integrar enfoques clave como los derechos humanos, la seguridad alimentaria y la gobernanza responsable de la tierra. La creación y el fortalecimiento de espacios multisectoriales de diálogo fueron fundamentales para mejorar la coordinación interinstitucional, promoviendo soluciones inclusivas, participativas y con pertinencia cultural que contribuyeron a consolidar un entorno más favorable para la toma de decisiones conjuntas entre las instituciones públicas y las comunidades, avanzando hacia un manejo sostenible y equitativo de los conflictos agrarios en la región.

#### **7. Limitaciones**

El proyecto enfrentó varios desafíos que afectaron inicialmente el abordaje integral de la conflictividad, pero fueron superados a lo largo de su implementación. La complejidad en la articulación de competencias, marcos políticos, programáticos y sectoriales representó un reto para fomentar la coordinación interinstitucional. No obstante, se lograron establecer acuerdos claros y definir plazos, lo que permitió una mejor alineación de esfuerzos y la adopción de nuevas prácticas en la gestión de los conflictos, reduciendo la duplicación de esfuerzos y recursos.

#### **8. Lecciones aprendidas**

La integración de un enfoque participativo y multilingüe en los espacios de diálogo fue clave para fomentar la confianza y garantizar que las comunidades indígenas se sintieran representadas, aumentando su compromiso con los resultados.

La documentación y sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas desde el inicio del proyecto fortalecieron la capacidad de las instituciones para replicar y escalar las soluciones en otros territorios.

#### **9. Buenas prácticas**

El diseño e implementación de talleres temáticos, que involucraron a actores clave de diferentes niveles institucionales y territoriales, promovió el intercambio de experiencias y fortaleció la coordinación interinstitucional.

El enfoque inclusivo en las mesas de diálogo permitió avances en la gestión de casos, integrando compromisos institucionales de seguimiento en beneficio de las comunidades indígenas y campesinas.

#### 10. Recomendaciones

- Institucionalizar los espacios de diálogo multisectorial para garantizar su continuidad más allá del proyecto, asignando recursos y personal capacitado que aseguren su sostenibilidad a largo plazo.
- Fortalecer el acceso a recursos tecnológicos en áreas rurales y mejorar la conectividad para optimizar el uso y la funcionalidad de herramientas en línea como el RECA, asegurando su eficacia operativa en todos los territorios.
- Desarrollar estrategias específicas para reducir el impacto del cierre de sedes regionales, mediante la actualización de manuales operativos y la implementación de procesos de inducción continua.
- Expandir la cobertura de formación enfocándose en incluir a funcionarios de la nueva administración de gobierno, actores de la sociedad civil, Pueblo Maya y Garífuna, y líderes comunitarios de primer y segundo nivel que participan en las Comisiones Municipales de Desarrollo (COMUDES) para ampliar el alcance y la sostenibilidad de los esfuerzos del proyecto.

11. Anexos  
Anexo 1. Matriz del Marco de Resultados del Proyecto

MARCO DE RESULTADOS			Indicadores intermedios	
Proyecto: Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.				
Resultados	Productos	Indicadores	Medios de verificación / frecuencia de recolección	Indicadores intermedios
<p><b>Resultado 1:</b> La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.</p>		<p>Indicador de resultado 1a<sup>13</sup> Proporción de funcionarios/as públicos, del total de las personas designado por COPADEH para la atención de la conflictividad en el área de intervención del proyecto, cuyas capacidades para la gestión de la conflictividad agraria han sido fortalecidas.  Línea de base: 0 Meta: el 60 % de los funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria (30% hombres y 30% mujeres)</p>	<p>Base de datos con registro de asistencia de funcionarios/as que participan en los procesos de formación (semestral)</p>	<p>Para el 2022, 60% funcionarios/as públicos y capacitados (hombres y mujeres) en estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN Para el 2023, el 50 % de los funcionarios/as públicos capacitados implementan los conocimientos adquiridos</p>
<p><b>ODS 10 Reducción de las Desigualdades:</b> Reducir la desigualdad en y entre los países. Meta: 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición <b>ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas:</b> Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Metas: 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades</p>		<p>Indicador de resultado 1b<sup>14</sup> Porcentajes de mecanismos institucionales para la gestión de la conflictividad agraria aplican las herramientas y metodologías desarrolladas.</p>	<p>Informe de análisis sobre los mecanismos institucionales para la gestión de la conflictividad agraria en el área de</p>	<p>Para el 2022, 5% mecanismos institucionales desarrollan herramientas y metodologías.</p>

<sup>13</sup> El Indicador 1.a contribuye al Resultado 2, indicador 2.a "Incremento en la proporción de conflictos territoriales que han sido resueltos de forma pacífica, colaborativa e inclusiva" del marco estratégico 2020-2025 del PBF para Guatemala.

<sup>14</sup> El Indicador 1.b contribuye al Resultado 2, indicador 2.a "Incremento en la proporción de conflictos territoriales que han sido resueltos de forma pacífica, colaborativa e inclusiva" del marco estratégico 2020-2025 del PBF para Guatemala.

<p>16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia (Any Universal Periodic Review of Human Rights (UPR) recommendation that this Outcome helps to implement and if so, year of UPR)</p>	<p>Línea de base: 0 Meta: 10% Indicador de resultado 1.c.1<sup>15</sup> Número de instituciones representadas en mecanismos interinstitucionales de gestión de la conflictividad agraria que aplican estándares internacionales de derechos humanos con enfoque de SAN. Línea de base: 0 Meta: 4 instituciones públicas</p>	<p>intervención.</p> <p>Documentos, minutas y/o acuerdos que registran el seguimiento a mecanismos interinstitucionales de gestión de la conflictividad agraria</p>	<p>Para el 2023, el 10 % de los mecanismos institucionales aplican las herramientas y metodologías desarrolladas. Para 2022, 4 instituciones participan en mecanismos interinstitucionales de gestión de la conflictividad agraria Para el 2023, 4 instituciones aplican estándares internacionales de derechos humanos con enfoque de SAN en mecanismos interinstitucionales de gestión de la conflictividad agraria.</p>
<p>Producto 1.1 Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.</p>	<p>Indicador 1.1.1 Número funcionarios de instituciones públicas con conocimientos (hombres y mujeres) sobre estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN. Línea de base: 0 Meta: 60 funcionarios (25% de los participantes son mujeres)</p>	<p>Base de datos con registro de asistencia de funcionarios/as que participan en los procesos de formación (semestral)</p>	<p>Para el 2022, 60 funcionarios/as públicos capacitados (hombres y mujeres) en estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN Para el 2023, el 50 % de los funcionarios/as públicos capacitados implementan los conocimientos adquiridos.</p>
<p>Lista de actividades bajo este Producto: Actividad 1.1.1 Identificar las necesidades de formación de las instituciones gubernamentales y municipalidades para la prevención y gestión de la conflictividad agraria y SAN en el área de</p>	<p>Indicador de resultado 1.1.2 Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas sobre la aplicación de estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN</p>	<p>Documento sobre de buenas prácticas y/o lecciones aprendidas para el abordaje de la conflictividad agraria (único)</p>	<p>Para el 2022 dos de las instituciones reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas sobre la aplicación de sobre estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN</p>

<sup>15</sup> El Indicador 1.c contribuye al Resultado 2, Indicador 2.b "Porcentaje de participación en la resolución de conflictos que tienen más confianza y satisfacción en procesos de diálogo multiactor" del marco estratégico 2020-2025 del PBF para Guatemala.

<p>intervención.</p> <p><b>Actividad 1.1.2.</b> Elaborar plan y metodología de la formación dirigida a instituciones gubernamentales y municipalidades</p> <p><b>Actividad 1.1.3.</b> Desarrollar procesos de formación de los funcionarios y funcionarias de las instituciones gubernamentales y municipalidades de Alta Verapaz e Izabal</p>	<p><b>Línea de base:</b> 0</p> <p><b>Meta:</b> 4 instituciones</p>	<p>Para el 2023 las cuatro instituciones reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas sobre la aplicación de sobre estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN</p>
<p><b>Producto 1.2</b></p> <p>Las instituciones públicas incorporan en el uso de herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género y a la nutrición, para el abordaje de la conflictividad agraria.</p> <p><b>Lista de actividades bajo este Producto:</b></p> <p><b>Actividad 1.2.1.</b> Establecer una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal.</p>	<p><b>Indicador 1.2.1</b></p> <p>Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta establecidos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos priorizados</p> <p><b>Línea de base:</b> 0</p> <p><b>Meta:</b> 1 herramienta y 1 metodología</p>	<p>Para el 2022, se han desarrollado 1 herramienta y 1 metodología de planificación para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, a nivel departamental y municipal.</p> <p>Para el 2023 se implementan las herramientas y metodologías desarrolladas.</p>
<p><b>Actividad 1.2.1.</b> Establecer una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal.</p>	<p><b>Indicador de resultado 1.2.2</b></p> <p>Número de instituciones que participan en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria.</p>	<p>Para el 2022, 2 instituciones desarrollan herramientas metodológicas y técnicas generadas para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria.</p> <p>Herramientas metodológicas y técnicas aprobadas (semestral)</p>

	<p><b>Actividad 1.2.2.</b>          Proporcionar herramientas metodológicas y técnicas a las instituciones a nivel Departamental (A.V. e Izabal) para generar y consolidar información sobre los casos de conflictividad agraria en los territorios. (bases de datos, # de casos, registro, # personas, otros)</p>			
<p><b>Actividad 1.2.3</b> Las instituciones a nivel departamental y municipal implementan mecanismos de respuesta ante casos prioritizados y/o en situación de crisis aplicando estándares de derechos humanos</p> <p><b>Actividad 1.2.4.</b> Elaborar una sistematización de las buenas prácticas-lecciones aprendidas en las instituciones que abordan la conflictividad agraria en los territorios</p>		<p>Línea de base: 0          Meta: 2 instituciones</p>		<p>Para el 2023, 2 instituciones implementan herramientas metodológicas y técnicas generadas para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria</p>

# Plan Operativo Anual del Programa/Proyecto SIGEACI301 2025

**PROYECTO:** Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

**INSTITUCIÓN:** COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

**Proyección anual del proyecto por Componentes/Objetivo/Indicador/Meta**

Subdivisión	Monto del Cooperante	Monto de la Contrapartida	Total
Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	00.00	00.00	00.00
Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	00.00	00.00	00.00

**Proyección anual del proyecto por Cuatrimestre**

Indicador	Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre
Financiero(Fuente Cooperante)	00.00	00.00	00.00
Avance Físico	00.00	00.00	00.00

**Asignado Inicio Ciclo Fiscal**

**Monto Asignado: 0.00**



Comisión Presidencial  
Por la Paz y los  
Derechos Humanos

Guatemala, 07 de marzo 2025

OFICIO REF. No. DE-150-2025/COPADEFH/YAPR/MJAB/cf

Señor Coordinador Residente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con referencia al oficio Ref: OCR2025-023/kc, remitido por su despacho, en seguimiento al cierre/liquidación de la primera etapa del proyecto "Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic", implementado por la COPADEH con el acompañamiento de FAO, OACNUDH y WFP, entre diciembre del año 2021 y agosto de 2024, en el mismo manifiesta su confirmación de haberse concluido satisfactoriamente, con resultados que crearon condiciones para un apoyo continuado del Fondo, mediante una segunda etapa del proyecto con la COPADEH, como el socio implementador.

Por lo antes descrito, me permito confirmar, de acuerdo al documento referido, la aceptación del Informe final de conformidad con el cumplimiento de los objetivos y resultados que se establecieron en la primera fase del proyecto. Aprovecho la oportunidad para mencionar que para la COPADEH el apoyo de la FAO, OACNUDH y WFP, ha sido esencial para avanzar en temas sustantivos de fortalecimiento para la construcción de la Democracia y el respeto a los Derechos Humanos.

Sin otro particular, me suscribo de usted,  
Atentamente,

Miguel Barreto  
Coordinador Residente  
Naciones Unidas Guatemala  
Su Despacho.

  
Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz  
Directora Ejecutiva



07 MAR 2025 9:30

c.c. Archivo

Página 1/1

OFICIO REF. No. DE-150-2025/COPADEFH/YAPR/MJAB/cf

*Cristo  
H...  
el...*



Comisión Presidencial  
Por la Paz y los  
Derechos Humanos

235

Guatemala, 18 de febrero de 2025

**TRÁMITE DE EXPEDIENTE DIRECCIÓN EJECUTIVA**

DIRECCIÓN EJECUTIVA	
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	18/02/2025
UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	
UNIDAD DE GÉNERO	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y PROMOCIÓN - DIDEH-	
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA PAZ -DIFOPAZ-	
DIRECCIÓN DE SEDES REGIONALES	
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA	
INFORMÁTICA	

EXPEDIENTE: Ref.: OGR2025-023/KC

REMITENTE: Naciones Unidas Guatemala

El Coordinador Residente de Naciones Unidas Guatemala, José Miguel Barreto, en seguimiento al cierre de la primera etapa del proyecto en el valle del Polochic, informa que el mismo fue concluido satisfactoriamente, por lo que se crearon condiciones para implementar una segunda etapa y traslada copia del informe de la primera etapa.

- Urgente
- Investigar e Informar
- Si procede, acceder según la solicitud
- Coordinar opinión
- Agregar a sus antecedentes
- Actualizar informe
- Pendiente
- Coordinar acciones
- Responder al interesado
- Hágase cargo

Destinatario

Instrucciones

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN  
-COPADEF-

**RECIBIDO**  
18 FEB 2025

HORA: 10:55 PM



NACIONES UNIDAS  
GUATEMALA

\*\*\*\*\*

Oficina de la Coordinación Residente de las  
Naciones Unidas en Guatemala -OCR-

Ref.: OCR2025-023/kc  
karla.castillo@un.org

Ciudad de Guatemala, 10 de febrero de 2025

Estimada señora Pérez,

Tengo el agrado de dirigirme a usted en seguimiento al cierre/liquidación de la primera etapa del proyecto "Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic" implementado por la COPADEH con el acompañamiento FAO, OACNUDH y WFP, entre diciembre de 2021 y agosto de 2024.

En mi calidad de Co-Presidente del Comité Ejecutivo del Fondo para la Consolidación para la Paz en Guatemala, tengo a bien confirmar que el proyecto en mención fue concluido satisfactoriamente, con resultados que crearon condiciones para un apoyo continuado del Fondo, mediante una segunda etapa del proyecto con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH- como el socio implementador, como resultado del cambio del mandato institucional de coordinar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos (AG 27-2024).

Adjunto copia del Informe Final del Proyecto que consolida las actividades realizadas durante el periodo de implementación con la COPADEH. Le hago llegar la presente información sin menoscabo alguno de los privilegios e inmunidades que corresponden a las agencias, fondos y programas que pertenecen al Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, incluidos en todos los convenios ratificados por el Estado de Guatemala y en los acuerdos de sede.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para hacerle llegar las muestras de mi más alta consideración y estima.

Muy atentamente,

  
José Miguel Barreto  
Coordinador Residente  
Naciones Unidas Guatemala



DIRECCION EJECUTIVA  
COPADEH

**RECEPCION**  
18 FEB 2025  
Hora: 9:41 Firma: 

Señora  
Yolanda Auxiliadora Pérez Ruíz  
Directora Ejecutiva  
Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos - COPADEH  
Su despacho

Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos  
-COPADEH-  
RECEPCION

**RECEPCION**  
18 FEB 2025  
Hora: 9:17 Firma: 





Comisión Presidencial  
**Por la Paz y los  
Derechos Humanos**

**Proyecto**  
**Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a  
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.**

## **Informe Final Físico y Financiero**

**Ciudad de Guatemala, enero 2025**



## Índice

Lista de abreviaturas.....	3
Datos generales del Programa/Proyecto.....	4
1. Resumen Ejecutivo.....	6
2. Introducción.....	7
a. Contexto del proyecto.....	7
b. Objetivos y resultados esperados del proyecto.....	7
c. Arreglos de Gestión y Gobernanza.....	9
d. Metodología.....	9
3. Resultados alcanzados.....	10
a. Resumen de las actividades e indicadores clave.....	10
b. Resumen de la ejecución financiera.....	15
c. Cobertura territorial.....	16
d. Acciones de sostenibilidad efectuadas en el área de influencia del proyecto.....	16
e. Impacto a nivel territorial.....	17
4. Conclusiones.....	17
5. Limitaciones.....	17
6. Lecciones aprendidas.....	18
7. Buenas prácticas.....	18
8. Recomendaciones.....	18
9. Anexos.....	19
Anexo 1. Matriz del Marco de Resultados del Proyecto.....	19
Anexo 2. Presupuesto del proyecto.....	22
Anexo 3. Contenido temático del fortalecimiento de capacidades institucionales implementado en 2024.....	23
Anexo 4. Gráfica de participación.....	23
Anexo 5. Listado de instituciones representadas durante los procesos de formación implementados en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal.....	24
Anexo 6. Listado de los bienes y equipo otorgados por las agencias.....	26



### Lista de abreviaturas

<b>CIDH:</b>	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
<b>CFNR:</b>	Cooperación financiera no reembolsable.
<b>COPADEH:</b>	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos.
<b>FAO:</b>	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
<b>MARC:</b>	Métodos alternativos de resolución de conflictos.
<b>OACNUDH:</b>	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
<b>ODS:</b>	Objetivos de Desarrollo Sostenible.
<b>PBF:</b>	Fondo para la Consolidación de la Paz.
<b>PMA:</b>	Programa Mundial de Alimentos.
<b>Q'eqchi':</b>	Idioma maya hablado en la región del Valle del Polochic.
<b>RECA:</b>	Registro de Casos de Conflictividad Agraria.
<b>SAN:</b>	Seguridad Alimentaria y Nutricional.
<b>SNU:</b>	Sistema de Naciones Unidas.



### Datos generales del Programa/Proyecto

**Título del Proyecto:** Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

**No. De Acuerdo Gubernativo/ministerial/resolución:** 063-2022-COPADEFH.

**Asociado en la Implementación:** Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos.

**Duración del proyecto:** 24 meses.

**Ubicación (área geográfica):** Valle del Polochic, Departamento de Alta Verapaz (Municipios de Santa Catalina La Tinta, Tucurú, Panzós, Senahú) e Izabal (Municipio del Estor).

Datos del Programa/Proyecto				
Tipo o modalidad de CI:	Cooperación financiera no reembolsable -CFNR-			
Institución Ejecutora	Agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH-PMA			
Fuente Cooperante	Fondo para la Consolidación de la Paz			
Sector y cobertura:	Desarrollo Urbano y Rural			
Vinculación de la Intervención Territorial con al Sistema Nacional de Planificación:	Eje: Guatemala Urbana y Rural Prioridad: Guatemala Urbana y Rural Sectores: Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional Meta: En 2032 la población rural goza de los beneficios del desarrollo humano sostenible. Políticas con las que se vincula el programa/proyecto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.</li> <li>• Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta 1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16-7, 16a).</li> <li>• Política Agraria. Acuerdo Gubernativo 372-2014.</li> <li>• Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.</li> </ul>			
Datos financieros:	Total recursos requeridos: \$ 236,051.24. Moneda: Dólar estadounidense Total recursos requeridos: GTQ <sup>1</sup> : 1,822,107.85. Moneda: Quetzal			
Agencia	Monto aprobado y desembolsado en USD	Monto aprobado y desembolsado en GTQ	Monto ejecutado en USD	Monto ejecutado en GTQ
FAO:	\$ 95,038.00	Q. 733,609.73	\$ 95,038.00	Q. 733,609.73
OACNUDH:	\$ 90,513.24	Q. 698,682.56	\$ 90,513.24	Q. 698,682.56
PMA:	\$ 50,500.00	Q. 389,815.56	\$ 50,500.00	Q. 389,815.56
Subtotal	\$236,051.24	Q. 1,822,107.85	\$236,051.24	Q. 1,822,107.85
7% Costos indirectos de implementación	\$ 16,523.59	Q. 127,547.57	\$ 16,523.59	Q. 127,547.57

<sup>1</sup> Tipo de cambio: Q 7.71912 por US\$, del 03 de enero de 2022. Banco de Guatemala. [https://banguat.gob.gt/tipo\\_cambio/TipoCambio/Historico](https://banguat.gob.gt/tipo_cambio/TipoCambio/Historico)

24



de las Agencias del SNU (*) <sup>2</sup>				
TOTAL	\$ 252,574.83	Q. 1,949,655.42	\$ 252,574.83	Q. 1,949,655.42
Porcentaje del presupuesto total ejecutado: 100%				
<b>Breve Descripción</b>				
<p>El proyecto propone mejorar el abordaje de la conflictividad agraria en el Valle del Polochic a través de estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales en el área de intervención, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.</p> <p>El abordaje de la conflictividad en el Valle del Polochic se realizó través de métodos alternativos de resolución de conflictos (MARC), en apoyo a las mesas de diálogo en las que participaron las partes involucradas en cada conflicto, de tal manera que sean ellas las que, con la mediación de la COPADEH, alcancen acuerdos para resolver por este medio el conflicto en el que se encuentren. La metodología de los MARC, permite que la solución de los conflictos sea sostenible en el tiempo, puesto que son las partes involucradas las que voluntariamente arriban a acuerdos para ese fin.</p>				
Informe elaborado por	Jacqueline Cristina Franco Orellana, Encargada de Cooperación			
Fecha	17 de diciembre de 2024			

<sup>2</sup> (\*) El monto total de la donación en Quetzales equivale a Q 1,816,402.49, según el tipo de cambio vigente en el país el 3 de enero 2022. El cálculo se realizó sobre el subtotal y no incluye los costos indirectos de implementación de las agencias del Sistema de Naciones Unidas.



## **1. Resumen Ejecutivo**

El proyecto “Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic” con el objetivo de fortalecer las capacidades de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) y otras instituciones agrarias, sociales y ambientales para gestionar de manera integral la conflictividad agraria en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal. A través de un enfoque basado en derechos humanos, seguridad alimentaria y gobernanza responsable de la tierra, el proyecto implementó herramientas, metodologías y promovió espacios de diálogo multisectorial para soluciones inclusivas y sostenibles.

El proyecto benefició directamente a 167 funcionarios de 22 instituciones promoviendo el empoderamiento comunitario y una gestión más inclusiva de los conflictos. Asimismo, se lograron avances significativos en la creación de mecanismos institucionales que aseguran la sostenibilidad de las acciones implementadas y su replicabilidad en otros territorios.

Entre los principales logros se destacan el “Estudio sobre tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic”, tres publicaciones sobre “Estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales”, “Una herramienta metodológica y directrices en materia de derechos humanos para la implementación de las medidas cautelares de carácter colectivo”, la validación de la “Guía de Atención a la Conflictividad” y la formulación de la “Política Pública Departamental para la Atención de la Conflictividad en Izabal”, además de la creación de la herramienta digital RECA (Registro de Casos de Conflictividad Agraria). Estas acciones contribuyeron a mejorar la coordinación interinstitucional, fortalecer la capacidad de respuesta interinstitucional para el abordaje integral de los conflictos.



## **2. Introducción**

### **a. Contexto del proyecto**

El Valle del Polochic, ubicado en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, es una región caracterizada por una alta conflictividad agraria, marcada por disputas históricas sobre la tenencia de la tierra y un acceso limitado a servicios básicos. Estas tensiones agrarias afectan principalmente a comunidades indígenas, quienes enfrentan desafíos significativos para acceder a derechos fundamentales, incluida la tierra, la alimentación y la justicia.

En este contexto, el proyecto abordó la necesidad de fortalecer la institucionalidad pública para la gestión integral de la conflictividad agraria, promoviendo el diálogo entre las partes involucradas y priorizando un enfoque basado en derechos humanos. Para ello, el proyecto se alineó con los objetivos de desarrollo nacional e internacional, como el Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el marco político y técnico de la COPADEH.

A través de una estrategia participativa y multisectorial, el proyecto trabajó con COPADEH, instituciones gubernamentales y líderes comunitarios para desarrollar herramientas metodológicas, generar espacios de diálogo y capacitar a actores clave. Esto permitió establecer un marco normativo y operativo sólido, fomentando la articulación institucional para brindar respuesta integral y coordinada a los desafíos de la conflictividad agraria en la región.

### **b. Objetivos y resultados esperados del proyecto**

#### **Objetivo General:**

Fortalecer a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH- de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.

#### **Objetivos Específicos:**

1. Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el área de intervención, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.
2. Facilitar a la COPADEH el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.
3. Fortalecer los espacios de diálogo multisectorial inclusivos en el Valle del Polochic, garantizando la participación efectiva de comunidades indígenas, mujeres y jóvenes, para abordar de manera integral los conflictos agrarios y fomentar la cohesión social.

#### **Resultado del proyecto:**

A través del proyecto, se fortalecieron los conocimientos, herramientas y capacidades institucionales de la COPADEH para mejorar el abordaje de la conflictividad agraria en el Valle del Polochic. Esto se logró mediante estrategias orientadas al fortalecimiento de capacidades institucionales, integrando los enfoques de derechos humanos, género y el triple



nexo: paz, desarrollo y acción humanitaria. En este contexto, se definieron las siguientes líneas de trabajo.

**Resultado 1: La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.**

Para alcanzar este resultado, se trabajó con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH- para fortalecer su rol de asesoría y coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo que abordan de manera directa e indirecta la conflictividad agraria. Asimismo, se promovió la coordinación con otras instituciones estatales, como el Organismo Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Los productos desarrollados fueron los siguientes:

**Producto 1.** Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.

**Subproducto 1.1** Elaborado un diagnóstico de necesidades de formación de las instituciones gubernamentales y municipalidades para la prevención y gestión de la conflictividad agraria y SAN en el área de intervención.

**Subproducto 1.2** Desarrollado un plan y metodología de formación dirigido a instituciones gubernamentales y municipalidades.

**Subproducto 1.3** Implementado procesos de formación de los funcionarios y funcionarias de las instituciones gubernamentales y municipalidades de Alta Verapaz e Izabal (167 funcionarios de 22 instituciones).

**Producto 2.** Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.

**Subproducto 2.1** Establecida una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal.

**Subproducto 2.2** Desarrolladas herramientas metodológicas y técnicas a las instituciones a nivel Departamental (Alta Verapaz e Izabal) para generar y consolidar información sobre los casos de conflictividad agraria en los territorios (bases de datos, # de casos, registro, # personas, otros).

**Subproducto 2.3** Implementados mecanismos de respuesta ante casos priorizados y/o en situación de crisis aplicando estándares de derechos humanos a nivel departamental y municipal.

**Subproducto 2.4** Desarrollada una sistematización de las buenas prácticas-lecciones aprendidas en las instituciones que abordan la conflictividad agraria en los territorios.



### **c. Arreglos de Gestión y Gobernanza**

Los arreglos de gestión del proyecto, alineados con los mecanismos del Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF), garantizaron una dirección estratégica y supervisión efectiva. La Junta de Proyecto, presidida por COPADEH y conformada por representantes de FAO, OACNUDH, PMA y el Secretariado del PBF, desempeñó un rol clave al brindar orientación estratégica, supervisar la implementación y asegurar la rendición de cuentas. FAO, como agencia líder, actuó como Secretaría Técnica, convocando reuniones, preparando agendas y dando seguimiento a los acuerdos. Durante la vigencia del proyecto, la Junta se reunió en seis ocasiones para aprobar la planificación programática y financiera, así como los informes semestrales y anuales de ejecución. Además, facilitó la identificación de sinergias y estableció una estrategia de coordinación interinstitucional para documentar y compartir las buenas prácticas, junto con herramientas y metodologías clave para fortalecer la colaboración entre COPADEH y la Secretaría Privada de la Presidencia en el marco de la reforma institucional implementada en 2024.

### **d. Metodología**

El proyecto implementó un proceso metodológico integral y participativo que combinó el desarrollo de herramientas metodológicas y tecnológicas, la articulación multisectorial y un enfoque inclusivo promoviendo la participación de hombres y mujeres. Se realizaron talleres, capacitaciones, intercambios departamentales y foros públicos dirigidos a funcionarios de la COPADEH en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal y de instituciones sociales, ambientales y agrarias, con el objetivo de fortalecer sus capacidades.

El proyecto desarrolló herramientas metodológicas y tecnológicas como el "Registro de Casos de Conflictividad Agraria (RECA)", una herramienta que facilita la recopilación, actualización y priorización de casos de conflictividad, mejorando la coordinación entre entidades gubernamentales. Se generaron directrices para la implementación de medidas cautelares de carácter colectivo con enfoque de derechos humanos, se realizó un estudio sobre la tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic y produjo tres publicaciones sobre los estándares internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales. Estas acciones se llevaron a cabo a través de una metodología que incluyó investigación documental, trabajo de campo con actores clave, y la elaboración y validación de herramientas y publicaciones específicas.

Los resultados han proporcionado marcos normativos y prácticos que apoyan la gestión de la conflictividad agraria y el fortalecimiento de la gobernanza territorial en la región, promoviendo el respeto a los derechos humanos y el empoderamiento de las comunidades indígenas. Además, se promovieron espacios de diálogo multisectorial que involucraron a actores gubernamentales, comunitarios y de la sociedad civil en Alta Verapaz e Izabal. Todas las actividades se llevaron a cabo con perspectiva de género, fomentando la participación de mujeres y jóvenes.



### 3. Resultados alcanzados

#### a. Resumen de las actividades e indicadores clave

El proyecto implementó acciones estratégicas en colaboración con la COPADEH a nivel nacional, departamental y municipal, con el objetivo de abordar la conflictividad agraria y promover el respeto a los derechos humanos, especialmente en los casos colectivos de tierra y territorio sujetos a medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El proyecto fortaleció las capacidades de los funcionarios de COPADEH y de la institucionalidad agraria, social y ambiental para gestionar la conflictividad agraria en el Valle del Polochic. A través de catorce sesiones de capacitación temáticas, se incorporaron enfoques basados en estándares internacionales de derechos humanos<sup>3</sup>, seguridad alimentaria y nutricional<sup>4</sup>, y gobernanza responsable de la tierra<sup>5</sup>, con la participación de actores clave en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal. Este proceso resultó en una mejora significativa de la coordinación institucional, promoviendo el intercambio de experiencias, la aplicación de metodologías integrales para el análisis de casos, y la validación de quince herramientas metodológicas diseñadas para orientar el abordaje integral de la conflictividad. Además, se generaron sinergias entre actores y sectores clave en los territorios, lo que permitió brindar una respuesta articulada y efectiva a los desafíos de la conflictividad agraria, sentando las bases para una gestión inclusiva.

El proyecto incorporó de manera transversal el enfoque de género en todas sus intervenciones, junto con la COPADEH se construyó y validó la “estrategia de género” y a través del “tablero de género<sup>6</sup>” las agencias FAO-OACNUDH-WFP implementaron acciones afirmativas para asegurar la participación e involucramiento efectivo de mujeres. Se establecieron indicadores y metas desglosadas por género, promoviendo la equidad desde el ámbito institucional hasta el nivel comunitario. Se logró involucrar al 41% de mujeres funcionarias, de las cuales el 6% son mujeres jóvenes que representan a instituciones agrarias,

<sup>3</sup> DESC (2012). Analizar el nivel de aplicación de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos en particular lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y sus Observaciones Generales número 4, 7 y 26; el Convenio 169 de la OIT; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos indígenas; los Principios Básicos y Directrices sobre desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo; y las recomendaciones en materia de derechos humanos realizadas por órganos de tratados al Estado de Guatemala. Disponible en línea: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r29906.pdf>

<sup>4</sup> PMA. En concordancia con la estrategia de Gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional, se implementó un plan de fortalecimiento a las capacidades de las comunidades, cumpliendo así con el objetivo de la Estrategia de: “priorizar, armonizar, diseñar, ejecutar y evaluar acciones de SAN para lograr el desarrollo integral de la población guatemalteca.” Esto se realizó a través de la organización comunitaria ya sea ésta nueva o ya consolidada, promoviendo la autonomía alimentaria de las comunidades y sus familias. Disponible en línea: <https://portal.sesan.gob.gt/wp-content/uploads/2019/09/MANUAL-GOBERNANZA-FINAL.pdf>

<sup>5</sup> FAO (2012). Principio 5. Establecido en las Directrices Voluntarias de Gobernanza Responsable de la Tierra: “Enfoque holístico y sostenible: Reconocer la interrelación que existe entre los recursos naturales y sus usos, y adoptar un enfoque integrado y sostenible para su administración” Disponible en línea: <https://www.fao.org/3/i2801s/i2801s.pdf>

<sup>6</sup> Tablero de género: una herramienta innovadora que permite monitorear de manera periódica las metas programáticas y financieras, asegurando que todas las intervenciones promuevan la participación de mujeres y jóvenes en espacios de toma de decisiones, como asambleas comunitarias y mesas de diálogo para la gestión de conflictos agrarios. Este tablero facilita la realización de ajustes en la inversión de acciones específicas dirigidas a mujeres, optimizando así los recursos del proyecto y maximizando su impacto en la equidad de género. Disponible en línea: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/1577848f-76e1-45b8-91b7-1f289bde0b9a/content>



sociales y ambientales. Además, el 20% de las líderes de las diez comunidades<sup>7</sup> priorizadas por el proyecto son mujeres. Se fomentó una participación significativa de mujeres indígenas y rurales, con un 16% de mujeres jóvenes, fortaleciendo sus capacidades en liderazgo, participación y empoderamiento en la gobernanza comunitaria de la tierra.

En coordinación con las nuevas autoridades, se llevó a cabo un diálogo sobre los principales avances y desafíos en la implementación de dichas medidas, basado en un diagnóstico elaborado junto a COPADEH. Este proceso permitió identificar oportunidades para la nueva administración, lo que resultó en un ciclo formativo y el desarrollo de herramientas institucionales para COPADEH. Entre los logros más destacados están: la definición de criterios para el análisis de medidas cautelares, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para atender a las comunidades, y la creación de metodologías de trabajo de campo orientadas a estrategias de atención pertinentes y a la mejora de la asistencia humanitaria, impactando directamente en la garantía del derecho a la alimentación.

A nivel departamental, se fortaleció la articulación institucional entre la COPADEH y sus delegados mediante la reactivación de las mesas de diálogo en Alta Verapaz e Izabal. En este contexto, se construyó y validó la plataforma<sup>8</sup> en línea "Registro de Casos de Conflictividad Agraria -RECA-", que facilita la recopilación, actualización y priorización de casos, mejorando la coordinación entre entidades gubernamentales. Además, se brindó asistencia técnica para validar y socializar la Política para la Atención de la Conflictividad en Izabal, garantizando su coherencia con los marcos institucionales nacionales y su relevancia territorial.

A nivel municipal, el proyecto trabajó en estrecha colaboración con las autoridades locales de La Tinta, Panzós y Senahú, en Alta Verapaz, desarrollando lineamientos estratégicos participativos que fortalecen la gestión de conflictos agrarios en los territorios.

---

<sup>7</sup> Las diez comunidades priorizadas en el proyecto PBF Valle del Polochic responden a las acciones del Resultado 2: Comunidades indígenas y campesinas del Valle del Polochic incrementan la calidad de su participación para la gestión de la conflictividad agraria, gobernanza comunitaria de la tierra y seguridad alimentaria y nutricional.

<sup>8</sup> "Registro de Casos de Conflictividad Agraria": Disponible en: <https://www.reca.com.gt/>



En el siguiente cuadro se detallan los avances significativos en relación con las actividades, indicadores y metas establecidos en el marco de resultados del proyecto.

**Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.**

Indicadores de resultado	Línea de base <sup>9</sup>	Meta al finalizar el proyecto	Resultados
Indicador 1.a Proporción de funcionarios/as públicos, del total de las personas designado por COPADEH para la atención de la conflictividad en el área de intervención del proyecto, cuyas capacidades para la gestión de la conflictividad agraria han sido fortalecidas.	67% del funcionariado público de COPADEH y de instituciones con quien coordina, fortalecidos en sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria (31% hombres y 35% mujeres)	60 % de los funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria (30% hombres y 30% mujeres)	100%  Datos desagregados: Hombres 67% y Mujeres: 33%  164 funcionarios representando a la COPADEH y la institucionalidad agraria, social y ambiental en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal.
Indicador 1.b Porcentajes de mecanismos institucionales para la gestión de la conflictividad agraria que aplican las herramientas y metodologías desarrolladas, al final del proyecto.	38% A partir de resultados de levantado de información de línea de base.	10% de los mecanismos institucionales aplican las herramientas y metodologías desarrolladas.	10% mecanismos Se aprobaron los siguientes mecanismos a nivel nacional, departamental y municipal que corresponde al 10%. 1.Socializada en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal, la guía de atención a la conflictividad (2%). Versión digital e impresa. 2.Construida, validada y aprobada la Política Departamental para la atención de la Conflictividad Agraria en Izabal. (3%) 3. Lineamientos generales para estrategias de atención a la conflictividad agraria para uso a nivel municipal: La Tinta, Panzos y Senahú, A.V. (3%) 4. Sistematización para la atención de crisis (desalojos) (2%)
Indicador 1.c Número de instituciones representadas en mecanismos interinstitucionales de gestión de la conflictividad agraria que aplican estándares internacionales de derechos humanos con enfoque de SAN, al final del proyecto.	6 instituciones públicas (COPADEH, PDH, INAB, Fondo de Tierras, RIC y SESAN)	4 instituciones públicas	8 instituciones públicas ubicadas en Cobán, y La Tinta, Alta Verapaz; Puerto Barrios, Izabal. 1. CONAP 2. COPADEH 3. FONTIERRAS 4. Gobernaciones Departamentales de Alta Verapaz e Izabal 5. INAB 6. PDH 7. RIC 8. SESAN

<sup>9</sup> Línea de base del proyecto. Los datos de línea de base fueron recolectados en 2023 mediante una metodología que incluyó una encuesta dirigida a 29 funcionarios, de los cuales el 21% fueron hombres y el 8% mujeres, quienes representaron a 10 instituciones clave: COPADEH, SESAN, PDH, INAB, CONAP, FONTIERRAS, RIC, MAGA, MIDES y MARN ubicados en ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal, además entrevistaron a autoridades municipales de Tukurú, La Tinta, Panzos y Senahú, Alta Verapaz; El Estor y Puerto Barrios, Izabal. La muestra fue diseñada con un error máximo aceptable del 5% y un nivel de confianza del 95%, garantizando la representatividad y fiabilidad de los datos. Esta información permite establecer un comparativo claro entre la situación inicial, las metas y datos finales alcanzados durante la implementación del proyecto, facilitando el análisis e impacto de los resultados en el informe final del proyecto.

112



**Producto 1.1: Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Resultados
<b>Indicador 1.1.1</b> Número funcionarios de instituciones públicas, desagregado por sexo, con conocimientos sobre estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN.	13 funcionarios (38% de los participantes son mujeres) (5 mujeres / 8 hombres) que han recibido capacitaciones de alguno de los temas	60 funcionarios (25% de los participantes son mujeres)	167 funcionarios representando a 22 instituciones sociales, ambientales y agrarias ubicadas en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal.  Datos desagregados: Hombres 67% Mujeres: 33%
<b>Indicador 1.1.2</b> Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas sobre la aplicación de estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad.	3 instituciones	4 instituciones	5 instituciones públicas  Datos desagregados: 1. COPADEH 2. FONTIERRAS 3. RIC 4. CONAP 5. Gobernación de Izabal

**Producto 1.2: Las instituciones públicas incorporan el uso de herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género y a la nutrición, para el abordaje de la conflictividad agraria.**

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Resultados
<b>Indicador 1.2.1</b> Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta establecidos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos priorizados.	1 herramienta y 0 metodología	1 herramienta y 1 metodología	18 herramientas metodológicas distribuidas de la siguiente manera: 15 herramientas 01 metodología 01 estudio 03 publicaciones sobre estándares internacionales sobre derechos humanos.  01 herramienta metodológica y directrices en materia de derechos humanos para la implementación de las medidas cautelares de carácter colectivo.  01 estudio sobre tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic.  03 publicaciones sobre estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales.  15 herramientas que establecen la actuación interinstitucional en las mesas (Cobán y la Tinta, A.V.) y la mesa interinstitucional de coordinación agraria de Izabal (MICAI). Las herramientas: 1.Solicitud 2.Diagnóstico 3.Análisis 4.Acta 5.Nota de aceptación 6.Análisis del conflicto




			7.Boleta de información 8.Estudio sociocultural 9.Atención 10.Mesa de diálogo 11.Convenios 12.Minutas 13.Acta de acuerdos 14.Verificación de acuerdos 15.Informes
<b>Indicador 1.2.2</b> Número de instituciones que participan en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria.	1 institución	2 instituciones	22 instituciones sociales, agrarias y ambientales <sup>10</sup> Participaron en la aprobación de las siguientes herramientas/metodologías/mecanismos a nivel nacional, departamental y municipal que corresponde al número de metas: 1. Diagramada y socializada la guía de atención a la conflictividad (versión digital e impresa) 2. Política Departamental para la atención de la Conflictividad Agraria en Izabal. 3. Tres lineamientos generales para tres estrategias de atención a la conflictividad agraria para uso a nivel municipal: La Tinta, Panzos y Senahú, A.V. 4. Sistematización del seminario para la atención de crisis (desalojos) en donde participaron 77 funcionarios de 19 sedes regionales de COPADEH.

**Grafica. Metas y alcances del proyecto.**

Programa Conjunto PBF Valle del Polochic  
 Informe final por indicadores 2024

Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.



<sup>10</sup> Las instituciones sociales, ambientales y agrarias que participaron en los diferentes procesos implementados en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal se desagregan de la siguiente manera. Sector Ejecutivo: COPADEH, PDH, FONTIERRAS, RIC, MAGA, INAB, SCEP, SESAN, MSPAS, SEGEPLAN, SE-CONRED, CODISRA, DEMI, MEM, AMASURLI, MINGOB, PNC. Sector Judicial: MP, OJ, Brigada de Infantería Marina. Sector Privado: Naturaceites, FUNDAECO. Municipalidades: La Tinta, Senahú, Panzos, A.V.; El Estor y Livingston Izabal. Sociedad Civil: Consejo de comunidades indígenas Maya Q'eqchi y Poqomchi.



**b. Resumen de la ejecución financiera**


La ejecución financiera del proyecto alcanzó el 100% de los recursos aprobados, evidenciando una gestión eficiente y responsable por parte de las agencias implementadoras FAO, OACNUDH y WFP. Este resultado asegura que los recursos fueron plenamente utilizados para cumplir los objetivos del proyecto, incluyendo el fortalecimiento de capacidades institucionales, el desarrollo de herramientas metodológicas y la promoción de espacios de diálogo multisectorial. En el cuadro siguiente se detallan los datos totales de ejecución por producto, reflejando el compromiso de las agencias implementadoras con la correcta asignación de los fondos y la consecución de los resultados planificados.

La COPADEH ha iniciado las gestiones administrativas para registrar e incluir en el inventario los bienes<sup>11</sup> y equipos donados por las agencias FAO y WFP. El detalle de los equipos se encuentra en el anexo del informe final.

Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.

Producto	Total ejecución en Quetzales
Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 1.033,722.77
Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 915,932.65
<b>Total</b>	<b>Q. 1.949,655.42</b>

A continuación, se presentan gráficas que ilustran la ejecución financiera desglosada por agencia implementadora (FAO, OACNUDH y WFP). Estas gráficas ofrecen una representación visual de la distribución y uso de los recursos asignados, destacando el compromiso de cada agencia en la implementación de las actividades programadas. Este análisis facilita la comprensión de la eficiencia financiera y el aporte individual de cada agencia al logro de los resultados del proyecto.



<sup>11</sup> Documento de proyecto. XVI. Cláusula de obligatoriedad. La COPADEH deberá certificar a la unidad especializada del Ministerio de Finanzas Públicas el ingreso al almacén o inventario de los bienes o equipos donados de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 y 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto.



### c. Cobertura territorial

En coordinación con la COPADEH y las agencias implementadoras FAO-OACNUDH-WFP, se contribuyó al fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios de las instituciones sociales, agrarias y ambientales que convergen en los espacios de diálogo multisectorial ubicados en Cobán y La Tinta, Alta Verapaz, y en Puerto Barrios, Izabal.

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katum 2032)		Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad alimentaria y nutricional	Meta 1, Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4, Resultado 4.1, lineamiento a).	1	Alta Verapaz	Q. 1,267,276.02	65%
		2	Izabal	Q. 682,379.40	35%
<b>Total</b>				<b>Q. 1,949,655.42</b>	<b>100%</b>

### d. Acciones de sostenibilidad efectuadas en el área de influencia del proyecto

El proyecto ha tenido un impacto significativo en la mejora de los procesos dentro del marco normativo para la atención de la conflictividad agraria, contribuyendo de manera directa a la sostenibilidad de estos avances. El proyecto se centró en fortalecer las capacidades institucionales a través de un enfoque participativo, involucrando a funcionarias y funcionarios públicos clave en talleres, intercambios interinstitucionales, foros públicos, festivales y reuniones de trabajo que permitieron contrastar y analizar la normativa técnica y legal existente para el abordaje integral de los conflictos. Este proceso participativo facilitó el diálogo entre los actores involucrados y permitió una mejora sistemática de los procesos, estableciendo procedimientos que contribuyeron a un entorno favorable para la gestión de la conflictividad agraria.

En términos de sostenibilidad, el proyecto validó y socializó diversas herramientas y metodologías clave como la “Guía de Atención a la Conflictividad” y la “Política Pública Departamental para la Atención de la Conflictividad en Izabal”, lo que fortaleció la capacidad institucional para abordar la conflictividad agraria con un marco normativo coherente y accesible. Estas herramientas han quedado como base informativa, brindando a las instituciones agrarias un marco de referencia sólido para la atención de conflictos y asegurando la continuidad de los esfuerzos a largo plazo.

Además, la generación de evidencia y la documentación de los avances han facilitado la coordinación interinstitucional, estableciendo un entorno de paz y diálogo que será crucial para la prevención y gestión integral de la conflictividad en el Valle del Polochic a futuro.



#### **e. Impacto a nivel territorial**

Un aspecto central del proyecto fue el fortalecimiento de la institucionalidad agraria, social y ambiental, que enfrentaba desafíos importantes, promoviendo la coordinación para gestionar la conflictividad agraria en Alta Verapaz e Izabal. A través del proyecto, se desarrollaron metodologías y herramientas específicas para la gestión integral de conflictos, lo que permitió contribuir a la capacidad de respuesta institucional en la resolución de conflictos.

Además, se logró una mejora significativa en la coordinación interinstitucional, particularmente en los espacios de diálogo establecidos en Alta Verapaz e Izabal. Estos espacios permitieron promover la colaboración entre entidades gubernamentales y las comunidades, facilitando la toma de decisiones conjuntas y un diálogo inclusivo. La validación de la herramienta en línea “RECA” para el registro y seguimiento de casos de conflictividad agraria también ha sido un componente clave para garantizar el monitoreo y la resolución efectiva de los conflictos a largo plazo.

La creación de tres espacios de diálogo multisectorial (Cobán y La Tinta, Alta Verapaz; Puerto Barrios, Izabal) a nivel institucional ha sido fundamental para fomentar la inclusión de diversas instituciones y garantizar la continuidad de los esfuerzos en la gestión de la conflictividad agraria. En el caso específico de la mesa de diálogo ubicada en el municipio de La Tinta, Alta Verapaz, el diálogo era participativo multilingüe y las comunidades lograban avances progresivos de sus casos a través del establecimiento de compromisos institucionales para el seguimiento de los casos. Este enfoque integrador contribuye a soluciones respetuosas de los derechos humanos, promoviendo un entorno de confianza y cooperación entre los actores involucrados.

#### **4. Conclusiones**

En conclusión, el proyecto logró fortalecer de manera significativa las capacidades institucionales para gestionar la conflictividad agraria en el Valle del Polochic, al integrar enfoques clave como los derechos humanos, la seguridad alimentaria y la gobernanza responsable de la tierra. La creación y el fortalecimiento de espacios multisectoriales de diálogo fueron fundamentales para mejorar la coordinación interinstitucional, promoviendo soluciones inclusivas, participativas y con pertinencia cultural que contribuyeron a consolidar un entorno más favorable para la toma de decisiones conjuntas entre las instituciones públicas y las comunidades, avanzando hacia un manejo sostenible y equitativo de los conflictos agrarios en la región.

#### **5. Limitaciones**

El proyecto enfrentó varios desafíos que afectaron inicialmente el abordaje integral de la conflictividad, pero fueron superados a lo largo de su implementación. La complejidad en la articulación de competencias, marcos políticos, programáticos y sectoriales representó un reto para fomentar la coordinación interinstitucional. No obstante, se lograron establecer acuerdos claros y definir plazos, lo que permitió una mejor alineación de esfuerzos y la adopción de nuevas prácticas en la gestión de los conflictos, reduciendo la duplicación de esfuerzos y recursos.



## **6. Lecciones aprendidas**

La integración de un enfoque participativo y multilingüe en los espacios de diálogo fue clave para fomentar la confianza y garantizar que las comunidades indígenas se sintieran representadas, aumentando su compromiso con los resultados.

La documentación y sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas desde el inicio del proyecto fortalecieron la capacidad de las instituciones para replicar y escalar las soluciones en otros territorios.

## **7. Buenas prácticas**

El diseño e implementación de talleres temáticos, que involucraron a actores clave de diferentes niveles institucionales y territoriales, promovió el intercambio de experiencias y fortaleció la coordinación interinstitucional.

El enfoque inclusivo en las mesas de diálogo permitió avances en la gestión de casos, integrando compromisos institucionales de seguimiento en beneficio de las comunidades indígenas y campesinas.

## **8. Recomendaciones**

- Institucionalizar los espacios de diálogo multisectorial para garantizar su continuidad más allá del proyecto, asignando recursos y personal capacitado que aseguren su sostenibilidad a largo plazo.
- Fortalecer el acceso a recursos tecnológicos en áreas rurales y mejorar la conectividad para optimizar el uso y la funcionalidad de herramientas en línea como el RECA, asegurando su eficacia operativa en todos los territorios.
- Desarrollar estrategias específicas para reducir el impacto del cierre de sedes regionales, mediante la actualización de manuales operativos y la implementación de procesos de inducción continua.
- Expandir la cobertura de formación enfocándose en incluir a funcionarios de la nueva administración de gobierno, actores de la sociedad civil, Pueblo Maya y Garífuna, y líderes comunitarios de primer y segundo nivel que participan en las Comisiones Municipales de Desarrollo (COMUDES) para ampliar el alcance y la sostenibilidad de los esfuerzos del proyecto.



**9. Anexos**

**Anexo 1. Matriz del Marco de Resultados del Proyecto**

MARCO DE RESULTADOS				
Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic				
Resultados	Productos	Indicadores	Medios de verificación / frecuencia de recolección	Indicadores intermedios
<b>Resultado 1:</b> La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		Indicador de resultado 1a <sup>12</sup> Proporción de funcionarios/as públicos, del total de las personas designado por COPADEH para la atención de la conflictividad en el área de intervención del proyecto, cuyas capacidades para la gestión de la conflictividad agraria han sido fortalecidas.	Base de datos con registro de asistencia de funcionarios/as que participan en los procesos de formación (semestral)	Para el 2022, 60% funcionarios/as públicos capacitados (hombres y mujeres) en estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN
<b>ODS 10 Reducción de las Desigualdades:</b> Reducir la desigualdad en y entre los países. <b>Meta:</b> 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición <b>ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas:</b> Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. <b>Metas:</b> 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia (Any Universal Periodic Review of Human Rights (UPR) recommendation that this Outcome helps to implement and if so, year of UPR)		Línea de base: 0 Meta: el 60 % de los funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria (30% hombres y 30% mujeres)		Para el 2023, el 50 % de los funcionarios/as públicos capacitados implementan los conocimientos adquiridos
		<b>Indicador de resultado 1b<sup>13</sup></b> Porcentajes de mecanismos institucionales para la gestión de la conflictividad agraria aplican las herramientas y metodologías desarrolladas.	Informe de análisis sobre los mecanismos institucionales para la gestión de la conflictividad agraria en el área de intervención.	Para el 2022, 5% mecanismos institucionales desarrollan herramientas y metodologías.  Para el 2023, el 10 % de los mecanismos institucionales aplican las herramientas y metodologías desarrolladas.
		Línea de base: 0 Meta: 10%		
			Documentos, minutas y/o acuerdos que registran el seguimiento a mecanismos	Para 2022, 4 instituciones participan en mecanismos interinstitucionales de gestión de la conflictividad agraria

<sup>12</sup> El Indicador 1.a contribuye al Resultado 2, indicador 2.a “Incremento en la proporción de conflictos territoriales que han sido resueltos de forma pacífica, colaborativa e inclusiva” del marco estratégico 2020-2025 del PBF para Guatemala.

<sup>13</sup> El Indicador 1.b contribuye al Resultado 2, indicador 2.a “Incremento en la proporción de conflictos territoriales que han sido resueltos de forma pacífica, colaborativa e inclusiva” del marco estratégico 2020-2025 del PBF para Guatemala.

09



		<p><b>Indicador de resultado 1c<sup>14</sup></b> Número de instituciones representadas en mecanismos interinstitucionales de gestión de la conflictividad agraria que aplican estándares internacionales de derechos humanos con enfoque de SAN.</p> <p>Línea de base: 0 Meta: 4 instituciones públicas</p>	interinstitucionales de gestión de la conflictividad agraria	Para el 2023, 4 instituciones aplican estándares internacionales de derechos humanos con enfoque de SAN en mecanismos interinstitucionales de gestión de la conflictividad agraria.
	<p><b>Producto 1.1</b> Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.</p>	<p><b>Indicador 1.1.1</b> Número funcionarios de instituciones públicas con conocimientos (hombres y mujeres) sobre estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN.</p> <p>Línea de base: 0 Meta: 60 funcionarios (25% de los participantes son mujeres)</p>	Base de datos con registro de asistencia de funcionarios/as que participan en los procesos de formación (semestral)	<p>Para el 2022, 60 funcionarios/as públicos capacitados (hombres y mujeres) en estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN.</p> <p>Para el 2023, el 50 % de los funcionarios/as públicos capacitados implementan los conocimientos adquiridos.</p>
	<p><u>Lista de actividades bajo este Producto:</u> <b>Actividad 1.1.1</b> Identificar las necesidades de formación de las instituciones gubernamentales y municipalidades para la prevención y gestión de la conflictividad agraria y SAN en el área de intervención.</p>	<p><b>Indicador de resultado 1.1.2</b> Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas sobre la aplicación de estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN</p>	Documento sobre de buenas prácticas y/o lecciones aprendidas para el abordaje de la conflictividad agraria (único)	Para el 2022 dos de las instituciones reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas sobre la aplicación de estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN
	<p><b>Actividad 1.1.2.</b> Elaborar plan y metodología de la formación dirigido a instituciones gubernamentales y municipalidades</p>	<p>Línea de base: 0 Meta: 4 instituciones</p>		Para el 2023 las cuatro instituciones reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas sobre la aplicación de estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN
	<p><b>Actividad 1.1.3.</b> Desarrollar procesos de formación de los funcionarios y funcionarias de las instituciones gubernamentales y municipalidades de Alta Verapaz e Izabal</p>			
	<p><b>Producto 1.2</b> Las instituciones públicas incorporan en el uso de herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género y a la nutrición, para el abordaje de la conflictividad agraria.</p>	<p><b>Indicador 1.2.1</b> Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta establecidos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos prioritarios</p> <p>Línea de base: 0 Meta: 1 herramienta y 1 metodología</p>	Documento planificación conjunta para la prevención y gestión agraria (único)	<p>Para el 2022, se han desarrollado 1 herramienta y 1 metodología de planificación para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, a nivel departamental y municipal.</p> <p>Para el 2023 se implementan las herramientas y metodologías desarrolladas.</p>
	<p><u>Lista de actividades bajo este Producto:</u></p>			

<sup>14</sup> El Indicador 1.c contribuye al Resultado 2, Indicador 2.b “Porcentaje de participación en la resolución de conflictos que tienen más confianza y satisfacción en procesos de diálogo multiactor” del marco estratégico 2020-2025 del PBF para Guatemala.



Comisión Presidencial  
**Por la Paz y los  
 Derechos Humanos**

	<p><b>Actividad 1.2.1.</b>          Establecer una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal.</p>	<p><b>Indicador de resultado 1.2.2</b>          Número de instituciones que participan en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria.</p>	<p>Herramientas metodológicas y técnicas aprobadas (semestral)</p>	<p>Para el 2022, 2 instituciones desarrollan herramientas metodológicas y técnicas generadas para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria.</p>
	<p><b>Actividad 1.2.2.</b>          Proporcionar herramientas metodológicas y técnicas a las instituciones a nivel Departamental (A.V. e Izabal) para generar y consolidar información sobre los casos de conflictividad agraria en los territorios. (bases de datos, # de casos, registro, # personas, otros)</p>	<p>Línea de base: 0          Meta: 2 instituciones</p>		<p>Para el 2023, 2 instituciones implementan herramientas metodológicas y técnicas generadas para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria</p>
	<p><b>Actividad 1.2.3</b> Las instituciones a nivel departamental y municipal implementan mecanismos de respuesta ante casos priorizados y/o en situación de crisis aplicando estándares de derechos humanos</p>			
	<p><b>Actividad 1.2.4.</b> Elaborar una sistematización de las buenas prácticas-lecciones aprendidas en las instituciones que abordan la conflictividad agraria en los territorios.</p>			



## Anexo 2. Presupuesto del proyecto

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD Y AGENCIA					
Proyecto: Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.					
Número de Resultado/Producto	Descripción (Texto)	FAO	OACNUDH	PMA	Total
<b>RESULTADO 1:</b>	La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.				
<b>Producto 1.1:</b>	Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.				
Actividad 1.1.1:	Identificar las necesidades de formación de las instituciones gubernamentales y municipalidades para la prevención y gestión de la conflictividad agraria y SAN en el área de intervención.	\$5,000.00		\$3,000.00	\$8,000.00
Actividad 1.1.2:	Elaborar plan y metodología de la formación dirigida a instituciones gubernamentales y municipalidades.	\$5,000.00		\$12,500.00	\$17,500.00
Actividad 1.1.3:	Desarrollar procesos de formación de los funcionarios y funcionarias de las instituciones gubernamentales y municipalidades de Alta Verapaz e Izabal.	\$29,143.00	\$60,513.00	\$10,000.00	\$99,656.24
	<b>Total producto 1.1.</b>	<b>\$39,143.00</b>	<b>\$60,513.24</b>	<b>\$25,500.00</b>	<b>\$125,156.24</b>
<b>Producto 1.2:</b>	Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria				
Actividad 1.2.1:	Establecer una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal.	\$10,000.00			\$10,000.00
Actividad 1.2.2:	Proporcionar herramientas metodológicas y técnicas a las instituciones a nivel departamental (Alta Verapaz e Izabal) para generar y consolidar información sobre los casos de conflictividad agraria en los territorios. (bases de datos, # de casos, registro, # personas, otros)	\$35,895.00	\$30,000.00	\$7,000.00	\$72,895.00
Actividad 1.2.3:	Las instituciones a nivel departamental y municipal implementan mecanismos de respuesta ante casos priorizados y/o en situación de crisis aplicando estándares de derechos humanos			\$8,000.00	\$8,000.00
Actividad 1.2.4:	Elaborar una sistematización de las buenas prácticas-lecciones aprendidas en las instituciones que abordan la conflictividad agraria en los territorios.	\$10,000.00		\$10,000.00	\$20,000.00
	<b>Total producto 1.2.</b>	<b>\$55,895.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$110,895.00</b>

PRESUPUESTO POR RUBRO Y AGENCIA				
Proyecto: Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.				
Totales en dólares USD				
	FAO	OACNUDH	PMA	Total
1. Personal	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
2. Suministros y materiales	1,700.00	10,513.24	20,000.00	32,213.24
3. Equipo de cómputo portátil y mobiliario (escritorios, sillas, archivadores, etc)	3,395.00	0.00	9,500.00	12,895.00
4. Servicios contractuales	0.00	80,000.00	10,000.00	90,000.00
5. Viajes	2,700.00	0.00	11,000.00	13,700.00
6. Transferencias, subvenciones o contratos	20,943.00	0.00	0.00	20,943.00
7. Operaciones Generales y otros costos	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
Subtotal	95,038.00	90,513.24	50,500.00	\$236,051.24
7% Costos indirectos de implementación de las Agencias del SNU	6,652.66	6,335.93	3,535.00	16,523.59
<b>TOTAL</b>	<b>101,690.66</b>	<b>96,849.17</b>	<b>54,035.00</b>	<b>\$252,574.83</b>

### Anexo 3. Contenido temático del fortalecimiento de capacidades institucionales implementado en 2024


Programa Conjunto PBF Valle de Polochic Contenido temático del proceso de fortalecimiento de capacidades implementado en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal											
Agencia implementadora	Contenido Temático	Temporalidad 2024									
		A	M	J	J	A	S	O	N	D	
OACNUDH	Sesión 1. Estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales.	x									
	Sesión 2. Derecho a una vivienda adecuada y desalojos forzosos.	x	x								
	Sesión 3. Formas de propiedad de los pueblos indígenas.			x							
	Sesión 4. Derecho a la alimentación.			x							
	Sesión 5. Empresas y derechos humanos.			x							
PMA	Sesión 6. Gobernanza en SAN y la responsabilidad del Estado e instituciones sensible al género. Marco legal nacional e internacional. Conceptos básicos sobre brechas y barreras de género. Impacto en el INSAN, débil sensibilidad de género en los abordajes institucionales. Principios y ejes de la gobernanza en SAN.				x	x					
FAO	Sesión 7. Las Directrices voluntarias de la gobernanza de la tierra.					x					
	Sesión 8. Marco legal, roles, competencias institucionales para la atención de casos: ensayo, casos reales.					x					
	Sesión 9. Metodologías participativas para sistematización de experiencias.					x					
	Sesión 10. Foros públicos.						x				
	Sesión 11. Métodos alternos de resolución de conflictos (diálogo, mediación,)						x				
	Sesión 12. Métodos alternos de resolución de conflictos (transformación conflictividad agraria)								x		
	Sesión 13. Intercambio de experiencias entre Alta Verapaz e Izabal -Identificación de casos -Atención a conflictos agrarios -Atención de casos en situación de crisis								x		
Sesión 14. Estándares internacionales (DH, DA, Gobernanza responsable de la tierra), principios rectores para la atención de la conflictividad en situación de crisis.									x	x	

### Anexo 4. Gráfica de participación

**Gráfica:** Participación en procesos de formación: Desagregado por sexo y pertenencia al Pueblo Maya y Garífuna.

Programa Conjunto PBF Valle de Polochic  
 Informe final  
 Participación en procesos de formación: Desagregada por sexo y pertenencia al Pueblo Maya y Garífuna

■ Hombres ■ Mujeres ■ Maya ■ Garífuna





**Anexo 5. Listado de instituciones representadas durante los procesos de formación implementados en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal.**

**Cuadro 1. Listado de instituciones representadas durante los procesos de formación implementados en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal.**

Programa Conjunto PBI Valle del Polochic						
Listado de instituciones representadas durante el proceso de formación implementado en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal						
Gobierno Departamental	Gobierno Local	Instituciones	Academia	Sector Privado	Sociedad civil organizada	Otros
Gobernación Departamental de Alta Verapaz	Municipalidad de Chahal, Alta Verapaz(*)	Auxiliatura Departamental Izabal	Centro Universitario del Norte (CUNOR)	Bufete profesional	Micro Región San Cristóbal Verapaz	Brigada de Infantería de Marina Izabal
Gobernación Departamental de Izabal	Municipalidad de El Estor, Izabal	Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA)		Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN), Plan Maestro del Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic (RVSBP)	Sociedad Civil	Comando Naval del Caribe
	Municipalidad de Livingston, Izabal	Comisión Presidencial por la Paz, La Tinta, Alta Verapaz (COPADEF)		Fundación para el Ecodesarrollo y la conservación (FUNDAECO)		DICRI Ministerio Público Cobán, Alta Verapaz
	Municipalidad de Panzós, Alta Verapaz	Comisión Presidencial por la Paz, Puerto Barrios, Izabal (COPADEF)		Oficina jurídica		Dirección de Análisis Criminal Ministerio Público Cobán
	Municipalidad de Panzós, Alta Verapaz	Comisión Presidencial por la Paz, Cobán, Alta Verapaz (COPADEF)				El Refugio de la niñez
	Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal	Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)				Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
	Municipalidad de Senahú, Alta Verapaz	Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED)				Mercy Corps
	Municipalidad Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz	Defensoría de la Mujer Indígena Izabal (DEMI)				Ministerio de la Defensa Nacional
	Policía Municipal, La Tinta, Alta Verapaz	Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Izabal (DDRISI)				Ministerio Público
		Dirección General de Caminos				Organismo Judicial (OJ)
		Fondo de Tierras				Reservas Militares de Izabal
		Instituto Nacional de Bosques, Izabal (INAB)				
		Jefatura de área de salud				
		Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Alta Verapaz (MAGA)				
		Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Izabal (MAGA)				
		Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)				

MLJ



Comisión Presidencial  
**Por la Paz y los  
Derechos Humanos**

		Ministerio de Energía y Minas (MEM)				
		Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)				
		Ministerio de Gobernación (MINGOB)				
		Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Dirección área salud Izabal.				
		Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET)				
		Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC)				
		Procurador de los Derechos Humanos (PDH)				
		Registro Información Catastral (RIC)				
		Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República de Guatemala (SCEP)				
		Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Izabal (SEGEPLAN)				
		Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República (SESAN)				
		Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM)				
		Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV)				



Anexo 6. Listado de los bienes y equipo otorgados por las agencias.

Cuadro 2. Detalle del equipo otorgado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

No.	Cantidad	Descripción		Número de Serie
01	4	NOTEBOOK DELL LATITUDE7420 ULTRABOOK	2.8 GHZ/16GB/14 FDH/W 10P/FINGER/3YRS  Con garantía que vence el 24/10/2026	1WSVKN3, GX5VKN3, 7GKVKN3 GKSWKN3 (Ingresar serie a la página DELL)
02	2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP Color LaserJet Pro MFP 4303DW	CNBRR4F3D5 CNBRR4F3BY
03	2	PROYECTOR EPSON	POWERLITE 119W3LCD-4000 LÚMENES- WXGA+ADAPTADOR EPSON ELPAP11	x8bb3400526 x8bb3400595
			Monto Total del equipo GTQ	Q 66,409.68

Cuadro 3. Detalle del mobiliario otorgado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

No.	Cantidad	Descripción		Número de Serie
01	10	MESA OSKAR	Medidas 182.876.274.3CM,	N/A
02	30	SILLA PLEGABLE NEGRA	N/A	N/A
03	2	PIZARRA ACRILICA	58.5X89) MARCO MADERA	N/A
04	8	VENTILADOR TORRE	31' HOLMES C/TEMPORIZA	N/A
05	10	CARTUCHOS DE TINTA,	COLORES: 2 NEGRO, 2 MAGENTA, 2 CIAN Y 2 AMARILLO	N/A
			Monto Total del equipo GTQ	Q 23,291.8



**Cuadro 4. Detalle del equipo otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).**

Oficina	Cantidad	Descripción	Número de Serie
Dirección de Sedes Regionales de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEF) en la Ciudad Guatemala.	01	Computadora Laptop Dell Latitud 3540	JS7KJS3
	01	Tablet Alcatel 1T7 4G	100033141900699
Sede Regional de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEF) en Cobán, Alta Verapaz	01	Computadora Laptop Dell Latitud 3540	3X6KJS3
	01	Tablet Alcatel 1T7 4G	100033141900569