



Comisión Presidencial
Por la Paz y los
Derechos Humanos

UNA PAZ
VIVA



Guatemala, 07 de septiembre de 2026
Oficio No. DE-1242-2026/COPADEH/ELDS/JMLS/jf

Señor Secretario:


Tengo el agrado de dirigirme a usted, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, específicamente en el artículo 53 Bis, relativo a los "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

En ese sentido, me permito remitir adjunto al presente las Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero (IAFF), en formato Word, correspondientes al IV bimestre julio-agosto de 2026, de los siguientes proyectos:

1. "Promoviendo la gestión del entorno social para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic";
2. "Reparación transformadora para sostener la paz".

Asimismo, se adjunta un CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero (IAFF) y el Informe Ejecutivo de los proyectos indicados.

Sin otro particular, agradeciendo por la atención al presente, me suscribo de usted, atentamente,



Lic. Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Director Ejecutivo

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-
Su Despacho.

Van 47 Folios+ 1 CD
c.c. Ministerio de Relaciones Exteriores / Despacho del Señor Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas / Dirección de Crédito Público



Página 1 de 1

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 4
Año:	2026
Fecha de envío:	04/09/2026
Dependencia:	
Institución:	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Anantonia Reyes Prado
Correo Electrónico:	anantonia.reyes@copadeh.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Correo Electrónico:	elvyn.diaz@copadeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI432
Nombre del Programa/Proyecto:	PBF- Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz
No. de Donación:	00141017 PBF/GTMA/A1
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	Resolución 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024
Fuente Cooperante:	Sistema de Naciones Unidas (SNU)
Dirección Física del Proyecto:	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto:	2316-5500 / 2326 9800
Institución Ejecutora:	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Dirección de la Institución Ejecutora:	13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las víctimas a la reparación transformadora, mediante un proceso inclusivo, participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz. Apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) en el diseño e impulso del Plan Nacional de Dignificación, a fin de atender el cumplimiento de los compromisos del Estado de Guatemala con el resarcimiento integral de las víctimas del conflicto armado interno, que incluye las siguientes medidas: dignificación de la memoria de las víctimas, reparación psicosocial y rehabilitación, restitución material e indemnización económica.

Objetivo(s) Especifico(s):

1. Brindar asistencia técnica para el diseño del Plan Nacional de Dignificación acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.
2. Diseñar e implementar un Modelo de Gestión Documental del proceso técnico archivístico de los acervos del Programa Nacional de Resarcimiento 30, para su digitalización y preservación digital.
3. Apoyar el diseño y la puesta en operación del Registro Nacional de Víctimas (RNV) del Plan Nacional de Dignificación acorde a estándares internacionales.
4. Fortalecer las capacidades del personal de la COPADEH y otras instituciones del Estado para la adecuada gestión de los documentos, archivos y comunicación de derechos humanos y paz.
5. Establecer mecanismos de participación de las víctimas y sus organizaciones para el diseño y seguimiento al Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH, promovidos por organizaciones de víctimas a nivel departamental, regional y nacional.
6. Desarrollar una estrategia innovadora de Comunicación para el Cambio Social y de comportamiento con pertinencia cultural y lingüística, con las víctimas y sus organizaciones en el seguimiento del Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 19/6/2024
Fecha de inicio: 27/1/2025
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 27/8/2024
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 27/1/2027
Fecha de finalización original: 27/1/2027
Fecha de finalización vigente: 27/1/2027

015

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	1,750,000.00	7.80400	13,657,000.00
Total:		1,750,000.00		13,657,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		1,750,000.00		13,657,000.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	1,750,000.00	7.80400	13,657,000.00
Total:		1,750,000.00		13,657,000.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.80400	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		1,750,000.00		13,657,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	40
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	16
Urbana	No Indígena	Masculino	16-49	9
Rural	Indígena	Masculino	mayor 50	60

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

014

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
27/1/2025	1,750,000.00	7.80400	13,657,000.00
Total:	1,750,000.00		13,657,000.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	7,676,733.00	0.00	7,676,733.00	2,312,182.93	30.12%
RESULTADO - Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	5,980,267.00	0.00	5,980,267.00	1,916,622.09	32.05%
Total	13,657,000.00	0.00	13,657,000.00	4,228,805.02	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	682,647.64	5,627,084.04	6,309,731.68
Avance Físico	5.00	45.00	30.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	29.40 %	98.80 %
RESULTADO - Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	21.80 %	72.20 %
Total:	25.60	85.50

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
30.96 %	85.50 %	NeuN %

013

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Es una donación y ejecutada por el cooperante

N/A

Ejecución Financiera

La ejecución financiera está a cargo de la fuente cooperante

N/A

Ejecución presupuestaria

En el presente informe, se registra un avance financiero de Q614,896.18 que representa un avance del 4.5% sobre el total. Esto corresponde al período de julio a agosto de 2026, derivado de la puesta en marcha progresiva de las actividades planificadas en los resultados 1 y 2.

Se mantienen reuniones técnicas y de coordinación interinstitucional con las agencias cooperantes, COPADEH y FODES-MIDES para fortalecer la planificación operativa, validar los compromisos pendientes y garantizar la adecuada articulación entre la ejecución física y financiera.

Se están desarrollando espacios de planificación conjunta y establecimiento de los lineamientos de trabajo técnico y financiero que permitirán consolidar el ritmo de ejecución.

Ejecución física

•Durante el presente bimestre se identificó como principal desafío la reducción del espacio disponible para el funcionamiento del Archivo del Programa Nacional de Resarcimiento, en el marco de ajustes institucionales relacionados con la distribución y uso de las instalaciones. En consultas realizadas con el equipo de auxiliares de archivo y digitación, se señaló que esta situación ha generado una mayor concentración y apilamiento de cajas, así como limitaciones para la incorporación de nuevos equipos e insumos de trabajo.

Se informó formalmente a las autoridades de COPADEH y FODES-MIDES sobre las limitaciones de espacio y los riesgos operativos identificados, quienes han iniciado gestiones para evaluar alternativas y adoptar medidas que permitan atender la situación de manera prioritaria.

•Se identificó un incremento sostenido en las solicitudes de información relacionadas con los expedientes del PNR, especialmente por parte de instituciones públicas. Aunque el proyecto ha contribuido a la localización y búsqueda de información específica, persisten limitaciones en la gestión integral de los expedientes debido a la falta de mecanismos de coordinación interinstitucional. Esta situación dificulta la atención oportuna de requerimientos judiciales de mayor alcance y limita la capacidad institucional para garantizar una respuesta efectiva.

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -**Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 4
Año: 2026
Fecha de impresión: 04/09/2026

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI: SIGEACI432
Nombre del Programa/Proyecto: PBF- Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz
Dependencia: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-
Institución: COPADEH-

Objetivo General: Apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las víctimas a la reparación transformadora, mediante un proceso inclusivo, participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz. Apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) en el diseño e impulso del Plan Nacional de Dignificación, a fin de atender el cumplimiento de los compromisos del Estado de Guatemala con el resarcimiento integral de las víctimas del conflicto armado interno, que incluye las siguientes medidas: dignificación de la memoria de las víctimas, reparación psicosocial y rehabilitación, restitución material e indemnización económica.


No. de Donación: 00141017 PBF/GTMA/A1
Estado del proyecto: Ejecución
Fecha de suscripción: 19/6/2024
Fecha de inicio: 27/1/2025
Fecha de finalización vigente: 27/1/2027
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


Monto Suscrito:	Q. 13,657,000.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 13,657,000.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 4,228,805.02
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 4,228,805.02
% Avance Financiero:	30.96
% Avance Físico:	85.50

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR


Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperación


Anantonia Reyes Prado
Gerente/ Director/Coordinador




Responsable Área Técnica: Anantonia Reyes Prado
Directora


Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Máxima autoridad de la Institución



INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Cuarto bimestre año 2026: julio y agosto

Proyecto “Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz”

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución:	
Nombre:	Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Correo electrónico:	elvyn.diaz@copadeh.gob.gt
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Anantonia Reyes Prado
Correo electrónico:	anantonia.reyes@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	Anantonia Reyes Prado
Correo electrónico:	anantonia.reyes@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargada de Cooperación

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz
3.1.2	No. de Donación	00141017 PBF/GTMA/A1
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Resolución No. 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo para la Consolidación de la Paz
3.1.5	Dirección física del Proyecto	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2316-5500 / 2326 9800
3.1.7	Institución Ejecutora	Agencias del Sistema de Naciones Unidas PNUD-UNESCO
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 10, Ciudad de Guatemala, 01014
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2384 3100
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Derechos Humanos, Reducción de la Conflictividad Agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
3.1...	Fecha que solicitó opinión del programa/proyecto a SEGEPLAN:	25 de abril de 2024

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto	
1	Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.

2	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta 1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16.3, 16.6-, 16.10).
3	Política General de Gobierno 2024-2028: Eje estratégico 7.7: Seguridad Democrática en un país para vivir, en sus líneas estratégicas: “Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a las personas su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos” y “Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos”.
4	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social. Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.
5	Plan Estratégico Institucional 2021-2031, Plan Operativo Multianual 2024-2028 y Plan Operativo Anual 2024 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	19	Junio	2024
3.2.2	Fecha de inicio	27	Enero	2025
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	27	Agosto	2024
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	27	Enero	2027
3.2.5	Fecha de finalización original	27	Enero	2027
3.2.6	Fecha de finalización vigente	27	Enero	2027
* 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)				
No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
	-----	-----	-----	-----

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CTNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	✓
3.5.2	En ejecución plena	
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:				
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI ✓ NO			
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	3.6.3	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI		N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	No		N/A
3.6.2.3	Desembolso Final	No		N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos			N/A

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	--
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	--

3.8 Mecanismos de Ejecución			
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [marque con X]		
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X	
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:		
3.8.2.3	Otro (especifique)		

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información				
3.8.1.1	Institución		3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante
3.8.1.2	Institución Ejecutora		3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto
3.8.1.3	Fuente de financiamiento			

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales	
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804 ¹	Q	13,657,000
+/-	Enmiendas					
=	Monto total	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804	Q	13,657,000
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales	
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804	Q	13,657,000
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	-	-	-	-	-
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	-	-	-	-	-
3.10.4	-	-	-	-	-	-
3.10.5	Monto total	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804	Q	13,657,000

-

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*		
3.12.1	Objetivo general	El proyecto <i>Reparación transformadora para la consolidación de la paz</i> , en alianza con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), tiene el objetivo principal de apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las víctimas a la reparación transformadora, apoyando un proceso inclusivo,

¹ Tipo de cambio de Naciones Unidas 7.804 al 22 de marzo de 2024

		participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz.
3.12.2	Objetivo específico 1	Brindar asistencia técnica para el diseño del Plan Nacional de Dignificación acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.
3.12.3	Objetivo específico 2	Diseñar e implementar un Modelo de Gestión Documental del proceso técnico archivístico de los acervos del Programa Nacional de Resarcimiento, para su digitalización y preservación digital.
3.12.4	Objetivo específico 3	Apoyar el diseño y la puesta en operación del Registro Nacional de Víctimas (RNV) del Plan Nacional de Dignificación acorde a estándares internacionales.
3.12.5	Objetivo específico 4	Fortalecer las capacidades del personal de la COPADEH y otras instituciones del Estado para la adecuada gestión de los documentos, archivos y comunicación de derechos humanos y paz.
3.12.6	Objetivo específico 5	Establecer mecanismos de participación de las víctimas y sus organizaciones para el diseño y seguimiento al Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH, promovidos por organizaciones de víctimas a nivel departamental, regional y nacional.
3.12.7	Objetivo específico 6	Desarrollar una estrategia innovadora de Comunicación para el Cambio Social y de comportamiento con pertinencia cultural y lingüística, con las víctimas y sus organizaciones en el seguimiento del Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones (Beneficiado directo ²) COPADEH	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	PNUD	UNESCO		
3.13.2	Personas (Beneficiados indirectos ³)	Si	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana	Si		
			No Indígena	Si	13	14
			Rural	Si		
			Indígena	Si	0	4
			TOTAL	-	13	18

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1.		\$ 1,750,000	7.804	Q 13,657,000
2.				
	Monto Total	\$ 1,750,000	7.804	Q 13,657,000

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

² Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.

³ Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias de instituciones u organizaciones que requieren información sobre casos de resarcimiento; mujeres, hombres y jóvenes de pueblos indígenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, que participan en encuentros intergeneracionales, que personas conocen las campañas de comunicación nacional del PND y la COPADEH. Mujeres, hombres y jóvenes de pueblos indígenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, que tienen acceso a la información y consulta de expedientes. Otras organizaciones de víctimas y de sociedad civil.

EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto Ejecutado Julio-agosto2026
1	Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	Q 7,676,733	Q350,693.40
2	Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	Q 5,980,267	Q264,202.78
	Monto total	Q. 13,657,000	Q.614,896.18

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

VI. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Quinto eje, referido al "Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo", especialmente a la prioridad “Generar las capacidades políticas, legales, técnicas, administrativas y financieras de la institucionalidad pública, para poner al Estado en condiciones de conducir un proceso de desarrollo sostenible con un enfoque de derechos en el marco de la gobernabilidad democrática” y con las prioridades “Fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafíos del desarrollo, gobernabilidad democrática y seguridad y justicia con equidad, pertinencia social, cultural, genérica y etaria”.	Alta Verapaz	Q. 0	0%
		Baja Verapaz	Q. 0	0%
		Chimaltenango	Q. 0	0%
		Escuintla	Q. 0	0%
		Chiquimula	Q. 0	0%
		Huehuetenango	Q. 0	0%
Total			Q. 0	0%

VII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

- Se desarrolló un borrador de estrategia para la implementación del Plan de Reparación y Dignificación (PRD) de las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Guatemala 2026-2036, en colaboración directa con la COPADEH, que busca ser la base de una hoja de ruta operativa para orientar el avance del PRD, delimitar responsabilidades y establecer temporalidades para su ejecución.
- Se diseñó una propuesta monitoreo para el seguimiento estratégico de la implementación del PRD, incorporando indicadores, formatos de monitoreo cuatrimestral y un tablero de visualización de datos. La herramienta integra los objetivos específicos y resultados del PRD, responsables, periodos de ejecución, metas y medios de verificación, entre otros datos, facilitando el monitoreo y la toma de decisiones basada en evidencia.
- En el marco de la "Asistencia técnica para el tratamiento documental que permite la identificación, clasificación y organización de acervos documentales del PNR" a cargo del equipo de auxiliares archivistas y digitadores, bajo la coordinación de la especialista en archivos y la gestora, se han conservado e inventariado preliminarmente, un acumulado de 2,100,000 folios. Con este procesamiento documental, se ha contribuido a atender 450 búsquedas de expedientes durante la vida del proyecto.

POA o programación aprobada para el año 2026 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado del monto del cooperante (año 2026)	Monto asignado del monto de Contrapartida (año 2026)
Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	Q 5,099,107.85	N/A
Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	Q 1,210.623.83	N/A
Monto total	Q. 6,309,731.68	N/A

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2026 en Quetzales

Las agencias del Programa Conjunto PBF REPARACIÓN TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACION DE LA PAZ (PNUD-UNESCO).

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre	Total 4 trimestres
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	Q. 682,647.64	Q. 2.488,523.14	Q. 3.138,560.90	Q. 6.309,731.68
Ejecución física	5 %	20%	25%	30%
Total	Q. 682,647.64	Q. 2.488,523.14	Q. 3.138,560.90	Q. 6.309,731.68

AVANCE FÍSICO

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

5.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Total % (acumulado)
Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	21.80%
Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	29.40%

VI. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Quinto eje, referido al "Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo", especialmente a la prioridad “Generar las capacidades políticas, legales, técnicas, administrativas y financieras de la institucionalidad pública, para poner al Estado en condiciones de conducir un proceso de desarrollo sostenible con un enfoque de derechos en el marco de la gobernabilidad democrática” y con las prioridades “Fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafíos del desarrollo, gobernabilidad democrática y seguridad y justicia con equidad, pertinencia social, cultural, genérica y etaria”.	Alta Verapaz	Q. 0	0%
		Baja Verapaz	Q. 0	0%
		Chimaltenango	Q. 0	0%
		Escuintla	Q. 0	0%
		Chiquimula	Q. 0	0%
		Huehuetenango	Q. 0	0%
Total			Q. 0	0%

VII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

- Se desarrolló un borrador de estrategia para la implementación del Plan de Reparación y Dignificación (PRD) de las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Guatemala 2026-2036, en colaboración directa con la COPADEH, que busca ser la base de una hoja de ruta operativa para orientar el avance del PRD, delimitar responsabilidades y establecer temporalidades para su ejecución.
- Se diseñó una propuesta monitoreo para el seguimiento estratégico de la implementación del PRD, incorporando indicadores, formatos de monitoreo cuatrimestral y un tablero de visualización de datos. La herramienta integra los objetivos específicos y resultados del PRD, responsables, periodos de ejecución, metas y medios de verificación, entre otros datos, facilitando el monitoreo y la toma de decisiones basada en evidencia.
- En el marco de la "Asistencia técnica para el tratamiento documental que permite la identificación, clasificación y organización de acervos documentales del PNR" a cargo del equipo de auxiliares archivistas y digitadores, bajo la coordinación de la especialista en archivos y la gestora, se han conservado e inventariado preliminarmente, un acumulado de 2,100,000 folios. Con este procesamiento documental, se ha contribuido a atender 450 búsquedas de expedientes durante la vida del proyecto.

- Con asistencia técnica del proyecto, el MIDES presentó la candidatura del archivo del PNR al Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, impulsando su preservación, reconocimiento internacional y sostenibilidad como patrimonio documental.
- A partir de la identificación ejes de trabajo complementarios con el Fondo Global de Sobrevivientes, se coordinaron acciones conjuntas que facilitaron el acercamiento entre mujeres víctimas del conflicto armado interno, la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno (PNOVCAI) y las instituciones responsables del proceso de reparación y dignificación. Se propició un espacio de diálogo e intercambio entre las mujeres víctimas del conflicto y el Comité Ejecutivo de la PNOVCAI. Esta acción permitió ampliar el alcance de la Plataforma mediante la vinculación de mujeres víctimas que previamente no participaban en organizaciones integradas a su red y promovió el intercambio de experiencias, demandas y perspectivas sobre la implementación del Plan de Reparación y Dignificación. Además, se facilitó la visita de las mujeres víctimas del conflicto armado interno y el Fondo Global de Sobrevivientes a las instalaciones del archivo del PNR, como un espacio de reparación simbólica y empoderamiento, generando el diálogo directo con representantes de la COPADEH y FODES-MIDES para resolver dudas, compartir preocupaciones y brindar información sobre los avances y desafíos en la implementación del PRD⁴.
- Se realizó una reunión de trabajo interagencial e interinstitucional para analizar los avances, brechas y necesidades institucionales relacionadas con la implementación del Registro Único de Víctimas (RUV). El análisis técnico determinó la necesidad de desarrollar una nueva plataforma, debido a las limitaciones del sistema previo para continuar su desarrollo. Como resultado, la COPADEH enviará los requerimientos técnicos necesarios para definir la asistencia especializada requerida por el proyecto.
- Se facilitó un espacio de coordinación con la PNOVCAI para definir prioridades y fortalecer la continuidad de su estrategia territorial, promoviendo una articulación más efectiva con la COPADEH en los procesos vinculados al Plan de Reparación y Dignificación.
- En coordinación con la PNOVCAI, se dio seguimiento al proceso de conformación del Consejo Consultivo del Plan de Reparación y Dignificación. Se está a la espera de la convocatoria de la COPADEH para elegir a las personas representantes de las organizaciones de víctimas no integradas en la Plataforma, con el fin de que se materialice el funcionamiento del consejo.

VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	N/A
La ejecución financiera está a cargo de la fuente cooperante	N/A
9.3 Ejecución presupuestaria	
En el presente informe, se registra un avance financiero de Q614,896.18 que representa un avance del 4.5% sobre el total. Esto corresponde al período de julio a agosto de 2026, derivado de la puesta en marcha progresiva de las actividades planificadas en los resultados 1 y 2.	Se mantienen reuniones técnicas y de coordinación interinstitucional con las agencias cooperantes, COPADEH y FODES-MIDES para fortalecer la planificación operativa, validar los compromisos pendientes y garantizar la adecuada articulación entre la ejecución física y financiera.
	Se están desarrollando espacios de planificación

⁴ Las articulaciones desarrolladas en conjunto con el Fondo Global de Sobrevivientes no tuvieron costos directos para el proyecto. Además, a solicitud de las mujeres víctimas no se tomaron fotografías en los eventos.

conjunta y establecimiento de los lineamientos de trabajo técnico y financiero que permitirán consolidar el ritmo de ejecución.

9.4 Ejecución física

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Durante el presente bimestre se identificó como principal desafío la reducción del espacio disponible para el funcionamiento del Archivo del Programa Nacional de Resarcimiento, en el marco de ajustes institucionales relacionados con la distribución y uso de las instalaciones. En consultas realizadas con el equipo de auxiliares de archivo y digitación, se señaló que esta situación ha generado una mayor concentración y apilamiento de cajas, así como limitaciones para la incorporación de nuevos equipos e insumos de trabajo. • Se identificó un incremento sostenido en las solicitudes de información relacionadas con los expedientes del PNR, especialmente por parte de instituciones públicas. Aunque el proyecto ha contribuido a la localización y búsqueda de información específica, persisten limitaciones en la gestión integral de los expedientes debido a la falta de mecanismos de coordinación interinstitucional. Esta situación dificulta la atención oportuna de requerimientos judiciales de mayor alcance y limita la capacidad institucional para garantizar una respuesta efectiva. | <ul style="list-style-type: none"> • Se informó formalmente a las autoridades de COPADEH y FODES-MIDES sobre las limitaciones de espacio y los riesgos operativos identificados, quienes han iniciado gestiones para evaluar alternativas y adoptar medidas que permitan atender la situación de manera prioritaria. • Se implementaron medidas temporales de optimización del espacio disponible, con el fin de garantizar la conservación, localización y acceso a los expedientes, mientras las instituciones evalúan alternativas para ampliar la capacidad física del archivo. • Se impulsará el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre COPADEH y MIDES para la gestión integral de los expedientes y el sistema informático asociado, con el fin de mejorar la atención de solicitudes de información y la gestión documental. |
|---|--|



Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperación



Responsable Área Técnica: Anantonia Reyes Prado
Directora DIFOPAZ



Lcda. Anantonia Reyes Prado
Gerente/Director/Coordinador




Licenciado Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Máxima autoridad de la institución

