



Comisión Presidencial
**Por la Paz y los
Derechos Humanos**

Guatemala, 20 de mayo de 2025

OFICIO REF NO. DE-285-2025/COPADEH/AMZW/MJAB/cf

Respetable señor Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República".


A este respecto, me permito adjuntar al presente las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", en formato Word, correspondientes al II Bimestre marzo-abril 2025 de los siguientes proyectos:


1. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic, fase II;
2. Reparación transformadora para sostener la paz.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de los referidos proyectos.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Mgtr. Arely Marisol Zea Wellmann
Subdirectora Ejecutiva
Encargada de Despacho
-CORADEH-



Señor
Julio Héctor Estrada Domínguez
PRESIDENTE COMISIÓN 2025
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado

Van 43 folios+ 1cd

C.c.: Archivo

Página 1 de 1

OFICIO REF NO. DE-285-2025/COPADEH/AMZW/MJAB/cf

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala · Teléfono: 2316-5500

📞📧📱 @COPADEH · www.copadeh.gob.gt

Handwritten initials



Comisión Presidencial
**Por la Paz y los
Derechos Humanos**

Guatemala, 20 de mayo de 2025

OFICIO REF NO. DE-286-2025/COPADEF/AMZW/MJAB/cf

Respetable señora Diputada:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República".


A este respecto, me permito adjuntar al presente las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", en formato Word, correspondientes al II Bimestre marzo-abril 2025 de los siguientes proyectos:


1. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic, fase II;
2. Reparación transformadora para sostener la paz.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de los referidos proyectos.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Mgtr. Arely Marisol Zea Wellmann
Subdirectora Ejecutiva
Encargada de Despacho
-COPADEF-



Señora
Hellen Magaly Alejandra Ajcip Canel
PRESIDENTE COMISIÓN 2025
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y PROBIIDAD
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado
c.c. Archivo



Van 43 folios+ 1cd

C.c.: Archivo

Página 1 de 1
OFICIO REF NO. DE-286-2025/COPADEF/AMZW/MJAB/cf

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic FASE II

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución:	
Nombre:	Arelly Marisol Zea Wellman
Correo electrónico:	arely.zea@copadeh.gob.gt
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	David Augusto Dávila Navarro
Correo electrónico:	david.davila@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	Zoila Carolina Mijangos Dávila
Correo electrónico:	carolina.mijangos@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargada de Cooperación

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
3.1.2	No. de Donación	00130021 PBF/GTM/B-5
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	022-2025-COPADEH
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo para la Consolidación de la Paz
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala.
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1.7	Institución Ejecutora	Agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH
3.1.8	Dirección de la Institución	7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior

	Ejecutora	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
3.1...	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán:	17 de septiembre de 2024

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto	
1.	Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.
2.	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta 1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16.6, 16-7, 16a).
3	Política General de Gobierno 2024-2028: en el eje estratégico 7.7: Seguridad Democrática en un país para vivir, en sus líneas estratégicas: <ul style="list-style-type: none"> • "Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a la persona, su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos". • "Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos".
4	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.
5	Plan Estratégico Institucional 2021-2031, Plan Operativo Multianual 2025-2029 y Plan Operativo Anual 2025 de la COPADEH.

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	04	Noviembre	2024
3.2.2	Fecha de inicio	11	Diciembre	2024
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	04	Febrero	2025
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	06	Febrero	2026
3.2.5	Fecha de finalización original	06	Febrero	2026
3.2.6	Fecha de finalización vigente	06	Febrero	2026

* 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)				
No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CTNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	✓
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:			
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO ✓		
3.6.2	Desembolsos	SI/NO	3.6.3 Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI	N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	No	N/A
3.6.2.3	Desembolso Final	No	N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		N/A

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	N/A
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	N/A

3.8 Mecanismos de Ejecución			
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	NO X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]		
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X	
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:		
3.8.2.3	Otro (especifique)		

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información			
3.8.1.1	Institución	3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante
3.8.1.2	Institución Ejecutora	3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto

3.8.1.3	Fuente de financiamiento	
---------	--------------------------	--

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825 ¹	Q. 1,253,564.19
+/-	Enmiendas				
=	Monto total	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	-	-	-	-
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	-	-	-	-
3.10.4	-	-	-	-	-
3.10.5	Monto total	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

3.12		Objetivos del Programa o Proyecto*
3.12.1	Objetivo general	Fortalecer los conocimientos y capacidades de la institucionalidad pública, a través de herramientas y habilidades, para que puedan atender las causas que generan violaciones de derechos humanos relacionados a la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
3.12.2	Objetivo específico 1	Fortalecimiento institucional para la garantía de los derechos humanos como elemento vital para la gestión de la conflictividad.
3.12.3	Objetivo específico 2	Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de actores comunitarios para la participación efectiva en la gestión de conflictos y la gobernanza de tierra; y
3.12.4	Objetivo específico 3	Contribución para la puesta en práctica de los espacios de diálogo multiactor existentes en la región.

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

¹ Tipo de cambio: Q 7.72825 por US\$, del 18 de septiembre de 2024. Banco de Guatemala.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones (Beneficiado directo ²) COPADEFH	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	FAO	FAO		
				OACNUDH		
3.13.2	Personas (Beneficiados indirectos ³) Instituciones vinculadas al abordaje agrario	SI	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana	SI	26	28
			No Indígena	-	-	-
			Indígena	-	-	-
			Rural	-	-	-
			No Indígena			
			Indígena			
TOTAL	SI	26	28			

*Observaciones. Se registraron los datos de las y los funcionarios que participaron en el taller de sinergias, orientado a la elaboración del Plan Operativo Anual 2025; y de la formación realizada el 24 y 25 de abril en Izabal, coordinada con la sede regional COPADEFH del referido departamento dirigida a personas funcionarias públicas que integran la Mesa de Atención a la Conflictividad de Izabal, sobre "construcción de rutas de coordinación interinstitucional que incluyan estándares Internacionales de DDHH relacionados con los desalojos forzosos y sus impactos". Esta información podrá modificarse conforme avance la ejecución de las actividades a lo largo del año 2025. A la fecha de elaboración del presente informe, no se cuenta con datos desagregados sobre población indígena y no indígena, ya que dicha información será determinada de manera voluntaria por las personas participantes, quienes serán registrados en los listados correspondientes a los distintos procesos que se implementarán en el área de influencia del proyecto.

² Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEFH, en coordinación con las agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH.

³ Las personas beneficiarias indirectas son funcionarias (os) representando a distintas dependencias estatales a nivel central y departamental (Alta Verapaz e Izabal).

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (Incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1.		\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19
2.				
4.1.1	Monto Total	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19

***Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.**

EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto Ejecutado Marzo-abril 2025
1.	Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 507,728.91	Q. 113,633.17
q.	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 745,835.28	Q. 00.00
4.2.1	Monto Total	Q. 1,253,564.19	Q. 113,633.17

***En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:
Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)**

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

Las agencias del Sistema de Naciones Unidas, FAO y OACNUDH, en coordinación con la COPADEH, aseguraron que las acciones programáticas estén debidamente articuladas con el presupuesto asignado y alineadas con las actividades establecidas en el Marco de Resultados y el Plan Operativo Anual 2025, a implementarse en el área de influencia del proyecto (Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal).

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

POA

o programación aprobada para el año 2025 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2025)	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2024)
Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 507,728.91	N/A
Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos	Q. 745,835.28	

humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.		
TOTAL	Q. 1,253,564.19	N/A

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2025 en Quetzales

En el marco del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic, implementado por las agencias del Sistema de Naciones Unidas (FAO-OACNUDH) en coordinación con la COPADEH, se presenta la proyección del presupuesto para su ejecución, incluyendo el 7% destinado a costos operativos programados para el 2025.

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre	Total 4 trimestres
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	Q. 376,069.26	Q. 626,782.10	Q. 250,712.84	Q. 1,253,564.20
Ejecución física	30%	50%	20%	100%
Total	Q. 376,069.26	Q. 626,782.10	Q. 250,712.84	Q. 1,253,564.20

VI. AVANCE FÍSICO

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH) presentan el informe de avance físico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el **bimestre marzo-abril de 2025**.

El Programa Conjunto PBF Valle del Polochic dispone de herramientas de monitoreo y evaluación que permiten revisar el Marco de Resultados del Proyecto, el POA 2025, las metas compartidas entre cada agencia y el tablero de género. Las herramientas permiten organizar reuniones periódicas de trabajo para consensuar los avances en la ejecución financiera y programática. En el anexo 1. Se detallan las actividades por Resultado, Producto y Actividades.

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		
Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		Avance Total %
P1	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	9.06%
P2	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0%

***En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)**

COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Meta 1 , Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4 , Resultado 4.1, lineamiento a).	Alta Verapaz	Q.3,091.30	40%
			Q.4636.95	60%
		Izabal		
Total			Q. 7,728.25	100%

Población meta: Durante la etapa de planificación, se logró la participación de 21 funcionarios/as de COPADEH (43% hombres y 57% mujeres), provenientes de nueve sedes regionales: Quiché, Izabal, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Salamá, Baja Verapaz, Petén, San Marcos, Huehuetenango y Ciudad de Guatemala. Los perfiles institucionales incluyen personal técnico y administrativo con funciones clave en temas de cultura de paz y derechos humanos.

Cobertura geográfica: Las acciones del componente se focalizan territorialmente en: Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal. Estas áreas han sido priorizadas por su relevancia en la conflictividad agraria y la necesidad de fortalecer la presencia institucional con enfoque de derechos humanos.

Ejecución por departamento: Del total ejecutado en el bimestre (Q113,633.17), únicamente se registran Q7,128.25 (6.27%) como inversión directa en Alta Verapaz e Izabal, correspondiente a la asistencia técnica brindada para la identificación de necesidades en los territorios.


VII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

En el Anexo 1. Se registra el avance físico conforme a las actividades establecidas en el Marco de Resultados del proyecto, facilitando el seguimiento bimensual durante el año 2025 con base en resultados, productos, indicadores, metas y actividades debidamente coordinadas e implementadas con la COPADEH.

VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna


9.3 Ejecución presupuestaria	
	Ninguna
9.4 Ejecución física	
	Ninguna



Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperación




Responsable Área Técnica: Zoila Carolina Mijangos Dávila
promotora



Lic. David Augusto Dávila Navarro
Gerente/Director/Coordinador

Lic. David Augusto Dávila Navarro
Director de Vigilancia y Promoción de
Derechos Humanos
-COPADEF-



Licenciada Arely Marisol Zea Wellmann
Máxima autoridad de la institución



(*) Anexo 1. Cuadro Informe de avance bimensual 2025.

Proyecto. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.				
Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH)				
Informe bimensual correspondiente a: marzo-abril de 2025				
Código del proyecto: 00130021 PBF/GTM/B-5				
Código SEGEPLAN: SIGEACI455				
Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.				
Indicadores de resultado	Línea de base ⁴	Meta al finalizar el proyecto	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (marzo-abril 2025)
Indicador de resultado 1a. de casos de conflictividad agraria que han sido atendidas con enfoque de derechos humanos, al final del proyecto.	Línea base: 10%	Meta: 40%	0.0%	- Medición cuantitativa programada para el siguiente bimestre.
Indicador de resultado 1b. de mecanismos institucionales que incorporan el enfoque de derechos humanos en la transformación de los casos de	Línea de base: 0	Meta: 3 mecanismos desarrollados que incorporan el enfoque de derechos humanos	0.0%	Se elaboró el plan de monitoreo del proyecto, que define el método de medición y seguimiento de las variables asociadas a los indicadores de resultado. Este instrumento permitirá medir los avances, identificar áreas de mejora y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia, garantizando así la coherencia y viabilidad de la medición por resultados. Participaron equipos técnicos de las agencias implementadoras, lo que permitió validar los enfoques metodológicos y asegurar la pertinencia en la medición y el seguimiento de los indicadores. Se logró actualizar el enfoque metodológico del plan de monitoreo de manera coherente y alineado con los requerimientos de medición del PBF. Esto establece

⁴ Línea de base del proyecto. La recolección de datos para la línea de base correspondiente a la fase de extensión del proyecto se realizará durante el primer semestre de 2025. Actualmente, se encuentra en gestión administrativa el proceso de selección de la entidad consultora que llevará a cabo dicha implementación en el área de influencia del proyecto (Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal).

<p>comunidades que cuentan con medidas cautelares.</p>				<p>una base sólida para el seguimiento efectivo de los avances y la toma de decisiones informada a lo largo de la implementación del proyecto.</p> <p>Integración del enfoque de derechos humanos en la gestión institucional: Las herramientas metodológicas desarrolladas y las mesas técnicas en curso han contribuido a que las instituciones involucradas, como COPADEH y PGN, articulen estratégicamente sus intervenciones. Esto representa un cambio cualitativo en la forma en que se gestiona la implementación de las medidas cautelares, priorizando la protección de los derechos colectivos de las comunidades.</p> <p>- Medición cuantitativa programada para el siguiente bimestre.</p>
<p>Indicador resultado Proporción de funcionarios públicos con capacidades fortalecidas en materia de derechos humanos que aplican conocimientos en la atención de casos con medidas cautelares.</p>	<p>Línea de base: 60%</p>	<p>Meta: 80% de los funcionarios/públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos.</p>	<p>0.0%</p>	

Producto 1.1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (marzo-abril 2025)
<p>Indicador de producto 1.1.1. Número de funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el área de intervención del proyecto (desagregado por sexo, grupo etario, pueblo de pertenencia).</p>	<p>Línea de base: 60</p>	<p>Meta: 90 funcionarios (25% de participantes son mujeres).</p>	<p>54 funcionarios 60%</p>	<p>Se llevó a cabo un taller para la construcción participativa del POA, el cual permitió realizar un análisis del contexto socio-político, así como el mapeo de actores clave y un análisis FODA. Además, se socializó el "Estudio sobre la tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic", lo que contribuyó a una comprensión de la problemática territorial y a la identificación conjunta de prioridades de intervención.</p> <p>Participaron 21 funcionarios y funcionarias de COPADEH, con una representación del 43% de hombres y 57% de mujeres, provenientes de nueve sedes regionales: Quiché, Izabal, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Salamá, Petén, San Marcos, Huehuetenango y Ciudad de Guatemala. Los participantes ocupan distintos cargos dentro de la institución, incluyendo direcciones, extensiones, analistas, auxiliares y responsables de sedes regionales, todos vinculados a temas de cultura de paz y derechos humanos.</p> <p>Participaron funcionarios durante la formación realizada el 24 y 25 de abril en Izabal, coordinada con la sede regional COPADEH del referido departamento dirigida a personas funcionarias públicas que integran la Mesa de Atención a la Conflictividad de Izabal, sobre "construcción de rutas de coordinación interinstitucional que incluyan estándares Internacionales de DDHH relacionados con los desalojos forzados y sus impactos".</p> <p>Se logró construir de manera participativa el Plan Operativo Anual (POA) 2025, integrando aportes de diversos actores institucionales y territoriales. El proceso permitió generar consensos sobre las prioridades estratégicas del proyecto, fortalecer el sentido de corresponsabilidad interinstitucional, y alinear las acciones con las dinámicas y necesidades reales del territorio. A partir del análisis del estudio sobre la tipología de disputas por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic, se fortaleció el intercambio de conocimientos colectivos sobre la conflictividad agraria.</p> <p>Se ha observado una apertura institucional al trabajo colaborativo, reflejada en la participación activa de diversas entidades en la planificación de procesos formativos y en la incorporación de enfoques integrales.</p>

<p>Indicador de producto 1.1.2. Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas en la aplicación de estándares de derechos humanos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria.</p>	<p>Línea de base: 4</p>	<p>Meta: 8 instituciones</p>	<p>0%</p>	<p>- Medición cuantitativa programada para el siguiente bimestre.</p>
<p>Actividades</p>			<p>Avance Programático bimensual (marzo-abril 2025)</p>	
<p>Actividad 1.1.1. Identificar las necesidades de formación de las instituciones gubernamentales y municipales para la prevención y gestión de la conflictividad agraria y SAN en el área de intervención.</p>			<p>Avance Cuantitativo 1</p>	<p>Diagnóstico participativo para formación institucional: Se desarrolló una herramienta de diagnóstico institucional participativo, orientada a identificar brechas de capacidades en prevención y gestión de conflictividad. Esta herramienta permite mapear actores clave, definir prioridades temáticas, y diseñar procesos formativos adaptados al contexto territorial, incluyendo la conformación de clínicas jurídicas especializadas.</p>
<p>Actividad 1.1.2. Elaborar plan y metodología de la formación dirigido a instituciones gubernamentales y municipales.</p>				<p>Fortalecimiento de capacidades técnicas para la atención de medidas cautelares: El uso de la herramienta diagnóstica institucional permitió identificar brechas específicas en el personal técnico, lo que ha orientado los contenidos formativos hacia una mayor aplicabilidad. Como resultado, se ha incrementado la preparación de los funcionarios públicos para abordar casos vinculados a medidas cautelares con mayor rigurosidad técnica y sensibilidad territorial.</p>
<p>Actividad 1.1.3. Desarrollar procesos de formación de los funcionarios y funcionarias de las instituciones gubernamentales y municipales de Alta Verapaz e Izabal.</p>				

Producto 1.2. Las instituciones públicas incorporan el uso de herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género, para el abordaje de la conflictividad agraria.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (marzo-abril 2025)
<p>Indicador de producto 1.2.1. Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta desarrolladas e implementadas para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos prioritarios.</p>	<p>Línea de base: 1 herramienta y 1 metodología</p>	<p>Meta: 2 herramientas y/o metodologías</p>	<p>1 50%</p>	<p>Se elaboró un compendio de herramientas metodológicas orientadas a la atención de casos colectivos con medidas cautelares emitidas por la CIDH, así como al fortalecimiento focalizado de capacidades institucionales en temas relacionados con tierras y territorios. Como parte del proceso, se identificaron líneas de trabajo prioritarias y se generaron insumos técnicos a partir del intercambio de observaciones y criterios para la validación, comunicación y aplicación efectiva de dichas herramientas.</p> <p>Participaron 04 funcionarios de Dirección de Vigilancia y Promoción de los Derechos Humanos (DIDEH) de Ciudad de Guatemala.</p>
<p>Indicador de producto 1.2.2. Número de instituciones que colaboran en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria.</p>	<p>Línea de base: 2 instituciones</p>	<p>Meta: 4 instituciones</p>	<p>2 50%</p>	<p>Se logró contar con un compendio actualizado de herramientas metodológicas que fortalecen la capacidad institucional para atender casos colectivos con medidas cautelares emitidas por la CIDH, relacionados con conflictos de tierras y territorios. Este proceso también permitió establecer una base común de criterios cualitativos y cuantitativos de codificación (0-6), así como la generación de principios basados en el marcador de derechos humanos (Concepto+Objetivo+6 Elementos), que incluye una guía de preguntas de observación. Todo ello facilita una implementación coherente, articulada y efectiva en el abordaje de estos casos, contribuyendo a una respuesta institucional oportuna y con enfoque de derechos humanos.</p>
<p>Actividades</p>				<p>Avance Programático bimensual (marzo-abril 2025)</p>
<p>Actividad 1.2.1. Establecer una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal.</p>				<p>Planificación de procesos formativos con enfoque territorial: Se validó el Plan Operativo Anual (POA) para procesos de fortalecimiento institucional con la COPADEH, incluyendo la definición participativa de contenidos y cronograma para la actualización profesional del personal. Como insumo clave, se socializaron con delegaciones regionales los hallazgos del "Estudio sobre tipología de la principal</p>


<p>disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic", promoviendo su incorporación como base para la reflexión y análisis de casos.</p> <p>Consolidación de una ruta formativa contextualizada: Gracias a la validación participativa del POA y al diseño metodológico con enfoque territorial, la COPADEH cuenta ahora con una hoja de ruta clara para el fortalecimiento progresivo de su personal. Este cambio contribuye a institucionalizar procesos de aprendizaje continuo, centrados en el análisis de casos reales y adaptados al contexto del Polochic.</p>		<p>Actividad 1.2.2. Proporcionar herramientas metodológicas y técnicas a las instituciones a nivel Departamental (A.V. e Izabal) para generar y consolidar información sobre los casos de conflictividad agraria en los territorios. (bases de datos, # de casos, registro, # personas, otros)</p>
<p>Implementación herramientas metodológicas para medidas cautelares: A través de la asistencia técnica brindada y en el marco de la implementación de la herramienta para el seguimiento de medidas cautelares emitidas por la CIDH en casos colectivos relacionados con tierras y territorios, se estableció una mesa bilateral entre la COPADEH y la PGN, donde se identificaron líneas de trabajo, se intercambiaron observaciones, criterios para la validación, comunicación y aplicación efectiva de la herramienta.</p>		<p>Actividad 1.2.3. Las instituciones a nivel departamental y municipal implementan mecanismos de respuesta ante casos priorizados y/o en situación de crisis aplicando estándares de derechos humanos.</p>
<p>A través de la asistencia técnica brindada a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, se desarrolló la metodología y se facilitó un taller dirigido a personas funcionarias públicas de Izabal sobre construcción de rutas de coordinación interinstitucional que incluyan estándares internacionales de DDHH relacionados con los desalojos forzosos y sus impactos. Se contó con la participación de 33 personas (16 mujeres y 17 hombres) todas funcionarias de instituciones que integran la Mesa (COPADEH, RIC, PGN, MP, OJ, CODISRA, SESAN, SOSEP, Secretaría privada de la presidencia, MIDES, Gobernación Departamental Izabal, PNC, SEPREM)</p>		<p>Actividad 1.2.4. Elaborar una sistematización de las buenas prácticas-lecciones aprendidas en las instituciones que abordan la conflictividad agraria en los territorios.</p>

FORTALEZAS		DEBILIDADES
<p>1. Diseño participativo de herramientas: La creación conjunta de herramientas genera apropiación y pertinencia en los procesos formativos, aplicación y uso de las mismas.</p> <p>2. Enfoque práctico y territorializado: La inclusión de clínicas jurídicas adaptadas a contextos específicos fortalece la capacidad de respuesta de manera articulada en los territorios.</p> <p>3. La incorporación de derechos humanos, pertinencia cultural y enfoque de género: El enfoque metodológico basado en estándares internacionales, favorece intervenciones integrales, inclusivas y sensibles a las dinámicas territoriales.</p> <p>4. Coordinación interinstitucional: El trabajo conjunto entre las instituciones favorece una respuesta articulada</p>	<p>1. Retrasos administrativos: Pueden dificultar la implementación oportuna de actividades clave en territorio.</p> <p>2. Capacidad institucional limitada en algunos territorios: Esto puede ralentizar la apropiación e implementación de herramientas metodológicas.</p>	
OPORTUNIDADES		AMENAZAS
<p>1. Fortalecimiento de capacidades institucionales: El diseño metodológico para la actualización técnica constituye una base fundamental para el uso y la aplicación efectiva de herramientas en la prevención de conflictos y en casos piloto de Alta Verapaz e Izabal permitiendo generar aprendizajes escalables y adaptables a otros contextos.</p>	<p>1. Cambios en el entorno político e institucional: Pueden generar restricciones en los procesos de fortalecimiento iniciados o limitar su continuidad.</p> <p>2. Persistencia de la conflictividad y violencia estructural: Podría dificultar la aplicación práctica de las herramientas en algunos territorios.</p> <p>3. Limitaciones presupuestarias: Podrían afectar la escalabilidad y sostenibilidad de los procesos formativos y metodológicos.</p>	
SUPUESTOS		RIESGOS
<p>1. Compromiso institucional: Se mantiene el interés y la voluntad política de las instituciones públicas para participar activamente en los procesos de actualización, coordinación y aplicación de herramientas.</p> <p>2. Disponibilidad de recursos financieros y humanos: Las instituciones sociales y agrarias y ambientales, asignan personal técnico y recursos necesarios para implementar las acciones de manera conjunta</p> <p>3. Apertura para adoptar enfoques diferenciales: Las autoridades y funcionarios están dispuestos a incorporar el enfoque de derechos humanos, género y pertinencia cultural en las prácticas y normativas institucionales.</p> <p>4. Condiciones de seguridad mínimas en los territorios: Las condiciones territoriales permiten el acceso seguro y regular del personal técnico</p>	<p>1. Cambios en el contexto político o institucional: La transición de autoridades y/o competencias institucionales podrían generar desinterés, interrupción o debilitamiento del compromiso institucional para el abordaje de casos.</p> <p>2. Baja apropiación de las herramientas metodológicas: Existe el riesgo de que los cambios institucionales no permitan el uso, ni la institucionalización de las herramientas desarrolladas, reduciendo su impacto.</p> <p>3. Escalada de conflictividad en los territorios priorizados: Un aumento en los niveles de tensión, violencia y casos en situación de crisis, podría dificultar la implementación de las actividades y el acceso a comunidades.</p> <p>4. Fragmentación interinstitucional: La falta de alineación entre mandatos y la coordinación articulada de agendas o capacidades</p>	

<p>para implementar acciones en campo.</p> <p>Funcionamiento adecuado de espacios de coordinación interinstitucional: Las instancias de coordinación interinstitucional continúan operando de manera efectiva y articulada.</p>	<p>de las distintas instituciones puede dificultar una respuesta coordinada y efectiva.</p>
<p>Valoración del Avance Programático:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La formulación participativa de una herramienta de diagnóstico institucional, que permite orientar de forma precisa los procesos de formación. • La definición de contenidos temáticos y cronograma de formación para fortalecer capacidades institucionales en prevención de conflictos con enfoque de seguridad alimentaria. • Un alto nivel de involucramiento de actores institucionales, lo que evidencia el compromiso con la transformación de capacidades en la gestión de la conflictividad agraria. • Estos avances cualitativos permitirán traducirse en avances programáticos más visibles y cuantificables en el próximo período de reporte. 	


Ejecución Financiera: A continuación, se presenta la ejecución financiera detallada por producto, representada en las gráficas.

Programa Conjunto PBF Valle del Polochic R.1. La institucionalidad pública. Informe bimensual marzo-abril 2025 Ejecución financiera			
Producto	Programado	Ejecutado	Saldo
Producto.1.1. Las instituciones públicas adquieren conocimientos y habilidades.	\$61,399.80	\$14,703.61	\$46,696.19
Producto.1.2. Las instituciones públicas incorporan el uso de herramientas y metodologías.	\$90,194.07	\$-	\$90,194.07
Totales	\$151,593.87	\$14,703.61	\$136,890.26



Ejecución financiera con enfoque de género: El Programa Conjunto PBF Valle del Polochic cuenta con la herramienta "Tablero de Género", que permite dar seguimiento a la asignación y uso de los recursos financieros con enfoque de equidad de género. A través de esta herramienta, se asegura que las actividades programáticas promuevan la participación de las mujeres, garanticen su acceso equitativo a los beneficios del proyecto y contribuyan a reducir brechas de género. La gráfica permite visualizar el aporte financiero específico de cada actividad, facilitando el análisis y la toma de decisiones con perspectiva de género.

Programa Conjunto PBF Valle del Polochic Tablero de género Informe bimensual marzo-abril 2025				
Resultado 1. Las instituciones públicas.	Presupuesto	Presupuesto con perspectiva de género	Ejecución con perspectiva de género	%
Producto 1.1.	Q 474,513.00	Q 183,432.56	Q 40,650.21	22%
Producto 1.2	Q 697,042.32	Q 241,037.08	-	0%
Total	Q 1,253,564.20	Q 454,182.52	Q 43,495.72	10%



Plan Operativo Anual del Programa/Proyecto SIGEACI455 2025

PROYECTO: Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic fase II

INSTITUCIÓN: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

Proyección anual del proyecto por Componentes/Objetivo/Indicador/Meta

Subdivisión	Monto del Cooperante	Monto de la Contrapartida	Total
Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	507,728.91	00.00	507728.91
Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	745,835.28	00.00	745835.28

Proyección anual del proyecto por Cuatrimestre

Indicador	Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre
Financiero(Fuente Cooperante)	376,069.26	626,782.10	250,712.84

Asignado Inicio Ciclo Fiscal

Monto Asignado: 1,253,564.20



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Período que reporta: Bimestre: 2
Año: 2025
Fecha de envío: 15/05/2025
Dependencia:
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: David Augusto Dávila Navarro
Correo Electrónico: david.davila@copadeh.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Arely Marisol Zea Wellman
Correo Electrónico: arely.zea@copadeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI455
Nombre del Programa/Proyecto: Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic fase II
No. de Donación: 00130021 PBF/GTM/B-5
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Resolución 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)
Dirección Física del Proyecto: 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto: 2316-5500 / 2326 9800
Institución Ejecutora: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Dirección de la Institución Ejecutora: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: DDD
Objetivo(s) Específico(s): 1. Fortalecimiento institucional para la garantía de los derechos humanos como elemento vital para la gestión de la conflictividad; 2. Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de actores comunitarios para la participación efectiva en la gestión de conflictos y la gobernanza de tierra; y 3. La contribución para la puesta en práctica de los espacios de dialogo multi actor existentes en la región.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 4/11/2024
Fecha de inicio: 11/12/2024
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 4/2/2025
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 6/2/2026
Fecha de finalización original: 6/2/2026
Fecha de finalización vigente: 6/2/2026

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Ayuda Humanitaria

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por la fuente cooperante	la duración del proyecto (12 meses)

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	162,205.44	7.72825	1,253,564.19
Total:		162,205.44		1,253,564.19
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		162,205.44		1,253,564.19

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	162,205.44	7.72825	1,253,564.19
Total:		162,205.44		1,253,564.19
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.72825	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		162,205.44		1,253,564.19

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Area	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	28
Rural	No Indígena	Masculino	16-49	26

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
11/12/2024	162,205.44	7.72825	1,253,564.19
Total:	162,205.44		1,253,564.19

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente/Indicador (Resultado /Meta del Programa/Proyecto)	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por adelantados	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
--	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	507,728.91	0.00	507,728.91	113,633.17	22.38%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	745,835.28	0.00	745,835.28	0.00	0.00%
Total	1,253,564.19	0.00	1,253,564.19	113,633.17	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador/Resultado/ Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	376,069.26	626,782.10	250,712.84

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0 %	9.06 %
Total:	0.00	4.53

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
9.06 %	4.53 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Es una donación y ejecutada por el cooperante Ninguna

Ejecución Financiera

La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante Ninguna

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

Ninguna

Ninguna



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 63 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (edición Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2025
Fecha de impresión: 15/05/2025

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI455
Nombre del Programa/Proyecto: Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic fase II
Dependencia:
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-
Objetivo General: DDD
No. de Donación: 00130021 PBF/GTM/B-5
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 4/11/2024
Fecha de inicio: 11/12/2024
Fecha de finalización vigente: 6/2/2026
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 1,253,564.19
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,253,564.19
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 113,633.17
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 113,633.17
% Avance Financiero:	9.06
% Avance Físico:	4.53


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargada de Cooperación

Responsable Área Técnica: Zoila Carolina Mijangos Dávila
Director DIDEH

David Augusto Dávila Navarro
Gerente / Director / Coordinador
Lic. David Augusto Dávila Navarro
Director de Vigilancia y Promoción de
Derechos Humanos
-COPADEH-

Arely Marisol Zea Wellman
Máxima autoridad de la Institución



INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Proyecto "Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz"

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos – COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución:	
Nombre:	Arely Marisol Zea Wellman
Correo electrónico:	Arely.zea@copadeh.gob.gt
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Anantonia Reyes Prado
Correo electrónico:	anantonia.reyes@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	Anantonia Reyes Prado
Correo electrónico:	anantonia.reyes@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargada de Cooperación

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz
3.1.2	No. de Donación	00141017 PBF/GTMA/A1
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Resolución No. 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo para la Consolidación de la Paz
3.1.5	Dirección física del Proyecto	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2316-5500 / 2326 9800
3.1.7	Institución Ejecutora	Agencias del Sistema de Naciones Unidas PNUD-UNESCO
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 10, Ciudad de Guatemala, 01014
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2384 3100
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Derechos Humanos, Reducción de la Conflictividad Agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
3.1...	Fecha que solicitó opinión del programa/proyecto a Segeplán:	25 de abril de 2024

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto	
1	Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.
2	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta 1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16.3, 16.6-, 16.10).
3	Política General de Gobierno 2024-2028: Eje estratégico 7.7: Seguridad Democrática en un país para vivir, en sus líneas estratégicas: "Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a las personas su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos" y "Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos".
4	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.
5	Plan Estratégico Institucional 2021-2031, Plan Operativo Multianual 2024-2028 y Plan Operativo Anual 2024 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1	Fecha de suscripción	19	Junio	2024
3.2.2	Fecha de inicio	27	Enero	2025
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	27	Agosto	2024
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	27	Enero	2027
3.2.5	Fecha de finalización original	27	Enero	2027
3.2.6	Fecha de finalización vigente	27	Enero	2027

*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
	-----	-----	-----	-----

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CTNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	✓
3.5.2	En ejecución plena	
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:				
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI ✓ NO			
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	3.6.3	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI		N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	No		N/A
3.6.2.3	Desembolso Final	No		N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos			N/A

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	--
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	--

3.8 Mecanismos de Ejecución			
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [<i>maque con X</i>]		
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X	
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:		
3.8.2.3	Otro (especifique)		

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información				
3.8.1.1	Institución		3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante
3.8.1.2	Institución Ejecutora		3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto
3.8.1.3	Fuente de financiamiento			

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales	
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804 ¹	Q	13,657,000
+/-	Enmiendas					
=	Monto total	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804	Q	13,657,000
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales	
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804	Q	13,657,000
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	-	-	-	-	-
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	-	-	-	-	-
3.10.4	-	-	-	-	-	-
3.10.5	Monto total	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804	Q	13,657,000

¹ Tipo de cambio de Naciones Unidas 7.804 al 22 de marzo de 2024

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*		
3.12.1	Objetivo general	El proyecto <i>Reparación transformadora para la consolidación de la paz</i> , en alianza con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), tiene el objetivo principal de apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las víctimas a la reparación transformadora, apoyando un proceso inclusivo, participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz.
3.12.2	Objetivo específico 1	Brindar asistencia técnica para el diseño del Plan Nacional de Dignificación acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.
3.12.3	Objetivo específico 2	Diseñar e implementar un Modelo de Gestión Documental del proceso técnico archivístico de los acervos del Programa Nacional de Resarcimiento, para su digitalización y preservación digital.
3.12.4	Objetivo específico 3	Apoyar el diseño y la puesta en operación del Registro Nacional de Víctimas (RNV) del Plan Nacional de Dignificación acorde a estándares internacionales.
3.12.5	Objetivo específico 4	Fortalecer las capacidades del personal de la COPADEH y otras instituciones del Estado para la adecuada gestión de los documentos, archivos y comunicación de derechos humanos y paz.
3.12.6	Objetivo específico 5	Establecer mecanismos de participación de las víctimas y sus organizaciones para el diseño y seguimiento al Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH, promovidos por organizaciones de víctimas a nivel departamental, regional y nacional.
3.12.7	Objetivo específico 6	Desarrollar una estrategia innovadora de Comunicación para el Cambio Social y de comportamiento con pertinencia cultural y lingüística, con las víctimas y sus organizaciones en el seguimiento del Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones (Beneficiado directo ²) COPADEH	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	PNUD	UNESCO		
3.13.2	Personas (Beneficiados indirectos ³)	SI	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana	SI		
			No Indígena	SI	09	16
			Rural	SI		
			Indígena	SI	60	40
	TOTAL	-		69	56	

IV. AVANCE FINANCIERO

² Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.

³ Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias de instituciones u organizaciones que requieren información sobre casos de resarcimiento; mujeres, hombres y jóvenes de pueblos indígenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, que participan en encuentros intergeneracionales, que personas conocen las campañas de comunicación nacional del PND y la COPADEH. Mujeres, hombres y jóvenes de pueblos indígenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, que tienen acceso a la información y consulta de expedientes. Otras organizaciones de víctimas y de sociedad civil.

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1.		\$ 1,750,000	7.804	Q 13,657,000
2.				
Monto Total		\$ 1,750,000	7.804	Q 13,657,000

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto Ejecutado Marzo-abril 2025
4.1.1	Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	Q 7,676,733	Q.00
4.1.2	Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	Q. 5,980,267	Q,72,674
Monto total		Q. 13,657,000	Q,72,674

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

(Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

POA o programación aprobada para el año 2025 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2025)	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2025)
Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	Q 4,371,130	N/A
Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	Q 2,075,800	N/A
Monto total	Q. 6,446,930	N/A

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2025 en Quetzales

Las agencias del Programa Conjunto PBF REPARACIÓN TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACION DE LA PAZ (PNUD-UNESCO).

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre	Total 4 trimestres
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	Q. 2,148,977	Q. 1,719,181	Q. 2,578,772	Q. 6,446,930
Ejecución física	10 %	5%	10%	25%
Total	Q. 2,148,977	Q. 1,719,181	Q. 2,578,772	Q. 6,446,930

AVANCE FÍSICO

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

5.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Total %
Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	0%
Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	0%

VI. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Quinto eje, referido al "Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo", especialmente a la prioridad "Generar las capacidades políticas, legales, técnicas, administrativas y financieras de la institucionalidad pública, para poner al Estado en condiciones	Alta Verapaz	Q. 0	0%
		Baja Verapaz	Q. 0	0%
		Chimaltenango	Q. 0	0%
		Escuintla	Q. 0	0%
		Chiquimula	Q. 0	0%

	de conducir un proceso de desarrollo sostenible con un enfoque de derechos en el marco de la gobernabilidad democrática” y con las prioridades “Fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafíos del desarrollo, gobernabilidad democrática y seguridad y justicia con equidad, pertinencia social, cultural, genérica y etaria”.	Huehuetenango	Q. 0	0%
Total			Q. 0	0%

VII. RESUMEN DE EJECUCIÓN


- El proyecto inició el 27 de enero del 2025. A la fecha de este informe se ha trabajado en establecer las condiciones administrativas y de coordinación para el inicio de la implementación.
- Se han desarrollado varias reuniones con COPADEH para:
 - Establecer el cronograma del proyecto, específicamente el del año 2025.
 - Definir las acciones para iniciar con los procesos de consultorías de los productos 1 y 2.
 - Contar con los enlaces técnicos para mantener una comunicación más fluida.
- Se sostuvo reunión con la Plataforma Nacional de Víctimas para socializar con ellos la aprobación del proyecto.
- Se realizaron 2 visitas al lugar en donde están resguardados los archivos del extinto Programa Nacional de Resarcimiento, en donde participaron las agencias implementadoras, PBF, COPADEH y MIDES-FODES. Con el objetivo de conocer las condiciones del lugar y generar alianzas para el inicio del rescate de los expedientes.

VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.


Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera está a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
9.3 Ejecución presupuestaria	
A la fecha del informe se reporta 3% de ejecución presupuestaria de lo programado para el cuatrimestre 1.	Se realizan constantes reuniones técnicas y políticas para dar seguimiento al tema.
9.4 Ejecución física	
Se ha avanzado en establecer las condiciones previas, sin embargo, la implementación plena del proyecto no ha iniciado por tal motivo no se cuenta con avance físico.	A la espera del acuerdo gubernativo que brindará los lineamientos para el diseño e implementación del Plan Nacional de Dignificación y Reparación, así como para la gestión y coordinación gubernamental del extinto archivo histórico del PNR.
Falta de certeza sobre la permanencia de los expedientes en la ubicación actual. Esto dificulta cumplir con el cronograma establecido y los procesos de compra de equipo y mobiliario.	Sostener una reunión técnica con los equipos de COPADEH, MIDES-FODES, las agencias implementadoras y PBF, para definir próximos pasos e identificar una estrategia que permita avanzar.





Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperación




Responsable Área Técnica: Anantonia Reyes Prado
Directora DIFOPAZ



Lcda. Anantonia Reyes Prado
Gerente/Director/Coordinador

Licenciada Arely Marisol Zea Wellmann
Máxima autoridad de la Institución





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2025
Fecha de envío: 15/05/2025
Dependencia:
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Anantonia Reyes Prado
Correo Electrónico: anantonia.reyes@copadeh.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Arely Marisol Zea Wellman
Correo Electrónico: arely.zea@copadeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI432
Nombre del Programa/Proyecto: Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz
No. de Donación: 00141017 PBF/GTMA/A1
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Resolución 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)
Dirección Física del Proyecto: 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto: 2316-5500 / 2326 9800
Institución Ejecutora: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Dirección de la Institución Ejecutora: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las víctimas a la reparación transformadora, mediante un proceso inclusivo, participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz. Apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) en el diseño e impulso del Plan Nacional de Dignificación, a fin de atender el cumplimiento de los compromisos del Estado de Guatemala con el resarcimiento integral de las víctimas del conflicto armado interno, que incluye las siguientes medidas: dignificación de la memoria de las víctimas, reparación psicosocial y rehabilitación, restitución material e indemnización económica.

Objetivo(s) Específico(s):

1. Brindar asistencia técnica para el diseño del Plan Nacional de Dignificación acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.
2. Diseñar e implementar un Modelo de Gestión Documental del proceso técnico archivístico de los acervos del Programa Nacional de Resarcimiento 30, para su digitalización y preservación digital.
3. Apoyar el diseño y la puesta en operación del Registro Nacional de Víctimas (RNV) del Plan Nacional de Dignificación acorde a estándares internacionales.
4. Fortalecer las capacidades del personal de la COPADEH y otras instituciones del Estado para la adecuada gestión de los documentos, archivos y comunicación de derechos humanos y paz.
5. Establecer mecanismos de participación de las víctimas y sus organizaciones para el diseño y seguimiento al Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH, promovidos por organizaciones de víctimas a nivel departamental, regional y nacional.
6. Desarrollar una estrategia innovadora de Comunicación para el Cambio Social y de comportamiento con pertinencia cultural y lingüística, con las víctimas y sus organizaciones en el seguimiento del Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH.

106

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 19/6/2024
 Fecha de inicio: 27/11/2025
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 27/8/2024
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 27/11/2027
 Fecha de finalización original: 27/11/2027
 Fecha de finalización vigente: 27/11/2027

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	1,750,000.00	7.80400	13,657,000.00
Total:		1,750,000.00		13,657,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		1,750,000.00		13,657,000.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	1,750,000.00	7.80400	13,657,000.00
Total:		1,750,000.00		13,657,000.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.80400	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		1,750,000.00		13,657,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Ara	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiarios
Rural	Indígena	Femenino	16-49	40
Rural	Indígena	Masculino	mayor 50	60
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	16
Urbana	No Indígena	Masculino	16-49	9

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEF-

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
27/1/2025	1,750,000.00	7.80400	13,657,000.00
Total:	1,750,000.00		13,657,000.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	7,676,733.00	0.00	7,676,733.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	5,980,267.00	0.00	5,980,267.00	72,674.00	1.22%
Total	13,657,000.00	0.00	13,657,000.00	72,674.00	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	2,148,977.00	1,719,181.00	2,578,722.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	0 %	0.00 %
RESULTADO - Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	0 %	0.00 %
Total:	0.00	0.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento -Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
----------------------	------------------	----------------------------

0.53 %

0.00 %

NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
---	---------

Ejecución Financiera

La ejecución financiera está a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
--	---------

Ejecución presupuestaria

A la fecha del informe se reporta 3% de ejecución presupuestaria de lo programado para el cuatrimestre 1	Se realizan constantes reuniones técnicas y políticas para dar seguimiento al tema
--	--

Ejecución física

Se ha avanzado en establecer las condiciones previas, sin embargo, la implementación plena del proyecto no ha iniciado por tal motivo no se cuenta con avance físico. Falta de certeza sobre la permanencia de los expedientes en la ubicación actual. Esto dificulta cumplir con el cronograma establecido y los procesos de compra de equipo y mobiliario	A la espera del acuerdo gubernativo que brindará los lineamientos para el diseño e implementación del Plan Nacional de Dignificación y Reparación, así como para la gestión y coordinación gubernamental del extinto archivo histórico del PNR.
---	---

Sostener una reunión técnica con los equipos de COPADEH, MIDES-FODES, las agencias implementadoras y PBF, para definir próximos pasos e identificar una estrategia que permita avanzar.



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 63 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

II INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2025
Fecha de impresión: 15/05/2025

III INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI432
Nombre del Programa/Proyecto: Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz
Dependencia:
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-
Objetivo General: Apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las víctimas a la reparación transformadora, mediante un proceso inclusivo, participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz. Apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) en el diseño e impulso del Plan Nacional de Dignificación, a fin de atender el cumplimiento de los compromisos del Estado de Guatemala con el resarcimiento integral de las víctimas del conflicto armado interno, que incluye las siguientes medidas: dignificación de la memoria de las víctimas, reparación psicosocial y rehabilitación, restitución material e indemnización económica.
No. de Donación: 00141017 PBF/GTMA/A1
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 19/6/2024
Fecha de Inicio: 27/1/2025
Fecha de finalización vigente: 27/1/2027
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)


IV RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 13,657,000.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 13,657,000.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 72,674.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 72,674.00
% Avance Financiero:	0.53
% Avance Físico:	0.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana.
Encargada de Cooperación

Anantonia Reyes Prado
Gerente/ Director/Coordinador



Responsable Área Técnica: Anantonia Reyes Prado
Directora DIFOPAZ

Arely Marisol Zea Wellman
Máxima autoridad de la Institución



Plan Operativo Anual del Programa/Proyecto SIGEACI432 2025

PROYECTO: Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz

INSTITUCIÓN: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

Proyección anual del proyecto por Componentes/Objetivo/Indicador/Meta

Subdivisión	Monto del Cooperante	Monto de la Contrapartida	Total
Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	7,676,733.00	00.00	7676733
Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	2,075,800.00	00.00	2075800

Proyección anual del proyecto por Cuatrimestre

Indicador	Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre
Financiero(Fuente Cooperante)	2,148,977.00	1,719,181.00	2,578,722.00

Asignado Inicio Ciclo Fiscal

Monto Asignado: 0.00

01