



Comisión Presidencial
**Por la Paz y los
Derechos Humanos**

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



Copia

HORA: 16:10 FIRMA: [Signature]

Guatemala, 11 de julio de 2025

OFICIO Ref. No. DE-406-2025/COPADEF/ELDS/ACCS/cf

Señor Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, artículo 53 Bis "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", en formato Word, correspondientes al III Bimestre de los meses de mayo-junio 2025 de los siguientes proyectos:

1. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic, fase II;
2. Reparación transformadora para la consolidación de la paz.

Así mismo, me permito informarle que estos proyectos son nuevos, por lo que el inicio de su ejecución está sujeta al cumplimiento de condiciones previas, por lo anterior no se registra movimiento de ejecución física y financiera, para este bimestre. Adjunto el CD que contiene los Informes referidos.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA




Hora: 15:08 Firma: [Signature]
Registro Único de Expediente: 2025-50057



Lic. Eivyn Leonel Díaz Sánchez
Director Ejecutivo

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-
Su Despacho.



HORA: 14:14 NOMBRE: [Signature]

Adjunto: Lo indicado
c.c. Ministerio de Relaciones Exteriores / Despacho del Señor Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas / Dirección de Crédito Público

Van 39 folios+1CD

C.c.: Archivo

Página 1 de 2

OFICIO Ref. No. DE-406-2025/COPADEF/ELDS/ACCS/cf

13 calle 15-38 zona 13. Ciudad de Guatemala · Teléfono: 2316-5500

📧 @COPADEF · www.copadeh.gob.gt

X

Ca



Comisión Presidencial
**Por la Paz y los
Derechos Humanos**

941225

Guatemala, 17 de julio de 2025

OFICIO REF NO. DE 419-2025/COPADEF/ELDS/ACCS/cf

Respetable señora Diputada:

Tengo el agrado de dirigirme a usted; en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República".

A este respecto, me permito adjuntar al presente las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", en formato Word, correspondientes al III Bimestre mayo-junio 2025 de los siguientes proyectos:

1. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic, fase II;
2. Reparación transformadora para la Consolidación de la paz.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de los referidos proyectos.

Sin otro particular me suscribo de usted.


Atentamente,



Lic. Eivyn Leonel Díaz Sánchez
Director Ejecutivo

Señora
Hellen Magaly Alejandra Ajcip Canel
PRESIDENTE COMISIÓN 2025
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado
c.c. Archivo





Van 40 folios+ 1cd

C.c.: Archivo

Página 1 de 1
OFICIO REF NO. DE 419-2025/COPADEF/ELDS/ACCS/cf

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala · Teléfono: 2316-5500

 @COPADEF · www.copadeh.gob.gt





Comisión Presidencial
**Por la Paz y los
Derechos Humanos**

34220

Guatemala, 17 de julio de 2025

OFICIO REF NO. DE-420-2025/COPADEF/ELDS/ACCS/cf

Respetable señor Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República".

A este respecto, me permito adjuntar al presente las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", en formato Word, correspondientes al III Bimestre mayo-junio 2025 de los siguientes proyectos:

1. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic, fase II;
2. Reparación transformadora para la Consolidación de la Paz.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de los referidos proyectos.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Señor
Julio Héctor Estrada Domínguez
PRESIDENTE COMISIÓN 2025
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Su Despacho.


Lic. Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Director Ejecutivo




Adjunto: Lo indicado

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO



Van 40 folios+ 1cd

C.c.: Archivo

HORA: 12:40 FIRMA: 

Página 1 de 1

OFICIO REF NO. DE-420-2025/COPADEF/ELDS/ACCS/cf

9

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic FASE II

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución:	
Nombre:	Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Correo electrónico:	elvyn.diaz@copadeh.gob.gt
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	David Augusto Dávila Navarro
Correo electrónico:	david.davila@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	Zoila Carolina Mijangos Dávila
Correo electrónico:	carolina.mijangos@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre:	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargada de Cooperación

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
3.1.2	No. de Donación	00130021 PBF/GTM/B-5
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	022-2025-COPADEH
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo para la Consolidación de la Paz
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1.7	Institución Ejecutora	Agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH
3.1.8	Dirección de la Institución	7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior

	Ejecutora	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
3.1...	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán:	17 de septiembre de 2024

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto

1.	Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.
2.	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta 1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16.6, 16-7, 16a).
3	Política General de Gobierno 2024-2028: en el eje estratégico 7.7: Seguridad Democrática en un país para vivir, en sus líneas estratégicas: <ul style="list-style-type: none"> • "Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a la persona, su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos". • "Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos".
4	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.
5	Plan Estratégico Institucional 2021-2031, Plan Operativo Multianual 2025-2029 y Plan Operativo Anual 2025 de la COPADEH.

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1	Fecha de suscripción	04	Noviembre	2024
3.2.2	Fecha de inicio	11	Diciembre	2024
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	04	Febrero	2025
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	06	Febrero	2026
3.2.5	Fecha de finalización original	06	Febrero	2026
3.2.6	Fecha de finalización vigente	06	Febrero	2026

*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CTNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	✓
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:			
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual?		
	SI	NO	✓
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	3.6.3 Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI	N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	No	N/A
3.6.2.3	Desembolso Final	No	N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		N/A

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	N/A
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	N/A

3.8 Mecanismos de Ejecución			
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	NO X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]		
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X	
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:		
3.8.2.3	Otro (especifique):		

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información			
3.8.1.1	Institución	3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante
3.8.1.2	Institución Ejecutora	3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto

3.8.1.3	Fuente de financiamiento	
---------	--------------------------	--


3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825 ¹	Q. 1,253,564.19
+/-	Enmiendas				
=	Monto total	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	-	-	-	-
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	-	-	-	-
3.10.4	-	-	-	-	-
3.10.5	Monto total	Dólar USA	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general	Fortalecer los conocimientos y capacidades de la institucionalidad pública, a través de herramientas y habilidades, para que puedan atender las causas que generan violaciones de derechos humanos relacionados a la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
3.12.2	Objetivo específico 1	Fortalecimiento institucional para la garantía de los derechos humanos como elemento vital para la gestión de la conflictividad.
3.12.3	Objetivo específico 2	Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de actores comunitarios para la participación efectiva en la gestión de conflictos y la gobernanza de tierra; y
3.12.4	Objetivo específico 3	Contribución para la puesta en práctica de los espacios de diálogo multifactor existentes en la región.

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

¹ Tipo de cambio: Q 7.72825 por US\$, del 18 de septiembre de 2024. Banco de Guatemala.



3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones (Beneficiado directo ²) COPADEH	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	FAO	FAO		
				OACNUDH		
3.13.2	Personas (Beneficiados indirectos ³) Instituciones vinculadas al abordaje agrario	SI	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana	SI	12	8
			No Indígena			
			Indígena	SI	3	4
			Rural	SI		
			No Indígena			
			Indígena	SI	30	10
TOTAL	67	45	22			

*Observaciones: de la formación realizada el 11 y 12 de junio en Izabal, coordinada con la sede regional COPADEH del referido departamento dirigida a personas funcionarias públicas que integran la Mesa de Atención a la Conflictividad de Izabal, sobre "construcción de rutas de coordinación interinstitucional que incluyan estándares Internacionales de DDHH relacionados con los desalojos forzosos y sus impactos". La desagregación de los datos por población indígena y no indígena se realiza con base en la autoidentificación voluntaria de las personas participantes.

² Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH, en coordinación con las agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH.

³ Las personas beneficiarias indirectas son funcionarias (os) representando a distintas dependencias estatales a nivel central y departamental (Alta Verapaz e Izabal).

35

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1.	11/12/2024	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19
2.				
4.1.1	Monto Total	\$ 162,205.44	7.72825	Q. 1,253,564.19

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto Ejecutado Mayo-junio de 2025
1.	Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
P1	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 507,728.91	Q.1,613.66
P2	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 745,835.28	Q. 115,384.32
4.2.1	Monto Total	Q.1,253,564.19	Q. 116,997.98

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:
Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

POA

o programación aprobada para el año 2025 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2025)	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2024)
Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 507,728.91	N/A
Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 745,835.28	
TOTAL	Q. 1,253,564.19	N/A

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2025 en Quetzales

En el marco del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic, implementado por las agencias del Sistema de Naciones Unidas (FAO-OACNUDH) en

coordinación con la COPADEH, se presenta la proyección del presupuesto para su ejecución, incluyendo el 7% destinado a costos operativos programados para el 2025.

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre	Total 4 trimestres
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	Q. 376,069.26	Q. 626,782.10	Q. 250,712.83	Q. 1,253,564.19
Ejecución física	30%	50%	20%	100%
Total	Q. 376,069.26	Q. 626,782.10	Q. 250,712.83	Q. 1,253,564.19

VI. AVANCE FÍSICO

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH) presentan el informe de avance físico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el **bimestre mayo-junio de 2025**.

El Programa Conjunto PBF Valle del Polochic dispone de herramientas de monitoreo y evaluación que permiten revisar el Marco de Resultados del Proyecto, el POA 2025, las metas compartidas entre cada agencia y el tablero de género. Las herramientas permiten organizar reuniones periódicas de trabajo para consensuar los avances en la ejecución financiera y programática. En el anexo 1. Se detallan las actividades por Resultado, Producto y Actividades.

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		
Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		Avance Total %
P1	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0.32%
P2	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	15.47%

***En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)**

COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Meta 1 , Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4 , Resultado 4.1, lineamiento a).	Alta Verapaz	Q.46,799.19	40%
		Izabal	Q.70,198.79	60%
		Total	Q. 116,997.98	100%

Cobertura geográfica: Las acciones del componente se focalizan territorialmente en: Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal. Estas áreas han sido priorizadas por su relevancia en la conflictividad agraria y la necesidad de fortalecer la presencia institucional con enfoque de derechos humano.

VII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

El proyecto fortaleció de manera significativa las capacidades institucionales para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos y de género. Entre los principales avances destaca el diseño y validación de herramientas metodológicas especializadas para el seguimiento de casos colectivos con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas herramientas integran criterios técnicos comunes y promueven una actuación articulada, contribuyendo a una respuesta estatal más coherente y efectiva.

A nivel comunitario se impulsaron procesos comunitarios orientados a fortalecer la participación de 124 personas líderes (H:78%, M:22%) de diecisiete comunidades de los casos emblemáticos de Panzós que cuentan con medidas cautelares y el caso Sepur Zarco que cuenta con 18 medidas de reparación transformadora. Se promovieron espacios de diálogo intercomunitarios mediante una guía metodológica participativa que permitió identificar necesidades de formación, estructuras organizativas, mecanismos de resolución de conflictos, así como brechas de género en la toma de decisiones comunitarias.

Se formó a 40 personas líderes (H:75%, M:25%) en los seis pasos metodológicos para la obtención de Consentimiento Libre, Previo e Informado, incluyendo: i) la identificación de pueblos y representantes, ii) la sistematización de información demográfica, y iii) el diseño de un plan de comunicación en Q'eqchi', iv) la conformación del comité comunitario de mediadores culturales y v) el mecanismo de comunicación, seguimiento y monitoreo de las acciones. Este proceso se apoyó con fichas técnicas digitales e impresas en idioma local, fortaleciendo el derecho de las comunidades a la información y la participación informada.

De forma complementaria, se realizaron sondeos y mapeos territoriales participativos con enfoque de derechos humanos, permitiendo visibilizar los roles diferenciados de mujeres y hombres en el uso y gestión de las tierra y recursos naturales. Se motivó la conformación de expedientes comunitarios que refuerzan la capacidad de interlocución de las comunidades con las instituciones agrarias. Un resultado destacado fue la inscripción legal de la representación

comunitaria de San Marcos, Panzós como paso clave para su inclusión en procesos de diálogo y resolución de conflictos agrarios. Estas acciones han fortalecido la organización comunitaria, la cohesión social y la capacidad de incidencia de mujeres y hombres en la defensa de sus derechos sobre el territorio.

En los espacios de diálogo multisectorial abordan de manera integral e inclusiva los conflictos agrarios en el Valle del Polochic. El proyecto ha fortalecido mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de conflictos agrarios, promoviendo enfoques preventivos, participativos y basados en derechos humanos. Se brindó acompañamiento técnico a espacios como la Mesa Interinstitucional de Conflictividad Agraria de Izabal (MICA) y la Comisión Extraordinaria de Atención a la Conflictividad en Alta Verapaz (CEDAC). Se realizaron sesiones de trabajo y coordinación con la Secretaría Privada de la Presidencia y actores clave en los municipios de La Tinta (Alta Verapaz) y Puerto Barrios (Izabal), con el objeto de identificar rutas de atención con enfoque de derechos humanos a casos priorizados.

Se diseñó e implementó una metodología especializada para fortalecer la coordinación interinstitucional en la construcción de rutas con enfoque de derechos humanos aplicables a desalojos forzosos. En este marco, se desarrolló un taller con la participación de personas funcionarias de instituciones que integran la Mesa Interinstitucional de Atención a la Conflictividad de Izabal (MICA), liderada por la Gobernación Departamental. En esta fase de formación las personas participantes resaltaron la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta institucional en el territorio a través de enfoques preventivos, coordinados y respetuosos de los derechos humanos con énfasis en la protección de personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.

Se brindó asistencia técnica para la elaboración y validación del plan operativo anual de la Mesa Interinstitucional de Coordinación Agraria de Izabal (MICA), integrando enfoques interculturales y territoriales. Este instrumento refuerza articulación entre instituciones sociales, agrarias y ambientales, alineando los esfuerzos del Estado con las necesidades territoriales, y fortaleciendo la capacidad del Estado para actuar de forma coordinada, inclusiva y con enfoque de derechos humanos.

Durante el período, se inició la consultoría para la elaboración de la línea base del proyecto "Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic". Se completaron los hitos iniciales, incluyendo la firma del contrato, la reunión de inducción y la recopilación de documentación generada en el marco del proyecto. Actualmente, el equipo consultor se encuentra elaborando el plan de trabajo, que define el cronograma, las herramientas y la metodología para la recolección de datos cuantitativos y cualitativos. Con base en dicho plan, la aplicación de encuestas y el levantamiento de información primaria están programados para el próximo bimestre, una vez se cuente con la validación técnica de técnica por parte de las agencias implementadoras FAO y OACNUDH, la COPADEH, como socio de gobierno, con el acompañamiento del Secretariado PBF en Guatemala, dará continuidad al proceso.

El 09 de junio se llevó a cabo la reunión de la Junta de Proyecto con el objetivo de presentar y aprobar el informe semianual 2025, que relata los avances del proyecto hasta la fecha.

En el Anexo 1. Se registra el avance físico conforme a las actividades establecidas en el Marco de Resultados del proyecto, facilitando el seguimiento bimensual (mayo-junio) con base en resultados, productos, indicadores, metas y actividades debidamente coordinadas e implementadas con la COPADEH.


En Anexo 2. Se adjunta el Plan Operativo Anual que fue desarrollado de manera participativa a través de un taller de sinergias que permitió la integración dinámica y colaborativa de


funcionarios de la Dirección Ejecutiva, Dirección De Vigilancia y Promoción De Los Derechos Humanos (DIDEH), y la Dirección de Sedes Regionales (DISER) con la participación de representantes de las distintas sedes: i) Alta Verapaz, ii) Izabal, iii) Quetzaltenango, iv) Quiché, v) Petén, vi) Salamá, vii) San Marcos, viii) Huehuetenango, ix) Ciudad de Guatemala.

Este proceso se desarrolló a partir de una serie de actividades orientadas a involucrar a los funcionarios clave y asegurar que las estrategias identificadas fueran pertinentes y estuvieran alineadas con las necesidades de los territorios.

VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
9.3 Ejecución presupuestaria	
	Ninguna
9.4 Ejecución física	
	Ninguna


Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperación


Responsable Área Técnica: Zoila Carolina Mijangos Dávila
promotora


Lic. David Augusto Dávila Navarro
Gerente/Director/Coordinador




Lic. Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Máxima autoridad de la institución



(*) Anexo 1. Cuadro Informe de avance bimensual 2025.

<p>Proyecto. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.</p>				
<p>Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH)</p>				
<p>Informe bimensual correspondiente a: mayo-junio de 2025</p>				
<p>Código del proyecto: 00130021 PBF/GTM/B-5</p>				
<p>Código SEGEPLAN: SIGEACI455</p>				
<p>Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.</p>				
Indicadores de resultado	Línea de base ⁴	Meta al finalizar el proyecto	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (mayo-junio de 2025)
Indicador de resultado 1a. de porcentajes de casos de conflictividad agraria que han sido atendidas con enfoque de derechos humanos, al final del proyecto.	Línea de base: 10%	Meta: 40%	-	-Medición cuantitativa y cualitativa programada para el siguiente bimestre.
Indicador de resultado 1b. de Numero mecanismos institucionales que incorporan el enfoque de derechos humanos en la transformación de los casos de	Línea de base: 0	Meta: 3 mecanismos desarrollados que incorporan el enfoque de derechos humanos	1	Durante el período se inició la consultoría para elaborar la implementación de mecanismos interinstitucionales para la gestión integral de la conflictividad agraria en el Valle del Polochic del proyecto. Se completaron los hitos de arranque (firma del contrato, reunión de inducción y recopilación de documentación existente) y actualmente el equipo consultor se encuentra en la fase de construcción del plan de trabajo, que define cronograma, herramientas y metodología para la implementación de mecanismos institucionales. Con base en dicho plan, la implementación de mecanismos institucionales está programados para el próximo bimestre, tras la validación técnica por parte de las agencias implementadoras FAO y OACNUDH, la COPADEH, como socio de gobierno, con el acompañamiento del Secretariado PBF en Guatemala, dará continuidad al

⁴ Línea de base del proyecto. La recolección de datos para la línea de base correspondiente a la fase de extensión del proyecto se realizará durante el primer semestre de 2025. Actualmente, se encuentra en gestión administrativa el proceso de selección de la entidad consultora que llevará a cabo dicha implementación en el área de influencia del proyecto (Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal).

comunidades que cuentan con medidas cautelares.	Indicador de resultado 1c: Proporción de funcionarios públicos con capacidades fortalecidas en materia de derechos humanos que aplican conocimientos en la atención de casos con medidas cautelares.	Línea de base: 60%	Meta: 80% de los funcionarios/as capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos.	0%	proceso.
-Medición cuantitativa y cualitativa programada para el siguiente bimestre.					



Producto 1.1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (mayo-junio de 2025)
Indicador de producto 1.1.1. Número de funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el área de intervención del proyecto (desagregado por sexo, grupo etario, pueblo de pertenencia).	Línea de base: 60	Meta: 90 funcionarios (25% de participantes son mujeres).	Número de funcionarios 0.0%	
Indicador de producto 1.1.2. Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas en la aplicación de estándares de derechos humanos para la prevención y	Línea de base: 4	Meta: 8 instituciones	%	-Medición cuantitativa y cualitativa programada para el siguiente bimestre.

gestión de la conflictividad agraria.		Actividades	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (mayo-junio de 2025)
Actividad 1.1.1.	Identificar las necesidades de formación de las instituciones gubernamentales y municipalidades para la prevención y gestión de la conflictividad agraria y SAN en el área de intervención.		-	Derivado del taller de sinergias, en el cual se realizó un diagnóstico de necesidades, actualmente se encuentra en fase de diseño el contenido del proceso de formación que será implementado en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal.
Actividad 1.1.2.	Elaborar plan y metodología de la formación dirigido a instituciones gubernamentales y municipalidades.		-	Se prevé que el inicio de los procesos de formación tenga lugar durante el próximo bimestre.
Actividad 1.1.3.	Desarrollar procesos de formación de los funcionarios y funcionarias de las instituciones gubernamentales y municipalidades de Alta Verapaz e Izabal.		-	

Producto 1.2. Las instituciones públicas incorporan el uso de herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género, para el abordaje de la conflictividad agraria.

Indicadores de producto	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance Cuantitativo	Avance Programático bimensual (mayo-junio de 2025)
<p>Indicador de producto 1.2.1. Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta desarrolladas e implementadas para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos priorizados.</p>	<p>Línea de base: 1 herramienta y 1 método agrícola</p>	<p>Meta: 2 herramientas y/o metodologías</p>	<p>-</p>	<p>En coordinación con la COPADEH desarrollada del 5 al 9 de mayo se realizó visita verificación situación derechos humanos: a) de 4 comunidades Valle del Polochic en seguimiento implementación medida cautelar 121-2011 comunidades indígenas Q'eqchi' del municipio de Panzós; b) comunidad Agua Caliente conocida también como lote 9 en el marco de la implementación de la sentencia emitida por la Corte IDH.</p>
<p>Indicador de producto 1.2.2. Número de instituciones que colaboran en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria.</p>	<p>Línea de base: 2 instituciones</p>	<p>Meta: 4 instituciones</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Actividades</p>				
<p>Actividad 1.2.1. Establecer una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal.</p>	<p>Avance Programático bimensual (mayo-junio de 2025)</p> <p>Durante el período se avanzó en la coordinación interinstitucional orientada a la construcción de una estrategia de integración para la planificación conjunta. El 23 de junio se sostuvo una reunión técnica con el Lic. David y la Licda. Zoila Mijangos, representantes de COPADEH, en la cual se abordaron aspectos clave relacionados con: i) la planificación de actividades hasta diciembre de 2025; ii) la identificación de apoyos específicos que COPADEH puede brindar al proyecto; y iii) el fortalecimiento del nivel de coordinación interinstitucional. Esta reunión constituye un paso inicial para consensuar una hoja de ruta que permita articular esfuerzos a nivel departamental y</p>			


<p>Actividad 1.2.2. Proporcionar herramientas metodológicas y técnicas a las instituciones a nivel Departamental (A.V. e Izabal) para generar y consolidar información sobre los casos de conflictividad agraria en los territorios. (bases de datos, # de casos, registro, # personas, otros)</p>	<p>20%</p>	<p>municipal en la prevención y gestión de la conflictividad agraria. En el marco de la consultoría para la implementación de mecanismos (Indicador1b), se ha procedido al requerimiento y compra de equipo informático (laptop, tabletas, routers y UPS) destinado a fortalecer el uso de herramientas tecnológicas por parte de comunidades aplicando la herramienta Open Tenure⁵ mientras que en los espacios de diálogo municipal y departamental aplicarán la herramienta en línea RECA⁶. La dotación de estos insumos tecnológicos constituye un paso clave en el desarrollo e implementación de herramientas colaborativas que mejorarán el registro y documentación de información, el análisis y la planificación conjunta para la prevención y atención de casos prioritarios de conflictividad agraria.</p>
<p>Actividad 1.2.3. Las instituciones a nivel departamental y municipal implementan mecanismos de respuesta ante casos prioritarios y/o en situación de crisis aplicando estándares de derechos humanos.</p>	<p>20%</p>	<p>A través de la asistencia técnica brindada a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-, se desarrolló la metodología y se facilitó segundo taller dirigido a personas funcionarias públicas de Izabal sobre construcción de rutas de coordinación interinstitucional que incluyan estándares internacionales de DDHH relacionados con los desalojos forzosos y sus impactos. Se contó con la participación de 27 personas (12 mujeres y 15 hombres) todas funcionarias de instituciones que integran la Mesa (COPADEH, RIC, PGN, PDH, CONAP, MP, OJ, CODISRA, SESAN, SOSEP, Secretaría privada de la presidencia, MIDES, PNC, MINTRAB)</p>
<p>Actividad 1.2.4. Elaborar una sistematización de las buenas prácticas-lecciones aprendidas en las instituciones que abordan la conflictividad agraria en los territorios.</p>	<p>-</p>	<p>-Medición cuantitativa y cualitativa programada para el siguiente bimestre.</p>

⁵ Open Tenure y la aplicación de los principios rectoros de las Directrices Voluntarias sobre la Tenencia de la Tierra (DVTI), contribuyendo a la seguridad alimentaria y la gestión de conflictos agrarios. <https://www.foi.org/tenure/sola-suite/open-tenure/en/>

⁶ RECA: Herramienta en línea para el registro de casos "RECA": <https://www.reca.com.gt/>

Resumen y gráfica de ejecución Financiera:

Programa Conjunto PBF Valle del Polochic Informe bimensual Mayo-Junio 2025			
Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.			
Productos	Monto suscrito	Ejecutado	Monto ejecutado con perspectiva de género
Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q507,728.91	Q1,613.66	Q580.92
Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q745,835.28	Q115,384.32	Q40,384.25
Total	Q1,253,564.19	Q116,997.98	Q40,965.17



Fotografías del taller en Izabal



Mensaje en redes sociales





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Período que reporta: Bimestre: 3
Año: 2025
Fecha de envío: 10/07/2025
Dependencia:
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: David Augusto Dávila Navarro
Correo Electrónico: david.davila@copadeh.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Eivyn Leonel Díaz Sánchez
Correo Electrónico: eivyn.diaz@copadeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI455
Nombre del Programa/Proyecto: Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic fase II
No. de Donación: 00130021 PBF/GTM/B-5
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Resolución 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)
Dirección Física del Proyecto: 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto: 2316-5500 / 2326 9800
Institución Ejecutora: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Dirección de la Institución Ejecutora: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: DDD
Objetivo(s) Específico(s): 1.Fortalecimiento institucional para la garantía de los derechos humanos como elemento vital para la gestión de la conflictividad; 2.Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de actores comunitarios para la participación efectiva en la gestión de conflictos y la gobernanza de tierra; y3.La contribución para la puesta en práctica de los espacios de dialogo multi actor existentes en la región.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 4/11/2024
Fecha de inicio: 11/12/2024
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 4/2/2025
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 6/2/2026
Fecha de finalización original: 6/2/2026
Fecha de finalización vigente: 6/2/2026

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Ayuda Humanitaria

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por la fuente cooperante	la duración del proyecto (12 meses)

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:
Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	162,205.44	7.72825	1,253,564.19
Total:		162,205.44		1,253,564.19
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		162,205.44		1,253,564.19

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	162,205.44	7.72825	1,253,564.19
Total:		162,205.44		1,253,564.19
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.72825	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		162,205.44		1,253,564.19

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	28
Rural	No Indígena	Masculino	16-49	26

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEFH-

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
11/12/2024	162,205.44	7.72825	1,253,564.19
Total:	162,205.44		1,253,564.19

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
--	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	507,728.91	0.00	507,728.91	115,246.83	22.70%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	745,835.28	0.00	745,835.28	115,384.32	15.47%
Total	1,253,564.19	0.00	1,253,564.19	230,631.15	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	376,069.26	626,782.10	250,712.84

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	15.47 %	15.47 %
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0.32 %	9.38 %
Total:	7.90	12.43

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
18.40 %	12.43 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Es una donación y ejecutado por el cooperante Ninguna

Ejecución Financiera

La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante Ninguna

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

Ninguna

Ninguna

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 3
 Año: 2025
 Fecha de Impresión: 10/07/2025

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO


DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI: SIGEACI455
 Nombre del Programa/Proyecto: Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic fase II
 Dependencia:
 Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-
 Objetivo General: DDD
 No. de Donación: 00130021 PBF/GTM/B-5
 Estado del proyecto: Seguimiento
 Fecha de suscripción: 4/11/2024
 Fecha de inicio: 11/12/2024
 Fecha de finalización vigente: 6/2/2026
 Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)


III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


Monto Suscrito:	Q. 1,253,564.19
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,253,564.19
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 230,631.15
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 230,631.15
% Avance Financiero:	18.40
% Avance Físico:	12.43

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR


 Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
 Encargada de Cooperación


 David Augusto Dávila Navarro
 Gerente/ Director/ Coordinador




 Responsable Area Técnica: Zoila Carolina Mijangos Dávila
 Promotor


 Elvyn Leonel Díaz Sánchez
 Máxima autoridad de la Institución



INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Proyecto “Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz”

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos – COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución:	
Nombre: Elvyn Leonel Díaz Sánchez	
Correo electrónico: elvyn.diaz@copadeh.gob.gt	
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Anantonia Reyes Prado
Correo electrónico:	anantonia.reyes@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	María Salomé García Ortíz
Correo electrónico:	maria.garcia@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargada de Cooperación

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz
3.1.2	No. de Donación	00141017 PBF/GTMA/A1
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Resolución No. 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo para la Consolidación de la Paz
3.1.5	Dirección física del Proyecto	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2316-5500 / 2326 9800
3.1.7	Institución Ejecutora	Agencias del Sistema de Naciones Unidas PNUD-UNESCO
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 10, Ciudad de Guatemala, 01014
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2384 3100
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Derechos Humanos, Reducción de la Conflictividad Agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
3.1...	Fecha que solicitó opinión del programa/proyecto a Segeplán:	25 de abril de 2024

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto	
1	Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.
2	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta 1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16.3, 16.6-, 16.10).
3	Política General de Gobierno 2024-2028: Eje estratégico 7.7: Seguridad Democrática en un país para vivir, en sus líneas estratégicas: "Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a las personas su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos" y "Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos".
4	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.
5	Plan Estratégico Institucional 2021-2031, Plan Operativo Multianual 2024-2028 y Plan Operativo Anual 2024 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	19	Junio	2024
3.2.2	Fecha de inicio	27	Enero	2025
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	27	Agosto	2024
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	27	Enero	2027
3.2.5	Fecha de finalización original	27	Enero	2027
3.2.6	Fecha de finalización vigente	27	Enero	2027
*				
3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)				
No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
	-----	-----	-----	-----

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CTNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	✓
3.5.2	En ejecución plena	
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:				
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI ✓ NO			
3.6.2	Desembolsos	SI/NO	3.6.3	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI		N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	No		N/A
3.6.2.3	Desembolso Final	No		N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos			N/A

3.7 Modalidad de Ejecución			SI/NO
3.7.1	Directa		--
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante		SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero		--

3.8 Mecanismos de Ejecución			
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN		SI
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [<i>maque con X</i>]		
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:		X
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:		
3.8.2.3	Otro (especifique)		

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información				
3.8.1.1	Institución		3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante
3.8.1.2	Institución Ejecutora		3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto
3.8.1.3	Fuente de financiamiento			

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804 ¹	Q 13,657,000
+/-	Enmiendas				
=	Monto total	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804	Q 13,657,000
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804	Q 13,657,000
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	-	-	-	-
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	-	-	-	-
3.10.4	-	-	-	-	-
3.10.5	Monto total	Dólar USA	\$ 1,750,000	7.804	Q 13,657,000

¹ Tipo de cambio de Naciones Unidas 7.804 al 22 de marzo de 2024

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*		
3.12.1	Objetivo general	El proyecto <i>Reparación transformadora para la consolidación de la paz</i> , en alianza con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), tiene el objetivo principal de apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las víctimas a la reparación transformadora, apoyando un proceso inclusivo, participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz.
3.12.2	Objetivo específico 1	Brindar asistencia técnica para el diseño del Plan Nacional de Dignificación acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.
3.12.3	Objetivo específico 2	Diseñar e implementar un Modelo de Gestión Documental del proceso técnico archivístico de los acervos del Programa Nacional de Resarcimiento, para su digitalización y preservación digital.
3.12.4	Objetivo específico 3	Apoyar el diseño y la puesta en operación del Registro Nacional de Víctimas (RNV) del Plan Nacional de Dignificación acorde a estándares internacionales.
3.12.5	Objetivo específico 4	Fortalecer las capacidades del personal de la COPADEH y otras instituciones del Estado para la adecuada gestión de los documentos, archivos y comunicación de derechos humanos y paz.
3.12.6	Objetivo específico 5	Establecer mecanismos de participación de las víctimas y sus organizaciones para el diseño y seguimiento al Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH, promovidos por organizaciones de víctimas a nivel departamental, regional y nacional.
3.12.7	Objetivo específico 6	Desarrollar una estrategia innovadora de Comunicación para el Cambio Social y de comportamiento con pertinencia cultural y lingüística, con las víctimas y sus organizaciones en el seguimiento del Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones (Beneficiario directo ²) COPADEH	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	PNUD	UNESCO		
3.13.2	Personas (Beneficiados indirectos ³)	Si	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana	Si		
			No Indígena	Si	09	16
			Rural	Si		
			Indígena	Si	60	40
	TOTAL	-		69	56	

IV. AVANCE FINANCIERO

² Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.

³ Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias de instituciones u organizaciones que requieren información sobre casos de resarcimiento; mujeres, hombres y jóvenes de pueblos indígenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, que participan en encuentros intergeneracionales, que personas conocen las campañas de comunicación nacional del PND y la COPADEH. Mujeres, hombres y jóvenes de pueblos indígenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, que tienen acceso a la información y consulta de expedientes. Otras organizaciones de víctimas y de sociedad civil.

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1.		\$ 1,750,000	7.804	Q 13,657,000
2.				
	Monto Total	\$ 1,750,000	7.804	Q 13,657,000

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto Ejecutado Mayo-junio 2025
4.1.1	Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	Q 7,676,733	Q.00
4.1.2	Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	Q. 5,980,267	Q,72,674
	Monto total	Q. 13,657,000	Q,72,674

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

(Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

POA o programación aprobada para el año 2025 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2025)	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2025)
Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	Q 4,371,130	N/A
Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	Q 2,075,800	N/A
Monto total	Q. 6,446,930	N/A

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2025 en Quetzales

Las agencias del Programa Conjunto PBF REPARACIÓN TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACION DE LA PAZ (PNUD-UNESCO).

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre	Total 4 trimestres
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	Q. 2,148,977	Q. 1,719,181	Q. 2,578,772	Q. 6,446,930
Ejecución física	10 %	5%	10%	25%
Total	Q. 2,148,977	Q. 1,719,181	Q. 2,578,772	Q. 6,446,930

AVANCE FÍSICO

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

5.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Total %
Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	0%
Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	0%

VI. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Quinto eje, referido al "Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo", especialmente a la prioridad "Generar las capacidades políticas, legales, técnicas, administrativas y financieras de la institucionalidad pública, para poner al Estado en condiciones	Alta Verapaz	Q. 0	0%
		Baja Verapaz	Q. 0	0%
		Chimaltenango	Q. 0	0%
		Escuintla	Q. 0	0%
		Chiquimula	Q. 0	0%

	de conducir un proceso de desarrollo sostenible con un enfoque de derechos en el marco de la gobernabilidad democrática” y con las prioridades “Fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafíos del desarrollo, gobernabilidad democrática y seguridad y justicia con equidad, pertinencia social, cultural, genérica y etaria”.	Huehuetenango	Q. 0	0%
Total			Q. 0	0%


VII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

- Se ha trabajado de manera coordinada con los equipos técnicos de la institución, revisando el Plan de Trabajo y definiendo las próximas acciones clave para avanzar en la implementación del proyecto.
- El proyecto ha brindado asesoría técnica para la definición de contenidos y la elaboración del primer borrador del Plan Nacional de Dignificación y Reparación (PND).
- Se han realizado las gestiones administrativas necesarias para contar con asesoría especializada en la construcción y desarrollo del PND.
- Se llevó a cabo una reunión de presentación del proyecto con las nuevas autoridades de la COPADEH, quienes expresaron su interés en las actividades contempladas en el plan de trabajo, subrayando la importancia de que el acuerdo gubernativo establezca con claridad la gestión del Archivo del extinto Programa Nacional de Resarcimiento (PNR).
- El viernes 20 de junio de 2025, se realizó una visita de evaluación al edificio ubicado en la 6ª avenida 5-72, Vía 5, zona 4 de la ciudad de Guatemala, con el objetivo de analizar su idoneidad como espacio para albergar la documentación del PNR. La evaluación, a cargo de una especialista en archivística, concluyó que el inmueble no reúne las condiciones materiales ni de infraestructura necesarias para el resguardo, manejo adecuado de los documentos, ni para el funcionamiento del PND, debido a las limitaciones derivadas del diseño y construcción de los espacios existentes en el terreno.

VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera está a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
9.3 Ejecución presupuestaria	
A la fecha del informe se reporta 3% de ejecución presupuestaria de lo programado para el cuatrimestre 1.	Se realizan constantes reuniones técnicas y políticas para dar seguimiento al tema.
9.4 Ejecución física	
Falta de certeza sobre la permanencia de los expedientes en su ubicación actual. La ubicación física del archivo del extinto Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) podría requerir un traslado a inicios de 2026, lo cual podría generar interrupciones en el acceso a los expedientes, afectando la planificación de procesos clave. Es fundamental prever un manejo adecuado de los acervos y establecer un protocolo claro que garantice la integridad de los expedientes, ya que cualquier riesgo en este sentido podría comprometer tanto los objetivos técnicos del proyecto como la confianza de las víctimas y de las organizaciones aliadas	Tras revisar las etapas del proceso técnico archivístico, se está elaborando un plan de contingencia para definir las acciones que podrían ejecutarse entre julio y diciembre de 2025 en las instalaciones actuales del archivo. Asimismo, se contempla establecer la siguiente fase de intervención en caso de ser necesario el traslado.


 Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
 Encargado de Cooperación


 Responsable Área Técnica
 Jefe de Negociadores


 Lcda. Lidia Antonia Reyes Prado
 Gerente/Director/Coordinador




 Licenciado Elyvn Leonel Díaz Sánchez
 Máxima autoridad de la institución





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 3
Año: 2025
Fecha de envío: 07/07/2025
Dependencia:
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Anantonia Reyes Prado
Correo Electrónico: anantonia.reyes@copadeh.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Correo Electrónico: elvyn.diaz@copadeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI432
Nombre del Programa/Proyecto: Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz
No. de Donación: 00141017 PBF/GTMA/A1
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Resolución 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)
Dirección Física del Proyecto: 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto: 2316-5500 / 2326 9800
Institución Ejecutora: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Dirección de la Institución Ejecutora: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las víctimas a la reparación transformadora, mediante un proceso inclusivo, participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz. Apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) en el diseño e impulso del Plan Nacional de Dignificación, a fin de atender el cumplimiento de los compromisos del Estado de Guatemala con el resarcimiento integral de las víctimas del conflicto armado interno, que incluye las siguientes medidas: dignificación de la memoria de las víctimas, reparación psicosocial y rehabilitación, restitución material e indemnización económica.

Objetivo(s) Especifico(s):

1. Brindar asistencia técnica para el diseño del Plan Nacional de Dignificación acorde a los estándares Internacionales de derechos humanos.
2. Diseñar e implementar un Modelo de Gestión Documental del proceso técnico archivístico de los acervos del Programa Nacional de Resarcimiento 30, para su digitalización y preservación digital.
3. Apoyar el diseño y la puesta en operación del Registro Nacional de Víctimas (RNV) del Plan Nacional de Dignificación acorde a estándares internacionales.
4. Fortalecer las capacidades del personal de la COPADEH y otras instituciones del Estado para la adecuada gestión de los documentos, archivos y comunicación de derechos humanos y paz.
5. Establecer mecanismos de participación de las víctimas y sus organizaciones para el diseño y seguimiento al Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH, promovidos por organizaciones de víctimas a nivel departamental, regional y nacional.
6. Desarrollar una estrategia innovadora de Comunicación para el Cambio Social y de comportamiento con pertinencia cultural y lingüística, con las víctimas y sus organizaciones en el seguimiento del Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH.

05

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	19/6/2024
Fecha de inicio:	27/1/2025
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	27/8/2024
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	27/1/2027
Fecha de finalización original:	27/1/2027
Fecha de finalización vigente:	27/1/2027

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	1,750,000.00	7.80400	13,657,000.00
Total:		1,750,000.00		13,657,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		1,750,000.00		13,657,000.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	1,750,000.00	7.80400	13,657,000.00
Total:		1,750,000.00		13,657,000.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.80400	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		1,750,000.00		13,657,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	40
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	16
Urbana	No Indígena	Masculino	16-49	9
Rural	Indígena	Masculino	mayor 50	60

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEF-

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
27/1/2025	1,750,000.00	7.80400	13,657,000.00
Total:	1,750,000.00		13,657,000.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	7,676,733.00	0.00	7,676,733.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	5,980,267.00	0.00	5,980,267.00	72,674.00	1.22%
Total	13,657,000.00	0.00	13,657,000.00	72,674.00	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	2,148,977.00	1,719,181.00	2,578,722.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.	0 %	0.00 %
RESULTADO - Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.	0 %	0.00 %
Total:	0.00	0.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
----------------------	------------------	----------------------------

0.53 %

0.00 %

NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
Ejecución Financiera	
La ejecución financiera está a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
Ejecución presupuestaria	
A la fecha del informe se reporta 3% de ejecución presupuestaria de lo programado para el cuatrimestre 1.	Se realizan constantes reuniones técnicas y políticas para dar seguimiento al tema.
Ejecución física	
Falta de certeza sobre la permanencia de los expedientes en su ubicación actual.	Tras revisar las etapas del proceso técnico archivístico, se está elaborando un plan de contingencia para definir las acciones que podrían ejecutarse entre julio y diciembre de 2025 en las instalaciones actuales del archivo. Asimismo, se contempla establecer la siguiente fase de intervención en caso de ser necesario el traslado.
La ubicación física del archivo del extinto Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) podría requerir un traslado a inicios de 2026, lo cual podría generar interrupciones en el acceso a los expedientes, afectando la planificación de procesos clave. Es fundamental prever un manejo adecuado de los acervos y establecer un protocolo claro que garantice la integridad de los expedientes, ya que cualquier riesgo en este sentido podría comprometer tanto los objetivos técnicos del proyecto como la confianza de las víctimas y de las organizaciones aliadas.	



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 3
Año: 2025
Fecha de impresión: 07/07/2025

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI432
Nombre del Programa/Proyecto: Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz
Dependencia:
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-
Objetivo General: Apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las víctimas a la reparación transformadora, mediante un proceso inclusivo, participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz. Apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) en el diseño e impulso del Plan Nacional de Dignificación, a fin de atender el cumplimiento de los compromisos del Estado de Guatemala con el resarcimiento integral de las víctimas del conflicto armado interno, que incluye las siguientes medidas: dignificación de la memoria de las víctimas, reparación psicosocial y rehabilitación, restitución material e indemnización económica.
No. de Donación: 00141017 PBF/GTMA/A1
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 19/6/2024
Fecha de inicio: 27/11/2025
Fecha de finalización vigente: 27/11/2027
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)


III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 13,657,000.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 13,657,000.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 72,674.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 72,674.00
% Avance Financiero:	0.53
% Avance Físico:	0.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Jacqueline Cristina Frajrot
Encargada de Cooperación

Ana Antonia Reyes Prado
Gerente/ Director/ Coordinador



Responsable Área Técnica: María Salomé García Ortíz
Jefe de Negociadores

Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Máxima autoridad de la Institución

