Comisión Presidencial
Por la Paz y los Derechos Humanos

14 ENE 2025 SEGEPLA RECEPCIÓN

Hora: 17:56 Firma:

Registro Único de Expediente: 1025-3376

14 ENE 2025 RECIBIDO

HORA: 14:34 NOMBRE:

Guatemala, 09 de enero 2025
OFICIO REF. No. DE-028-2025/COPADEH/CFAG/cf

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
14 ENE 2025 RECIBIDO
HORA: 14:20 FIRMA:

Señor Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, artículo 53 Bis "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitidas por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al VI Bimestre noviembre-diciembre 2024 de los siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz;
2. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic;

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, con las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS COPADEH

Carlos Federico Amézquita Galindo
Director Ejecutivo
-COPADEH-

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado
c.c. Ministerio de Relaciones Exteriores / Despacho del Señor Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas / Dirección de Crédito Público

Van 33 folios+1CD
Página 1/1
OFICIO REF. No. DE-028-2025/COPADEH/CFAG/cf

Comisión Presidencial
Por la Paz y los Derechos Humanos

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO
RECIBIDO
15 ENE 2025
FIRMA: HORA: 10:58

Guatemala, 09 de enero de 2025
OFICIO REF. No. DE-029-2025/COPADE/CFAG/cf

Respetable señor Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República".

A este respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio entregado a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- conteniendo las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitidas por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-", correspondientes al VI Bimestre noviembre-diciembre 2024 de los siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz;
2. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterandole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Carlos Federico Amézquita Gollego
Director Ejecutivo
-COPADEH-

COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS
COPADEH

Señor
Julio Héctor Estrada Domínguez
PRESIDENTE COMISIÓN 2024
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado
c.c. Archivo

Van 33 folios+ 1cd
Página 1 de 1
OFICIO REF. No. DE-029-2025/COPADEH/CFAG/cf

Comisión Presidencial
Por la Paz y los Derechos Humanos

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO
RECIBIDO
15 ENE 2025
FIRMA: _____ HORA: 11:26

Guatemala, 09 de enero de 2025
OFICIO REF. No. DE-030-2025/COPADEH/CFAG/cf

Respetable señor Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República".

A este respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio entregado a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- conteniendo las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitidas por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-", correspondientes al VI Bimestre noviembre-diciembre 2024, de los siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterandole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Carlos Federico Amézquita Galindo
Director Ejecutivo
-COPADEH-

COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS
COPADEH

Señor
Rodrigo Antonio Pellecer Rodríguez
PRESIDENTE COMISIÓN 2024
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado
c.c. Archivo

Van 33 folios+ 1cd

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala · Teléfono: 2316-5500
@COPADEH · www.copadeh.gob.gt

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO *CONSOLIDANDO INFRAESTRUCTURAS PARA SOSTENER LA PAZ*

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución	
Nombre: Licenciado Carlos Federico Amezquita Galindo	
Correo electrónico: Carlos.amezquita@copadeh.gob.gt	
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones)	
Nombre:	Edgar Rene Celada Quezada
Correo electrónico:	edgar.celada@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	Edgar Rene Celada Quezada
Correo electrónico:	edgar.celada@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargado de Cooperación

III.INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Consolidando infraestructuras para sostener la paz
3.1.2	No. de Donación	00130028 PBF/GTM/B-6
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	062-2022-COPADEH
3.1.4	Fuente Cooperante	Sistema de Naciones Unidas (PNUD, ONU Mujeres y UNESCO)
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2384-3100
3.1.7	Institución Ejecutora	PNUD, ONU Mujeres y UNESCO
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 10. Ciudad de Guatemala, 01014
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2384-3100 / 2316-5500
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Paz y atención de la conflictividad
3.1...	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplan:	21 de marzo 2022 y 16 de mayo 2022

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto	
1.	Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032
2.	Prioridades Nacionales de Desarrollo de Reducción de la Pobreza
3	Política General de Gobierno 2020-2024
4.	Política Agraria
5.	Política de Desarrollo Social y Población
6.	Política Nacional de Desarrollo Rural Integral

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	31	agosto	2022
3.2.2	Fecha de inicio	31	agosto	2022
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	23	septiembre	2022
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	5	enero	2024
3.2.5	Fecha de finalización original	5	enero	2024
3.2.6	Fecha de finalización vigente	10	mayo	2024
3.2.7	Fecha de finalización vigente	10	Agosto	2024

*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
1				
2				

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	✓
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:				
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? **SI** **NO** x			
3.6.2.	**Desembolsos**	**SI/NO**	3.6.3	**Condición**
3.6.2.1	Primer Desembolso			N/A
3.6.2.2	Desembolsos			N/A

	intermedios			
3.6.2.3	Desembolso Final			N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos			N/A

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución					
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI		NO	X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [*maque con X*]				
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:				
3.8.2.3	Otro (especifique)				

3.8.1	**Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información**				
3.8.1.1	Institución		3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante	
3.8.1.2	Institución Ejecutora		3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto	
3.8.1.3	Fuente de financiamiento				

3.9 Datos Financieros		**Moneda**	**Monto moneda original**	**Tipo de cambio**	**Monto en Quetzales**
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	609,400.00	7.71912	4,704.031.73
+/-	Enmiendas				
=	Monto total	Dólar USA	609,400.00	7.71912	4,704.031.73
3.10 Distribución por Fuente		**Moneda**	**Monto moneda original**	**Tipo de cambio**	**Monto en Quetzales**
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	609,400.00	7.71912	4,704.031.73
3.10.2	Monto que ejecutará la institución				
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.10.4	Otros aportes				
3.10.5	**Monto total**		609,400.00	7.71912	4,704.031.73

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-------	-------
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-------	-------

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general	Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.
3.12.2	Objetivo específico 1	Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las infraestructuras de la paz.
3.12.3	Objetivo específico 2	Facilitar estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social.
3.12.4	Objetivo específico 3	Fortalecer procesos de participación y dialogo inclusivos por COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de la paz.

***Ampliar número de líneas según sea necesario.**

3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto					
3.13.1	Instituciones (beneficiario directo[1]) COPADEH	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	PNUD	ONU Mujeres UNESCO		
3.13.2	Personas (beneficiarios indirectos[2])	NO	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural			
			No Indígena			
			Indígena			
			TOTAL			

[1] Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.

[2] Las personas beneficiarias indirectas serán los/las usuarias en general de distintas dependencias estatales a nivel nacional y departamental que intervienen en la atención a la conflictividad en el área de intervención que reciben asesoría y/o coordinan con la COPADEH, y los usuarios de los servicios que prestan la COPADEH y otras instituciones gubernamentales; es decir, comunidades y familias que requieran de estos servicios para resolver conflictos por la vía del diálogo.

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [*original*]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1	10 enero 2022	$609,400.00	7.71912	Q4,704.031.73
4.1.1	Monto Total	$609,400.00		Q4,704.031.73

***Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.**

EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto*	Monto suscrito**	Monto Ejecutado Noviembre-Diciembre 2024
1.	**Resultado 1.** Las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.	Q4,704.031.73 ($609,400.00)	Q1,576,363.31 ($204,215.42)
2.	Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	Q1,952,937.36 ($253,000.00)	Q486,385.09 ($63,010.43)
3.	Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	Q883,067.32 ($ 114,400.00)	Q473,985.81 ($61,404.13)
4.	Producto 1.3. Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	Q1,868,027.04 ($242,000.00)	Q615,992.41 ($79,800.86)
4.2.1	Monto Total	Q4,704.031.73 ($609,400.00)	Q1,576,363.31 ($204,215.42)

***En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)**

** La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.
*** Para detalle de rubros de monto ejecutado ver: VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

***Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.**

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

***Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.**

POA o programación aprobada para el año 2024 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2024)	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2024)
Resultado 1. Las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la	Q1,848,181.13 ($236,642.91)	0.00

prevención y transformación de los conflictos sociales.		
Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	Q710,446.41 ($90,966.25)	0.00
Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	Q495,308.64 ($63,419.80)	0.00
Producto 1.3. Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	Q642,426.08 ($82,256.86)	0.00
TOTAL	Q1,848,181.13 ($236,642.91)	0.00

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2024 en Quetzales

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	Q739,272.45 ($94,657.16)	Q.1,108,908.68 (141,985.75)	N/A
Ejecución física %	10%	15%	N/A
Total	Q739,272.45	Q.1,108,908.68	N/A

	($94,657.16)	(141,985.75)	

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		Avance Total % Bimestre noviembre-diciembre
Producto 1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz	I1.1.1. Número y tipo de marcos normativos orientados a la transformación de conflictos desarrollados (L. B:0 Meta:3) I.1.1.2. Número y tipo de mecanismos para el análisis y toma de decisiones para el abordaje de la conflictividad social generados y/o fortalecido (L.B:0 Meta:2) I.1.1.3. Proporción de funcionarios públicos cuyas capacidades para la transformación de conflictos de forma participativa, intercultural e inclusiva han sido fortalecidas. (L.B:0 Meta: TBD)	2%
Producto 2. Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social	I.1.2.1. Número de estrategias ylo mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional (L.B:0 Meta:2) I.1.2.2. Número de instituciones cuyas capacidades han sido fortalecidas por COPADEH para la prevención y transformación de conflictos. (L.B:0 Meta:2)	6%
Producto 3. Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz	I.1.3.1. Número de espacios de participación y diálogo multiactor implementados. (L.B:0 Meta:2) I.1.3.2. Proporción de beneficiarios/as del proyecto que participan en el diseño y/o implementación de los acuerdos generados (desagregado por género, edad y etnia). (L.B:0 Meta:40%) I.1.3.3. Número de facilitadores interculturales formados para promover el entendimiento mutuo, el manejo de conflictos y la paz (desagregado por género, edad y	29%

	etnia). (L.B:0 Meta:2)	

***En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)**

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [*territorio*]		Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Paz y atención de la conflictividad	5to. Eje	1	Huehuetenango		
		2	Quiché		
Total					

NOTA: la ejecución del proyecto tiene un área geográfica determinada (Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz); sin embargo, varias acciones tienen alcance nacional, como el apoyo a los seminarios sobre energía eléctrica, que han cubierto Retalhuleu y Suchitepéquez.

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

En el periodo reportado se desarrollaron las siguientes actividades:

-Proceso de evaluación del Diplomado en Trasformación de Conflictos para una Cultura de Paz y DDHH en Quiché y Huehuetenango;
-Consultoría para la sistematización visual del documento desarrollado acerca del concepto de interculturalidad desde la visión de los cuatro pueblos de Guatemala;
-Diagnóstico de la actual currícula de la COPADEH para determinar su viabilidad frente al nuevo mandato institucional; manual de contenidos de la COPADEH con contenidos mínimos que respondan al nuevo mandato institucional y un manual orientativo de metodologías general aplicables para la potencial oferta académica y de formación de la COPADEH. A su vez se ha fortalecido la oferta académica institucional en materia de DDHH, particularmente para fuerzas de seguridad y claustro de maestros/as.

En apoyo a la Secretaría Privada de la Presidencia (SPP) se desarrollaron las siguientes consultorías:

-Diagnóstico del estado psicosocial de las comunidades afectadas por un conflicto emblemático.
-Diseño de un proceso de apoyo psicosocial para las comunidades afectadas por un conflicto emblemático.

-Se finalizaron las siguientes productos y apoyos reportadas/os en el informe anterior:

a) Documento de análisis sistemático de información de fuentes abiertas de internet sobre un conflicto emblemático del occidente del país. Incluirá un mapa de actores y un conjunto de índices e indicadores que ayuden a crear un sistema de monitoreo para el conflicto.
b) Borrador de un mecanismo participativo que permita dar seguimiento de múltiples acuerdos y formular recomendaciones para mejorar la acción coordinada del Gobierno.
c) Estrategia de abordaje para dar atención a un conflicto social emblemático priorizado.
d) Diseño de un caso de diálogo sostenido.

-Durante el periodo reportado se ha dado acompañamiento técnico y administrativo a la implementación de las actividades del proyecto.

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	**Acciones propuestas para superar la dificultad**
9.1 Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
9.3 Ejecución presupuestaria	
Cambio de socio implementador a raíz de la reestructuración institucional y de la transferencia de los temas de conflictividad hacia otra dependencia gubernamental.	El presente informe hace parte del cierre de actividades del proyecto con COPADEH.
9.4 Ejecución física	
A raíz de la restructuración institucional y de la transferencia de los temas de conflictividad hacia otra dependencia gubernamental, y que el proyecto se alinea a las prioridades institucionales, se han coordinado acciones para el traspaso de actividades del proyecto.	Se realizaron reuniones con COPADEH, con la Secretaría Privada de la Presidencia y SEGEPLAN para coordinar las acciones de cierre con COPADEH. El cierre coincide con la finalización de la primera fase del proyecto. La segunda fase, a través de una extensión con costo, tendrá como contraparte gubernamental a la Secretaría Privada de la Presidencia.

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperación

Responsable Área Técnica: Edgar Rene Celada Quezada
Director DIFOPAZ

Lic. Edgar Rene Celada Quezada
Gerente/Director/Coordinador

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA PAZ
-COPADEH-

Lic. Carlos Federico Amezquita Galindo
Máxima Autoridad de la Institución

COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS
COPADEH

Segeplán
Secretaría de Planificación y Programación

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 6
Año:	2024
Fecha de envío:	09/01/2025
Dependencia:	Dirección de Atención a la Conflictividad
Institución:	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Edgar Rene Celada Quezada
Correo Electrónico:	edgar.celada@copadeh.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Carlos Federico Amezquita Galindo
Correo Electrónico:	carlos.amezquita@copadeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI299
Nombre del Programa/Proyecto:	Consolidando infraestructuras para sostener la paz
No. de Donación:	00130028¿¿ PBF/GTM/B-6
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	062-2022-COPADEH
Fuente Cooperante:	Sistema de Naciones Unidas (SNU)
Dirección Física del Proyecto:	13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto:	2316-5500
Institución Ejecutora:	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Dirección de la Institución Ejecutora:	13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.
Objetivo(s) Especifico(s):	1. Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las infraestructuras de la paz. 2. Facilitar estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social. 3. Fortalecer procesos de participación y dialogo inclusivos por COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de la paz.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	31/8/2022
Fecha de inicio:	31/8/2022
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	23/9/2022
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	10/8/2024
Fecha de finalización original:	31/5/2024
Fecha de finalización vigente:	10/8/2024

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado

3	2/7/2024	2/7/2024	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 15/1/2024 POR 10/8/2024 Y EJECUCIÓN: 15/1/2024 POR 10/8/2024

Tipo de Cooperación:
Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por la fuente cooperante	Ejecución Directa

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:
Normas o Guias del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	609,400.00	7.71912	4,704,031.73
Total:		**609,400.00**		**4,704,031.73**
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		**0.00**		**0.00**
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		**609,400.00**		**4,704,031.73**

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	609,400.00	7.71912	4,704,031.73
Total:		**609,400.00**		**4,704,031.73**
Monto que ejecutará la institución	DOLAR ESTADOUNIDENSE	0.00	7.71912	0.00
Total:		**0.00**		**0.00**
Monto Total		**609,400.00**		**4,704,031.73**

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
10/1/2022	609,400.00	7.71912	4,704,031.73
10/1/2023	36,762.44	7.71912	283,773.69
9/5/2023	572,637.56	7.71912	4,420,258.04
9/5/2023	-609,400.00	7.71912	-4,704,031.73
Total:	**609,400.00**		**4,704,031.73**

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	1,952,937.36	0.00	1,952,937.36	1,952,937.36	100.00%
RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	883,067.32	0.00	883,067.32	883,067.32	100.00%
RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	1,868,027.05	0.00	1,868,027.05	1,868,027.05	100.00%
Total	**4,704,031.73**	**0.00**	**4,704,031.73**	**4,704,031.73**	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	**0.00**		**0.00**	**0.00%**

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimeste 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	739,272.45	1,108,908.68	0.00
Avance Físico	3.33	10.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	0 %	100.00 %
RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	0 %	100.00 %
RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	0 %	100.00 %
Total:	**0.00**	**100.00**

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total

GUATEMALA	0.00	0.00
TOTONICAPAN	0.00	0.00
QUETZALTENANGO	0.00	0.00
SAN MARCOS	0.00	0.00
HUEHUETENANGO	0.00	0.00
BAJA VERAPAZ	0.00	0.00
ALTA VERAPAZ	0.00	0.00
Total	**0.00**	**0.00**

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
Ejecución Financiera	
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente	Ninguna
Ejecución presupuestaria	
Cambio de socio implementador a raíz de la reestructuración institucional y de la transferencia de los temas de conflictividad hacia otra dependencia gubernamental	El presente informe hace parte del cierre de actividades del proyecto con COPADEH
Ejecución física	
A raíz de la restructuración institucional y de la transferencia de los temas de conflictividad hacia otra dependencia gubernamental, y que el proyecto se alinea a las prioridades institucionales, se han coordinado acciones para el traspaso de actividades del proyecto.	Se realizaron reuniones con COPADEH, con la Secretaria Privada de la Presidencia y SEGEPLAN para coordinar las acciones de cierre con COPADEH. El cierre coincide con la finalización de la primera fase del proyecto. La segunda fase, a través de una extensión con costo, tendrá como contraparte gubernamental a la Secretaria Privada de la Presidencia.

Segeplán

Secretaría de Planificación y Programación

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta:	Bimestre: 6
Año:	2024
Fecha de impresión:	09/01/2025

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI:	SIGEACI299
Nombre del Programa/Proyecto:	Consolidando infraestructuras para sostener la paz
Dependencia:	Dirección de Atención a la Conflictividad
Institución:	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Objetivo General:	Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.
No. de Donación:	00130028¿¿ PBF/GTM/B-6
Estado del proyecto:	Seguimiento
Fecha de suscripción:	31/8/2022
Fecha de inicio:	31/8/2022
Fecha de finalización vigente:	10/8/2024
Fuente Cooperante:	Sistema de Naciones Unidas (SNU)

III. RESUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 4,704,031.73
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 4,704,031.73
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 4,704,031.73
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 4,704,031.73
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargada de Cooperación

Responsable Área Técnica: Edgar Rene Celada Quezada
Director DIFOPAZ

Edgar Rene Celada Quezada
Gerente/ Director/Coordinador

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA PAZ -COPADEH-

Carlos Federico Amezquita Galindo
Máxima autoridad de la Institución

COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS COPADEH

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos – COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución:	
Nombre: Carlos Federico Amezquita Galindo	
Correo electrónico: carlos.amezquita@copadeh.gob.gt	
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	David Augusto Dávila Navarro
Correo electrónico:	david.davila@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	David Augusto Dávila Navarro
Correo electrónico:	david.davila@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargada de Cooperación

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
3.1.2	No. de Donación	00130021 PBF/GTM/B-5
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	063-2022-COPADEH
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo para la Consolidación de la Paz
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1.7	Institución Ejecutora	Agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH-PMA
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
3.1...	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán:	21 de marzo 2022 y 17 de mayo 2022

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto	
1.	Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.
2.	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16-7, 16a).
3	Política General de Gobierno 2020-2024: Pilar Desarrollo Social, Pilar Gobernabilidad y seguridad en el desarrollo
4	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.
5	Plan Estratégico Institucional 2021-2024, Plan Operativo Multianual 2021-2024 y Plan Operativo Anual 2022 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	31	Agosto	2022
3.2.2	Fecha de inicio	31	Agosto	2022
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	23	Septiembre	2022
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	17	Mayo	2024
3.2.5	Fecha de finalización original	05	Enero	2024
3.2.6	Fecha de finalización vigente	05	Agosto	2024

*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
	----------	---------	------	---------
	----------	---------	------	---------

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CTNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	✓
3.5.2	En ejecución plena	✓
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:					
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI ✓ NO				
3.6.2.	**Desembolsos**	**SI/NO**	3.6.3	**Condición**	
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI		N/A	
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	No		N/A	
3.6.2.3	Desembolso Final	No		N/A	
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos			N/A	

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	N/A
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	N/A

3.8 Mecanismos de Ejecución					
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI		NO	X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [*maque con X*]				
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:				
3.8.2.3	Otro (especifique)				

3.8.1	Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información				
3.8.1.1	Institución		3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante	
3.8.1.2	Institución Ejecutora		3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto	
3.8.1.3	Fuente de financiamiento				

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	$ 252,574.83	7.71912[1]	Q. 1.949,655.42
+/-	Enmiendas				
=	Monto total	Dólar USA	$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42
3.10 Distribución por Fuente		**Moneda**	**Monto moneda original**	**Tipo de cambio**	**Monto en Quetzales**
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	-	-	-	-
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	-	-	-	-
3.10.4	-	-	-	-	-
3.10.5	**Monto total**	Dólar USA	$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42

[1] Tipo de cambio: Q 7.71912 por US$, del 03 de enero de 2022. Banco de Guatemala.

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-------	-------
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-------	-------

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general	Dotar a COPADEH de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.
3.12.2	Objetivo específico 1	Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el área de intervención, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.
3.12.3	Objetivo específico 2	Facilitar a la COPADEH del uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.

***Ampliar número de líneas según sea necesario.**

3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto					
3.13.1	Instituciones (Beneficiado directo[2]) COPADEH	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	FAO	PMA		
				OACNUDH		
3.13.2	Personas (Beneficiados indirectos[3]) Instituciones vinculadas al abordaje agrario	Si	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana	-	-	-
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural	-	-	-
			No Indígena			
			Indígena			
			TOTAL	-	-	-

[2] Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.

[3] Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias representando a distintas dependencias estatales a nivel central y departamental (Alta Verapaz e Izabal) que realizan acciones de prevención y atención de la conflictividad y coordinan con distintos actores y sectores: privado, sociedad civil organizada y líderes comunitarios que participan en las mesas de diálogo multiactor que privilegia el diálogo y aplican métodos alternos de resolución de conflictos relativos a la tierra.

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [*original*]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1.	06/Enero/2022	$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42
2.				
4.1.1	Monto Total	$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42

***Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.**

EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto Ejecutado **Sept-oct 2024**
1.	Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 1.033,722.77	**Q.00**
q.	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 915,932.65	**Q.00.00**
4.2.1	Monto Total	Q. 1.949,655.42	**Q.00.00**

***En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)**

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

Las agencias implementadoras FAO, OACNUDH y WFP aseguraron que el presupuesto estuviera debidamente alineado con las actividades planificadas e implementadas en el área de influencia del proyecto (Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal). La ejecución programática se realizó de acuerdo con los objetivos establecidos y el marco de resultados del proyecto, garantizando que los recursos se utilizaran de manera eficiente y conforme a lo previsto en la planificación operativa. Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de gestión de tiempo y costo para una siguiente fase de implementación en las áreas antes definidas.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	**Asignado**	**Modificado**	**Vigente**	**Ejecutado***	**%**
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

***Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.**

Justificación: **Modificaciones (Aumentos y disminuciones)**	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

***Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.**

POA o programación aprobada para el año 2024 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.	Monto asignado, de monto de Cooperante **(año 2024)**	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2024)
Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	**Q. 3,047.74**	N/A
Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	**Q. 20,592.36**	
TOTAL	**Q. 23,640.10**	N/A

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2024 en Quetzales

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP) proyectaron el saldo del presupuesto global para ser ejecutado al 100% el 2024 que incluye el 7% de los costos de operación a ejecutar en el 2024.

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre	Total 4 trimestres
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	**Q. 23,640.10**	N/A	N/A	N/A
Ejecución física	**100%**	N/A	N/A	N/A
Total	**Q. 23,640.10**	N/A	N/A	N/A

VI. AVANCE FÍSICO

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP) presentan el informe de avance físico correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2024.

El proyecto ha sido ejecutado con éxito, cumpliendo con los objetivos y actividades establecidas en el marco de resultados del proyecto. Todas las fases (planificación, implementación y monitoreo) del proyecto se han llevado a cabo de acuerdo con el cronograma establecido, asegurando la adecuada utilización de los recursos y la participación de todos los actores involucrados, siendo los funcionarios que representaron a la institucionalidad agraria y sociedad civil con presencia en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal. Los resultados obtenidos reflejan el compromiso con los objetivos propuestos y sientan una base sólida para una siguiente fase del proyecto.

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		**Avance Total %**
P1	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	**100%**
P2	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	**100%**

***En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)**

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [*territorio*]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Meta 1, Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4, Resultado 4.1, lineamiento a).	Alta Verapaz	**Q. 0.00**	**0%**
		Izabal	**Q. 0.00**	**0%**
Total			**Q. 0.00**	**0%**

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

En el Anexo 1 detalla el avance de las actividades bimensuales correspondientes a los meses de noviembre-diciembre 2024.

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	**Acciones propuestas para superar la dificultad**
9.1 Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
9.3 Ejecución presupuestaria	
	Ninguna
9.4 Ejecución física	
	Ninguna

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperación

Responsable Área Técnica: David Agusto Dávila Navarro
Director DIDEH

Lic. David Augusto Dávila Navarro
Gerente/Director/Coordinador

Lic. David Augusto Dávila Navarro
Director de Vigilancia y Promoción de
Derechos Humanos
-COPADEH-

COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS
COPADEH

Licenciado Carlos Federico Amezquita Galindo
Máxima Autoridad de la Institución

(*) Anexo 1. Cuadro Informe de avance bimensual julio-agosto 2024

Proyecto. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.		
Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP)		
Informe bimensual noviembre-diciembre 2024		
Código: 00130021 PBF/GTM/B-5		
Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
PRODUCTOS	**ACTIVIDADES**	**Avance noviembre-diciembre 2024**
Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Actividad 1.1.1: Identificar las necesidades de formación de las instituciones gubernamentales y municipalidades para la prevención y gestión de la conflictividad agraria y SAN en el área de intervención.	Finalizado el proceso.
	Actividad 1.1.2: Elaborar plan y metodología de la formación dirigido a instituciones gubernamentales y municipalidades	Finalizado el proceso.
	Actividad 1.1.3: Desarrollar procesos de formación de los funcionarios y funcionarias de las instituciones gubernamentales y municipalidades de Alta Verapaz e Izabal	Finalizado el proceso.
Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Actividad 1.2.1 Establecer una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal.	En proceso imprenta dos mediaciones pedagógicas sobre estándares internacionales en materia de áreas protegidas y una versión mediada de la Observación General número 26 del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
	Actividad 1.2.2 Proporcionar herramientas metodológicas y técnicas a las instituciones a nivel Departamental (A.V. e Izabal) para generar y consolidar información sobre los casos de conflictividad agraria en los territorios. (bases de datos, # de casos, registro, # personas, otros)	Socializados los resultados de herramientas y metodologías para el registro de casos de conflictividad en Alta Verapaz e Izabal.

40

	Actividad 1.2.3 Las instituciones a nivel departamental y municipal implementan mecanismos de respuesta ante casos priorizados y/o en situación de crisis aplicando estándares de derechos humanos	Finalizado el proceso.
	Actividad 1.2.4 Elaborar una sistematización de las buenas prácticas-lecciones aprendidas en las instituciones que abordan la conflictividad agraria en los territorios.	Toda la información recopilada hasta la fecha ha sido debidamente documentada. Sin embargo, el informe final de sistematización aún está en proceso de revisión.
Notas: **El informe técnico está basado en el uso de herramientas de M&E disponible en el Programa Conjunto PBF Valle del Polochic: POA, Metas compartidas, tablero de género, herramientas de apoyo que permiten identificar avance programático de acuerdo con el Marco de Resultados del Proyecto.		

Segeplán
Secretaría de Planificación y Programación

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 6
Año:	2024
Fecha de envío:	09/01/2025
Dependencia:	Dirección de Atención a la Conflictividad
Institución:	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	David Augusto Dávila Navarro
Correo Electrónico:	david.davila@copadeh.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Licenciado Carlos Federico Amezquita Galindo
Correo Electrónico:	carlos.amezquita@copadeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI301
Nombre del Programa/Proyecto:	Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
No. de Donación:	00130021 PBF/GTM/B-5
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	063-2022-COPADEH
Fuente Cooperante:	Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Dirección Física del Proyecto:	13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto:	2316-5500
Institución Ejecutora:	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Dirección de la Institución Ejecutora:	13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Dotar a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos ¿COPADEH- de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.
Objetivo(s) Especifico(s):	1.Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el área de intervención, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria. 2.Facilitar a la COPADEH el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	31/8/2022
Fecha de inicio:	1/6/2022
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	23/9/2022
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	5/8/2024
Fecha de finalización original:	31/5/2024
Fecha de finalización vigente:	5/8/2024

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de	Fecha de	Cambio Realizado

	Enmienda	Registro en el sistema	
2	2/7/2024	2/7/2024	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 15/8/2024 POR 5/8/2024 Y EJECUCIÓN: 15/8/2024 POR 5/8/2024

Tipo de Cooperación:
Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por la fuente cooperante	Ejecución directa

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	252,574.83	7.71912	1,949,655.42
Total:		**252,574.83**		**1,949,655.42**
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		**0.00**		**0.00**
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		**252,574.83**		**1,949,655.42**

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	252,574.83	7.71912	1,949,655.42
Total:		**252,574.83**		**1,949,655.42**
Monto que ejecutará la institución	DOLAR ESTADOUNIDENSE	0.00	7.71912	0.00
Total:		**0.00**		**0.00**
Monto Total		**252,574.83**		**1,949,655.42**

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
6/1/2022	252,574.83	7.71912	1,949,655.42
Total:	**252,574.83**		**1,949,655.42**

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por	Monto Total por	Monto ejecutado	% de Avance

		enmiendas	Componente		
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	1,033,722.77	0.00	1,033,722.77	924,265.64	89.41%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	915,932.65	0.00	915,932.65	880,379.17	96.12%
Total	**1,949,655.42**	**0.00**	**1,949,655.42**	**1,804,644.81**	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	**0.00**		**0.00**	**0.00%**

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimeste 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0 %	99.50 %
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0 %	99.00 %
Total:	**0.00**	**99.25**

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	**0.00**	**0.00**

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Fisica Acumulada	Presupuestada Año en curso
92.56 %	99.25 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
Ejecución Financiera	
La ejecución estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
Ejecución presupuestaria	

Ninguna

Ejecución física

Ninguna

Ninguna

Segeplán

Secretaría de Planificación y Programación

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta:	Bimestre: 6
Año:	2024
Fecha de impresión:	09/01/2025

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI:	SIGEACI301
Nombre del Programa/Proyecto:	Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
Dependencia:	Dirección de Atención a la Conflictividad
Institución:	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-
Objetivo General:	Dotar a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos ¿COPADEH- de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.
No. de Donación:	00130021 PBF/GTM/B-5
Estado del proyecto:	Seguimiento
Fecha de suscripción:	31/8/2022
Fecha de inicio:	1/6/2022
Fecha de finalización vigente:	5/8/2024
Fuente Cooperante:	Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 1,949,655.42
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,949,655.42
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 1,804,644.81
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 1,804,644.81
% Avance Financiero:	92.56
% Avance Físico:	99.25

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargada de Cooperación

Responsable Área Técnica: David Augusto Dávila Navarro
Director DIDEH

David Augusto Dávila Navarro
Gerente/ Director/Coordinador

Licenciado Carlos Federico Amezquita Galindo
Máxima autoridad de la Institución

COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS COPADEH

Lic. David Augusto Dávila Navarro
Director de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos
-COPADEH-

01