INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO 
Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic FASE II
I. DATOS DE ESTE REPORTE

	Dependencia:
	Unidad de Planificación

	Institución: 
	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH-


II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

	Datos de la Máxima Autoridad de la institución
	
	

	Nombre: :  Elvyn Leonel Díaz Sánchez
	

	Correo electrónico: elvyn.diaz@copadeh.gob.gt
	

	Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

	Nombre:
	David Augusto Dávila Navarro

	Correo electrónico:
	david.davila@copadeh.gob.gt

	Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.

	Nombre:
	Zoila Carolina Mijangos Dávila

	Correo electrónico:
	carolina.mijangos@copadeh.gob.gt

	Datos de quien elabora el informe:

	Nombre
	Jacqueline Cristina Franco Orellana

	Cargo:
	Encargada de Cooperación 


III. INFORMACIÓN GENERAL

	3.1  Datos del Programa/Proyecto

	3.1.1
	Nombre del Programa o Proyecto
	Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

	3.1.2
	No. de Donación
	00130021 PBF/GTM/B-5

	3.1.3
	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución
	022-2025-COPADEH

	3.1.4
	Fuente Cooperante
	Fondo para la Consolidación de la Paz

	3.1.5
	Dirección Física del Proyecto
	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala

	3.1.6
	Teléfono directo del Proyecto
	2316-5500 / 2303-0400

	3.1.7
	Institución Ejecutora
	Agencias del Sistema de Naciones Unidas 
FAO-OACNUDH

	3.1.8
	Dirección de la Institución Ejecutora 
	7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

	3.1.9
	Número de teléfono del proyecto
	2316-5500 / 2303-0400

	3.1…
	Sectores que beneficia el programa/proyecto
	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional

	3.1…
	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán:
	17 de septiembre de 2024


	Políticas con las que se vincula el programa/proyecto

	1.
	Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5. 

	2.
	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16.6, 16-7, 16a). 

	3
	Política General de Gobierno 2024-2028: en el eje estratégico 7.7: Seguridad Democrática en un país para vivir, en sus líneas estratégicas: 

· “Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a la persona, su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos”.

· “Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos”.

	4
	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.

	5
	Plan Estratégico Institucional 2021-2031, Plan Operativo Multianual 2025-2029 y Plan Operativo Anual 2025 de la COPADEH.


	3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto 

	3.2.1
	Fecha de suscripción
	04
	Noviembre
	2024

	3.2.2
	Fecha de inicio
	11 
	Diciembre
	2024

	3.2.3
	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución) 
	04
	Febrero 
	2025

	3.2.4
	Fecha de finalización de la fase de ejecución
	06
	Febrero
	2026

	 3.2.5
	Fecha de finalización original
	06
	Febrero
	2026

	3.2.6
	Fecha de finalización vigente
	06
	Febrero
	2026

	*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

	No.
	Nombre
	Documento
	Fecha
	Cambio Realizado:

	 
	-------------
	---------
	------
	---------

	 
	-------------
	---------
	------
	---------


	3.4 Tipo de Cooperación 

	3.4.1 
	Cooperación financiera no reembolsable
	CTNR
	· 

	3.4.2 
	Cooperación técnica no reembolsable
	CTNR
	

	3.4.3 
	Cooperación en especie no reembolsable
	CENR
	

	3.4.4 
	Cooperación financiera reembolsable
	CFR
	


	3.5 Estado del proyecto 
	 

	3.5.1
	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)
	                               

	3.5.2
	En ejecución plena
	(

	3.5.3
	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)
	 

	3.5.4
	Suspendido 
	 

	3.5.5
	Finalizado
	


	 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: 

	3.6.1
	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? 
                                 SI     NO  (        

	3.6.2.
	Desembolsos
	SI/NO
	3.6.3
	Condición

	3.6.2.1
	Primer Desembolso
	SI
	
	N/A

	3.6.2.2
	Desembolsos intermedios
	No
	
	N/A

	3.6.2.3
	Desembolso Final
	No
	
	N/A

	3.6.2.4
	Fecha límite para requerir desembolsos
	N/A


	3.7   Modalidad de Ejecución
	SI/NO

	3.7.1 
	Directa
	N/A

	3.7.2 
	Ejecutado por la Fuente Cooperante
	SI 

	3.7.3
	Ejecutado por un Tercero 
	N/A

	

	3.8 Mecanismos de Ejecución

	3.8.1
	Se encuentra registrado en SICOIN
	SI
	
	NO
	X

	3.8.2
	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]

	3.8.2.1
	Normas o guías del Cooperante:
	X

	3.8.2.2
	Ley de Contrataciones del Estado:
	

	3.8.2.3
	Otro (especifique) 
	

	
	
	

	3.8.1
	Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

	3.8.1.1
	Institución
	
	3.8.1.4
	Organismo/Fuente Cooperante
	

	3.8.1.2
	Institución Ejecutora 
	
	3.8.1.5
	Correlativo/programa-proyecto
	

	3.8.1.3
	Fuente de financiamiento
	

	
	
	
	

	3.9 Datos Financieros
	Moneda
	Monto                    moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.9.1 
	Monto suscrito con la fuente cooperante
	Dólar USA
	$ 162,205.44
	7.72825

	Q. 1,253,564.19

	+/-
	Enmiendas
	
	 
	 
	 

	=
	Monto total
	Dólar USA
	$ 162,205.44
	7.72825
	Q. 1,253.564.19

	3.10 Distribución por Fuente
	Moneda
	Monto                    moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.10.1
	Monto que ejecutará la fuente cooperante
	 Dólar USA
	$ 162,205.44
	7.72825
	Q. 1,253.564.19

	3.10.2
	Monto que ejecutará la institución
	-
	-
	-
	-

	3.10.3
	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique
	-
	-
	-
	-

	3.10.4
	-
	-
	-
	-
	-

	3.10.5
	Monto total 
	 Dólar USA
	$ 162,205.44
	7.72825
	Q. 1,253,564.19


	3.11 Fecha límite para comprometer recursos 
	Fecha
	Monto Q.
	% 

	3.11.1 
	Fuente cooperante
	
	-------
	-------

	3.11.2 
	Aporte nacional (contrapartida)
	
	-------
	-------


	3.12
	Objetivos del Programa o Proyecto*

	 3.12.1
	Objetivo general
	Fortalecer los conocimientos y capacidades de la institucionalidad pública, a través de herramientas y habilidades, para que puedan atender las causas que generan violaciones de derechos humanos relacionados a la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

	 3.12.2
	Objetivo específico 1
	Fortalecimiento institucional para la garantía de los derechos humanos como elemento vital para la gestión de la conflictividad.

	 3.12.3
	Objetivo específico 2
	Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de actores comunitarios para la participación efectiva en la gestión de conflictos y la gobernanza de tierra; y

	3.12.4
	Objetivo específico 3
	Contribución para la puesta en práctica de los espacios de diálogo multiactor existentes en la región.


*Ampliar número de líneas según sea necesario.
	 3.13
	Beneficiarios del Programa o Proyecto 

	 

3.13.1
	Instituciones

(Beneficiado directo
)

COPADEH
	SI/NO
	Ejecutor Principal
	Instituciones Co-ejecutores

	
	
	SI
	FAO
	FAO

	
	
	
	
	OACNUDH

	 3.13.2


	Personas

(Beneficiados indirectos
)

Instituciones vinculadas al abordaje agrario
	Si 
	Localidad
	SI/NO
	Hombres
	Mujeres

	
	
	
	Urbana
	SI
	31
	12

	
	
	
	No Indígena
	
	
	

	
	
	
	Indígena
	
	
	

	
	
	
	Rural
	
	
	

	
	
	
	No Indígena
	NO
	-
	-

	
	
	
	Indígena
	
	
	

	
	
	
	TOTAL
	
	31
	12


IV. AVANCE FINANCIERO
	4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)

	No.
	Fecha
	Monto M [original]
	Tipo de Cambio
	Monto en Q.

	1. 
	11/12/2024
	$. 162,205.44
	7.72825
	Q. 1,253,564.19

	2. 
	
	
	
	

	4.1.1 
	Monto Total
	 $. 162,205.44
	7.72825
	Q. 1,253,564.19


*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.
EJECUCIÓN FINANCIERA
	No.
	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto
	*Monto suscrito
	Monto 

Ejecutado

Julio-agosto 2025 

	1. 
	Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.

	P1
	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.
	Q. 507,728.91
	Q.00.00

	P2
	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.
	Q. 745,835.28
	Q.00.00

	4.2.1
	Monto Total
	Q.1,253,564.19
	Q.00.00


*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta) 

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

V.  EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica
	5.2 Ejecución Presupuestaria del Año  

	Mes
	Asignado
	Modificado
	Vigente
	Ejecutado*
	%

	Enero
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Febrero
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Marzo
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Abril 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Mayo 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Junio 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Julio
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Agosto
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Septiembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Octubre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Noviembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Diciembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN. 
	Justificación:

Modificaciones (Aumentos y disminuciones)
	Mes: 
	N/A

	
	Mes:
	N/A

	
	Mes: 
	N/A

	
	Mes: 
	N/A

	
	Mes: 
	N/A


*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones. 
POA o programación aprobada para el año 2025 en Quetzales

	Nombre del Componente/meta/indicador

Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.
	Monto asignado, de monto de Cooperante
(año 2025)
	Monto asignado, de monto de Contrapartida
(año 2024)

	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.
	Q. 507,728.91
	N/A

	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. 
	Q. 745,835.28
	

	TOTAL 
	Q. 1,253,564.19
	N/A


Proyección de ejecución por cuatrimestre 2025 en Quetzales.  En el marco del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic, implementado por las agencias del Sistema de Naciones Unidas (FAO-OACNUDH) en coordinación con la COPADEH, se presenta la proyección del presupuesto para su ejecución, incluyendo el 7% destinado a costos operativos programados para el 2025.
	 
	1er Cuatrimestre
	2do cuatrimestre
	3er Cuatrimestre
	Total 4 trimestres

	Monto Contrapartida
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Monto Cooperación
	Q.  376,069.26
	Q. 626,782.10
	Q. 250,712.83
	Q. 1,253,564.19

	Ejecución física
	30%
	50%
	20%
	100%

	Total 
	Q.  376,069.26
	Q. 626,782.10
	Q. 250,712.83
	Q. 1,253,564.19


VI. AVANCE FÍSICO 

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH) presentan el informe de avance físico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el bimestre julio-agosto de 2025.
El Programa Conjunto PBF Valle del Polochic cuenta con herramientas de monitoreo y evaluación que permiten dar seguimiento al Marco de Resultados del Proyecto, al POA 2025, a las metas compartidas entre las agencias participantes y al tablero de género. Estas herramientas facilitan la organización de reuniones periódicas de trabajo para consensuar los avances en la ejecución financiera y programática.  En el Anexo 1 se detallan las actividades por Resultado, Producto y Actividad.

Top of Form

	6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto

Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.
	Avance Total %

	P1
	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN. 
	0%


	P2
	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.


	0%


*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
COBERTURA TERRITORIAL

	7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)
	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)
	Departamento

[territorio]
	Monto ejecutado por Depto. (Q)
	% de ejecución Depto.

	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
	Meta 1, Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4, Resultado 4.1, lineamiento a).
	Alta Verapaz
	Q.0.00
	0%

	
	
	Izabal
	Q. 0.00
	0%

	Total
	
	Q. 0.00
	0%


Cobertura geográfica: Las acciones del componente se focalizan territorialmente en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal. Estas áreas han sido priorizadas debido a su relevancia en la conflictividad y a la necesidad de fortalecer la presencia institucional con un enfoque de derechos humanos.
VII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

En el marco del proyecto, específicamente el Resultado 3: Los espacios de diálogo multisectorial abordan de manera integral e inclusiva los conflictos agrarios en el Valle del Polochic. Se ha avanzado en la gestión del proceso de formación sobre la implementación de mecanismos interinstitucionales para la gestión integral de la conflictividad, se han desarrollado los siguientes talleres participativos: taller1) diagnóstico territorial participativo en el municipio de Puerto Barrios, Izabal (11 hombres y 4 mujeres) y el municipio del Estor, Izabal (10 hombres), y con el taller 2)generación de planes de acción multisectoriales en El Estor (12 hombres y 3 mujeres). En cuanto a la vinculación de herramientas y metodologías, los avances reflejan la implementación de un enfoque participativo que articula el uso del diagnóstico territorial como insumo central para la formulación de planes multisectoriales y para la apropiación de la herramienta en línea Registro de Casos de Conflictos (RECA), integrando los enfoques transversales de derechos humanos, género, juventud y pueblos indígenas, tal como establece el plan de trabajo validado. 
Finalmente, respecto a la recolección de información de la línea de base del proyecto para la fase de extensión, se reporta un avance de recolección de datos del 80% en el resultado 1 y del 100% en los resultados 2 y 3, lo que representa un progreso sustantivo en la recopilación de insumos que fortalecerán el monitoreo y la evaluación del proyecto. Se prevé que para el próximo bimestre se realice la socialización de los resultados y la entrega del informe final de la Línea Base.
En el marco de la implementación de las herramientas para la implementación de las medidas cautelares, se estableció un cronograma de trabajo para completar el primer registro de información y analizar su contenido.

Derivado de ellos se planificó un taller para retroalimentar el análisis desarrollado que fue ajustado para adecuarse a las nuevas directrices de trabajo y se abordó la necesidad de integrar el enfoque de derechos humanos al análisis del registro y el procedimiento para generar indicadores con enfoque de derechos humanos.

En el mismo taller se desarrolló un análisis FODA de las herramientas para identificar en ese primer proceso, elementos mejorables de la herramienta en su implementación cotidiana. Se realizó una sistematización del mismo y se espera indicaciones directivas sobre la ruta a seguir. Se contó con la participación de 14 personas (8H y 6M). 
Se sostuvieron reuniones de coordinación ejecutiva con la Dirección y Subdirección de la COPADEH, realizadas los días 4 y 27 de agosto, se revisaron los avances en función del Plan Operativo Anual 2025 y las acciones vinculadas al Caso Sepur Zarco.

En las cuales se llegaron a los siguientes acuerdos: Revisión de las herramientas y metodologías, determinar los costos de contrapartida para avanzar en la gestión de un sistema en línea, preparar los términos de referencia e identificar los elementos clave para la asistencia técnica. Asimismo, se designaron los puntos focales para el seguimiento del proyecto entre las agencias FAO-OACNUDH y la COPADEH.   
Así mismo se acordó programar una reunión con el Sr. Juan Carlos Peláez para la presentación de los resultados del estudio legal del Caso Sepur Zarco y para el próximo bimestre presentar avances del proceso de formación a implementar en el área de influencia del proyecto.
VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera 
	Acciones propuestas para superar la dificultad

	9.1 Desembolsos 

	Es una donación y ejecutada por el cooperante 
	Ninguna

	

	La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante
	Ninguna

	9.3 Ejecución presupuestaria 

	
	Ninguna

	9.4 Ejecución física 

	
	Ninguna


_________________________________________

           ________________________________________________

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana 

           Responsable Área Técnica: Zoila Carolina Mijangos Dávila
Encargado de Cooperación



           Profesional de Divulgación y Fomento de Derechos Humanos y PP
__________________________________________


______________________________________________

Lic. David Augusto Dávila   Navarro                                        

Lic. Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Gerente/Director/Coordinador                                                                                  Máxima autoridad de la institución

(*) Anexo 1. Cuadro Informe de avance bimensual 2025.
	Proyecto. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

	Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH)

	Informe bimensual correspondiente a: julio-agosto de 2025

	Código del proyecto: 00130021 PBF/GTM/B-5

	Código SEGEPLAN: SIGEACI455

	Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.

	Indicadores de resultado
	Línea de base

	Meta al finalizar el proyecto
	Avance

Cuantitativo
	Avance Programático bimensual 

(julio-agosto de 2025)

	Indicador de resultado 1a. Porcentajes de casos de conflictividad agraria que han sido atendidas con enfoque de derechos humanos, al final del proyecto.
	Línea base: 10%
	Meta: 40%
	-
	-

	Indicador de resultado 1b. Numero de mecanismos institucionales que incorporan el enfoque de derechos humanos en la transformación de los casos de comunidades que cuentan con medidas cautelares.
	Línea de base: 0
	Meta: 3 mecanismos desarrollados que incorporan el enfoque de derechos humanos
	1
	Durante el período se avanzó en la implementación de la consultoría para el diseño de mecanismos interinstitucionales de gestión de la conflictividad en el Valle del Polochic. En este marco, se llevaron a cabo los primeros talleres participativos con autoridades locales e institucionales en los municipios de Puerto Barrios y El Estor Izabal, orientados al diagnóstico territorial y a la formulación inicial de planes de acción multisectoriales. 
Estos espacios permitieron aplicar metodologías participativas que incorporan de manera transversal el enfoque de derechos humanos, género, juventud y pueblos indígenas, en línea con los principios una cultura de paz, diálogo y pertinencia cultural. 
A partir de estos avances, se han generado insumos clave que servirán de base para la validación técnica del plan de trabajo y para la integración progresiva de los mecanismos destinados a su utilización en los espacios de diálogo multiactor, en los que convergen funcionarios de entidades gubernamentales y representantes comunitarios.

	Indicador de resultado 1c. Proporción de funcionarios públicos con capacidades fortalecidas en materia de derechos humanos que aplican conocimientos en la atención de casos con medidas cautelares.
	Línea de base: 60%
	Meta: 80% de los funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos. 
	0.%
	-


Producto 1.1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.

	Indicadores de producto
	Línea de base
	Meta al finalizar el proyecto
	Avance

Cuantitativo
	Avance Programático bimensual 

(julio-agosto de 2025)

	Indicador de producto 1.1.1. Número de funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el área de intervención del proyecto (desagregado por sexo, grupo etario, pueblo de pertenencia).
	Línea de base: 60
	Meta: 90 funcionarios (25% de participantes son mujeres). 
	Número de funcionarios
0.%
	-

	Indicador de producto 1.1.2. Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas en la aplicación de estándares de derechos humanos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria.
	Línea de base: 4
	Meta: 8 instituciones
	#
	-

	Actividades
	Avance

Cuantitativo
	Avance Programático bimensual 

(julio-agosto de 2025)

	Actividad 1.1.1. Identificar las necesidades de formación de las instituciones gubernamentales y municipalidades para la prevención y gestión de la conflictividad agraria y SAN en el área de intervención.
	-
	Durante el período se avanzó en el proceso administrativo para gestionar la contratación del proveedor de servicios que tendrá a su cargo el diseño metodológico y la implementación del programa de formación en prevención y gestión de la conflictividad con enfoque de derechos humanos, interseccionalidad y seguridad alimentaria y nutricional, por lo que se espera iniciar en el próximo bimestre la implementación de los procesos de formación planificados, contribuyendo al fortalecimiento de la institucionalidad pública en el Valle del Polochic.

	Actividad 1.1.2. Elaborar plan y metodología de la formación dirigido a instituciones gubernamentales y municipalidades.
	-
	

	Actividad 1.1.3. Desarrollar procesos de formación de los funcionarios y funcionarias de las instituciones gubernamentales y municipalidades de Alta Verapaz e Izabal.
	-
	


Producto 1.2. Las instituciones públicas incorporan el uso de herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género, para el abordaje de la conflictividad agraria.

	Indicadores de producto
	Línea de base
	Meta al finalizar el proyecto
	Avance

Cuantitativo
	Avance Programático bimensual 

(julio-agosto de 2025)

	Indicador de producto 1.2.1. Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta desarrollados e implementadas para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos priorizados.
	Línea de base: 1 herramienta y 1 metodología
	Meta: 2 herramientas y/o metodologías
	-
	-



	Indicador de producto 1.2.2. Número de instituciones que colaboran en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria.
	Línea de base: 2 instituciones
	Meta: 4 instituciones
	-
	-

	Actividades
	Avance

Cuantitativo
	Avance Programático bimensual 

(julio-agosto de 2025)

	Actividad 1.2.1. Establecer una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal.
	-
	-

	Actividad 1.2.2. Proporcionar herramientas metodológicas y técnicas a las instituciones a nivel Departamental (A.V. e Izabal) para generar y consolidar información sobre los casos de conflictividad agraria en los territorios. (bases de datos, # de casos, registro, # personas, otros)
	-
	Desarrollado un taller dirigido a personas funcionarias públicas de la COPADEH sobre la implementación de herramientas metodológicas y directrices con enfoque de derechos humanos en el seguimiento de medias cautelares de carácter colectivo. Se contó con la participación de 14 personas (8H y 6M).

	Actividad 1.2.3. Las instituciones a nivel departamental y municipal implementan mecanismos de respuesta ante casos priorizados y/o en situación de crisis aplicando estándares de derechos humanos.
	-
	-

	Actividad 1.2.4. Elaborar una sistematización de las buenas prácticas-lecciones aprendidas en las instituciones que abordan la conflictividad agraria en los territorios.
	-
	-
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Anexo2. Metodología de la reunión de trabajo con funcionarios de la COPADEH. 10 de julio de 2025.
[image: image11.png]{——
(e

Hemoendstogestindot ks s e  ucna

eaioge
St do oo de g sigbgcade chrice d s cores
ene: memos ool 18201 St 14 koo
bt





[image: image12.png]2 Objetivo general
‘o et o g e e o gt

e s casma b 11

3. Metodologia

e o ans g o s s ot e 1
SO o T (18 o o et o ks
e e e o o T T

o eaalormmkin de voboko

£ oo c COPAOGH e s s o oo
e o mimers o s Sy g sy o

@) i

W

- st cut i s cors s o e
o e ot o oo y o e 50
[y

o e s, g mamar, oonces o
iy

o o B ot e o e s

e ona o camirioos gsararts et oo e

e i

@) i






[image: image7.png]B o B
4. Matericies 5. inskumentos e o0 que cotios patcps (e oo 1o de
Pl et 5 i g s, o consrrecescoter @ mumanto 1 Gul de preguries “denticocén de oty e Rt ol n A oh
e e e, A coneonmin s oo s 5o e e cooinacon s o seqimiens afos o101 =
et ¥ s oo e ko she ke o 5 B r—
e (et ot 11 390) y S s (18 oS = doieos ool
o G reporaciin oot ey
e " | p— 275 o e of s 1o ot socumris y f ot 0o
s e i - ot T et TR T L T
=L T, v o s non 2 i 1 S o s L Eagpo e o agindemment ikl e i
e ekl el
== - . . & e o cn o ot ot
_— oy e o e S v e e OOy 4 10 e 52 s S s s conocimric
[—— sty B ey
= e iz cpnorecompotan e £ oz e






[image: image8.png]



[image: image9.png]L !
m . a5 ..: 0

__M_M“m., _M__m:m_ i hﬁrm:mwnm_m .

i B Bt
i

L
1. _gm_,_g_ i
mﬁa_ Mmm_m_m __EM
rm A _rwmm.mm E il
_ _W_F_m ME._E f
! a ittt
_ H

-

L Ancerers e COPADGH oo en s, e

g e e T

ok pincpees e e cod coz0





[image: image10.png]E=rg

== PP T—
P oot s oo e P M e
= =

o





Anexo3. Fotografías y publicaciones en redes sociales
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� Tipo de cambio: Q 7.72825 por US$, del 18 de septiembre de 2024. Banco de Guatemala.


� Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH, en coordinación con las agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH.  


� Las personas beneficiarias indirectas son funcionarias (os) representando a distintas dependencias estatales a nivel central y departamental (Alta Verapaz e Izabal).


� Línea de base del proyecto. La recolección de datos para la línea de base correspondiente a la fase de extensión del proyecto finalizará en septiembre de 2025. Posteriormente, se avanzará en la revisión de los datos, la priorización de la información y el análisis de los resultados, así como en la elaboración del informe preliminar para su revisión. La aprobación final se realizará durante una presentación que la entidad consultora llevará a cabo ante las agencias FAO, OACNUDH y la COPADEH.
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