INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO 
Proyecto “Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz”
I. DATOS DE ESTE REPORTE

	Dependencia:
	Unidad de Planificación

	Institución: 
	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH-


II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

	Datos de la Máxima Autoridad de la institución:  

	Nombre: Elvyn Leonel Díaz Sánchez

	Correo electrónico: elvyn.diaz@copadeh.gob.gt

	Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

	Nombre:
	Anantonia Reyes Prado

	Correo electrónico:
	anantonia.reyes@copadeh.gob.gt

	Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.

	Nombre:
	Anantonia Reyes Prado

	Correo electrónico:
	anantonia.reyes@copadeh.gob.gt

	Datos de quien elabora el informe:

	Nombre
	Jacqueline Cristina Franco Orellana

	Cargo:
	Encargada de Cooperación 


III. INFORMACIÓN GENERAL

	3.1 Datos del Programa/Proyecto

	3.1.1
	Nombre del Programa o Proyecto
	Reparación Transformadora para la Consolidación de la Paz

	3.1.2
	No. de Donación
	00141017 PBF/GTMA/A1

	3.1.3
	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución
	Resolución No. 074-2024-UPLANI-COPADEH-2024

	3.1.4
	Fuente Cooperante
	Fondo para la Consolidación de la Paz

	3.1.5
	Dirección física del Proyecto
	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala

	3.1.6
	Teléfono directo del Proyecto
	2316-5500 / 2326 9800

	3.1.7
	Institución Ejecutora
	Agencias del Sistema de Naciones Unidas
PNUD-UNESCO

	3.1.8
	Dirección de la Institución Ejecutora
	5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 10, Ciudad de Guatemala, 01014

	3.1.9
	Número de teléfono del proyecto
	2384 3100

	3.1…
	Sectores que beneficia el programa/proyecto
	Derechos Humanos, Reducción de la Conflictividad Agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional

	3.1…
	Fecha que solicitó opinión del programa/proyecto a Segeplán:
	25 de abril de 2024


	Políticas con las que se vincula el programa/proyecto

	1
	Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5. 

	2
	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16.3,16.6-, 16.10). 

	3
	Política General de Gobierno 2024-2028: Eje estratégico 7.7: Seguridad Democrática en un país para vivir, en sus líneas estratégicas: “Garantizar el respeto, promoción y tutela de la seguridad, por medio de la creación de condiciones que le permita a las personas su desarrollo personal, familiar y social, en paz, libertad y democracia, y el respeto a sus derechos humanos” y “Garantizar la no agresión y criminalización de las organizaciones y/o liderazgos indígenas en la defensa de los recursos naturales y derechos colectivos”.

	4
	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social. Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.

	5
	Plan Estratégico Institucional 2021-2031, Plan Operativo Multianual 2024-2028 y Plan Operativo Anual 2024 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3 


	3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto 

	3.2.1
	Fecha de suscripción
	19 
	Junio
	2024

	3.2.2
	Fecha de inicio
	27
	Enero
	2025

	3.2.3
	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución) 
	27
	 Agosto
	2024

	3.2.4
	Fecha de finalización de la fase de ejecución
	27
	Enero
	2027

	 3.2.5
	Fecha de finalización original
	27
	Enero
	2027

	3.2.6
	Fecha de finalización vigente
	27
	Enero
	2027

	*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

	No.
	Nombre
	Documento
	Fecha
	Cambio Realizado:

	 
	-------------
	---------
	------
	---------


	3.4 Tipo de Cooperación 

	3.4.1 
	Cooperación financiera no reembolsable
	CTNR
	· 

	3.4.2 
	Cooperación técnica no reembolsable
	CTNR
	

	3.4.3 
	Cooperación en especie no reembolsable
	CENR
	

	3.4.4 
	Cooperación financiera reembolsable
	CFR
	 


	3.5 Estado del proyecto 
	 

	3.5.1
	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)
	                                (

	3.5.2
	En ejecución plena
	

	3.5.3
	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)
	 

	3.5.4
	Suspendido 
	 

	3.5.5
	Finalizado
	


	 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: 

	3.6.1
	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? 
                                 SI (    NO          

	3.6.2.
	Desembolsos
	SI/NO
	3.6.3
	Condición

	3.6.2.1
	Primer Desembolso
	SI
	
	N/A

	3.6.2.2
	Desembolsos intermedios
	No
	
	N/A

	3.6.2.3
	Desembolso Final
	No
	
	N/A

	3.6.2.4
	Fecha límite para requerir desembolsos
	N/A


	3.7   Modalidad de Ejecución
	SI/NO

	3.7.1 
	Directa
	--

	3.7.2 
	Ejecutado por la Fuente Cooperante
	SI 

	3.7.3
	Ejecutado por un Tercero 
	--

	

	3.8 Mecanismos de Ejecución

	3.8.1
	Se encuentra registrado en SICOIN
	SI
	
	NO
	

	3.8.2
	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [marque con X]

	3.8.2.1
	Normas o guías del Cooperante:
	X

	3.8.2.2
	Ley de Contrataciones del Estado:
	

	3.8.2.3
	Otro (especifique) 
	

	
	
	

	3.8.1
	Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

	3.8.1.1
	Institución
	
	3.8.1.4
	Organismo/Fuente Cooperante
	

	3.8.1.2
	Institución Ejecutora 
	
	3.8.1.5
	Correlativo/programa-proyecto
	

	3.8.1.3
	Fuente de financiamiento
	

	
	
	
	

	3.9 Datos Financieros
	Moneda
	Monto                    moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.9.1 
	Monto suscrito con la fuente cooperante
	Dólar USA
	$ 1,750,000
	7.804

	Q           13,657,000

	+/-
	Enmiendas
	
	
	
	

	=
	Monto total
	Dólar USA
	$ 1,750,000
	7.804
	Q           13,657,000

	3.10 Distribución por Fuente
	Moneda
	Monto                    moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.10.1
	Monto que ejecutará la fuente cooperante
	 Dólar USA
	$ 1,750,000
	7.804
	Q           13,657,000

	3.10.2
	Monto que ejecutará la institución
	-
	-
	-
	-

	3.10.3
	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique
	-
	-
	-
	-

	3.10.4
	-
	-
	-
	-
	-

	3.10.5
	Monto total 
	 Dólar USA
	$ 1,750,000
	7.804
	Q           13,657,000


-
	3.11 Fecha límite para comprometer recursos 
	Fecha
	Monto Q.
	% 

	3.11.1 
	Fuente cooperante
	
	-------
	-------

	3.11.2 
	Aporte nacional (contrapartida)
	
	-------
	-------


	3.12
	Objetivos del Programa o Proyecto*

	 3.12.1
	Objetivo general
	El proyecto Reparación transformadora para la consolidación de la paz, en alianza con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), tiene el objetivo principal de apoyar el nuevo gobierno y las organizaciones de víctimas en una nueva etapa histórica de compromiso con los derechos de las victimas a la reparación transformadora, apoyando un proceso inclusivo, participativo, y pertinente cultural y lingüísticamente que contribuya a reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado como elemento fundamental para la consolidación de la paz.


	 3.12.2
	Objetivo específico 1
	Brindar asistencia técnica para el diseño del Plan Nacional de Dignificación acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.

	 3.12.3
	Objetivo específico 2
	Diseñar e implementar un Modelo de Gestión Documental del proceso técnico archivístico de los acervos del Programa Nacional de Resarcimiento, para su digitalización y preservación digital.

	 3.12.4
	Objetivo específico 3
	Apoyar el diseño y la puesta en operación del Registro Nacional de Víctimas (RNV) del Plan Nacional de Dignificación acorde a estándares internacionales.

	 3.12.5
	Objetivo específico 4
	Fortalecer las capacidades del personal de la COPADEH y otras instituciones del Estado para la adecuada gestión de los documentos, archivos y comunicación de derechos humanos y paz.

	 3.12.6
	Objetivo específico 5
	Establecer mecanismos de participación de las víctimas y sus organizaciones para el diseño y seguimiento al Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH, promovidos por organizaciones de víctimas a nivel departamental, regional y nacional. 

	 3.12.7
	Objetivo específico 6
	Desarrollar una estrategia innovadora de Comunicación para el Cambio Social y de comportamiento con pertinencia cultural y lingüística, con las víctimas y sus organizaciones en el seguimiento del Plan Nacional de Dignificación de la COPADEH.


	 3.13
	Beneficiarios del Programa o Proyecto 

	 

3.13.1
	Instituciones

(Beneficiado directo
)
COPADEH
	SI/NO
	Ejecutor Principal
	Instituciones Co-ejecutores

	
	
	SI
	PNUD
	UNESCO

	 3.13.2


	Personas

(Beneficiados indirectos
)

	Si 
	Localidad
	SI/NO
	Hombres
	Mujeres

	
	
	
	Urbana
	Si
	
	

	
	
	
	No Indígena
	Si
	09
	16

	
	
	
	Rural
	Si
	
	

	
	
	
	Indígena
	Si
	60
	40

	
	
	
	TOTAL
	-
	69
	56


IV. AVANCE FINANCIERO
	4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)

	No.
	Fecha
	Monto M [original]
	Tipo de Cambio
	Monto en Q.

	1. 
	
	$ 1,750,000
	7.804
	Q           13,657,000

	2. 
	
	
	
	

	
	Monto Total
	$ 1,750,000
	7.804
	Q           13,657,000


*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.
EJECUCIÓN FINANCIERA
	No.
	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto
	*Monto suscrito
	Monto Ejecutado

Noviembre - Diciembre
 2025

	1
	Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.
	Q         7,676,733
	Q.497,620.34

	2
	Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.
	Q.         5,980,267
	Q.768,802.97

	
	Monto total
	Q.  13,657,000
	Q.1,266,423.30



*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta) 

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

V.  EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica
	5.2 Ejecución Presupuestaria del Año  

	Mes
	Asignado
	Modificado
	Vigente
	Ejecutado*
	%

	Enero
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Febrero
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Marzo
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Abril 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Mayo 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Junio 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Julio
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Agosto
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Septiembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Octubre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Noviembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Diciembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN. 
	Justificación:

Modificaciones (Aumentos y disminuciones)
	Mes: 
	N/A

	
	Mes:
	N/A

	
	Mes: 
	N/A

	
	Mes: 
	N/A

	
	Mes: 
	N/A


POA o programación aprobada para el año 2025 en Quetzales
 
	Nombre del Componente/meta/indicador
	Monto asignado, de monto de Cooperante 

(año 2025)
	Monto assignado, de monto de Contrapartida

(año 2025)

	Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.
	Q         4,371,130
	N/A

	Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.
	Q         2,075,800
	N/A

	Monto total 
	Q.     6,446,930
	N/A


Proyección de ejecución por cuatrimestre 2025 en Quetzales
Las agencias del Programa Conjunto PBF REPARACIÓN TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACION DE LA PAZ (PNUD-UNESCO).
	 
	1er Cuatrimestre
	2do cuatrimestre
	3er Cuatrimestre
	Total 4 trimestres

	Monto Contrapartida
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Monto Cooperación
	Q. 2,148,977
	Q. 1,719,181
	Q. 2,578,772
	Q. 6,446,930

	Ejecución física
	         10    %
	5%
	10%
	25%

	Total 
	Q. 2,148,977
	Q. 1,719,181
	Q. 2,578,772
	Q. 6,446,930


AVANCE FÍSICO 
Top of Form
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
	5.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto


	Avance Total %

	Resultado 1. Optimizadas las capacidades institucionales y archivísticas de la COPADEH para la gestión de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.
	6%

	Resultado 2: Sociedad civil con capacidad de agencia para su participación en el diseño y seguimiento del Plan Nacional de Dignificación (PND) de COPADEH.
	14%


VI. COBERTURA TERRITORIAL

	7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)
	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)
	Departamento

[territorio]
	Monto ejecutado por Depto. (Q)
	% de ejecución Depto.

	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
	Quinto eje, referido al "Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo", especialmente a la prioridad “Generar las capacidades políticas, legales, técnicas, administrativas y financieras de la institucionalidad pública, para poner al Estado en condiciones de conducir un proceso de desarrollo sostenible con un enfoque de derechos en el marco de la gobernabilidad democrática” y con las prioridades “Fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafíos del desarrollo, gobernabilidad democrática y seguridad y justicia con equidad, pertinencia social, cultural, genérica y etaria”.

	Alta Verapaz
	Q. 0


	0%

	
	
	Baja Verapaz
	Q. 0


	0%

	
	
	Chimaltenango
	Q. 0


	0%

	
	
	Escuintla
	Q. 0


	0%

	
	
	Chiquimula
	Q. 0


	0%

	
	
	Huehuetenango
	Q. 0


	0%

	Total
	
	Q. 0
	0%


VII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

· Durante el período de reporte el proyecto continuó brindando asistencia técnica a la COPADEH en la formulación del Plan Nacional de Dignificación y Reparación (PNDR), promoviendo la inclusión de las víctimas a través de la Plataforma Nacional de Víctimas en el diseño y seguimiento del proceso.
· Se brindó acompañamiento al espacio de diálogo entre la Plataforma Nacional de Víctimas -PNV- y la COPADEH para la participación informada en la elaboración el PND y el proceso de validación y aprobación.
· Se realizó una jornada de fortalecimiento de capacidades dirigida a integrantes de la Plataforma Nacional de Víctimas en reparación transformadora y estándares internacionales y regionales de derechos humanos de las víctimas. 
· El equipo de consultores contratados para la organización y clasificación de los expedientes del archivo del PNR realizaron una visita al archivo general del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS en dónde identificaron buenas prácticas de archivo.
· Indicar avances de las otras consultorías. 
VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera 
	Acciones propuestas para superar la dificultad

	9.1 Desembolsos 

	Es una donación y ejecutada por el cooperante 
	N/A

	

	La ejecución financiera está a cargo de la fuente cooperante 
	N/A

	9.3 Ejecución presupuestaria 

	A la fecha del presente informe, se registra un avance financiero monto y %? correspondiente al período noviembre–diciembre 2025, derivado de la puesta en marcha progresiva de las actividades planificadas en los resultados 1 y 2.
	Se mantienen reuniones técnicas y de coordinación interinstitucional con las agencias cooperantes y COPADEH para fortalecer la planificación operativa, validar los compromisos pendientes, y garantizar la adecuada articulación entre la ejecución física y financiera. 

Se priorizará un mecanismo de planificación conjunta y establecimiento de los lineamientos de trabajo técnico y financiero que permitirán consolidar el ritmo de ejecución en los próximos meses.

	9.4 Ejecución física 

	A la fecha, no se cuenta con la autorización de FODES para ingresar al espacio que resguarda el acervo documental del extinto PNR, lo que ha retrasado el inicio efectivo de las labores del equipo de consultores y, en consecuencia, la implementación de las actividades de identificación, clasificación y organización de los expedientes del extinto PNR. Lo que continúa incidiendo negativamente en la planificación integral del proceso en sus dimensiones técnicas, presupuestarias y de sostenibilidad.

	Seguimiento a la suscripción del acuerdo interinstitucional entre MIDES y COPADEH.


_________________________________________

           ________________________________________________

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana 

           Responsable Área Técnica: Anantonia Reyes Prado

Encargado de Cooperación



           Directora DIFOPAZ
__________________________________________


______________________________________________

Lcda. Anantonia Reyes Prado




Licenciado Elvyn Leonel Díaz Sánchez
Gerente/Director/Coordinador
 



Máxima autoridad de la institución
� Tipo de cambio de Naciones Unidas 7.804 al 22 de marzo de 2024


� Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH. 


� Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias de instituciones u organizaciones que requieren información sobre casos de resarcimiento; mujeres, hombres y jóvenes de pueblos indígenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, que participan en encuentros intergeneracionales, que personas conocen las campañas de comunicación nacional del PND y la COPADEH. Mujeres, hombres y jóvenes de pueblos indígenas, sobrevivientes y familiares de las víctimas del CAI, que tienen acceso a la información y consulta de expedientes. Otras organizaciones de víctimas y de sociedad civil.
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